

Številka: 402-8/16-102MP

Datum: 27.02.2017

PROJEKTNNA NALOGA

za

Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS, d.d.

Splošni podatki

- Naročnik: DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
- Vrsta del: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za uspešno in popolno izvedbo investicij na področju obstoječih avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS, d.d.

Opis

Ponudnik, ki bo prevzel izvajanje storitev po tej projektni nalogi, je kot dober strokovnjak odgovoren za vse projekte za vse naloge v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo svetovalnih in inženirskih storitev. Izvedba del zajema tudi prevzem in nadaljevanje svetovalnih in inženirskih storitev, ne glede na fazo njihove izvedbe ob pričetku izvajanja s tega naročila. Stanje projektov in predhodnih inženirskih storitev bo točno določeno z dnem pričetka izvajanja tega naročila.

Vsebina nalog je tematsko razdeljena na splošne naloge za dve področji – A – Gradbena dela in B – Elektro strojna dela in ITS ter na posebna naročila.

Izvajalec storitev mora upoštevati vso veljavno zakonodajo in tehnično regulativo. Posebej opozarjamo, da večino obnovitvenih del spada med investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, zato je potrebno upoštevati določbe Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS št. 7/2012, v nadaljevanju Pravilnik).

Strokovne in svetovalne storitve se nanašajo na vse ceste, ki so že oz. bodo v času veljavnosti pogodbe v upravljanju Naročnika.

Področje A – Gradbena dela:

obsegajo gradbene obnove obstoječih cest AC omrežja in naložbe v obstoječo cestno infrastrukturo:

- Rekonstrukcija posameznih odsekov, ki vključuje tudi:
 - razširitev vozišča ali posameznih prometnih pasov,
 - nadgradnje vozišč,
 - ureditev in posodobitev vse prometne opreme, signalizacije in naprav
 - rekonstrukcija sredinskega pasu ter odvodnje
- Obnova vozišč posameznih odsekov, ki lahko vključuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in naprav na tem odseku:
 - dograditev (ojačitev) ali zamenjava voziščne konstrukcije,
 - preplastitve ali nadgradnje vozišč,
 - izravnavo obrabnih slojev z rezkanjem,
 - investicijska vzdrževalna dela.
- Obnova premostitvenih objektov, ki lahko vključuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in naprav na premostitvenem objektu. Poleg tega pa še:
 - zamenjavo konstrukcije ali dograditev objektov,
 - obnove predorov.



- obnove ali zamenjave ležišč in dilatacij,
- obnova ali zamenjava hidroizolacije in asfaltov,
- delne obnove, kot so npr. zamenjava robnih vencev, kanalizacije, sanacija večjih poškodb itd,
- Obnova drugih objektov in naprav:
 - sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje ceste in ureditev kontrolirane odvodnje
 - sanacije ali preureditve brežin,
 - sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste,
 - obnove ali zamenjave opornih in podpornih konstrukcij.
- Naložbe v obstoječe AC omrežje:
 - obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav, ureditev in opreme,
 - izgradnja novih opornih in podpornih konstrukcij,
 - razširitve ali rekonstrukcije počivališč,
 - razširitve ali rekonstrukcije objektov avtocestnih vzdrževalnih baz in gradnja izpostav
- Predhodna in spremljevalna dela pri obnavljanju:
 - pridobivanje ustrezne projektne in investicijske dokumentacije,
 - pridobivanje ustrezne varnostne dokumentacije in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri izvajanju del,
 - zagotavljanje ustrezne kontrole kakovosti izvajanja del.
- Izvedba obsežnejših ukrepov za izboljšanje prometne varnosti:
 - zamenjava obstoječih dotrajanih ograj z novimi z višjim nivojem zadrževanja ter ustrezno zavarovanje nevarnih mest ter premostitvenih objektov,
 - postavitve opreme cest namenjene izboljšanju prometne varnosti (blažilniki trkov, deformabilne zaključnice inp.)
 - zamenjava dotrajane ali neustrezne vertikalne signalizacije
 - gradbeni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.
- Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem skladno z izdelanim PZI
 - odstranitev cestninskih postaj
 - rekonstrukcija obravnavanega območja za vzpostavitev prostega prometnega toka
 - večnamenska preureditev preostalega platoja

Področje B – Elektro strojnih del (ESO) in ITS

obsegajo obnove obstoječih elektro strojnih naprav in sistemov AC omrežja in naložbe v obstoječo opremo in sisteme AC omrežja:

- naprave in sistemi cestne razsvetljave,
- električne inštalacije visoko gradenj,
- varnostne in protipožarne naprave in sistemi visoko gradenj,
- naprave in sistemi rezervnega napajanja,
- naprave in sistemi Klica v sili,
- naprave in sistemi video nadzora odprte trase,
- naprave in sistemi cestno vremenskih postaj,
- naprave in sistemi višinske kontrole,
- naprave in sistemi za prepoznavanje prevozov nevarnih snovi,
- naprave in sistemi informacijske tehnologije ter baze podatkov,
- telekomunikacijske naprave in sistemi in prenosne poti,
- kabelska kanalizacija,
- naprave in sistemi za zagotavljanje prometne in protipožarne varnosti predorov in pokritih vkopov,
- inteligentni transportni sistemi predorov in pokritih vkopov,
- naprave in sistemi nadzornih centrov predorov in pokritih vkopov,
- ostale naprave in podporni sistemi,
- inteligentni transportni sistemi ITS.

Splošne naloge

Obsegajo vse potrebne strokovno svetovalne in inženirske storitve, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno izvedbo planiranih projektov, predvsem pa:

- upravno – pravna opravila,
- pridobitev izvajalca del po postopkih Zakona o javnem naročanju,
- priprava dokumentacije za obveščanje javnosti,
- organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli,
- izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave del oz. projekta in v fazi izvedbe del oz. projekta
- izvajanje komisijskih pregledov in prevzemov del,
- posredovanje podatkov o izvedbi del v banko cestnih podatkov,
- predajo izvedenih del upravljavcem in vzdrževalcem,
- predaja pogodbene dokumentacije za posamezno naročilo v arhiv Naročnika,
- spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi,
- strokovno svetovalne storitve pri izvajanju pregledov in ocen, ki so potrebna za določitev planov obnovitvenih del,
- vodenje evidenc, spremljanje stanja izvedbe nalog po posameznem projektu, spremljanje realizacije, priprava poročil in druga administrativna dela.

Vsebina

Upravno - pravna opravila

- pregled nepremičnin in zemljišč na območju predvidenega posega glede na stanje v Zemljiški knjigi,
- v sodelovanju z naročnikom pridobitev upravnih soglasij (državnih ali občinskih), komunalnih, energetskih ter drugih soglasij, ki so potrebna v postopku pridobivanja dovoljenj za izvedbo del,
- pridobivanje upravnih dovoljenj za izvedbo del in izvedenih del,
- pridobitev soglasij, dogovorov ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in obvoznih cestah, ki so potrebna pri izvajanju del.

Pridobitev izvajalca del

- Izvajanje postopkov v vseh fazah postopka javnega naročila.
- Priprava dokumentacije za pričetek javnega naročila.
- Priprava razpisne dokumentacije po postopkih javnega naročanja za izvedbo del, izdelavo projektne in investicijsko tehnične dokumentacije, zunanjo kontrolo kakovosti ter za vsa ostala naročila, ki so potrebna za realizacijo predvidenih projektov.
- Priprava dokumentacije za odločitev o oddaji javnega naročila (priprava poročil o pregledu prejetih ponudb, poročila o kalkulativnem pregledu predračunov, pregled analiz cen, cenikov, tehnične in kadrovske sposobnosti ipd.)
- Priprava dokumentacije v postopku pred Državno revizijsko komisijo,
- Organizacijsko strokovno in administrativno – tehnična podpora v vseh fazah postopka javnega naročila, skladno z zakonom o javnem naročanju.
- Izvajanje vseh postopkov skladno z Zakonom o javnem naročanju v času izvajanja projekta.

Pridobitev dokumentacije (projektne, investicijske, varnostne dokumentacije, študij, analiz...):

- Za pridobitev kakršnekoli dokumentacije, mora ponudnik svetovalnih storitev pripraviti ustrezno projektno nalogo na osnovi katere bo izdelana dokumentacija.
- Pri izdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev redno sodelovati in usklajevati vsebinske rešitve, da so strokovno ustrezne in racionalne za Naročnika. Po izdelavi dokumentacije mora biti opravljen pregled dokumentacije, zabeležene vse pripombe in pomanjkljivosti ter zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti.
- Pri izdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev upoštevati primere dobre prakse izvedenih preteklih projektov in s tem zagotoviti stalno optimizacijo projektnih rešitev.
- V kolikor je dokumentacija recenzirana oz. revidirana, mora ponudnik zagotoviti, da je ustrezno izdelana pred predajo v recenzijo oz. revizijo.
- Sodelovati pri recenziji oz. reviziji in zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledu dokumentacije.

Organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli (po veljavni zakonodaji, skladno z določili FIDIC pogojev gradbenih pogodb):

Organizacija in izvedba kvalitativnega in količinskega strokovnega nadzora pri gradnji (na podlagi veljavne zakonodaje) vključuje predvsem:

- Organizacijo in pridobitev projektov začasnih prometnih ureditev za čas izvajanja del.
- Pregled izdelane projektne dokumentacije, priprava predlogov za racionalizacijo oz. sprememb v soglasju z naročnikom.
- Izvedba aktivnosti za pričetek del (potrditev finančnega zavarovanja, uvedba v delo, prijava gradbišča, imenovanje odgovornih oseb, predstavitev sistema dela, tolmačenje pogodbenih določil, informacije za javnost...).
- Nadzor nad uporabo predpisov, pravilnikov, standardov, navodil, normativov in drugih zahtev upravljavca oziroma naročnika.
- Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblaščen organizaciji o kvaliteti vgrajenih materialov.
- Nadzor nad izvedbo vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov in skladnost s potrjeno dokumentacijo.
- Pregled in potrditev terminskega in finančnega plana ter nadzor nad usklajenostjo del s potrjenimi dokumenti.
- Tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika.
- Kontroliranje in sprotno potrjevanje količin izvedenih del z overjanjem knjige obračunskih izmer.
- Potrjevanje obračunskih situacij.
- Pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter koordinacija med odgovornimi za odpravo le-teh.
- Vodenje operativno – koordinacijskih sestankov.
- Redno dnevno spremljanje in nadzor nad izvajanjem del na gradbiščih.
- Ažurna izvedba vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno napredovanje izvajanja projektov (potrjevanje tehnoloških rešitev, obravnavanje zahtevkov za dodatna dela in podaljšanje roka, priprava soglasij za podizvajalce, zamenjava odgovornega vodje del, priprava dokumentacije za sklenitev aneksa itd.)
- Tekoče reševanje tehničnih problemov z odgovornim vodjo del na gradbišču.
- Zagotavljanje geodetskega nadzora v vseh fazah izvedbe del.
- Organizacija, sodelovanje in kontrola končnega obračuna.
- Kontrola izdelave dokumentov izvajalca del za končni pregled pred prevzemom del.
- Sodelovanje pri pridobivanju dokazne dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi električnih meritev in izvedbi meritev, ki dokazujejo ustreznost izvedbe kableske kanalizacije, poročil in zaključnih poročil ter predhodna kontrola le teh.
- Sodelovanje pri komisijskem in tehničnem pregledu ter končnem prevzemu del.
- Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom.
- Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskih pregledih.
- Pridobitev Dovoljenja za izročitev ceste v neomejeno uporabo za izvedeni obseg del skladno s Pravilnikom in prenos objektov v upravljanje in vzdrževanje.
- Pridobitev uporabnega dovoljenja, če je to potrebno, za izvedeni obseg del in prenos v upravljanje in vzdrževanje.
- Organizacija kvalitativnega pregleda pred iztekom garancijske dobe.
- Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na kontrolnih pregledih.
- Sodelovanje pri izročitvi oziroma primopredaji izvedenih del naročniku, arhiviranje projektne in izvedbene dokumentacije po navodilih Naročnika in predaja le te v arhiv Naročnika, vključno z evidencami in arhivi v elektronski obliki, ki nastane v okviru izvajanja tega naročila.
- Vodenje evidenc prijave napak v garancijski dobi za posamezno investicijo.
- Spremljanje investicije v garancijskem obdobju in izvedba vseh aktivnosti potrebnih za odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti izvedbe v garancijskem roku.
- Priprava in strokovna argumentacija pisnih zahtev izvajalcem obnove za odpravo napak v garancijski dobi.
- Priprava in izdelava programa zunanje kontrole kakovosti (ZKK) na posameznem projektu in izvedba nadzora nad izvajanjem ZKK.

- Izdelava evidenc in poročil v zvezi z izvajanjem del in izpolnjevanjem planiranih rokov.
- Priprava dokumentov za novinarske konference.
- Sodelovanje na novinarskih konferencah.

Poleg navedenega vsebujejo storitve v tem sklopu tudi vsa ostala dela, ki so potrebna za celovito izvedbo nalog za uspešno realizacijo projektov.

Razpisana dela obsegajo vse strokovno svetovalne in inženirske storitve, ki so potrebne za celovito izvedbo obnovitvenih del, ki so predvidene v vsakoletnem Poslovnem načrtu Naročnika. Ponudnik mora ponuditi vse strokovno svetovalne in inženirske storitve, kot je to opisano v projektni nalogi in razpisni dokumentaciji tako, da so v ponudbeni ceni zajete tudi vse ostale storitve in stroški, ki so potrebni za celovito izvedbo obnovitvenih del.

Ponudnik je dolžan zagotavljati projektno strukturo delovanja kadrov, ki so vključeni v ponudbo. Vodja projekta vodi ter usklajuje vse aktivnosti in podpisuje vse dokumente, ki nastanejo pri opravljanju storitev

Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom

Pri izvajanju komisijskih pregledov skladno s pravilnikom je izvajalec storitev dolžan ob pripravi vabila ali sklicu komisije zagotoviti predhodno izdelan osnutek zapiska kemijskega pregleda, ki mora že vključevati vse bistvene vsebine glede izpolnjevanja pogodbenih določil. Osnutek zapisnika se pošlje skupaj z vabilom oz. sklicem komisije predsedniku komisije in skrbniku pogodbe.

Spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inženirske storitve v času izvajanja tega naročila prevzel tudi spremljanje stanja vseh izvedenih obnovitvenih del in naložb na obstoječi AC in HC katerim še ni potekla garancijska doba v obdobju izvajanja storitev. Spremljanje stanja vključuje vse storitve v povezavi z odpravo ugotovljenih napak v času trajanja garancijske dobe, kvalitativni pregled pred iztekom garancijske dobe in zagotovitev odprave morebitnih ugotovljenih napak ter izdajo ustreznih potrdil.

V kolikor Izvajalec napak ne odpravi, se unovči finančno zavarovanje in izvede nov, ločen postopek naročila odprave napak. V tem primeru se izvajalcu storitev prizna enak pogodbeni odstotek.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inženirske storitve v času izvajanja tega naročila zagotavljal za vse projekte koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta, ki mora imeti skladno z Uredbo najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju in izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih ali podizvajalskih organizacij, ki izvaja gradbena ali elektro-strojna dela po tej pogodbi.

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi priprave del oz. projekta in v fazi izvedbe del oz. projekta, so vse naloge v skladu z Uredbo in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje njegovo delo. Posebej opozarjamo na to, da mora koordinator po tej pogodbi preveriti ali je izdelovalec varnostnega načrta v fazi priprave del oz. projekta v skladu s 7. členom Uredbe izpolnil naslednje naloge:

- uskladi izvajanje določb iz 6. člena Uredbe, da mora naročnik projekta in/ali nadzornik projekta v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz zakona o varnosti in zdravju pri delu;
- izdelal varnostni načrt v skladu s Prilogo V Uredbe, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II Uredbe;
- pripravil dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

V skladu z Uredbo in glede na aktualne razmere na gradbišču so naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvajanja del oz. projekta po tej pogodbi naslednje:

- usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
 - pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
 - pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
- usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
 - dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena Uredbe;
 - ravna po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena Uredbe oziroma glede na stanje na gradbišču po elaboratih varstva pri delu;
- izdelava vse potrebne nadaljnje uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
- v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (UL RS št. 43/2011) mora pripraviti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med izvajalci na gradbiščih in skrbeti, da je stalno ažuriran;
- izdelati organizacijsko shemo gradbišča skladno z ZGO-1 (UL RS št. 102/2004, z vsemi spremembami) in jo priložiti Varnostnemu načrtu;
- zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
- preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
- zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
- uskladitev načina reševanja v varnostnem načrtu v primeru prometnih nesreč glede na dejansko prometno ureditev, ki je izvedena skladno s Elaboratom prometne zapore.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje morajo biti vključene tudi vse spremembe oz. novelacije varnostnega načrta, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču ter morebitne novelacije varnostnega načrta zaradi skupne/delne izvedbe del.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje mora biti vključena tudi izdelava varnostnega načrta, v kolikor se za izvedbo del ni posebej naročilo izdelave projektne dokumentacije oz. varnostni načrt v fazi izdelave projektne dokumentacije ni bil izdelan.

Posebna naročila:

Za izvedbo del, ki niso potrebne za izpolnitev osnovnih nalog pri realizaciji dogovorjenega letnega plana, so pa povezane z investicijami v obstoječe AC omrežje, se lahko Naročnik in Izvajalec storitev dogovorita za posebno naročilo. Takšno naročilo lahko vsebuje samo dela, ki jih naročnik potrebuje ločeno od dogovorjenega letnega plana ali pa so to dela, ki so sicer vsebinsko povezane s projekti, ki se izvajajo po dogovorjenem letnem planu, pa bistveno presegajo opisane naloge v predhodni točki (npr. prometne simulacije za čas postavitve zapor, priprava Izvedbenih načrtov inp).

Izvajalec storitev na podlagi povpraševanja Naročnika pripravi ponudbo za realizacijo naloge v obliki predvidenih potrebnih ur za realizacijo naročila. Naročnik pisno potrdi posebno naročilo, ki vsebuje usklajeno število ur za realizacijo naročila, roke za izvedbo naročila in način obračuna ur (mesečno ali ob realizaciji).

Roki za izvedbo storitev in način obračuna

Roki za izvedbo storitev

Naročnik in izbrani ponudnik bosta skupaj določila letno dinamiko – plan - realizacije predvidenih projektov, najkasneje do 31.01. tekočega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika. Iz tega bodo izhajali roki za posamezni projekt, ki jih bo moral izvajalec storitev upoštevati. Vsebina dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni tudi med letom na podlagi rebalansa Poslovnega načrta Naročnika ali po dogovoru med Naročnikom in izvajalcem storitev.

Izvajalec storitev je dolžan pravočasno opraviti vse storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za uspešno in popolno izvedbo del na področju obstoječih avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS, d.d.

Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki, ki so dogovorjeni za opravljanje posameznih nalog in jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci.

Način obračuna

Začasne situacije

Izvajalec bo opravljeno delo obračunaval z mesečnimi situacijami na podlagi:

- ponudbenega odstotka za vrednost inženirskih storitev,
- dejanske finančne realizacije projektov,
- doseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del,
- realizacije posebnih naročil.

Ponudbeni odstotek

Ponudnik v obrazcu ponudbe navede ponudbeni odstotek za izvajanje splošnih nalog po opisu iz točke 2.1. te projektne naloge, vključno z vsemi materialnimi stroški. Naročnik in izbrani ponudnik bosta skupaj določila letno dinamiko – plan – realizacije predvidenih projektov v tekočem letu, najkasneje do 31.01. tekočega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika in dinamiko – plan – obračun Inženirja za tekoče leto tako, da ta v kumulativi na letnem nivoju od 01.01. do 31.12. tekočega leta ne bo presegala ponujenega odstotka za stroške Izvajalca strokovnih in svetovalnih storitev. Vsebina dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni na podlagi rebalansa Poslovnega načrta Naročnika ali po dogovoru med Naročnikom in izvajalcem storitev.

Izvajalcu storitev se prizna za opravljeno delo ponudbeni odstotek od pogodbene vrednosti posameznega projekta. Vrednost storitev za en projekt je fiksna, ne glede na vrednost končnega obračuna in morebitnega povečanja vrednosti projekta s sklenitvijo aneksa.

Obračun storitev je razdeljen na opravljanje storitev do podpisa pogodbe za izvedbo projekta in na opravljanje storitev po podpisu pogodbe vse do predaje vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Za opravljanje storitev je izvajalec storitev upravičen do obračuna kot sledi:

- V višini 1/6 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog, ko ni prišlo do sklenitve pogodbe za izvedbo projekta iz razlogov, ki niso na strani izvajalca storitev, ki jih ni mogel vnaprej predvideti in se jim izogniti.
- V višini 1/3 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog do podpisa pogodbe za izvedbo projekta, ob podpisu pogodbe.
- V višini 5/9 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog, od podpisa pogodbe do predaje vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Vrednost storitev v tej fazi izvedbe projekta se deli na mesečne situacije v razmerju realizacije projekta del po naslednji formuli: Vrednost opravljenih storitev v tekočem mesecu na projektu = $(5/9 \times \text{ponudbeni odstotek} \times \text{vrednost mesečne}$

- situacije izvajalca projekta) / pogodbena vrednost projekta, z upoštevanjem enomesečnega zamika med obračunom inženirske storitve in mesečne situacije izvajalca.
- V višini 1/9 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog, ob predaji vse pogodbene dokumentacije v arhiv, ki se izvede pravilom v roku 2 meseca po izdaji končnega Potrdila za posamezen izveden projekt.

V primeru, ko je Naročnik ločeno zagotovil projektno dokumentacijo in pričakuje od ponudnika le svetovalne in inženirske storitve iz segmenta izvedbe projekta, je ponudnik upravičen do 80% vrednosti ponudbenega odstotka. Med te projekte sodita tudi Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem skladno z izdelanim PZI ter rekonstrukcija ACB Ljubljana.

Dejanska finančna realizacija projektov:

Izbrani ponudnik bo v okviru svojih delovnih nalog iz točke 2.1. te projektne naloge dolžan mesečno do 6. v mesecu v elektronski obliki dostavljati Naročniku podatke o finančni realizaciji projektov. Podatki morajo biti prikazani ločeno za posamezni sklop projektov od točke A do H predvidenega obsega del.

Popravek situacije zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del:

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje do 31.01. tekočega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta za planirana projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu se situacija določena na osnovi ponudbenega odstotka del pred izstavitvijo zniža v maksimalni višini 10% izstavljenе mesečne situacije. Znižanje situacije se ne izvede začasno in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Popravek situacije zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog

V kolikor Izvajalec storitev ni pravočasno opravil nalog, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 0,5% od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10% izstavljenе mesečne situacije in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Maksimalen popravek mesečne situacije je 10% izstavljenе mesečne situacije.

Realizacija posebnih naročil

Skladno s pogoji posameznega posebnega naročila in realizacijo naročila se prizna obračun ur.

Matic Poznič
vodja oddelka za obnove



Janez Kušnik
direktor projektov

DARS

DARS D.D. 2
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI



Priloga: specifikacija ponudbe



Strinjamo se s projektno nalogo:

Ponudnik:dne

Specifikacija ponudbe - Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS, d.d.		
		Predviden obseg investicij v poslovnem letu 2017, 2018 in 2019
A	OBNOVE - Gradbena dela	140.500.000 €
B	Naložbe v objekte ACB	5.500.000 €
C	Izboljšanje prometne varnosti	8.000.000 €
Skupaj gradbena dela		154.000.000 €
D	OBNOVE - Elektro-strojna dela	20.000.000 €
SKUPAJ A, B, C in D		174.000.000 €
Ponudbena vrednost inženirskih storitev v % od investicije		
Ponudbena vrednost inženirskih storitev A-F [v EUR brez DDV]		
E.	Opravljanje posebnih naročil	6.000 ur
ponudbena vrednost inženirske ure [v EUR brez DDV]		
ponudbena vrednost posebnih naročil		
Skupaj ponudbena vrednost brez DDV		
Vrednost DDV		
Skupaj ponudbena vrednost z DDV		