



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00

E: gp.mnz@gov.si

www.gov.si

Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-1375/2022/10 (1541-04)

Datum: 1. 6. 2023

Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo policijskega patrolnega čolna, št. 430-1375/2022, objavljenim na portalu javnih naročil 20. 4. 2023, pod objavo št. JN002318/2023-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 21. 4. 2023, pod objavo št. 2023/S 079-238402, smo prejeli pisno vprašanje potencialnega ponudnika v zvezi s pripravo ponudbe, na katero vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila ter hkrati posredujemo spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi:

1. VPRAŠANJE

Datum prejema: 12.05.2023 09:07 (prva alineja)

Zaradi kompleksnosti naročila in trenutnih razmer na trgu vas naprošamo, da:

- podaljšate rok za izvedbo predmeta naročila vsaj na 18 mesecev*
- podaljšate rok za pripravo ponudbe za 1 mesec*
- podaljšate rok za postavljanje vprašanj za 1 mesec*

Naročnik naroča plovilo, ki bo izdelano posebej zanj, saj zaradi specifičnih zahtev ni mogoče uporabiti gradiv od predhodno izdelanih plovil. Tehnična dokumentacija, ki jo zahteva naročnik zato terja od ponudnikov precej časa, zato je treba rok za pripravo ponudbe podaljšati. V roku, kot je postavljen, je namreč zelo težko pripraviti popolno ponudbo. Zaradi obsega tehničnih zahtev je prav tako nemogoče zastaviti vsa relevantna vprašanja naročniku v postavljenem roku. Ker se skozi vprašanja lahko razrešijo posamezne dileme in dopustna odstopanja od postavljenih zahtev naročnika, ki pripomorejo k ugodnejši končni ponudbi, je smiselno, da je ta rok dovolj odprt, da naročnik na koncu tudi dejansko prejme dopustne ponudbe.

Glede roka za izvedbo naj naročnik upošteva trenutne razmere na trgu, ko se proizvajalci še vedno srečujejo s pomanjkanjem posameznih delov, zlasti gre za elemente, iz katerih so sestavljene elektronske naprave. Glede na zahtevnost naročila in glede na dejstvo, da želi imeti naročnik plovilo, ki bo opremljeno povsem po njegovih željah, je predvideni pogodbeni rok občutno prekratek.

Hvala za razumevanje.

Odgovor:

Naročnik odgovarja dodatno še na predlog za podaljšanje roka za izvedbo predmeta naročila vsaj na 18 mesecev.

Naročnik je proučil vprašanje in spreminja rok dobave čolna in izvedbe vseh storitev - končni prevzem čolna, tako da se le-ta podaljša, in sicer je rok dobave čolna in izvedbe vseh storitev - končni prevzem čolna najkasneje 6. 11. 2024.

Posledično se v razpisni dokumentaciji spremeni:

1) v osnutku pogodbe 4. člen osnutka pogodbe, tako, da se glasi:

»Rok dobave čolna in izvedbe vseh storitev - končni prevzem čolna je najkasneje 6. 11. 2024.«

2) v Navodilu za izdelavo ponudbe v točki 3.3 (Rok dobave čolna in izvedbe storitev) besedilo, tako da se glasi:

»Rok dobave čolna in izvedbe vseh storitev - končni prevzem čolna je najkasneje 6. 11. 2024.«

Opomba:

Naročnik je na drugo in tretjo alinejo že odgovoril in spremenil rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, rok za prejem ponudb ter datum odpiranja ponudb

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembo razpisne dokumentacije objavi tudi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije z obrazcem EU 14 – SL - popravek.

Lep pozdrav,

Erik Pagon
v. d. generalnega sekretarja

Poslati:

– naslovniku – prek portala javnih naročil