

Naročnik št. 1014/2020

Izvajalec: št. 56/2018-POM

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Matična številka: 5814251000

Identifikacijska št. za DDV: SI 92473717

Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa Boris Sapač, član uprave

Matična številka: 5459001000

Identifikacijska št. za DDV: SI 48027944

Številka transakcijskega računa, na katerega bo Naročnik plačeval izvršena dela SI56 0312 5100 7981 553 pri SKB d.d.

skleneta

A N E K S št. 1 k pogodbi DARS št. 1799/2018

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da:

- sta dne 30. 8. 2018 sklenila pogodbo DARS št. 1799/2018 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del: »G 1- 2 HAJDINA – ORMOŽ, odsek Gorišnica – Ormož; Dokončanje gradnje premostitvenega objekta viadukta Sejanca«;
- je po pogodbi iz prejšnje alineje dogovorjen obračun del s klavzulo "ključ v roke" (Turn Key/Lump-Sum) z izjemo sklopov del iz točke 3 Temeljenje in točke 8 Tuje storitve ponudbenega predračuna, ki se obračunata po enotnih cenah iz Pogodbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer;
- je izvajalec na naročnika naslovil zahtevek št. 228/2019-KOM z dne 20. 3. 2019 za podaljšanje vmesnega roka;
- je naročnik podal soglasje št. 7.1.2.2/2019-FA-69 z dne 19. 4. 2019 za podaljšanje roka za dokončanje del I. faze;
- je izvajalec na naročnika naslovil zahtevek št. 411/2019 z dne 12. 8. 2019 za dodatna in več dela;
- je naročnik dne 4. 2. 2020 izvedel pogajanja za spremembo pogodbe na podlagi 95. člena ZJN-3 in Protokola pogajanj za anekse, dodatne gradnje, storitve in dobave blaga za dodatna dela;
- se ta aneks sklepa zaradi dodatnih, več del ter podaljšanja roka za dokončanje del I. faze.

2. člen

Predmet tega aneksa so dodatna dela v I. fazi, ki so opredeljena v zahtevku izvajalca št. 411/2019 z dne 12. 8. 2019, v naslednji vsebini:

- 1. Predдела – ključ v roke
 - o predelava priključkov za vodovod in elektriko zaradi prestavitve narivne delavnice,
 - o dodatna sanacija oziroma obbetoniranje opornika v osi 7,
 - o izdelava začasnega platoja za potrebe izvedbe podpore v osi 6,
- 2. Zemeljska dela – ključ v roke
 - o dodatna vgraditev 300 g geotekstila za ločilno plast pod nasipom,
 - o zaščita železniškega tira s fazno izvedbo zidu,
- 3. Temeljenje
 - o dodatna izvedba uvrtenih pilotov fi 80 cm, dolžine 11,50 m,
- 6. Gradbena in obrtniška dela – ključ v roke
 - o dodatni stroški za:
 - izdelava obešenega opaža robnega venca,
 - dela s cementnim betonom,
 - dobava in vgraditev lončnih ležišč skladno s spremembo PZI projekta,
- 8. Tuje storitve
 - o dodatni stroški vsled neskladno izvedene železniške proge – stroški zapor,
 - o izdelava novega statičnega izračuna celotne konstrukcije in posledično spremenjene PZI dokumentacije.

Vrednost dodatnih del iz predhodnega odstavka znaša po izvedenih pogajanjih dne 4. 2. 2020:

Neto cena: 451.032,19 EUR

Znesek DDV: 99.227,08 EUR

Skupna vrednost z DDV: 550.259,27 EUR

3. člen

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da so predmet tega aneksa tudi več dela v I. fazi v vrednosti 146.514,46 EUR brez DDV. Ob upoštevanju neizvajanja II. faze pogodbenih del v vrednosti 132.853,83 EUR brez DDV se ta aneks sklepa za razliko v vrednosti 13.660,63 EUR brez DDV.

4. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost del iz 3. člena osnovne pogodbe zajema tudi vrednost nepredvidenih del v višini 3%, ki je namenjena plačilu več in/ali dodatnih del. Vrednost nepredvidenih del v višini 3% po pogodbenem predračunu brez DDV znaša 60.459,65 EUR.

Upošteva je navedeno in določili 2. in 3. člena tega aneksa znaša vrednost tega aneksa 404.233,17 EUR brez DDV.

Nova pogodbena vrednost del brez DDV: 2.480.014,52 EUR

Znesek DDV: 545.603,19 EUR

Skupna vrednost del z DDV: 3.025.617,71 EUR

5. člen

Zaradi izvedbe dodatnih del se rok za dokončanje del I. faze, določen v drugi alineji prvega odstavka 11. člena osnovne pogodbe, podaljša za pet mesecev.

Ostali roki ostanejo nespremenjeni.

6. člen

Aneks je sklenjen z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 20 (dvajset) delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa predložiti prenovljeno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami iz tega aneksa.

7. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še naprej v veljavi.

8. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja ob izpolnitvi pogoja iz 6. člena. Za datum sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

Podpisano dne: 17.3.2020

POMGRAD d.d.

Boris Sapač
Član uprave

POMGRAD 4
POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota

NAROČNIK:

26-03-2020

Podpisano dne:

DARS d.d.

Uprava DARS d.d.

DARS
DARS D.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vili Žavrlan
član uprave

dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave

60 Mars 17.3.2020 3 DARS