

Naročnik: DARS d.d., št.: 202/2021
Izvajalec: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., št.: _____

NAROČNIK: **DARS d.d. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,**
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717
Matična številka: 5814251
Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Nova KBM d.d.

in

IZVAJALEC: **TELEKOM SLOVENIJE, d.d.**
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa
Tomaž Jontes, član Uprave
Matična številka: 5014018000
Identifikacijska št. za DDV: SI98511734
Številka transakcijskega računa, na katerega bo Naročnik
plačeval izvršena dela: SI56 0292 2001 1058 965 pri Banki Nova Ljubljanska banka,
d.d.

in

Q-FREE Norge AS

Strindfjordvegen 1, 7053 Ranheim, Norveška
ki ga zastopa Håkon Rypen VOLLDAL, Predsednik Uprave
Matična številka: NO 920771793
Identifikacijska št. za DDV: NO 920771793 MVA
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik
plačeval izvršena dela: NO11 8601 3068 250 pri Danske Bank

skleneta:

**ANEKS št. 13 K POGODBI O VZPOSTAVITVI IN DELOVANJU VEČSTEZNEGA
ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA V PROSTEM PROMETNEM TOKU NA
AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bila dne 06. 09. 2016 sklenjena pogodba o Vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah, DARS št. 000717/2016 (v nadaljevanju: pogodba);

- 1 -

Podpisnik: NATAŠA KOZOROG CMILJANIČ
Št. certifikata: 57892AA900000005724F0D0
Velja do: 28.02.2025 09:39:07
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Podpisan ob: 24.12.2020 13:09:16

Podpisnik: EVA VRATARIC + SERIALNUMBER=248548331601;
Št. certifikata: 3B4A7504
Velja do: 25.04.2021 20:29:23
Izdajatelj: OU=sigen-ca, O=state-institutions, C=si
Podpisan ob: 24.12.2020 12:44:09

- je bil dne 10. 02. 2017 sklenjen aneks št. 1 DARS št. 171/2017 (v nadaljevanju: aneks št. 1), za spremembo pooblaščenega zastopnika izvajalca;
- so bili zaradi spremembe pogodbenih del (dodatna in nepredvidena dela) sklenjeni: dne 13. 06. 2017 aneks št. 2 DARS št. 484/2017, dne 25. 09. 2017 aneks št. 4 DARS št. 740 /2017, dne 05. 12. 2017 aneks št. 5 DARS št. 978/2017, dne 23. 03. 2018 aneks št. 6 DARS št. 969/2018, dne 28. 02. 2019 aneks št. 9 DARS št. 177/2019 in dne 12. 06. 2019 aneks št. 10 DARS št. 822/2019;
- je bil dne 07. 09. 2017 sklenjen aneks št. 3 DARS št. 694/2017 zaradi potrebnih sprememb pogodbenih določil in sicer natančnejše določitve časovnice nastopa poskusnega delovanja sistema ter dejanske uporabe sistema s strani naročnika, določitve postopka odpoklicev storitve in blaga iz cenika ter določitve predčasnega plačila, prevzema in nastop lastništva nad določenim številom OBU naprav;
- je bil dne 21. 06. 2018 sklenjen aneks št. 7 DARS št. 1572/2018 zaradi spremembe roka dobave in cene kompleta OBU naprave kot posledica nepredvidenih okoliščin, ki jih naročnik kljub skrbnemu ravnanju ni mogel predvideti;
- je bil dne 17. 12. 2018 sklenjen aneks št. 8 DARS št. 2139/2018, katerega predmet so dodatna opredelitev višje sile v obdobju delovanja vzpostavljenega sistema, določitev vrednosti tehnične podpore v obdobju poskusnega obratovanja, kot to določa 5. člen pogodbe ter dodatna dela za izvajanje logistike OBU na DARS-ove pogodbene lokacije OMV in MOL v času delovanja vzpostavljenega sistema ter Cenik rezervnih delov opreme in dodatnih storitev;
- je bil dne 28. 02. 2019 sklenjen aneks št. 9 DARS št. 177/2019, s katerim je bila urejena statusna sprememba partnerja na strani izvajalca;
- je bil dne 10.12.2019 sklenjen aneks št. 11 DARS št. 1642/2019, katerega predmet so dodatna dela in sicer izdelava projektne dokumentacije za cestninske in nadzorne portale DarsGo sistema na 3. razvojni osi in na rekonstrukcijah obstoječega cestninskega omrežja ter sprememba skrbnika pogodbe pri naročniku;
- je bil dne 04. 02. 2020 sklenjen aneks št. 12 DARS št. 325/2020, katerega predmet so dodatna dela in sicer sprememba določila 9. člena aneksa št. 9 glede predložitve garancije za dobro izvedbo del, dodatna dela in sicer podaljšanje roka za izvajanje logistike OBU na DARSove pogodbene lokacije MOL, Petrol in OMV ter postavitev testne in produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče – DWH, vključno s 3 - letnim vzdrževanjem diskovnih in backup kapacitet, podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart) in sprememba določil glede garancije za dobro izvedbo del iz aneksa št. 9;
- se zadevni aneks sklepa za dodatna dela, skladno z določilom 95. člena ZIN-3, po predhodno izvedenih pogajanjih, ki jih je naročnik izvedel upoštevajoč interne akte;
- sta pogodbeni stranki podpisali zapisnik o izvedenih pogajanjih z dne 12. 10. 2020,
- da so predmet tega aneksa dodatna dela in sicer: dodatna dela za podaljšanje roka za delovanje in vzdrževanje cestninskih uporabniških točk – zunanji CUTi, za izvajanje logistike OBU na DARSove pogodbene lokacije MOL, Petrol, OMV;
- da so predmet tega aneksa manj dela za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart);
- da je predmet tega aneksa sprememba roka za postavitev testne in produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče - DWH in podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart);

A zec

[Signature]

- da je predmet tega aneksa natančnejša določitev izdaje računa za zadnji kvartal v letu, ki je bil nazadnje spremenjen z aneksom št. 9;
- da je predmet tega aneksa določitev podizvajalskega deleža za dela po aneksu št. 11.

2. člen

Nadalje pogodbeni stranki ugotavljata, da je:

- 1.) naročnik, upošteva določila aneksa št. 4, DARS št. 740/2017 in aneksa št. 5, DARS št. 978/2017, izvajalca z dopisom št. 4.0/2019-NKC-052 z dne 03. 03. 2020 pozval k predložitvi ponudbe za podaljšanje roka za delovanje in vzdrževanje cestninskih uporabniških točk, izvajalec pa je dne 08. 06. 2020 predložil ponudbo SPD-45;
- 2.) naročnik izvajalca z dopisom št. 4.0/2019-NKC-054 z dne 03. 03. 2020 pozval k predložitvi ponudbe za izvajanje logistike OBU na DARS-ove pogodbene lokacije MOL, Petrol, OMV, izvajalec pa je dne 12. 03. 2020 predložil ponudbo SPD-44;
- 3.) naročnik izvajalcu z aneksom št. 12 DARS št. 325/2020 z dne 04. 02. 2020 (v nadaljevanju: aneks št. 12) podaljšal rok za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart), z aneksom 12 so se spremenila tudi določil glede garancije za dobro izvedbo del iz aneksa št. 9. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je iz razlogov višje sile (razglášena epidemija), na predlog izvajalca naročnik z dopisom št. 4.0/2018-NKC-071 z dne 02. 06. 2020 izdal soglasje k podaljšanju roka za postavitev infrastrukture za podatkovno skladišče do dne 31. 07. 2020. S tem aneksom, upošteva določilo 7. člena pogodbe, pogodbeni stranki dogovorita spremembo roka za postavitev infrastrukture za podatkovno skladišče in spremembo roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča;
- 4.) izvajalec na naročnika dne 25. 09. 2020 naslovil predlog za spremembe vrednosti vzpostavitve podatkovnega skladišča za ECS (dopis TS številka 411/2020 – ECS);
- 5.) da se je naročnik dne 17. 9. 2020 (e-mail ga. Maja Končar) seznanil z deležem podizvajalskih del po aneksu št. 11.

II. PREDMET ANEKSA

3. člen

Predmet tega aneksa so:

- 1) dodatna dela za delovanje in vzdrževanje cestninskih uporabniških točk – zunanji CUTi za obdobje od 15. 2. 2021 do 14. 12. 2024 ;
- 2) dodatna dela za izvajanje logistike OBU na DARS-ove pogodbene lokacije MOL, Petrol in OMV za obdobje 48 mesecev, kot izhajajo iz ponudbe izvajalca SPD-44 z dne 12. 03. 2020:
 - 78 lokacij Petrol za čas od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2024,
 - 5 lokacij MOL za čas od 15. 12. 2020 do 14. 12. 2024,
 - 31 lokacij OMV za čas od 27. 10. 2020 do 26. 10. 2024;
- 3) manj dela vzpostavitve podatkovnega skladišča za ECS (mejni iii. – faza »Izdelava ETL postopkov in poročil za dogovorjene podatkovne strukture«);
- 4) podaljšanje roka za izdelavo podatkovnega skladišča – DWH in podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart);
- 5) določitev deleža podizvajalca Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o. pri dodatnih delih, ki so predmet tega aneksa, in določitev deležev podizvajalca GVO, d.o.o. za dodatna dela, ki so predmet aneksa št. 11;
- 6) natančnejša določitev izdaje računa za zadnji kvartal v letu.

Handwritten signatures and initials:
A signature resembling "H" and "za" in blue ink.
A signature resembling "K" and "P" in blue ink.

III. DODATNA IN MANJ DELA

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so vrednosti **dodatnih del** iz 3. člena tega aneksa:

1. za delovanje in vzdrževanje cestninskih uporabniških točk – zunanji CUTi (OPEX) skupaj 1.096.373,81 EUR brez DDV in 1.337.576,05 EUR z DDV, od tega za:

Postavka:	EUR brez DDV (OPEX)	EUR z DDV (OPEX)
Zagotavljanje delovanja in izvajanje vzdrževanja opreme za zunanje CUTe (Petrol, OMV in MOL)	927.024,81 €	1.130.970,27 €
Zagotavljanje vzdrževanja programske opreme za zagotovitev dnevnega prenosa transakcij na DARS CUT na BS OMV in dodatek za eksterne CUT MOL	58.949,00 €	71.917,78 €
Zagotavljanje vzdrževanja programske opreme za zagotovitev spletnega vmesnika za upravljanje podatkov o uporabnikih DARS CUT na BS OMV	110.400,00 €	134.688,00 €

V primeru odpoklica nekaterih CUT do količine 5% (6 kpl CUT) se cena za mesečno/letno vzdrževanje odšteje (192,21 EUR brez DDV/CUT/mesec do maksimalne vrednosti 1.153,26 EUR brez DDV/mesec); sicer ostane cena nespremenjena. Za vključitev oziroma izključitev (ukinitvev) zunanjega CUT je cena storitve posega (montaža/demontaža, konfiguracija in vključitev v sistem) 600 EUR brez DDV za vsak posamezni CUT, vzdrževanje za spremembo v količini CUT je do količine 5% (6 kpl CUT) vključena v ceno vzdrževanja (postavka 1, ponudbe SPD-45).

Priloga tega aneksa je seznam cestninskih uporabniških točk, katerih oprema DarsGo je predmet delovanja in vzdrževanja ter seznam osnovnih sredstev, ki so predmet delovanja in vzdrževanja po tem aneksu.

2. za izvajanje logistike OBU na DARS-ove pogodbene lokacije MOL, Petrol in OMV skupna vrednost dodatnih del (OPEX) znaša 446.880,00 EUR brez DDV in 545.193,60 EUR z DDV:

- Petrol - 305.760,00 EUR
- MOL - 19.600,00 EUR
- OMV - 121.520,00 EUR

Vse cene na enoto iz ponudbe SPD-44 in SPD-45 so fiksne. Ponudbe izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

Skupaj vrednost dodatnih del iz tega člena aneksa (OPEX) znaša 1.543.253,81 EUR brez DDV in 1.882.769,65 EUR z DDV.

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so vrednosti **manj del** iz 3. člena tega aneksa za vzpostavitev podatkovnega skladišča za ECS (3. točke 4. člena aneksa št. 9):

- vrednost manj del, ki se nanašajo na izdelavo (CAPEX), znaša 14.845,60 EUR brez DDV,
- vrednost manj del, ki se nanašajo na delovanje (OPEX), znaša 2.496,00 EUR brez DDV.

Skupna vrednost dodatnih del iz 3. točke 4. člena aneksa št. 9 znaša: 351.258,40 EUR brez DDV (CAPEX 322.554,40 EUR brez DDV/OPEX 28.704,00 EUR brez DDV).

6. člen

Skupaj vrednost dodatnih in manj del, ki so predmet tega aneksa:

CAPEX : - 14.845,60 EUR brez DDV

OPEX: 1.540.757,81 EUR brez DDV (OPEX: 1.543.253,81 EUR brez DDV - manj del OPEX: 2.496,00 EUR brez DDV)

SKUPAJ: CAPEX+OPEX: 1.525.912,21 EUR brez DDV

SKUPAJ: CAPEX+OPEX: 1.861.612,90 EUR z DDV

IV. ROKI

7. člen

Stranki sta sporazumni, da se rok za izdelavo področnega podatkovnega skladišča za potrebe ECS (datamart) spremeni tako, da se spremenijo alineje (ii.), (iii.) in (iv.) in doda alineja (v.) 6. člena aneksa št. 12, da se glasijo:

- »(ii.) V roku (2) dveh mesecev po sklenitvi aneksa št. 12 se izvede in potrdi faza »Priprava izvedbenega načrta in sodelovanje pri vzpostavitvi okolja podatkovnega skladišča«, kar predstavlja 67.480,00 EUR brez DDV;
- (iii.) v roku (5) petih mesecev po sklenitvi aneksa št. 12 se izvede in potrdi faza »Izdelava ETL postopkov in poročil za dogovorjene podatkovne strukture«, kar predstavlja 170.724, 40 EUR brez DDV;
- (iv.) v roku (8) osem mesecev po sklenitvi aneksa št. 12 se izvede in potrdi faza »Izvedba usposabljanja končnih uporabnikov (ETL in BI)«, kar predstavlja 84.350,00 EUR brez DDV.
- (v.) Skrajni rok za izvedbo vseh faz je 31. 03. 2021.«

Stranki sta sporazumni, da izvajalec ni upravičen do stroškov podaljšanja roka iz tega člena aneksa.

8. člen

Iz razlogov višje sile (epidemija COVID-19) se rok za postavitve testne in produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče – DWH, določen v 3. členu aneksa št. 12, podaljša do 31. 07. 2020.

9. člen

Izvajalec bo za dela, navedena v 1. točki 3. člena tega aneksa do 31.12. tekočega leta pripravil letni plan preventivnih pregledov za prihodnje leto ter v zvezi z izvedeni deli naročniku podal kvartalna poročila o pregledih. Naročnik in izvajalec bosta do uvedbe v delo definirala vsebino poročil.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Vrednost del, ki so predmet tega aneksa in jih bo izvedel podizvajalec, imenovan v 59. členu pogodbe:

Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o., Kamniška ulica 50, 1000 Ljubljana:

Vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 776.480,00 EUR brez DDV, 947.305,60 EUR z DDV

- 5 -

Podpisnik: NATAŠA KOZOROG CMILJANIČ
Št. certifikata: 57892AA900000005724F0D0
Velja do: 26.06.2025 09:39:07
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Podpisan ob: 24.12.2020 13:59:50

Podpisnik: EVA VRATARIC + SERIALNUMBER=2485483316012
Št. certifikata: 3B4A7504
Velja do: 25.04.2021 20:29:23
Izdajatelj: OU=sigen-ca, O=sigite-institutions, C=sj
Podpisan ob: 24.12.2020 13:48:08

Vrednost del, ki so predmet aneksa št. 11 (DARS št. 1642/2019) in jih bo izvedel podizvajalec, imenovan v 59. členu pogodbe:

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana:
vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 85.394,20 EUR brez DDV, 104.180,92 EUR z DDV.

11. člen

Dodata se novi peti in šesti odstavek 16. člena pogodbe:

»Izvajalec izda račun za zadnji kvartal osnovnega letnega plačila v posameznem letu v roku treh dni po izteku obračunskega obdobja. Naročnik račun plača v skladu s pogodbenimi določili za plačilo računov za preostale kvartale. Izvajalec in naročnik najkasneje do izdaje računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja uskladita nivo kakovosti za preteklo leto delovanja skladno z 19. členom pogodbe. Za razliko med že plačanim osnovnim letnim plačilom in tako usklajenim variabilnim delom izvajalec izda dodatni račun, v kolikor je upošteva 19. člen pogodbe vsota pozitivna ali dobropis, v kolikor je upošteva 19. člen pogodbe vsota negativna. Ob izpolnjenosti predpostavk za pobot stranki znesek dodatnega računa oziroma dobropisa pobotata z morebitnimi drugimi medsebojnimi obveznostmi. Dodaten račun ali dobropis izvajalec izda ob izdaji računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja, ob predpostavki, da sta stranki glede vprašanja, ali se izda dobropis ali račun ter glede višine dodatnega računa oziroma dobropisa soglasni. V primeru, da stranki ne bi mogli doseči soglasja glede vprašanja, ali se izda dobropis ali račun ali glede višine dodatnega dobropisa oziroma računa ali ko ena stranka navedb druge stranke ne bi mogla (pravočasno) preveriti do roka za izdajo računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja, se stranki zavezujeta pristopiti k postopku sporazumnega reševanja spora, skladno s prvim odstavkom 91. člena pogodbe. Mirno reševanje spora pa ne vpliva na kvartalno obračunavanje v tekočem obdobju.

Z računom za zadnji kvartal delovanja se poravnajo vse odprte finančne obveznosti za vzdrževanje in tehnično delovanje delov sistema ali opreme iz že podpisanih aneksov k pogodbi ter že prejetih Naročil po Ceniku TV in po 3. členu aneksa št. 8, ugotovljene v Končnem obračunu. Končni obračun se izvede ob izteku 10-letnega obdobja delovanja sistema, v kolikor se naročnik in izvajalec dogovorita za podaljšanje 10-letnega obdobja delovanja, pa ob izteku podaljšanega obdobja delovanja.«

Peti odstavek postane sedmi odstavek.

Spremenjeni 16. člen se po novem glasi:

»V obdobju delovanja vzpostavljenega sistema, kot je določen v 8. členu te pogodbe, je izvajalec v posameznem letu upravičen do skupnega letnega plačila v skladu s 17. členom te pogodbe. Osnovno letno plačilo se izplača v 4 (štirih) četrtnih obrokih, pri čemer vsak obrok predstavlja $\frac{1}{4}$ (eno četrtno) osnovnega letnega izplačila. Višina četrtega obroka osnovnega letnega plačila v posameznem letu se prilagodi glede na vrednost variabilnega dela izplačila, ki je odvisna od doseganja nivoja kakovosti, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji, v skladu z 19. členom te pogodbe (variabilno plačilo). Tako prilagojeno izplačilo se skupaj z vsemi predhodnimi obroki šteje za skupno letno plačilo izvajalcu skladno s 17. členom pogodbe. Če z dnem prevzema sistema in pričetkom izvajanja del, potrebnih za delovanje vzpostavljenega dela, posameznih kriterijev variabilnega dela iz 19. člena te pogodbe ne bo mogoče uporabiti pri izračunu variabilnega letnega

plačila (npr. ker je kriterij vezan na dejansko uporabo sistema za pobiranje cestnine) iz razloga, ker naročnik še ne bo pričel dejansko uporabljati sistema za pobiranje cestnine, se takšen posamezni kriterij pri prilagajanju višine variabilnega dela v tem času (od prevzema sistema do dejanske uporabe sistema za pobiranje cestnine) ne bo uporabil.

Izvajalec bo izdal račun v roku treh dni po izteku obračunskega obdobja, pri čemer se šteje, da je obračunsko obdobje enako dejanskemu četrtletju. Zaradi poenotenja procesov dela se 31. 03. 2019 določi kot presečni datum, ki pomeni konec četrtega kvartalnega obdobja prvega leta delovanja ECS-PPT. Do navedenega presečnega datuma (to je 31. 03. 2019) izvajalec obračuna delovanje sistema (OPEX) vseh takrat aktivnih delov sistema in sicer na dan natančno. Po datumu 01. 04. 2019 se poenotijo kvartalna obdobja vseh obračunov, povezanih z delovanjem sistema, na naslednje datume v tekočem letu: prvi kvartal 30. 06., drugi kvartal 30. 09., tretji kvartal 31. 12. in četrti kvartal 31. 03.

Izvajalec izda račun:

- za delovanje sistema v skladu s tem členom pogodbe za vse prevzete dele sistema, za katere se 31. 03. 2019 zaključi tromesečno obračunsko obdobje za delovanje sistema,
- za dele sistema (dodatna dela), za katere se na dan 31. 03. 2019 oz. na datum vsakega kvartala (to je 31. 03., 30. 06., 30. 09., 31. 12.) tromesečno obračunsko obdobje za delovanje sistema še ne zaključi, pa izda izvajalec naročniku račun za trajanje delovanja navedenih delov sistema od trenutka prevzema dela sistema dalje do konca kvartala in sicer na dan natančno. Po izteku obdobja delovanja dela sistema, ki se zaključi v času trajanja zadnjega polnega kvartala, izvajalec izda račun od začetka naslednjega kvartala do izteka roka za delovanje dela sistema in sicer na dan natančno.

V času delovanja vzpostavljenega sistema je izvajalec upravičen do plačil za vsa dodatna izvedena dela, ki jih izvede med izvajanjem te pogodbe, naročnik je dolžan račun potrditi v roku 15 dni od prejema, plačati pa v roku 30 dni od datuma prejema računa. Za dodatno izvedena dela, ki bodo naročena in izvedena po datumu 31. 03. 2019 in imajo za posledico tudi obračunavanje plačil za delovanje, se obračun za delovanje izstavi skladno z drugim in tretjim odstavkom tega člena, tako da se do konca kvartala, v katerem je bilo izvedeno dodatno delo, obračuna delovanje po dejanskem trajanju na dan natančno, čemur sledi nadaljnje obračunavanje delovanja po enotnih kvartalnih.

Izvajalec izda račun za zadnji kvartal osnovnega letnega plačila v posameznem letu v roku treh dni po izteku obračunskega obdobja. Naročnik račun plača v skladu s pogodbenimi določili za plačilo računov za preostale kvartale. Izvajalec in naročnik najkasneje do izdaje računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja uskladita nivo kakovosti za preteklo leto delovanja skladno z 19. členom pogodbe. Za razliko med že plačanim osnovnim letnim plačilom in tako usklajenim variabilnim delom izvajalec izda dodatni račun, v kolikor je upošteva 19. člen pogodbe vsota pozitivna ali dobropis, v kolikor je upošteva 19. člen pogodbe vsota negativna. Ob izpolnjenosti predpostavk za pobot, stranki znesek dodatnega računa oziroma dobropisa pobotata z morebitnimi drugimi medsebojnimi obveznostmi. Dodaten račun ali dobropis, izvajalec izda ob izdaji računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja, ob predpostavki, da sta stranki glede vprašanja, ali se izda dobropis ali račun ter glede višine dodatnega računa oziroma dobropisa, soglasni. V primeru, da stranki ne bi mogli doseči soglasja glede vprašanja, ali se izda dobropis ali račun, ali glede višine dodatnega dobropisa oziroma računa, ali ko ena stranka navedb druge stranke ne bi mogla (pravočasno) preveriti, do roka za izdajo računa za prvi kvartal letnega plačila za naslednje leto delovanja, se stranki zavezuje pristopiti k postopku sporazumnega reševanja spora, skladno s prvim odstavkom 91. člena pogodbe. Mirno reševanje spora pa ne vpliva na kvartalno obračunavanje in plačevanje v tekočem obdobju.

Z računom za zadnji kvartal 10 letnega obdobja delovanja se poravnajo vse odprte finančne obveznosti za vzdrževanje in tehnično delovanje delov sistema ali opreme iz že podpisanih aneksov k pogodbi ter že prejetih Naročil po Ceniku TV in po 3. členu Aneksa št. 8, ugotovljene v Končnem obračunu. Končni obračun se izvede ob izteku 10-letnega obdobja delovanja sistema, v kolikor se naročnik in izvajalec dogovorita za podaljšanje 10-letnega obdobja delovanja, pa ob izteku podaljšanega obdobja delovanja.

Naročnik je dolžan račun potrditi v roku 15 dni od prejema, plačati pa v roku 30 dni od datuma prejema računa.«

VI. POGODBENA CENA

12. člen

Pogodbena vrednost del, določena v 9. členu pogodbe, se spremeni tako, da glasi:

A / Pogodbena cena investicij sistema:

Pogodbena cena brez DDV: **49.136.530,20 EUR**

Vrednost DDV: **10.810.036,64 EUR**

Vrednost z DDV: 59.946.566,84 EUR

- a. Pogodbena cena za vzpostavitev sistema za TV (na dan prevzema) brez DDV:

Pogodbena cena brez DDV: **48.166.958,96 EUR**

Vrednost DDV: **10.596.730,97 EUR**

vrednost z DDV: 58.763.689,93 EUR

z besedo: oseminpetdeset milijonov sedemstotriinšestdesettisoč šeststodevetinosemdeset celih triindevetdeset EUR

- b. Pogodbena cena investicijskih del (od prevzema dalje) vrednost brez DDV:

Pogodbena cena brez DDV: **969.571,24 EUR**

Vrednost DDV: **213.305,67 EUR**

vrednost z DDV: 1.182.876,91 EUR

z besedo: en milijon stodvainosemdesettisoč osemstošestinsedemdeset celih enaindevetdeset EUR

B / Pogodbena cena za tehnično delovanje vzpostavljenega sistema v obdobju 10 (desetih) let (vključuje pogodbeno ceno za delovanje, v skladu z dokumentom #601):

Pogodbena cena brez DDV: **36.579.828,72 EUR brez DDV**

Vrednost 22 % DDV: **8.047.562,32 EUR**

Vrednost z DDV: 44.627.391,04 EUR z DDV

z besedo: štiriinštirideset milijonov šeststosedemindvajset tisoč tristoenaindevetdeset celih ničštiri EUR

Skupaj A/ B/ C/ in D/

Pogodbena cena brez DDV: **96.059.873,17 EUR brez DDV**

Vrednost 22 % DDV: **21.133.172,10 EUR**

Vrednost z DDV: 117.193.045,27 EUR z DDV

z besedo: sto sedemnajst milijonov stotriindevetdesettisoč petinštirideset celih sedemindvajset EUR

VII. GARANCIJA

13. člen

Za dodatna dela iz 3. točke 4. člena aneksa št. 9, zmanjšana za vrednost manj del iz 5. člena tega aneksa, ki znašajo 322.554,40 EUR brez DDV, lahko izvajalec v roku 10 (desetih) delovnih dni od sklenitve tega aneksa predloži prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti teh del z vključenim DDV. Bančna garancija mora biti veljavna še 30 dni po prevzemu.

Izvajalec mora v roku 10 (desetih) delovnih dni od sklenitve tega aneksa predložiti prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% vrednosti točke B/Pogodbena cena za tehnično delovanje vzpostavljenega sistema v obdobju 10 (desetih) let, z vključenim DDV, upoštevajoč 70. člen osnovne pogodbe DARS št. 717/2016.

VIII. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se vsa ostala določila osnovne pogodbe in aneksov št. od 1 do 12 uporabljajo še naprej v nespremenjeni obliki.

15. člen

Aneks je sklenjen z dnem zadnjega podpisa pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

16. člen

Aneks je napisan je v šestih enakih izvodih, pri čemer vsaka od pogodbenih strank prejme po tri izvode aneksa.

Podpisano dne:19-01-2021

IZVAJALEC:

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Tomaž Jontes, član Uprave




Q-FREE NORGE AS

Håkon Rypørn Volldal, Predsednik in glavni izvršni direktor (CEO) Q-FREE NORGE ASA



Q-Free Norge AS
P.O. Box 3974 Leangen
NO-7443 Trondheim
Norway

NO 920 771 793 MVA

Podpisano dne:19-01-2021

NAROČNIK:

DARS d.d.

mag. Valentin Haldinjak, predsednik Uprave

dr. Peter Gašperšič, član Uprave




DARS D.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Boštjan Rigler, član Uprave

mag. Romana Fišer, članica Uprave

