

Naročnik: št. 483/2021
Izvajalec: št. 111946

NAROČNIK: **DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava**

Identifikacijska št. za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251000

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d. d.

in

IZVAJALEC: **J.V. LINEAL d.o.o. + BPI d.o.o. + IRGO COSNULTING, d.o.o.**

Vodilni partner: **LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor mag. Dušan Ogrizek**

Identifikacijska št. za DDV: SI 25173103

Matična številka: 5444098000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 0287 8026 2226 907 pri NLB, d. d.

Partner: **BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Milivoj Ročenovič**

Identifikacijska št. za DDV: SI 65071859

Matična številka: 5397014000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 0451 5000 0286 755 pri Nova KMB d. d.

3011482
Partner: **IRGO CONSULTING, d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prokurist dr. Vojkan Jovičič**

Identifikacijska št. za DDV: SI 57488924

Matična številka: 1305212000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 2900 0005 0890 810 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJE, d. d.

skle ne jo

A N E K S št. 1
k pogodbi DARS št. 1579/2018

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da:

- sta dne 21. 6. 2018 sklenila pogodbo DARS št. 1579/2018 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del: »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - Sklop 2«;
- je izvajalec na naročnika naslovil dopise št. 098904 z dne 23. 11. 2018, št. 099462 z dne 10. 1. 2019, št. 100208 z dne 5. 2. 2019, št. 101066 z dne 5. 4. 2019, št. 102908 z dne 28. 6. 2019, št. 103005 z dne 5. 7. 2019, št. 103940 z dne 12. 9. 2019, št. 104751 z dne

24. 10. 2019, št. 105179 z dne 24. 12. 2019, št. 109353 z dne 28. 9. 2020, št. 110844 z dne 2. 2. 2021 (dopolnjen z dopisom z dne 10. 3. 2021), s katerimi je podal zahteve za dodatna, več in manj dela;
- je izvajalec na naročnika naslovil dopise št. 097389 z dne 14. 8. 2018, št. 097248 z dne 27. 8. 2018, št. 098068 z dne 25. 9. 2018 in št. 098412 z dne 15. 10. 2018, s katerimi je naročniku skladno z 19. členom osnovne pogodbe dostavil seznam dodatnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi del, z dokazili;
 - je naročnik z dopisom št. 7.0.1./2018-KM-004 z dne 15. 10. 2018 izdal soglasje za dodatni kader;
 - je izvajalec na naročnika naslovil dopise št. 102417 z dne 14. 6. 2019 in 110626 z dne 12. 1. 2021, s katerimi je podal predlog za vključitev novega dodatnega kadra;
 - je naročnik z dopisoma št. 7.0.1./2019-TR-08-3ROS2 z dne 21. 10. 2019 in št. 7.0.1./2021-BF-104-3ROS2 z dne 25. 2. 2021 izdal soglasji za vključitev dodatnega kadra;
 - je izvajalec na naročnika naslovil dopis št. 097248 z dne 27.8.2018 (dopolnjen z dopisom št. 098068 z dne 25.9.2018) za naknadno nominacijo podizvajalca;
 - je naročnik z dopisom št. 7.0.1./2018-KM-005 z dne 6. 11. 2018 izdal soglasje k nominaciji podizvajalca;
 - je izvajalec na naročnika naslovil dopis št. 108626 z dne 22. 7. 2020 za zamenjavo odgovornega projektanta načrta električnih inštalacij in el. opreme – predori galerije in pokriti vkopi;
 - je naročnik z dopisom št. št. 7.0.1./2020-BK-1727-3ROS z dne 10. 8. 2020 izdal soglasje k zamenjavi odgovornega projektanta načrta električnih inštalacij in el. opreme – predori galerije in pokriti vkopi;
 - je izvajalec na naročnika naslovil dopisa št. 110161 z dne 4. 12. 2020 in št. 110836 z dne 10. 2. 2021, v katerih je predlagal podaljšanje vmesnih pogodbenih rokov in podaljšanje obdobja, za katerega je sklenjena osnovna pogodba;
 - je naročnik z dopisom št. 7.0.1./2020-TB-66-3ROS2 z dne 24. 12. 2020 izdal soglasje za podaljšanje obdobja, za katerega je sklenjena pogodba;
 - je naročnik dne 21. 9. 2020 in 14. 1. 2021 izvedel pogajanja za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo na podlagi 95. člena ZJN-3 in Protokola pogajanj za anekse, dodatne gradnje, storitve in dobave blaga za dodatna dela;
 - se ta aneks sklepa zaradi dodatnih, več in manj del, podaljšanja pogodbenih rokov, spremembe vrste in vrednosti del že nominiranih podizvajalcev, vključitev dodatnega kadra, spremembe strokovnega kadra in spremembe skrbnika osnovne pogodbe s strani naročnika.

2. člen

Predmet tega aneksa so dodatna dela, opredeljena v zahtevkih izvajalca iz druge alineje prvega člena ter potrjena s strani inženirja in naročnika, v naslednji vsebini:

- dopolnitve programa geološko, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav,
- geodetska dela,
- izdelava DGD dokumentacije,
- preveritev južne obvoznice Slovenj Gradca,
- izdelava elaborata vnosa zemljine v tla po postopku R10,
- dopolnitve prometne študije,
- posnetek stanja tal na lokaciji vnosa (območje sanacije ugreznin v Velenju) po postopku R10.

Vrednost dodatnih del iz predhodnega odstavka po izvedenih pogajanjih dne 21. 9. 2020 in dne 14. 1. 2021 znaša:

Neto cena: 229.317,83 EUR
Znesek DDV: 50.449,92 EUR
Skupna vrednost z DDV: 279.767,75 EUR

Predmet tega aneksa so nadalje tudi več dela v vrednosti 312.363,40 EUR brez DDV in manj dela v vrednosti 8.458,40 EUR brez DDV.

Skupna vrednost dodatnih, več in manj del znaša 533.222,83 EUR brez DDV.

3. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je v pogodbeni vrednosti, navedeni v 7. členu osnovne pogodbe vključena vrednost nepredvidenih del v višini 1.220.952,40 EUR, ki je namenjena plačilu več in/ali dodatnih del. Skupna vrednost dodatnih, več in manj del ne presega vrednosti nepredvidenih del po osnovni pogodbi, zaradi česar bodo dodatna in več dela plačana v okviru pogodbene vrednosti, ki se ne spremeni.

4. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pogodbeni roki, določeni v 5. členu osnovne pogodbe, spremenijo tako, da sedaj glasijo:

Faza		Rok
F2	Predaja popolnega PGD z vsemi končnimi elaborati v recenzijo/revizijo (sedaj: Predaja PZI v vmesno recenzijo/revizijo)	1002 dni po uvedbi v delo
F3	Predaja popolnega PGD po recenziji vključno z izjavami recenzentov in soglasij mnenjedajalcev (sedaj: Predaja popolnega DGD vključno z mnenji mnenjedajalcev)	5. 6. 2021
F4	Predaja popolnega PZI v recenzijo/revizijo	2. 8. 2021
F5	Predaja popolnega PZI po recenziji za potrebe razpisa	13. 12. 2021
	Predaja popolnega PZI po recenziji, vključno z izjavami recenzentov (končni izvodi)	23. 12. 2021

Obdobje, za katerega se sklepa osnovna pogodba, določeno v zadnjem odstavku 5. člena osnovne pogodbe, se podaljša do 21. 1. 2022.

5. člen

Naročnik je z dopisom št. 7.0.1./2018-KM-005 z dne 6. 11. 2018 izdal soglasje k vključitvi naslednjega podizvajalca:

GI ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Identifikacijska št. za DDV: SI93205783
Matična številka: 1795490000

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:
SI56 0510 0801 0998 822 pri ABANKA d. d.

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	<ul style="list-style-type: none">– TERENSKO DELO: geotehnične vrtine do globine 25 m, lahko dostopi z ureditvijo platojev (delno), srednje težki dostopi z ureditvijo platojev (delno), težki dostopi z ureditvijo platojev (delno), statični penetrometer do globine 25 m (delno), sondažni izkopi (ročni ali strojni) (delno), dinamični penetrometer do globine 12 m (delno), inženirsko geološki pregled trase (delno), lociranje sondaž in spremljava terenskih preiskav (delno)– LABORATORIJSKE PREISKAVE: CBR, Proctorjev preizkus (delno)– KABINETNO DELO: viadukti, most, nadvozi, podvozi in podhodi, podporne konstrukcije, oporne konstrukcije, prepusti, pregled obstoječih podatkov (vse delno)– Deviacije - od tega ena predstavlja novo navezavo na državno cesto.– Preliminarni GG elaborati (delno)
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR	638.865,05

Nominiran s strani IRGO CONSULTING d.o.o.

6. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se 12. člen osnovne pogodbe spremeni tako, da se vrednost podizvajalskega dela **MENSURAS, geodetski inženiring d.o.o.** poveča na 77.977,20 EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da se pri podizvajalcu **Institut IGH d.d.** spremenita vrednost podizvajalskega dela in vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, določenih v 12. členu osnovne pogodbe, tako da se vrednost podizvajalskega dela poveča na 331.920,73 EUR brez DDV in da bo podizvajalec izvedel tudi naslednja dela:

- preiskava elastično deformacijskih lastnosti kamnin,
- preiskava nedrenirane strižno trdnosti,
- petrografske analize.

7. člen

19. člen osnovne pogodbe se spremeni v delu odgovornega projektanta Načrta el. inštalacij in el. opreme – predori, galerije in pokriti vkopi, in sicer se namesto odgovornega projektanta Načrta el. inštalacij in el. opreme – predori, galerije in pokriti vkopi [redacted] menuje mag. [redacted] gosp. inž.

8. člen

Skladno z drugim odstavkom 19. člena osnovne pogodbe je naročnik izdal soglasja 7.0.1./2018-KM-004 z dne 15. 10. 2018, št. 7.0.1./2019-TR-08-3ROS2 z dne 21. 10. 2019 in št. 7.0.1./2021-BF-104-3ROS2 z dne 25. 2. 2021 za vključitev dodatnega kadra, kot sledi:

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij - pokriti vkop:

- [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted], univ. dipl. inž. grad.
- N [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. ing. grad.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij - oporne in podporne konstrukcije ter armirane zemljine:

- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] iv. dipl. inž. grad.
- [redacted] mag. ing. aedif.
- [redacted] pl. inž. grad.
- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. ing. grad.
- [redacted] inž. grad.
- [redacted] inž. grad.
- [redacted] inž. grad.
- [redacted] pl. inž. grad.

Odgovorni projektant Načrta izkopov in osnovne podgradnje – predor:

- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] v. dipl. inž. rud. in geotehnol.
- [redacted] iv. dipl. inž. rud. in geotehnol.
- [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted] dipl. inž. rud. in geotehnol.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij in drugih gr. načrtov - odvodnja in čiščenje meteornih voda [redacted] inž. grad.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij in drugih gr. načrtov – kanalizacija:

- [redacted] pl. inž. grad.
- [redacted] inž. grad.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij in drugih gr. načrtov – vodovod:

- [redacted] inž. grad.
- [redacted] pl. inž. grad.

Odgovorni projektant Načrta krajinske arhitekture: [redacted] univ. dipl. inž. kraj. arh.

Odgovorni projektant Načrta arhitekture - predorski portali: [redacted] univ. dipl. inž. arh.

Odgovorni projektant Načrta telekomunikacij - zaščita in predstavitev: [redacted]
univ. dipl. inž. el.

Odgovorni projektant Načrta telekomunikacij - klic v sili: [redacted] dipl. inž. el.

Odgovorni projektant Načrta el. inštalacij in el. opreme - cestna razsvetljava: [REDACTED]
univ. dipl. inž. el.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij in drugih gr. načrtov - prometna oprema in signalizacija ter vodenje prometa: [REDACTED] univ. dipl. inž. grad.

Odgovorni izdelovalec Geodetskega načrta: [REDACTED] univ. dipl. ing. geod.

Odgovorni izdelovalec Elaborata o uporabi in ravnanju z rodovitnim delom tal: [REDACTED]
univ. dipl. ing. kmet.

Odgovorni izdelovalec Elaborata ocene kakovosti zraka z delci PM10 v času gradnje:
[REDACTED] dipl. fiz.

Odgovorni izdelovalec Elaborata obremenitve s hrupom za čas gradnje:
[REDACTED] univ. dipl. fiz.

Odgovorni izdelovalec Elaborata obremenitve z vibracijami za čas gradnje:
[REDACTED] univ. dipl. fiz.

Odgovorni izdelovalec Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča:
[REDACTED] dipl. fiz.

Strokovnjak za izdelavo poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja:

- [REDACTED] l. inž. geol.
- [REDACTED] dipl. inž. grad.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.

Odgovorni vodja inženirsko geoloških del:

- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. grad.
- [REDACTED] pl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] v. dipl. inž. geol.

Strokovnjak za geofizikalne raziskave:

- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.

Strokovnjak za hidrogeološke raziskave:

- [REDACTED] v. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.
- [REDACTED] univ. dipl. inž. geol.

Strokovnjak za izdelavo Študije obremenitve s hrupom:
[REDACTED] iv. dipl. fiz.

h

L

Odgovorni projektant Načrta gr. konstr. in drugih gr. načrtov - aktivna protihrupna zaščita:
[redacted] niv. dipl. inž. grad.

Strokovnjak za izdelavo prometne študije:

- [redacted] dipl. inž. prom.
- [redacted] inž. prom.

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij za premostitvene objekte celotne dolžine (med krajnima podporama) manjše od 50m in zidove:

- [redacted] inž. grad.
- [redacted] v. dipl. inž. grad.
- [redacted] ng. građ.
- [redacted] nag. ing. aedif.
- M [redacted] g. inž. grad.

Odgovorni projektant Načrta gradbenih konstrukcij ceste nižjih kategorij (glavne, regionalne in lokalne ceste ter nekategorizirane ceste):

- [redacted] v. dipl. inž. grad.
- [redacted] l. ing. građ.
- [redacted] dipl. inž. grad.
- [redacted] univ. dipl. inž. grad.
- [redacted] . dipl. inž. grad.
- [redacted] iv. dipl. gosp. inž.
- [redacted] niv. dipl. inž. grad.
- [redacted] v. dipl. inž. grad.

9. člen

Spremeni se 31. člen osnovne pogodbe tako, da se namesto skrbnika pogodbe s strani naročnika [redacted] navedenega v prvem odstavku, imenuje [redacted]

10. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še naprej v veljavi.

11. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik že razpolaga s prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, veljavno do 21. 2. 2022, kar je v skladu s spremembami iz tega aneksa.

12. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva, izvajalec pa en izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za datum sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

Podpisano dne: 10.5.2021

LINEAL d.o.o.

mag. Dušan Ogrizek,
direktor



Podpisano dne: 10.5.2021

BPI d.o.o.

Milivoj Ročenovič,
direktor



Podpisano dne: 11/5/2021

IRGO CONSULTING, d.o.o.

Vojkan Jovičić,
prokurist



NAROČNIK:

Podpisano dne: 20-05-2021

DARS d.d.

Uprava DARS d.d.

Boštjan Rigler
član uprave

mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave

DARS

DARS D.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

5 f H Ogrizek 8 Untar
Korbec Opravil