

DRSI: št. zadeve 43001-67/2017

sklenjen med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
In

IZVAJALCEM:

DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata poslovodstva, ki ga sestavljajo generalni direktor Jurij Kač, univ. dipl. ekon. in člana poslovodstva Emanuel Čerček, dipl. ekon. ter Gregor Majdič, univ. dipl. inž. stroj.

Identifikacijska št. za DDV: SI47991119

Številka TRR izvajalca : SI56 3000 0000 0680 103 pri SBERBANK d.d.

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata:

- da sta dne 21.11.2017 sklenila pogodbo številka 2431-17-461311/0 s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2017-2020 za sklop »PROJEKT DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI«, in sicer v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti 1.761.255,44 EUR z DDV,
- da sta dne 20.04.2018 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/1 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte« in 22. člen pogodbe,
- da sta dne 24.09.2018 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/2 s katerim sta spremenila 22. člen pogodbe,
- da sta dne 04.06.2020 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/3 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte« in 22. člen pogodbe,
- da sta dne 25.11.2020 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/4 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte« in 22. člen pogodbe ter podaljšala pogodbeni rok izvedbe del,
- da je z dnem 25.01.2021, v skladu z dopisom z dne 02.02.2021, ki je bil posredovan po elektronski pošti dne 04.02.2021, imenovan nov član poslovodstva DRI upravljanje investicije d.o.o., in sicer g. Emanuel Čerček, dipl.ekon.. Le-ta zamenja g. Tadeja Vebra, univ.dipl.inž.arh., ki z dnem 31.01.2021 ni več član poslovodstva DRI upravljanje investicij d.o.o.,
- da je nadzorni svet dne 15.04.2021 imenoval za drugega člana poslovodstva Gregorja Majdiča, univ.dipl.inž.stroj.. V skladu z dopisom številka 129/01 z dne 13.05.2021 le-ta zamenja Emanuela Čerčka, pri podpisu pogodb/aneksov za področje cest.
- da bosta v skladu z 19. členom pogodbe odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) uredila z aneksom k veljavni pogodbi.

2. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se spremeni PRILOGA 02 - OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte". Uskladi se realiziran obseg strokovnih ur in količine za leto 2020 in obdobje od januarja 2021 do oktobra 2021 ter prerazporedijo se strokovne ure in količine za obdobje od novembra 2021 do oktobra 2024.

Spremenjena PRILOGA 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte" in priloga številka 1 sta sestavni del tega aneksa.

3. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se spremni 22. člen pogodbe tako, da se glasi:

Pooblaščen predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.

Odgovorna oseba naročnika za izvedbo te pogodbe je: Aleš Gedrih, inž.grad.

Vodja projekta naročnika za preglede izvedenih del: Karmen Cerovac Letonje, univ.dipl.geog., prof.soc.

Vodja projekta naročnika za preglede objektov pred iztekom garancijske dobe (inv. projekt št. 17-0063): Borut Granić, univ. dipl.inž.grad.

Vodja projekta naročnika za gradnje in projektno dokumentacijo. (inv. projekt št. 08-0154): Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.

Vodja projekta naročnika za premoženjsko pravne zadeve (inv. projekt št. 19-0002): Karmen Cerovac Letonje, univ.dipl.geog., prof.soc., Majda Pachole Skubic, univ.dipl.prav.

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe je: mag. Klemen Grebenšek

Strokovnjak za preglede izvedenih del (S-DDA-01): Barbara Plahutnik, dipl.inž.grad., Vitomir Bilić, inž.grad., Franc Lednik, univ.dipl.inž.grad.

Strokovnjak za preglede objektov pred iztekom garancijske dobe (S-DDA-02): Franc Lednik, univ.dipl.inž.grad., Barbara Plahutnik, dipl.inž.grad., Vitomir Bilić, inž.grad.

Strokovnjak za gradnje in projektno dokumentacijo (S-02): Uroš Selan, dipl.inž.grad., Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad., Gašper Brus, univ.dipl.inž.grad., Irena Fortuna, univ.dipl.kem.inž., Andreja Skubic Petrovič, mag.inž.arh.

Strokovnjak za premoženjsko pravne zadeve (S-DDA-03): Nevenka Žagar Čakš, univ.dipl.prav.

Strokovnjak za premoženjsko pravne zadeve (S-04): Jasna Senčar, univ.dipl.prav., Urška Marinček Pirš, univ.dipl.prav., Živa Jeran, univ.dipl.prav.

Strokovnjak za geodezijo (S-06): Ema Bučuk Taljan, univ.dipl.inž.geod.

4. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se podaljša pogodbeni rok izvedbe del do 31.12.2024.

5. člen

Izvajalec mora v skladu s 12. členom Pogodbe podaljšati veljavnost zavarovanja.

6. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksov sklenjenih k tej pogodbi, ki niso spremenjena s tem aneksom, ostanejo nespremenjena.

7
za: dl

2/3

8

7. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

8. člen


Ta aneks je napisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik vsak po dva izvoda.

Ljubljana, dne 25.11.2021



IZVAJALEC:

DRI upravljanje investicij d.o.o

Jurij Kač, univ. dipl. ekon.
generalni direktor



Gregor Majdič, univ. dipl. inž. stroj.
član posloводства



upravljanje investicij
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana

1

Ljubljana, dne 25.11.2021


NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
direktorica



7.11.2021. f. Herga

3/3



PRILOGA 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte"

TABELA 1: Konzultantske storitve "DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"

Zaporedna številka	ŠT. INV. PROJEKTA	Oznaka funkcije	ZAHTEVANI STROKOVNJAKI ZA SKLOP " DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"	ŠTEVILO PREGLEDOV							SKUPAJ KOLIČINA UR	Cena brez DDV /enoto	Cena z DDV /enoto	VREDNOST z ~ DDV
				ZA LETO 2018	ZA LETO 2019	ZA LETO 2020	OD JANUARJA DO OKTOBRA 2021	OD NOVBEMBRA 2021 DO OKTOBRA 2022	OD NOVBEMBRA 2022 DO OKTOBRA 2023	OD NOVBEMBRA 2023 DO OKTOBRA 2024				
				KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	EUR	EUR	EUR
1	*	S-DDA-01	STROKOVNJAK ZA PREGLEDE IZVEDENIH DEL	0	0	63	38	84	80	260	525	€ 500,00	€ 610,00	€ 320.250,00
2	17-0063	S-DDA-02	STROKOVNJAK ZA PREGLEDE OBJEKTOV PRED IZTEKOM GARANCIJSKE DOBE	0	0	76	71	80	80	43	350	€ 400,00	€ 488,00	€ 170.800,00
SKUPAJ				0	0	139	109	164	160	303				€ 491.050,00

TABELA 2: Zahtevani strokovnjaki "DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"

Zaporedna številka	ŠTEVILKA INV. PROJ.	Oznaka funkcije	ZAHTEVANI STROKOVNJAKI ZA SKLOP " DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"	KOLIČINA UR							SKUPAJ KOLIČINA KOM	Cena brez DDV /enoto	Cena z DDV /enoto	VREDNOST z DDV
				ZA LETO 2018	ZA LETO 2019	ZA LETO 2020	OD JANUARJA DO OKTOBRA 2021	OD NOVBEMBRA 2021 DO OKTOBRA 2022	OD NOVBEMBRA 2022 DO OKTOBRA 2023	OD NOVBEMBRA 2023 DO OKTOBRA 2024				
				UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	KOM	EUR	EUR	EUR
1	08-0154	S-02	STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO	486	304	357	237	1.620	1.620	1.648	6.272	€ 41,50	€ 50,63	€ 317.551,36
2	98-9044	S-DDA- 03	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	1.388	1.678	1.496	0	0	0	0	4.562	€ 41,50	€ 50,63	€ 230.974,06
2	19-0002	S-DDA- 03	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	0	312	1.414	1.600	1.600	1.600	6.526	€ 41,50	€ 50,63	€ 330.411,38
3	98-9044	S-04	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	225	0	0	0	0	0	225	€ 41,50	€ 50,63	€ 11.391,75
3	19-0002	S-04	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500	€ 41,50	€ 50,63	€ 227.835,00
4	19-0002	S-06	STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO	0	0	0	0	1.000	1.000	1.003	3.003	€ 41,50	€ 50,63	€ 152.041,89
SKUPAJ				1.874	2.207	2.165	1.651	5.720	5.720	5.751	25.088			€ 1.270.205,44

€ 1.761.255,44

* NAVEDBA INV. PROJ-/plača se iz inv.projekta v okviru katerega se je izvedel objekt

Priloga 1

Pregledi izvedenih del v letu 2020

Zap. št.	Št. investicijskega projekta	Komisijiski pregled na objektu:
1	18-0089	Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Postojna - Pivka (Selce – Petelinje) od km 8,020 do km 9,000«
2	08-0107	Modernizacija ceste Velika Preska - Sopota od km 7,800 do km 14,600, I. in II. faza
3	17-0035	Rekonstrukcija mostu čez Lučnico pri Podvolovljeku (CE0236) na RT-924/3559 v km 10,200
4	14-0016	Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624, odsek 3721 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 2,820«
5	17-0027	Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 4,100
6	06-0035	Preplastitev R2-428/1250 Luče - Sestre Logar, od km 9+500 do km 13+700
7	10-0155	Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428, odsek 1252 Sestre Logar - Pavličovo sedlo v km 3,000
8	17-0027	Sanacija usada na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) – Žiri v km 3,800
9	10-0046	Izvedba gradbenih del za ureditev ceste R3-618/6807 Komen - Branik od km 7,453 do km 7,617
10	98-0846	Devijacija RT -932/6924 Sl. Gradec – Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3,615 do km 4,114
11	08-0016	Državna kolesarska povezava D3 Vič - Maribor, odsek 35, ob državni cesti G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 11,718 do km 12,866 in ob R3-735, odsek 6314 Muta - Vuzenica od km 0,062 do km 0,136 (na območju občine Muta)
12	18-0136	Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta (2. faza) ob državni cesti G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 12,480 do km 12,636 z izgradnjo podvoza za kolesarje v km 12,636
13	19-0033	Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce - Bled, od km 0,188 do km 2,745
14	10-0183	Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210, odsek 1107 Predvdor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 (Tupaliče)
15	10-0144	Sanacija plazu na cesti R2-425, odsek 1265 Poljana - Šentvid v km 12,322
16	17-0065	Rekonstrukcija dveh križišč na cesti G2-103/1447 Nova Gorica - Šempeter v km 2,315 s cesto R1-204/1012 Šempeter - Dornberk v km 0,000 in na cesti R3-614/1046 Šempeter - Miren v km 0,000 z LC 414071 v km 1,931
17	10-0170	Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste R3-681/4006 Laško – Breze Šentjur od km 19+781 do km 20+108
18	07-0014	Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah na cesti R2-430/0278 Tepanje - Slovenske Konjice od km 2,733 do km 2,894 in na cesti R3-688/1231 Slovenske Konjice - Žiže od km 0,000 do km 0,068
19	18-0093	Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti G1-7/0354 Obrov - Kozina
20	10-0034	Ureditev regionalne ceste R1-212, odsek 1119 Bloška polca - Sodražica od km 3,940 do km 5,060 skozi naselje Nova vas
21	18-0003	Gradnja nadomestnega mostu čez Slepenco (MB0139) pri Lovrencu na Pohorju na R3-701/1270 v km 2,500
22	14-0018	Gradnja nadomestnih prepustov v Dolenjih Raduljah na R3-674/1384 Zavrtec - Škocjan od km 4,200 do km 4,600
23	13-0011	Ureditev ceste R3-674/1384 Zavrtec - Škocjan skozi Bučko od km 6,030 do km 7,345
24	07-0088	REKO R3-729/4207 Velika Polana - Gomilica; gradbena dela od km 0,120 do km 3,800
25	98-0256	Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah (KR0008) na cesti R1-201/204 v km 2+200
26	17-0011	Izgradnja dveh krožišč in povezovalne ceste (Tankovska) na cesti R2-404/0342 Ilirska Bistrica (Vilharjeva ceste) od km 0,448 do km 0,502 in na cesti R2-404/1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 0,825 do km 0,925
27	10-0045	Rekonstrukcija ceste Staro Selo - Breginj - gradnja križišča na odcepu za Borjano
28	10-0099	Rekonstrukcija križišča v Šentilju
29	17-0007	Gradbena dela za ureditev ceste skozi Begunje (Cerknica)
30	10-0116	Rekonstrukcija ceste RT-917, odsek 3602 Kočevje - Željne od km 0,000 do km 2,923 in odsek 3621 Željne - Rog - Baza - Podturn od km 0,000 do km 0,670 (Roška cesta v Kočevju)
31	10-0049	Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
32	10-0043	Rekonstrukcija ceste Borjana - Robidišče od km 0,140 do km 0,600
33	08-0015	Izgradnja glavne kolesarske povezave Gornje Ložine - Kočevje
34	02-0039	Ureditev ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje od km 4,610 do km 5,606 skozi Šmarjeto pri Celju
35	17-0027	Izvedba galerije "Jelični vrh" na cesti G2-102/1034 v km 8.460
36	08-0134	Sanacija mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1.870
37	07-0090	Rekonstrukcija ceste R2-404/1380 Pivka - Zagorje od km 14.940 do km 15.550
38	14-0013	Rekonstrukcija mostu (LJ0274) čez Mali Obrh v Kozarišču na cesti RT -915/2427 v km 25.965
39	13-0048	Nadomestna gradnja mostu čez Bistriški jarek pri Bistrici na cesti R3-703/6303 Gortina - Bistriški jarek v km 3,260
40	10-0153	Sanacija zidov na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo od km 0.780 do km 1.280 - II. faza ponovno
41	08-0196	Ureditev regionalne ceste R1-209/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero, skozi naselje Ribčev Laz
42	10-0158	Rekonstrukcija ceste R3-633/1098 Jereka - Jezero od km 4.900 do km 5.860 skozi naselje Stara Fužina
43	10-0160	Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na cesti R2-429/1154 Odcep v Dobrno v km 0,734
44	08-0065	Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje Pečke

Zap. št.	Št. investicijskega projekta	Komisijiski pregled na objektu:
45	97-0452	Sanacija plazu "Trate" na cesti R2-433/1289 Trate - Most na Muri v km 1.010
46	08-0083	Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829, ter dodatnih podpornih konstrukcij
47	02-0095	Gradnja nadomestnega mostu čez Bodovski potok v Puževcih na cesti R3-715/5645 Murska Sobota - Skakovci v km 10,790
48	18-0001	Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu (NM0237) na R3-733/5831 v km 6,209
49	13-0046	Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
50	08-0015	Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje – Livold v območju km 0,600 v Kočevju
51	00-0154 (19-0019)	Ureditve regionalne ceste R2-452/0368 Hrušica - Javornik, od km 2+550 do km 2+968
52	10-0029	Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600
53	13-0004	Sanacija brežin in odprava zožitev na cesti R2-403/1075 Podrošt - Češnjica v km 2,000 in v km 4,280 ("Zali Log" pri Davškem mostu)
54	17-0077	Dokončanje sanacije brežin in odprava zožitev na cesti R2-403/1075 Podrošt - Češnjica v km 4,280
55	10-0003	Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v Martinjaku (LJ0120) na R1-212/1118 v km 4,780
56	98-0338	Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
57	18-0077	Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
58	14-0016	Sanacija plazu Lokovica na cesti R2-426/1269 Pesje - Gorenje v km 0,787
59	17-0080	Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška - Titova cesta v Postojni na cesti G1-6, odsek 0338 Postojna - Pivka od km 0,000 do km 0,100
60	08-0110 (19-0019)	Ureditev ceste R1-225/1246 skozi Male Braslovče od km 5.800 do km 6.000
61	17-0021	Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 20.150 do km 20.850
62	10-0201	Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na cesti R2-447/0287 Petrovče - Žalec v km 1,500, R2-447/0367 Žalec - Šempeter v km 0,000 in R2-451/1448 Žalec - Arja vas v km 2,090
63	98-0587	Rekonstrukcija regionalne ceste R3-704/1355 Ribnica – Brezno od 0+390 do 5+530

Pregledi izvedenih del od januarja 2021 do oktobra 2021

Zap. št.	Št. investicijskega projekta	Komisijiski pregled na objektu:
1	00-0060	Ureditev križišča "Moškanjci" na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja - Ormož v km 5.800 z lokalno cesto za Moškanjce
2	08-0180	Preureditev križišča »Apnenica« na cesti R3-642/1146 Vrhnik - Podpeč v km 15.752 in ureditev ceste R3-643/1436 Podpeč - Rakitna, od km 0.000 do km 0.090 z navezavo na preurejeno križišče »Apnenica«
3	99-0143	Rekonstrukcija križišča na glavni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec - Zg. Dolič v km 1.155 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
4	17-0024	Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8.880 do km 9.950
5	00-0003	Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo - 1. faza
6	07-0026	Rekonstrukcija ceste Kal - Neverke 3. faza (cesta R3-622, odsek 6848 Goriče pri Femljah - Kal od km 12,260 do km 13,260) - ponovni pregled
7	08-0016	Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga - Vuhred (1. faza; Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi)
8	19-0060	Gradbena dela za ureditev ceste Logatec - Grčarevec na regionalni cesti R2-409, odsek 0303 Kalce - Planina od km 2,263 do km 2,450
9	10-0039	Gradbena dela za 2. fazo obvoznice Godovič (kolesarska povezava)
10	10-0057	Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 1. in 2. faza od km 12.568 do km 14.416
11	08-0045 (19-0019)	Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravne - 1. faza od km 16,200 do km 17,610
12	08-0045 (19-0019)	Rekonstrukcija ceste RT -903/1021 Idrsko - Livek od km 1,000 do km 2,300
13	02-0074	Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na R1-229/1286 Rogoznica - Senarska v km 16.350 (MB0152)
14	17-0084 (19-0019)	Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste Mlačevo Rašica zaradi rekonstrukcije NPR preko žel. Proge št. 82 Grosuplje - Kočevje
15	18-0119	Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu
16	98-0737	Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1,895 do km 5,540
17	07-0006	Modernizacija ceste R3-626, odsek 3726 Gračišče - Brezovica od km 4,382 do km 5,887
18	20-0038	Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez železniško progo na Jesenicah na državni cesti R2-452, odsek 0368 Hrušica - Javornik od km 4,407 do km 4,500, Rekonstrukcija nadvoza (KR0014)
19	17-0010	komisGradnja krožišča za GTC Škokjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas - Šentjernej v km 0,271
20	17-0010	Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
21	13-0056	Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni (NM0199) na R3-671/3921 v km 0,600
22	95-0148	Modernizacija ceste R3-608, odsek 1065 Lokve - Čepovan od km 1,050 do km 2,050

Zap. št.	Št. investicijskega projekta	Komisijiski pregled na objektu:
23	18-0078	Ureditev ceste v naselju Zdole na regionalni cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško od km 11,600 do km 11,925 in od km 12,446 do km 12,800
24	19-0059	Ureditev ceste R2-409, odsek 0306 Postojna - Razdrto od km 2,000 do km 2,280
25	98-0561	Ureditev ceste R2-447, odsek 0367 Žalec - Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4,480 do km 5,750
26	17-0008	Izvedba gradbenih del na dokončanju 1. faze investicije zagotavljanja poplavne varnosti naselja Drnovk na odseku Dobrovo - Neblo
27	18-0103	Modernizacija ceste R3-665/1191 Ljubež v Lazih – Radeče od km 7,500 do km 7,800
28	18-0092	Ureditev krožnega križišča na državni cesti R2-445, odsek 0350 Sežana - Fernetiči od km 1,700 do km 1,850
29	18-0057	Začasna ureditev krožnega križišča Slance na cesti G2-107, odsek 1274 Celje - Šentjur med km 2,300 in km 2,400
30	18-0172	Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec – priključek Logatec med 0,850 do km 1,587
31	17-0021 (19-0019)	Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664, odsek 2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 20,850 do km 20,930
32	19-0110	Daljinska kolesarska povezava: Odsek HE Fala – Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi
33	18-0012	Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na cesti R2-424, odsek 1225 v Loki
34	10-0102	Rekonstrukcija ceste R2-425/1265 Mežica - Črna na Koroškem: gradbena dela od km 5+050 do km 10+900
35	17-0025	Sanacija plazov in usadov na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci, v km 3,915, v km 4,100, v km 6,457 in v km 6,654
36	08-0067	Novo Cesta proletarskih brigad – Limbuška: 1. etapa: gradbena dela (53. člen)
37	08-0067	Novo Cesta proletarskih brigad – Limbuška: 2. faza: gradbena dela
38	17-0077	Sanacija plazu »Brenгова« na cesti R3-747/2805 Sveta Trojica – Cogetinci – Spodnji Ivanjci v km 5,190