

sklenjena med

**NAROČNIKOM:** Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.

Identifikacijska številka za DDV: SI75827735

in

**IZVAJALCEM:**

**Vodilni partner:** Inženiring biro d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Igor Špolar, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI 77167236

Številka TRR izvajalca : SI56 0451 5000 1452 889 pri NKBM d.d.

in

**Partner:** GRADAL, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Bojan Sekereš, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI 50690612

Številka TRR izvajalca : SI56 56 0234 2009 2234 190 pri NLB d.d.

in

**Partner:** GRAMUR, Zlatko Murko s.p., Marčičeva ulica 7, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Zlatko Murko, dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI 22450807

Številka TRR izvajalca : SI 56 0228 0025 6083 614 pri NLB d.d.

## 1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata:

- da sta dne 01.10.2018 sklenila pogodbo številka 2431-18-440451/0 s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo inženirskih storitev pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah direkcije RS za infrastrukturo, in sicer v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti 281.216,98 EUR z DDV,
- da sta dne 04.09.2019 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-18-440451/1 s katerim sta podaljšala pogodbeni rok izvedbe del,
- da sta dne 17.05.2021 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-18-440451/2 s katerim sta podaljšala pogodbeni rok izvedbe del,
- da sta dne 20.10.2021 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-18-440451/3 s katerim sta pri sklopu pod zaporedno številko 36 spremenila številko, opis ukrepa in naziv investicijskega projekta.

## 2. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se podaljša pogodbeni rok izvedbe del. Podrobnosti so razvidne iz Priloge št. 1, ki je sestavni del tega aneksa.

## 3. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksov sklenjenih k tej pogodbi, ki niso spremenjenja s tem aneksom, ostanejo nespremenjena.

## 4. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

## 5. člen

Ta pogodba je napisana v petih enakih izvodih, od katerih prejmejo vodilni partner in partnerja vsak po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

13. 12. 2021

Maribor, dne .....


### IZVAJALEC:

Vodilni partner:

Inženiring biro d.o.o.

Igor Špolar

direktor



Lendava, dne 23. 12. 2021

Partner:

GRADAL, Bojan Sekereš s.p.

Bojan Sekereš

direktor



Maribor, dne 28. 12. 2021

Partner:

GRAMUR, Zlatko Murko s.p.

Zlatko Murko

direktor



Ljubljana, dne .....

### NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga

direktorica

*Zam*

po pooblastilu

št. 02006-2/2020/28 z dne, 20. 10. 2020  
Majda Pachole Skubic, univ. dipl. prav.



Aneks številka 4 k pogodbi številka 2431-18-440451/0

Priloga št. 1

Sklop št.	Št. projekt	Opis ukrepa	Naziv investicijskega projekta	Cesta/ Odsek	KM od	KM do	Ocen. vred. gradbenih del DRSI (EUR z DDV)	Ocen. vred. gradbenih del LOK.SKUP. (EUR z DDV)	SKUPAJ (EUR z DDV)	Vrednost inženirskih storitev (EUR z DDV)	Rok izvedbe del
8	10-0075	URED	REGIONALNA CESTA R2-443 LENDAVA-PINCE	R2-443/1320	0+000	6+495	6.000.000	800.000	6.800.000	80.920,00	jun.23
9	07-0010	PREP	SP. SELNICA-DUH NA OSTREM VRHU	R3-707/8801	0+000	12+200	6.000.000	0	6.000.000	59.755,60	jun.23
20	10-0085	PREP	REGIONALNA CESTA R3-715: UREDITEV GORICA	R3-715/5654	5+000	6+000	2.060.000	514.000	2.574.000	38.610,00	jun.22
					7+000	7+970					
27	17-0040	PLAZ	LAŠKO - BREZE - ŠENTJUR	R3-681/4006	12+810	14+540	1.800.000	0	1.800.000	25.142,74	dec.23
28	10-0099	KRIŽ	REGIONALNA CESTA R2-438:KROŽIŠČE V ŠENTILJU	R2-438/1306	0+123	0+605	900.000	700.000	1.600.000	18.400,00	Zaključen.
35	17-0025	PLAZ	STROČJA VAS -PAVLOVCI	R3-726/1324	3+900	4+400	1.330.000	0	1.330.000	15.694,00	maj.22
					6+450	6+750					
36	21-0104	OKOL	Sanacija zaradi hrupa Murska Sobota	R2-441/1298	0+000	3+264	1.300.000	0	1.300.000	19.500,00	jul.23
43	08-0051	PREP	BORL-MP MEJE	R3-692/6223	1+400	1+500	720.000	180.000	900.000	17.197,12	dec.25
					2+225	2+905					
52	18-0018	OBJR	MOST ČEZ HABIDOV POTOK V SP. SLEMENU (MB0019)	G1-1/0245	12+480	/	290.100	0	290.100	5.997,52	dec.23
										281.216,98	