

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković,
matična številka: 5874025000
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

GIB gradnje d.o.o., Žalna 13A, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Gašper Ploj,
matična številka: 6117520000,
identifikacijska številka za DDV: SI42397073
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

**UGOTOVITVENI DODATEK ŠT. 4 H GRADBENI POGODBI ZA CELOVITO PRENOVO
OBJEKTA Z DOZIDAVO IN PRENOVO KUHINJE V VRTCU VIŠKI VRTCI ENOTA
ROŽNA DOLINA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 7.7.2021 sklenili Pogodbo za izvedbo gradbenih obrtniških in inštalacijskih del za celovito prenovo objekta z dozidavo in prenovo kuhinje v Vrtcu Viški vrtci, Enota Rožna dolina, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. pogodbe: C7560-21-220026, številka dok. DS: 430-491/2021-2 (v nadaljevanju: osnovna pogodba);
- sta dne 13.09.2021 sklenili Dodatek št. 1 k osnovni pogodbi št. C7560-21-220026, številka dok. DS: 430-491/2021-77, zaradi nominacije novih podizvajalcev;
- sta dne 12.11.2021 sklenili Dodatek št. 2 k osnovni pogodbi št. C7560-21-220026, številka dok. DS: 430-491/2021-85, zaradi nominacije novih podizvajalcev;
- sta dne 1.12.2021 sklenili Dodatek št. 3 k osnovni pogodbi št. C7560-21-220026, številka dok. DS: 430-491/2021-90, zaradi nominacije novih podizvajalcev;
- sklepata ta dodatek ŠT. 4, v zvezi s končnim finančnim obračunom investicije, ki je za 2.288,78 EUR z DDV nižji glede na pogodbeno vrednost, ter v zvezi s podizvajalci, ki so opravili dela v višji oz. nižji vrednosti od nominirane;
- so sredstva za plačilo del predvidena v okviru proračunske postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI), NRP 7560-20-0982 VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje, konto 4202 (oprema), 4204 (gradnja), 4208 (PID).

2. člen

S tem dodatkom pogodbeni stranki ugotavljata, da je vrednost opravljenih del po končnem obračunu nižja od pogodbene vrednosti v višini navedeni v peti alineji 1. člena tega dodatka, tako, da znaša skupna vrednosti vseh opravljenih in obračunanih del 3.488.603,03 EUR z DDV.

3. člen

S tem dodatkom pogodbeni stranki ugotavljata spremenjene vrednosti del nominiranih podizvajalcev in spremenjene višine neposrednih plačil nominiranim podizvajalcem glede na končni obračun, kot sledi:

Naziv podizvajalca	Realizacija podizvajalca / Nova nominacija s tem dodatkom v €	Nominiran znesek podizvajalca v € po osnovni pogodbi	Sprememba vrednosti del podizvajalca v € glede na vrednosti osnovne pogodbe
PRALNA TEHNIKA d.o.o	96.265,32 €	81.332,29 €	-14.933,03 €
FLORA SPORT d.o.o.	42.558,74 €	19.190,29 €	-23.368,45 €
KANAL d.o.o	174.942,51 €	254.902,26 €	79.959,75 €
GO-ST d.o.o	206.045,80 €	305.460,57 €	99.414,77 €
ZIEGLER STUDIO d.o.o	22.625,53 €	36.759,75 €	14.134,22 €
INŠTALACIJE ŽAGAR d.o.o.,	246.630,38 €	313.969,67 €	67.339,29 €
KLIMA-TEK d.o.o.,	216.966,00 €	231.957,88 €	14.991,88 €
CBD d.o.o	68.309,03 €	165.528,38 €	97.219,35 €
EKO STIL d.o.o.	43.111,02 €	61.901,52 €	18.790,50 €
LESNINA MG OPREMA d.d	358.656,54 €	454.919,83 €	96.263,29 €
MONTAŽA ŠKERJANEC d.o.o	110.328,60 €	135.842,63 €	25.514,03 €
LIP BLED d.o.o.,	59.068,14 €	58.693,13 €	-375,01 €
OMBRA D.O.O.	30.667,20 €	8.700,00 €	-21.967,20 €
MODRO d.o.o.	21.125,96 €	17.000,00 €	-4.125,96 €

4. člen

V primeru, da je pri sklenitvi ali izvajanju tega dodatka kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta dodatek ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega dodatka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

5. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ter dodatkov št. 1, 2 in 3, ki se s tem dodatkom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena in v veljavi.

6. člen

Ta dodatek je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

G. An

7. člen

Ta dodatek je sestavljen v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode in izvajalec 2 (dva) izvoda.

Številka: B.21.010-4
Datum: 31.1.2022

Izvajalec:
GiB gradnje d.o.o.

Direktor
Gašper Ploj



Številka pogodbe/dodatka: C7560-21-220026
Številka dok. DS: 430-491/2021-95
Datum: 04-02-2022

Naročnik:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan
Zoran Janković



PO POOBLASTILU
PODŽUPAN MOL
Aleš ČERIN

4-3