

DRSI: št. zadeve 43001-67/2017

sklenjen med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
~~Hajdrihova 2~~, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Bojan Tičar

In

IZVAJALCEM:

DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa poslovodstvo, ki ga sestavljajo generalni direktor Jurij Kač, univ. dipl. ekon. in v. d. članice poslovodstva Nina Mauhler, mag. ekon. in posl. ved. ter v. d. člana poslovodstva Mitja Breznik, univ. dipl. prav.


Identifikacijska št. za DDV: SI47991119

Številka TRR izvajalca : SI56 0292 3001 4562 265 pri NLB d.d.

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata:

- da sta dne 21.11.2017 sklenila pogodbo številka 2431-17-461311/0 s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2017-2020 za sklop »PROJEKT DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI«, in sicer v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti 1.761.255,44 EUR z DDV,
- da sta dne 20.04.2018 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/1 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte" in 22. člen pogodbe,
- da sta dne 24.09.2018 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/2 s katerim sta spremenila 22. člen pogodbe,
- da sta dne 04.06.2020 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/3 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte" in 22. člen pogodbe,
- da sta dne 25.11.2020 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/4 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte" in 22. člen pogodbe ter podaljšala pogodbeni rok izvedbe del,
- da sta dne 25.11.2021 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-17-461311/5 s katerim sta spremenila PRILOGO 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte", 22. člen pogodbe ter podaljšala pogodbeni rok izvedbe del ter podaljšala pogodbeni rok izvedbe del
- da se v skladu z dopisom DRI upravljanje investicij d.o.o. z dne 20. 9. 2022, posredovanim po elektronski pošti dne 21. 9. 2022, zamenja transakcijski račun izvajalca,



- da se v skladu z dopisom DRI številka 253/22 z dne 20. 10. 2022 spremeni poslovodstvo in podpisnik pogodbe/aneksov na strani izvajalca.
- da bosta v skladu z 19. členom pogodbe odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) uredila z aneksom k veljavni pogodbi.

2. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se spremeni PRILOGA 02 - OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte". Uskladi se realiziran obseg strokovnih ur in količine za obdobje od novembra 2021 do oktobra 2022 ter prerazporedijo se strokovne ure in količine v obdobju od novembra 2022 do oktobra 2024.

Spremenjena PRILOGA 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte" in priloga številka 1 sta sestavni del tega aneksa.

3. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se spremni 22. člen pogodbe tako, da se glasi:

Pooblaščen predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.

Odgovorna oseba naročnika za izvedbo te pogodbe je: Aleš Gedrih, inž.grad.

Vodja projekta naročnika za preglede izvedenih del: Karmen Cerovac Letonje, univ.dipl.geog., prof.soc.

Vodja projekta naročnika za preglede objektov pred iztekom garancijske dobe (inv. projekt št. 17-0063): Borut Granič, univ. dipl.inž.grad.

Vodja projekta naročnika za gradnje in projektno dokumentacijo. (inv. projekt št. 08-0154): Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.

Vodja projekta naročnika za premoženjsko pravne zadeve (inv. projekt št. 19-0002): Karmen Cerovac Letonje, univ.dipl.geog., prof.soc., Majda Pachole Skubic, univ.dipl.prav.

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe je: Andrej Rejec, univ.dipl.inž.grad.

Strokovnjak za preglede izvedenih del (S-DDA-01): Barbara Plahutnik, dipl.inž.grad., Vitomir Bilić, inž.grad., Franc Lednik, univ.dipl.inž.grad.

Strokovnjak za preglede objektov pred iztekom garancijske dobe (S-DDA-02): Franc Lednik, univ.dipl.inž.grad., Barbara Plahutnik, dipl.inž.grad., Vitomir Bilić, inž.grad.

Strokovnjak za gradnje in projektno dokumentacijo (S-02): Uroš Selan, dipl.inž.grad., Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad., Gašper Brus, univ.dipl.inž.grad., Irena Fortuna, univ.dipl.kem.inž., Andreja Skubic Petrovič, mag.inž.arh., BIM strokovnjaka:

Strokovnjak za premoženjsko pravne zadeve (S-DDA-03): Nevenka Žagar Čakš, univ.dipl.prav.

Strokovnjak za premoženjsko pravne zadeve (S-04): Jasna Senčar, univ.dipl.prav., Urška Marinček Pirš, univ.dipl.prav., Živa Jeran, univ.dipl.prav.

Strokovnjak za geodezijo (S-06): Ema Bučuk Taljan, univ.dipl.inž.geod.

4. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksov sklenjenih k tej pogodbi, ki niso spremenjena s tem aneksom, ostanejo nespremenjena.

5. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Handwritten signature: Frank

6. člen

Ta aneks je napisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik vsak po dva izvoda.

Ljubljana, dne **27-12-2022**

IZVAJALEC:

DRI upravljanje investicij d.o.o


Jurij Kač, univ. dipl. ekon.
generalni direktor

PO POOBlašTILU: ,
Eva Hartman

Eva Hartman

Mitja Breznik
v. d. člana posloводства

Mitja Breznik



upravljanje investicij
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana

1

Ljubljana, dne **29-12-2022**

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Bojan Tičar
direktor

Bojan Tičar



Frank Grosman

PRILOGA 02- OBRAZEC "Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte"

TABELA 1: Konzultantske storitve "DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"

				ŠTEVILO PREGLED OV										
Zaporedna številka	ŠT. INV. PROJEKTA	Oznaka funkcije	ZAHTEVANI STROKOVNJAKI ZA SKLOP " DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"	ZA LETO 2018	ZA LETO 2019	ZA LETO 2020	OD JANUARJA DO OKTOBRA 2021	OD NOVEMBRA 2021 DO OKTOBRA 2022	OD NOVEMBRA 2022 DO OKTOBRA 2023	OD NOVEMBRA 2023 DO OKTOBRA 2024	SKUPAJ KOLIČINA UR	Cena brez DDV /enoto	Cena z DDV /enoto	VREDNOST z DDV
				KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	KOM	EUR	EUR
1	*	S-DDA-01	STROKOVNJAK ZA PREGLEDE IZVEDENIH DEL	0	0	63	38	75	105	244	525	€ 500,00	€ 610,00	€ 320.250,00
2	17-0063	S-DDA-02	STROKOVNJAK ZA PREGLEDE OBJEKTOV PRED IZTEKOM GARANCIJSKE DOBE	0	0	76	71	80	62	61	350	€ 400,00	€ 488,00	€ 170.800,00
SKUPAJ				0	0	139	109	155	167	305				€ 491.050,00

TABELA 2: Zahtevani strokovnjaki "DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"

				KOLIČINA UR										
Zaporedna številka	ŠTEVILKA INV. PROJ.	Oznaka funkcije	ZAHTEVANI STROKOVNJAKI ZA SKLOP " DRUGE DELOVNE AKTIVNOSTI"	ZA LETO 2018	ZA LETO 2019	ZA LETO 2020	OD JANUARJA DO OKTOBRA 2021	OD NOVEMBRA 2021 DO OKTOBRA 2022	OD NOVEMBRA 2022 DO OKTOBRA 2023	OD NOVEMBRA 2023 DO OKTOBRA 2024	SKUPAJ KOLIČINA KOM	Cena brez DDV /enoto	Cena z DDV /enoto	VREDNOST z DDV
				UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	KOM.	EUR	EUR	EUR
1	08-0154	S-02	STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO	486	304	357	237	567	2.721	1.600	6.272	€ 41,50	€ 50,63	€ 317.551,36
2	98-9044	S-DDA- 03	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	1.388	1.678	1.496	0	0	0	0	4.562	€ 41,50	€ 50,63	€ 230.974,06
2	19-0002	S-DDA- 03	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	0	312	1.414	1.600	1.750	1.750	6.826	€ 41,50	€ 50,63	€ 345.600,38
3	98-9044	S-04	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	225	0	0	0	0	0	225	€ 41,50	€ 50,63	€ 11.391,75
3	19-0002	S-04	STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	0	0	0	0	0	2.100	2.100	4.200	€ 41,50	€ 50,63	€ 212.646,00
4	19-0002	S-06	STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO	0	0	0	0	712	1.000	1.291	3.003	€ 41,50	€ 50,63	€ 152.041,89
SKUPAJ				1.874	2.207	2.165	1.651	2.879	7.571	6.741	25.088			€ 1.270.205,44

€ 1.761.255,44

* NAVEDBA INV. PROJ./plača se iz inv.projekta v okviru katerega se je izvedel objekt

Pregledi izvedenih del od oktobra 2021 do novembra 2022

Zap. št.	Št. Investicij. projekta	Komisijiski pregled na objektu:
1	10-0184	Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
2	19-0074	Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto – Manče v km 3+140
3	18-0095	Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
4	18-0075	Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490
5	18-0034	Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100
6	18-0021	Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
7	19-0026	Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO – BUČE – KOZJE od km 0,270 do km 0,960
8	19-0091	Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste R3-653/1364 Hrib – Trava skozi Podpresko od km 7,280 do km 8,200
9	18-0125	Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550
10	07-0092	Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
11	10-0158	Rekonstrukcije ceste R3-633/1098 skozi naselje Bohinjska Češnjica, od km 0,705 do km 1,325
12	10-0021	Nadomestna gradnja prepusta preko Bodonskega potoka MS5072 na R3-716/5637 v km 3,819
13	18-0013	Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420,
14	17-0037	Sanacija plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad (Radovci) v km 8,200 do km 8,320
15	19-0025	Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900
16	18-0063	Ureditev križišča, obnova ceste G1-270398 Ormož Z-Ormož V, G1-2/1313 Ormož-Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci-Ormož-KRIŽ Ormož
17	10-0100	Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780
18	20-0048	Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana
19	99-0060	Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik od km 5,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
20	17-0010	Rekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100
21	03-0006	Nadomestna gradnja mostu čez Sevnico pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
22	10-0164	Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda – Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
23	10-0005	Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
24	18-0154	Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Oreku (KR0048) na R1-211/0211 v km 1,600
25	19-0062	Rekonstrukcija ceste R3-658/2517 Dobliče - Sv. Ana - Stari trg ob Kolpi, od km 4.980 do km 9.832
26	08-0092	Modernizacija ceste R1-217/1209 BREZOVICA-KANIŽARICA od km 2.000 do km 3.650
27	19-0009	Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
28	04-0014	Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0.600
29	18-0071	Rekonstrukcija odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas - Jugorje, od km 5,600 do km 6,65
30	08-0048	Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-746/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km
31	18-0091	Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen
32	08-0166	Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto-Podnanos 4. etapa
33	10-0200	Ureditev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče od km 18+490 do km 19+150 (Mavhar)
34	18-0037	Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka
35	00-0080	Sanacija usada »Zg. Jezersko« in obnova vozišča na cesti R1-210/1105 ZG. JEZERSKO – SP. JEZERSKO v km 3,250
36	10-0093	Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica
37	20-0045	Gradnja kolesarske povezave Muta (sklop 3)
38	18-0158	Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670
39	98-0496	Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
40	10-0036	Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa
41	06-0036	Ureditev krožnega križišča Soteska

Zap. št.	Št. Investicij. projekta	Komisijiski pregled na objektu:
42	18-0139	Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067
43	17-0077	Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500
44	19-0110	Izgradnja Dravske kolesarske poti: odsek Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v MOMB)
45	08-0170	Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza
46	04-0018	Rekonstrukcija križišča v Moravskih Toplicah
47	14-0006	Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš
48	18-0136	Kolesarska steza Brnik - Šenčur - Navezava do Beleharjeve ceste v Šenčurju
49	11-0024	Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)
50	06-0062	Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuj na cesti R3-710/1292 v km 22,355
51	08-0182	Ureditev prehoda za pešce v km 4+787 na glavni cesti G2-106/0263 Žlebič - Kočevje
52	19-0081	Izgradnja krožišča na R1-230/0366, R2-449/0316, R1-110/0327, LC105241 v Gornji Radgoni
53	10-0085	Preplasjevanje ceste skozi naselje Gorica in Brezovica od km 5,000 do km 6,000 in od km 7,000 do km 7,970
54	18-0100	Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi na R1-210 odsek 1110 Škofja Loka - Gorenja vas v km 9,220
55	08-0144	Sanacija mostu čez kanala SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255
56	19-0023	Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428, odsek 1252 Sestre Logar - Pavličovo sedlo od km 3,811 do km 4,252
57	10-0078	Rekonstrukcija ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek, od km 3,395 do km 5,979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
58	14-0017	Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvrtač za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018 - 2020
59	21-0114	Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652, odsek 1457 Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska) od km 1,200 do km 1,260«
60	04-0005	Izgradnja kolesarskih in peš površin ob Belokranjskem križišču v Žabji vasi
61	21-0122	Sanacija usada in nasipnih brežin "Pavlova vas" na cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško od km 0,730 do km 1,000
62	19-0091	Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste R3-653/1364 Hrib - Trava skozi Podpresko do km 10,575
63	18-0172	Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na cesti Logatec - priključek Logatec v km 0,850- ponovno
64	17-0022	Ureditev ceste R2-448, odsek 1514 Dolenje Kronovo - Dobrava od km 0,300 do km 1,200«
65	18-0082	Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihoboj - Mirna od km 10,000 do km 10,240
66	08-0166	Rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce na R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče od km 10,380 do km 10,610
67	17-0024	Sanacija 12. kampade brežine pod gradom Borl ob cesti R1-228, odsek 1291 Spuhlje - Zavrč od km 8,950 do km 9,050«
68	13-0047	Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkvenico v Vuzenici na cesti R3-702/2704 V KM 7,000
69	18-0070	Nadomestna gradnja nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu na državni cesti R3-624, odsek 3721 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 10,800«
70	10-0087	Ureditev R1-235/0317 Radenci - Petanjci od km 0,000 do km 0,690 z rekonstrukcijo obstoječega AP
71	17-0082	Ureditev krožnega križišča Kobarid
72	13-0035	Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204, odsek 1012 Šempeter - Dornberk od km 8,260 do km 8,320
73	21-0097	Sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin vodotoka ob cesti R2-424/1166 Boštanj - Planina od km 18,168 do km 18,335
74	08-0120	Krožno križišče Renek na cesti R1-225/1248
75	19-0047	Izgradnja kolesarske povezave ob R2-420/1355 Brežice - Dobova in ureditev ceste, kjer se gradnja prepleta z izgradnjo kolesarske povezave (9 kolizij)«