

DRSI: št. zadeve 43001-126/2021

sklenjena med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Bojan Tičar

In

IZVAJALCEM: DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa poslovodstvo, ki ga sestavlja generalni direktor Jurij Kač, univ. dipl. ekon. in v. d. člana poslovodstva Mitja Breznik, univ. dipl. prav.

Identifikacijska št. za DDV: SI47991119

Številka TRR izvajalca: SI56 0292 3001 4562 265 pri NLB d.d.

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata:

- da sta dne 13.12.2021 podpisala pogodbo številka 2431-21-440505/0 s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo inženirskih storitev pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021-2 v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti 592.883,40 EUR z DDV,
- da sta dne 10.03.2022 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-21-440505/1 s katerim sta spremenila 23. člen pogodbe ter vnesla različne spremembe glede št. projektov, opis ukrepa in naziv investicijskega projekta pri osmih investicijskih projektih,
- da se v skladu z dopisom DRI številka 253/22 z dne 20. 10. 2022 in dopisom DRI številka 44/23 z dne 1. 3. 2023 spremeni poslovodstvo in podpisnik pogodbe/aneksov na strani izvajalca.

2. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se inženirske storitve v okviru investicijskega projekta številka 13-0050 OBJR Most čez Kolarico pri Šmiklavžu po pogodbi številka 2431-21-440505/0 ne bodo izvedle ter s podpisom tega aneksa ne bodo več predmet te pogodbe in pripadajočih aneksov k tej pogodbi. Vrednost le-teh se prenese na investicijski projekt številka 18-0160 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Kanal (PT0160) vendar ne v celoti, zato bo del inženirskih storitev še vedno evidentiran na investicijskem projektu številka 13-0050 OBJR Most čez Kolarico pri Šmiklavžu.

3. člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se spremeni 23. člen pogodbe tako, da glasi:

Predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Tomaž Willenpart**Odgovorna oseba naročnika** za izvajanje te pogodbe je vodja projekta:

Sklop št.	Št. projekta	Naziv investicijskega projekta	Odgovorna oseba naročnika za izvajanje pogodbe - vodja projekta
3	08-0068	Bresternica - Jurij	Aljoša Kokot
11	17-0037	Sanacija plazov Grad I, II in III	Mag. Alenka Potrč

Sklop št.	Št. projekta	Naziv investicijskega projekta	Odgovorna oseba naročnika za izvajanje pogodbe - vodja projekta
13	19-0027	Sanacija plazov in ceste Govejk	Mag. Alenka Potrč
22	21-0096	Sanacija plazov Lopaca in Prevorska vas	Mag. Alenka Potrč
23	21-0101	Sanacija plazov Košnica in Žegar	Mag. Alenka Potrč
24	18-0160	Rekonstrukcija mostu čez kanal (PT0160)	Bojana Pirman
26	21-0003	Most čez Motnišnico pri Ločici (CE0159)	Bojana Pirman
27	21-0004	Most čez Savinjo (CE0010) in podvoz v Šempetru	Bojana Pirman
28	21-0011	Most čez Kamenico (NM5097) Božakovo	Bojana Pirman
29	18-0016	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	Bojana Pirman
30	13-0057	Most čez potok pri Dornavi	Bojana Pirman
31	21-0022	Rekonstrukcija dveh prepustov in križišča Gaberšek	Bojana Pirman
32	13-0052	Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih MS0329	Bojana Pirman
34	13-0049	Most čez Črnovo pri Jurgovem	Bojana Pirman
35	13-0044	Most preko Kamniške Bele pri Kamniški Bistrici (LJ0116)	Bojana Pirman
38	21-0012	Prepust čez pritok Kozarice v Vodružu (CE5127)	Bojana Pirman
39	18-0110	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	Bojana Pirman
40	98-0306	Nadhod za pešce v Žalcu (CE0007)	Bojana Pirman
44	13-0050	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	Bojana Pirman
42	13-0045	Most čez Pogorelco pri Šmartnem (LJ0208)	Bojana Pirman

Predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe je Andrej Rejec

Odgovorne osebe izvajalca za izvajanje te pogodbe so:

Sklop št.	Št. projekta	Naziv investicijskega projekta	CESTA	CESTNI OBJEKTI	GEOTEHNIKA	ELEKTRO
3	08-0068	Bresternica - Jurij	Klemen Oblak	Aleš Stele	Drago Železnik	Branko Doberšek
11	17-0037	Sanacija plazov Grad I, II in III	Stanislav Klanjšek	/	Drago Železnik	/
13	19-0027	Sanacija plazov in ceste Govejk	Klemen Oblak	/	Drago Železnik	/
22	21-0096	Sanacija plazov Lopaca in Prevorska vas	Stanislav Klanjšek	/	Drago Železnik	/
23	21-0101	Sanacija plazov Košnica in Žegar	Klemen Oblak	/	Drago Železnik	/
24	18-0160	Rekonstrukcija mostu čez kanal (PT0160)	/	Boris Tekavec	/	Branko Doberšek
26	21-0003	Most čez Motnišnico pri Ločici (CE0159)	/	Polona Kogovšek	/	Branko Doberšek
27	21-0004	Most čez Savinjo (CE0010) in podvoz v Šempetru	/	Polona Kogovšek	/	Branko Doberšek
28	21-0011	Most čez Kamenico (NM5097) Božakovo	/	Aleš Stele	/	Dimitrij Aleš
29	18-0016	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	/	Boris Tekavec	/	Branko Doberšek
30	13-0057	Most čez potok pri Dornavi	/	Boris Tekavec	/	Branko Doberšek
31	21-0022	Rekonstrukcija dveh prepustov in križišča Gaberšek	/	Boris Tekavec	/	Branko Doberšek
32	13-0052	Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih MS0329	/	Boris Tekavec	/	Marko Marolt
34	13-0049	Most čez Črnovo pri Jurgovem	/	Boris Tekavec	/	Marko Marolt
35	13-0044	Most preko Kamniške Bele pri Kamniški Bistrici (LJ0116)	/	Polona Kogovšek	/	Dimitrij Aleš
38	21-0012	Prepust čez pritok Kozarice v Vodružu (CE5127)	/	Polona Kogovšek	/	Franc Koželj

17 7 1

Sklop št.	Št. projekta	Naziv investicijskega projekta	CESTA	CESTNI OBJEKTI	GEOTEHNIKA	ELEKTRO
39	18-0110	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	/	Aleš Stele	/	Franc Koželj
40	98-0306	Nadhod za pešce v Žalcu (CE0007)	/	Polona Kogovšek	/	Franc Koželj
44	43-0050	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	/	Polona Kogovšek	/	Franc Koželj
42	13-0045	Most čez Pogorelco pri Šmartnem (LJ0208)	/	Polona Kogovšek	/	Franc Koželj

V primeru spremembe izvajalčevih odgovornih oseb je dolžan izvajalec spremembo odgovorne osebe predložiti v predhodno potrditev naročniku in sme za svojo odgovorno osebo imenovati samo tisto osebo, za katere pridobi izrecno soglasje naročnika.

4. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksa sklenjenega k tej pogodbi, ki niso spremenjena s tem aneksom, ostanejo nespremenjena.

5. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

6. člen

Ta aneks je napisan v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

LJUBLJANA, dne 6.3.2023

Ljubljana, dne 09.03.2023

IZVAJALEC:

DRI upravljanje investicij d.o.o.
Jurij Kač
generalni direktor

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Bojan Tičar
direktor



Mitja Breznik
v. d. člana posloводства

DRI
upravljanje investicij
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana

Priloga 1

Sklop št.	Št. projekta	Opis ukrepa	Naziv investicijskega projekta	Cesta/Odsek	KM od	KM do	Ocenjena vrednost gradbenih del DRSI [EUR z DDV]	Sprem. vred. grad. DRSI [EUR z DDV]	Ocenjena vrednost gradbenih del LOK.SKUP. [EUR z DDV]	Sprem. vred. grad. LOK.SKUP. [EUR z DDV]	SKUPAJ [EUR z DDV]	Vrednost inž. storitev [EUR z DDV]	Sprem. vred. inž. storitev [EUR z DDV]	SKUPAJ [EUR z DDV]	Rok izvedbe del
3	08-0068	REKO	Bresternica - Jurij	RT-937/8710	0+080	1+700	6.900.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	8.510.000,00	140.300,00	0,00	140.300,00	dec.25
11	17-0037	PLAZ	Sanacija plazov Grad I, II in III	R3-716/5640	0+195	0+800	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	65.026,00	0,00	65.026,00	avg.24
13	19-0027	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Govejk	R3-610/1371	4+820	6+200	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	61.585,60	0,00	61.585,60	mar.24
22	21-0096	PLAZ	Sanacija plazov Lopaca in Prevorska vas	R2-423/1281	11+340	11+822	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	48.922,00	0,00	48.922,00	jul.24
23	21-0101	PLAZ	Sanacija plazov Košnica in Žegar	R2-423/1281	9+550	9+745	1.092.000,00	0,00	48.000,00	0,00	1.140.000,00	44.408,00	0,00	44.408,00	dec.23
24	18-0160	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez kanal (PT0160)	R1-228/1291	3+038	3+454	1.080.000,00	507.457,87	0,00	52.592,55	1.640.050,42	27.669,60	8.917,78	36.587,38	dec.24
26	21-0003	OBJR	Most čez Motnišnico pri Ločici (CE0159)	R2-414/1349	27+182	27+522	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	20.984,00	0,00	20.984,00	dec.24
27	21-0004	OBJR	Most čez Savinjo (CE0010) in podvoz v Šempetru	R2-447/0288	0+070	0+400	744.222,00	0,00	0,00	0,00	744.222,00	18.226,80	0,00	18.226,80	dec.24
28	21-0011	OBND	Most čez Kamenico (NM5097) Božakovo	R3-662/5407	8+060 8+040	8+170 8+143	738.390,00	0,00	0,00	0,00	738.390,00	23.180,00	0,00	23.180,00	dec.25
29	18-0016	OBJR	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	R2-449/0315	4+230	4+430	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	15.176,80	0,00	15.176,80	dec.24
30	13-0057	OBJR	Most čez potok pri Dornavi	R3-713/4910	22+995	23+300	590.400,00	0,00	0,00	0,00	590.400,00	16.543,20	0,00	16.543,20	dec.24
31	21-0022	OBJR	Rekonstrukcija dveh prepustov in križišča Gaberšek	R3-721/1317 R3-716/5630	4+687	4+723	494.040,00	0,00	0,00	0,00	494.040,00	16.543,20	0,00	16.543,20	dec.24
32	13-0052	OBJR	Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih MS0329	R3-716/5637	2+260	2+352	488.400,00	0,00	0,00	0,00	488.400,00	15.445,20	0,00	15.445,20	dec.24
34	13-0049	OBJR	Most čez Čmovo pri Jurgovem	RT-930/7065	6+896	7+029	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	14.274,00	0,00	14.274,00	dec.24
35	13-0044	OBJR	Most preko Kamniške Bele pri Kamniški Bistrici (LJ0116)	RT-923/1087	8+080	8+150	421.200,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	11.285,00	0,00	11.285,00	dec.24
38	21-0012	OBND	Prepust čez pritok Kozarice v Vodružu (CE5127)	R3-681/4006	16+066	16+162	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	11.285,00	0,00	11.285,00	dec.24
39	18-0110	OBJR	Most čez Nevjico v Vrhpolju (LJ0207)	R2-414/1349	1+771	1+936	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	12.078,00	0,00	12.078,00	dec.24
40	98-0306	OBJS	Nadhod za pešce v Žalcu (CE0007)	R2-447/0367	0+520	0+684	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	11.590,00	0,00	11.590,00	dec.24
41	13-0050	OBJR	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	R3-696/6904	6+450	6+660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00	-8.917,78	415,22	dec.24
42	13-0045	OBJR	Most čez Pogorelco pri Šmartnem (LJ0208)	R2-414/1349	10+540	10+560	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9.028,00	0,00	9.028,00	dec.24
											VSOTA z DDV	592.883,40		592.883,40	
											VSOTA brez DDV	485.970,00		485.970,00	
											DDV	106.913,40		106.913,40	