



OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA
Splet: <http://www.radovljica.si>
Email: obcina.radovljica@radovljica.si



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

matična številka: 5883466000

ID številka za DDV: SI 67759076

ki jo zastopa župan Ciril Globočnik

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

matična številka: 5143802000

identifikacijska št. za DDV: SI10466762

ki jo zastopa direktor Stanislav Remic, dipl. inž. grad.

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta naslednji

ANEKS ŠT. 9

K GRADBENI POGODBI ZA GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bila med izvajalcem in naročnikom dne 26.08.2020 sklenjena pogodba št. 430-0014/2019 za izvedbo »GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO« (v nadaljevanju: Pogodba);
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 6.11.2020 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 17.12.2020 sklenili aneks št. 2 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 23.03.2021 sklenili aneks št. 3 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremenjenega obsega del za SKLOP A (gradnja kanalizacije) dne 29.09.2021 sklenili aneks št. 4 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremembe naslova podizvajalca dne 25.01.2022 sklenili aneks št. 5 k Pogodbi;
- da sta zaradi popravka tipkarske napake v besedilu aneksa št. 4 in zamenjave pooblaščenca naročnika dne 28.2.2022 sklenili aneks št. 6 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremembe obsega del dne 30.3.2022 sklenili aneks št. 7 k Pogodbi;
- da sta zaradi podaljšanja roka za izvedbo vseh pogodbenih del dne 27.6.2022 sklenili aneks št. 8;
- da bi se glede na vrednosti dogovorjenih protokolov izvedenih dodatnih in nepredvidenih del z aneksom št. 7 morala povečati tudi pogodbena vrednost;
- da se ta aneks sklepa zaradi ugotovitve navedene v prejšnji alineji tega člena.

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- Cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 4 brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 109.663,84 EUR, cena z upoštevanim 8% popustom in brez DDV-ja pa znaša 100.890,73 EUR.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 7 brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 98.578,91 EUR, cena z upoštevanim 8 % popustom in brez DDV-ja pa znaša 90.692,60 EUR.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del po Pogodbi brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 195.157,50 EUR, cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 4 in 7 skupaj brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 208.242,75 EUR, zato se pogodbeni cena zviša za 13.085,25 EUR kar z 8% upoštevanim popustom in brez DDV znaša 12.038,43 EUR.

II. PREDMET ANEKSA

3. člen

S tem aneksom se spreminja zadnji odstavek 2. člena aneksa št. 7, in sicer tako, da se glasi:

»Pogodbena vrednost za SKLOP A (gradnja kanalizacije) brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja se s tem aneksom poveča za 13.085,25 EUR, kar z 8% upoštevanim popustom in brez DDV znaša 12.038,43 EUR«.

4. člen

S tem aneksom se spreminja 4. člen aneksa št. 7, in sicer tako, da se glasi:

»S tem aneksom se spreminja določilo Pogodbe glede pogodbene cene, in sicer tako, da se 4. člen pogodbe glasi:

»Pogodbena cena znaša:

GRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA SPODNJE LANCOVO :

SKLOP A: gradnja kanalizacije

Fekalna kanalizacija (G1 do G18) skupaj.....	948.654,53	EUR
mikrotuneling (G1 in razbremenilni kanal).....	458.700,11	EUR
Tlačni kanali (T1, T2 in T3).....	383.882,26	EUR
Razbremenilni kanal	97.395,31	EUR
Odcepi na državni cesti	24.084,77	EUR
Razna dela	38.857,98	EUR
Dodatna in nepredvidena dela po protokolih.....	208.242,75	EUR
SKLOP A: Ureditev gradbišča po projektu št. K 152361	78.220,42	EUR

SKLOP A SKUPAJ:2.238.038,13 EUR

SKLOP B: obnova vodovoda

Vodovodi:	331.379,05	EUR
Infrastruktura za pešce	71.633,36	EUR
Dodatna in nepredvidena dela.....	40.301,24	EUR

SKLOP B SKUPAJ:443.313,65 EUR

SKLOP A in B SKUPAJ:	2.681.351,78	EUR
POPUST 8 %	214.508,14	EUR
SKUPAJ BREZ DDV Z UPOŠTEVANIM POPUSTOM	2.466.843,64	EUR
22 % DDV	542.705,60	EUR
SKUPAJ z DDV	3.009.549,24	EUR
z besedo: trije milijoni devet tisoč petsto devetinštirideset evrov 24/100		

Za navedena dela bo naročnik plačal pogodbeno ceno po klavzuli »cena na enoto« in »fiksna cena«

Pogodbeni vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. In je ni možno povečati na nobeni osnovi razen na zakonski«

5. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da mora izvajalec naročniku izročiti novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo do 30.11.2022.

III. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Ostala določila Pogodbe ostanejo v veljavi.

Aneks št. 9 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Aneks št. 9 je podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda.

Datum: 4.7.2022
Številka: 440-04-0217/09-20

IZVAJALEC:
Gorenjska gradbena družba d.d.

Stanislav Remic, dipl. inž. grad.
DIREKTOR

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

2

Datum: 4.7.2022
Številka: 430-0014/2019-A9

NAROČNIK:
Občina Radovljica

Ciril Globočnik
ŽUPAN



A. km

M



4