

ANEKS ŠT. 2 K POGODBI

DRSI št. 2431-21-001306 / 0
POGODBA izvajalca št. PG 2022/02

DRSI: št. zadeve: 43001-345/2021

sklenjena med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Bojan Tičar

in

IZVAJALCEM: JV PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni parnter), GI ZRMK d.o.o. (partner), Geoportal d.o.o. (partner) in BPI d.o.o. (partner)

vodilni partner PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Damijan Govekar
Identifikacijska številka za DDV: SI 12693243
Številka TRR: SI56 0230 0001 7875 272

partner 1 GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dlmičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marijan Prešeren
Identifikacijska številka za DDV: SI 93205783
Številka TRR: SI56 0400 1004 9021 558

partner 2 GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Andrej Likar
Identifikacijska številka za DDV: SI 49839586
Številka TRR: SI56 2900 0005 0888 870

partner 3 BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Mliinska ulica 32, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Milivoj Ročenovič
Identifikacijska številka za DDV: SI 65071859
Številka TRR: SI56 0451 5000 0286 755

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- so dne 18. 01. 2022 sklenile pogodbo za Recenzijo in revizijo DGD / PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje – Šentjur (v nadaljevanju: osnovna pogodba);

- so dne 08.09.2022 sklenile aneks št. 1 v katerem sta spremenila način obračunavanja;
- je izvajalec dne 23. 02. 2023 podal ponudbo za izvedbo dodatnih del, za izvedbo recenzije IZP načrtovane ceste od km 6.0-km 8.0 (2. etapa) in predlog za sklenitev aneksa;
- naročnik ugotavlja, da gre za dodatne storitve, ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo, da gre za nujno nepredvidene storitve in da sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
- v ta namen sklepajo aneks št. 2 k osnovno pogodbi.

2. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se besedilo 1. člena osnovne pogodbe dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:

Predmet pogodbe so tudi dodatna dela za recenzijo IZP načrtovane ceste od km 6.0-km 8.0 (2. etapa), ki so podrobneje določena v »Opisu naročila za dodatna dela« ter ponudbi izvajalca št. PN2023/11 z dne 23. 02. 2023, ki sta v prilogi tega aneksa in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v prilogah, pogodbi in aneksu.

3. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se besedilo 2. člena osnovne pogodbe spremeni tako, da se glasi:

Skupna vrednost pogodbenih del vključno z DDV 499.518,28 EUR

(z besedo: štiristodevetindevetdesettisočpetstoosemnajst EUR in 28/100)

od tega DDV: 90.077,07 EUR

(z besedo: devetdesettisočsedeminsedemdeset EUR in 07/100)

Vrednost DDV se obračuna po 22 % stopnji.

od tega:

osnovna pogodba vključno z DDV 472.922,28 EUR

dodatna dela iz aneksa št. 2 vključno z DDV 26.596,00 EUR

Vrednost pogodbenih del vključuje vse storitve in vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, med drugim vse stroške za zahtevane strokovnjake, prevozne stroške, materialne stroške, stroške organiziranja, vodenja in sodelovanja na recenzijski obravnavi, administrativne stroške, stroške koordinacije, stroške, ki bi nastali zaradi usklajevanja z drugimi pregledovalci dokumentacije itd.

Pogodbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec ni upravičen do spremembe oziroma zvišanja cen.

M SP

4. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se besedilo 1.odstavka 3. člena osnovne pogodbe spremeni tako, da se glasi:

Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do 31.12.2023.

3.odstavek 3.člena osnovne pogodbe se dopolni z novo alinejo, ki se glasi:

- poročilo o pregledu IZP za dodatna dela (2.etapa) – 30 dni po prejemu IZP za dodatna dela v pregled
- dodatna recenzijska razprava – 60 dni po prejemu PZI (1.etapa)

5. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se besedilo 13. člena aneksa 1 dopolni z novim odstavkom tako, da se glasi:

Izvajalec bo obračunal opravljena dela za dodatna dela na podlagi enega računa in sicer po opravljeni recenziji za dodatna dela in potrjenem zapisniku recenzijske razprave.

6. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se besedilo 2. odstavka 16. člena spremeni tako, da se glasi:

Odgovorna oseba naročnika za to pogodbo je vodja investicijskega projekta: ga. Sandra Petan Mikolavčič, univ.dipl.inž.grad.

7. člen

Aneks št. 2 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišejo vse štiri pogodbene stranke.

8. člen

Aneks št. 2 je sestavljen v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec štiri (4) izvode, naročnik pa dva (2) izvoda.

NAROČNIK:

20-03-2023

Ljubljana, dne

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Bojan Tičar
direktor



IZVAJALEC:

Ljubljana, dne 15.03.2023

PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni partner)
Damijan Govekar
direktor

PNG
Ljubljana d.o.o.
projekt niske gradnje

Ljubljana, dne 14.03.2023

GI ZRMK d.o.o. (partner)
Marijan Prešeren
direktor

GRADBENI INŠTITUT
ZRMK d.o.o.
Ljubljana, Dimičeva 12

Ljubljana, dne 14.3.2023

Geoportal d.o.o. (partner)
Andrej Likar
direktor

Geoportal
Geoportal d.o.o. Tehnološki park
1000 Ljubljana, Slovenija

Maribor, dne 16.3.2023

BPI d.o.o. (partner)
Milivoj Ročenovič
direktor

BPI
biro za projektiranje in inženiring d.o.o.