



ANEKS ŠT. 4
H GRADBENI POGODBI ŠT. 354-0091/2021

ki ga skleneta:

NAROČNIK: **OBČINA KAMNIK**, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar
matična št.: 5874483000, ID za DDV: SI28232801

in

IZVAJALEC: **GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.**, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, ki ga zastopa
direktor ~~Stanislav Remic~~ (vodilni partner) **VIDO JAGODIČ** **GORENJSKA GRADBENA**
matična št.: 5143802000, ID za DDV: SI10466762 **DRUŽBA d.d.**

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, ki ga
zastopa direktorica Anča Cvirn (partner)
matična št.: 5144558000, ID za DDV: SI96465883

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 2. 2. 2022 sklenili gradbeno pogodbo št. 354-0091/2021 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), katere predmet je: »**Izgradnja kolesarske povezave Kamnik - Godič**«;
- sta dne 5. 10. 2022 sklenili aneks št. 1, dne 23. 11. 2022 pa aneks št. 2 k osnovni pogodbi zaradi podaljšanja roka;
- sta dne 23. 12. 2022 sklenili aneks št. 3 k osnovni pogodbi zaradi podaljšanja roka, in sicer je bil rok za izvedbo del podaljšan do 31. 1. 2023, rok za izvedbo končnega prevzema pa do vključno 20. 2. 2023;
- so med gradnjo nastala naslednja dodatna dela, in sicer:
 - o gradbena dela za ureditev počivališč,
 - o ureditev prehoda čez regionalno cesto,
 - o izvedba vodovodnega in kanalizacijskega priključka.
- se osnovna pogodba spremeni na podlagi 2. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3, saj gre za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
 - o ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
 - o bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
- je naročnik s strani izvajalca naročila pridobil ponudbo za dodatna dela v višini 83.693,85 EUR brez DDV, ki jo je strokovni nadzor potrdil,
- so pri gradnji nastala nekatera več in manj dela, katerih vrednost na osnovi obračuna več in manj del znaša – 18.138,98 EUR brez DDV, prav tako pa je vrednost po pogodbi predvidenih nepredvidenih del nižja za 9.783,30 EUR brez DDV;



- se zaradi dokončne realizacije projekta in priznanja dodatnih del ter na osnovi obračuna več/manj/ dodatnih/ nepredvidenih del znesek po osnovni pogodbi zviša za 55.707,71 EUR brez DDV oziroma 67.963,41 EUR z DDV, zaradi česar stranki sklepata predmetni aneks.

2. člen

Stranki tega aneksa sta sporazumni, da je nova vrednost pogodbenih del naslednja:

Pogodbena dela po osnovni pogodbi:	403.807,69 EUR brez DDV
Dodatna dela:	83.629,99 EUR brez DDV
Več in manj dela (razlika):	-18.138,98 EUR brez DDV
Vrednost predvidenih (po pogodbi) nepredvidenih del:	-9.847,16 EUR brez DDV
Nova vrednost pogodbenih del:	459.515,40 EUR brez DDV

3. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se spremeni 1. odstavek 3. člena osnovne pogodbe, tako da se glasi:

»Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z vključenim davkom na dodano vrednost in z vključenimi dodatnimi, nepredvidenimi ter več/manj deli

560.608,79 EUR

(z besedo: petstošestdesettisočšeststoosem 79/100 EUR)

Od tega DDV znaša 101.093,39 EUR.«

4. člen

Aneks je ničen, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, koncesionarju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

5. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo še naprej v veljavi.

6. člen

Aneks stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Aneks je sklenjen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka dva (2) izvoda.

Datum: 10-03-2023

NAROČNIK:

OBČINA KAMNIK

Matej Slapar

ŽUPAN

Datum: 21-03-2023

IZVAJALEC:

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., vodilni partner
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o., partner

Stanislav Remic

DIREKTOR

VIDO JAGODIC

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.