

**Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana**, ki ga zastopa ministrica Irena MAJCEN, (v nadaljevanju: naročnik)

Davčna št.: 55058515

matična številka: 2482789000

in

**IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana**, ki ga zastopa direktorica Helena GARZAROLLI, univ.dipl.inž.grad. (v nadaljevanju izvajalec)

ID št. za DDV: SI 89028465

matična številka: 6052002000

### **ANEKS št. 3 k**

**pogodbi št. 2550–15–441097**

**Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo**

#### **1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- sta dne 17.6.2015 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana in IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana sklenila pogodbo št. 2550–15–441097 za »Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo« (v nadaljnjem besedilu: osnovna pogodba);
- sta dne 17.12.2015 sklenila Aneks št. 1, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za izdelavo IV. faze naloge;
- sta dne 15.1.2016 sklenila Aneks št. 2, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za izdelavo IV. faze naloge
- je sklenitev Aneksa št. 3 utemeljena na podlagi 6. člena zgoraj citirane pogodbe. Predmet aneksa so dodatna in več dela, ki so nastale zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so natančno razvidne iz izvajalčevega dopisa IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana št. H34/15 z dne 26.11.2015. Gre za dodatna in več dela, ki so posledica:
  - dodatnih zahtev pogojedajalcev (DARS d.d., Ljubljana in Zavoda za ribištvo),
  - spremenjenih razmer na odlagališču Barje (izdelava variant možnih lokacij deponij izkopanega materiala in izdelava strokovnih podlag za izbrano lokacijo deponije),
  - spremembe razmer na terenu, za kar je potrebno na določenih območjih izvesti novo geodetsko izmero in izmero dodatnih prečnih profilov.
- da bo naročnik za oddajo dodatnih in več del izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno s petim odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/13 – UPB5 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2), na podlagi katerega se oddajo dela, ki niso vključena v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo in zaključek naročila in za dela, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so zajeta v prvotnem naročilu;
- je zaradi dviga pogodbene vrednosti potrebno povečati višino finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe.

le

124  
n

## 2. člen

V 1. člen osnovne pogodbe se doda 3. odstavek, ki glasi:

»Izbrana je bila ponudba ponudnikov v skupnem nastopu IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana in IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana. Partner IRGO CONSULTING d.o.o., Ljubljana (Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, matična št.: 1305212, identifikacijska št.: SI57488924) je, na podlagi partnerske pogodbe, za vodilnega partnerja in s tem nosilca projekta določil IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana. Vodilni partner od naročnika sprejema obveznosti in navodila za izvedbo naloge. Partner tudi pooblašča IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, kot vodilnega partnerja in odgovorno osebo direktorja IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana za podpis pogodbe. Plačila se vršijo preko vodilnega partnerja, ki bo sprejemal plačila v imenu in za račun obeh partnerjev.«

## 3. člen

Vsebina in obseg dodatnih del, ki so predmet Aneksa št. 3 so razvidni iz ponudbe izvajalca št. 1575/16 z dne 26.2.2016, ki je sestavni del tega aneksa.

Količine in cene Aneksa št. 3 so razvidne iz specifikacije ponudbene cene in obrazca 9 »Izjava o končni ponudbeni ceni po zaključku pogajanj«, ki je sestavni del tega Aneksa.

**Vrednost dodatnih storitev, ki so predmet tega Aneksa je fiksna in znaša brez DDV:**

**EUR 53.011,00**

**(z besedo: tridesetdesettisočenašt EUR 00/100)**

**z DDV v višini 22 % pa:**

**EUR 64.673,42**

**(z besedo: štiriinšestdesettisočšeststotriinsedemdeset EUR 42/100)**

**Vrednost vseh do sedaj sprejetih pogodbenih obveznosti znaša:**

**EUR 435.671,00**

**(z besedo: štiristopetintridesettisočšeststoenašedemdeset EUR 00/100)**

**z DDV v višini 22 % pa:**

**EUR 531.518,62**

**(z besedo: petstoenaštridesettisočpetstoosemnajst EUR 62/100)**

Sredstva za izvedbo del, ki so predmet Aneksa št. 3 so zagotovljena v proračunu RS za leti 2016 - 2017 na proračunski postavki 558 – Sklad za vode, NRP št. 2511-06-0021, skladno s prilivi.

## 4. člen

Spremeni se drugi odstavek 5. člena osnovne pogodbe, tako da se pravilno glasi:

»Vmesne faze za izvedbo naloge morajo biti končane v naslednjih rokih:

**I. faza:** analiza razpoložljive dokumentacije in  
priprava terminskega plana izvedbe naloge: **1 mesec po podpisu pogodbe,**

- II. faza:** pridobitev projektnih pogojev: **2 meseca po podpisu pogodbe,**
- III. faza:** novelacija geodetskih podlag, izmera profilov itd. ter izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih: **3 mesece po podpisu pogodbe,**
- IV. faza:** izdelava hidrološko hidravlične analize in kart razredov poplavne nevarnosti s prikazom ureditev in predlogom začasnih ukrepov za čas 1.A faze, ter izdelava PGD in sodelovanje na usklajevalnih sestankih (predaja PGD v recenzijo): **9 mesecev po podpisu pogodbe,**
- V. faza:** izdelava dodatnih strokovnih podlag, ki so predmet Aneksa št. 3 (predaja v recenzijo): **45 dni po podpisu Aneksa št. 3,**
- VI. faza:** popravki PGD po recenziji, sodelovanje na usklajevalnih sestankih (predaja PGD po recenziji): **1 mesec po prejemu zapisnika recenzijske komisije,**
- VII. faza:** pridobitev soglasij na PGD projekt, sodelovanje na usklajevalnih sestankih, koordinacijah (predaja PGD s soglasji): **2 meseca po potrditvi PGD po recenziji,**
- VIII. faza:** sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja in predaja končnih izvodov PGD dokumentacije (po pridobitvi gradbenega dovoljenja): **15 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.«**

## 5. člen PODIZVAJALCI

Spremeni se prvi odstavek 7. člena osnovne pogodbe tako, da glasi:

»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- **ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto,** matična št.: 5609038, davčna št.: SI 27803546, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD načrte krajinske arhitekture, v vrednosti 8.540,00 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani in Nove mesto;
- **LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana,** matična št.: 5077923, davčna št.: SI 87778955, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal vodilnih map PGD projektov, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, novelacija geodetskega načrta, izdelava: načrtov rušitev, načrtov cest, načrtov predstavitev in zaščite plinovodnega omrežja, načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki, zbirne karte komunalnih vodov, katastrski elaborat, sodelovanje pri izdelavi načrtov ureditve gradbišča, dostopnih poti in deponij, dopolnitev geodetskega načrta in izmera dodatnih prečnih profilov, sodelovanje pri analizi variant možnih lokacij deponij ter izdelava strokovnih podlag za izbrano lokacijo deponije, v vrednosti 125.124,42 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani;
- **PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana,** matična št.: 5459966000, davčna št.: SI 15531058, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD načrte gradbenih konstrukcij, sodelovanje pri spremembi načrtovanih ureditev zaradi spremembe

projektnih pogojev (območje tangirano z Z in J obvoznico), v vrednosti 57.261,92 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani;

- **HIDROPROJEKT d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana**, matična št.: 2059738, davčna št.: SI 27505049, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD načrte prestavitve in zaščite vodovodnega omrežja, v vrednosti 7.930,00 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani;
- **Novera projekt d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana**, matična št.: 1992392, davčna št.: SI 50557718, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD načrte prestavitve in zaščite elektroenergetskega omrežja in elektroenergetskih priključkov, načrte prestavitve in zaščite elektronsko komunikacijskega omrežja, načrte prestavitve in zaščita omrežja javne razsvetljave, v vrednosti 7.686,00 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani;
- **HIDROSVET d.o.o., Kidričeva cesta 25, 3000 Celje**, matična št.: 5800811, davčna št.: SI 59648180, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD načrte prestavitve in zaščite kanalizacijskega omrežja, v vrednosti 9.760,00 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani in Celju;
- **MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o., Valjahunova ulica 11, 1000 Ljubljana**, matična št.: 5614988000, davčna št.: SI 46905332, in sicer bo navedeni podizvajalec izdelal PGD strojnih in elektro načrtov hidromehanske opreme (vključno s pogonom), v vrednosti 6.100,00 EUR (z DDV), ki ga bo opravil v Ljubljani.

#### 6. člen

Spremeni se 1. odstavek 12. člena osnovne pogodbe, tako, da glasi:

»Skrbnik pogodbe naročnika je **ga. Mojca Černe, univ.dipl.inž.grad..**«

12. členu osnovne pogodbe se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

»Projektni vodja je **ga. Marjeta Rejc-Saje, univ.dipl.inž.grad., Direkcija RS za vode.**«

Obstoječi odstavki 2., 3., 4. in 5, tako postanejo 3., 4., 5. in 6. odstavek.

#### 7. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe in do sedaj sklenjenih Aneksov ostanejo nespremenjene.

#### 8. člen

Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta Aneks je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, naročnik pa tri (3) izvode.

##### Izvajalec:

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.  
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15.04.2016

Helena GARZAROLLI, univ.dipl.inž.grad.



##### Naročnik:

Ministrstvo za okolje in prostor,  
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15.04.2016

