

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković
Matična številka: 5874025000
Identifikacijska št. za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: MOL)

in

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prokurist Tine Svoljšak,
matična številka: 5143004000,
identifikacijska številka za DDV: SI46621474
(vodilni partner)

Javna razsvetljava d.d., Litjska cesta 263, 1000 LJUBLJANA, ki jo zastopata predsednik uprave Goran Bojović, in član uprave Stanko Furlan
Identifikacijska številka za DDV: SI93936559
Matična številka: 3341836000
(partner)

CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cesta d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa predsednik uprave Martin Gosenca
matična številka: 5069149000,
identifikacijska številka za DDV: SI28448111
(partner)

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednji

DODATEK ŠT. 3
k pogodbi za izvedbo izgradnje nove povezovalne ceste
od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- da sta naročnik in SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Javna razsvetljava d.d. in CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cesta d.d., kot izvajalec 2. 7. 2015 sklenila pogodbo številka SPIS 430-847/2013-16 za projekt izgradnje nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič, št. C7560-13-220065 (v nadaljnjem besedilu: osnovna pogodba);
- da sta dne 8.12.2015 sklenili Dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, številka SPIS 430-847/2013-161 in številka pogodbe C7560-13-220065 (v nadaljevanju: dodatek št. 1), s katerim sta se dogovorili za nominacijo novih podizvajalcev in določitve strokovnega nadzora;

- da sta dne 28. 6. 2017 sklenili dodatek št. 2 zaradi prenosa pogodbenih obveznosti iz družbe JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263,1000 LJUBLJANA, Identifikacijska številka za DDV: SI32560974, Matična številka: 5015227000 na družbo JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263,1000 LJUBLJANA, Identifikacijska številka za DDV: SI93936559, Matična številka: 3341836000, ki je pravni naslednik družbe JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263,1000 LJUBLJANA, Identifikacijska številka za DDV: SI32560974, Matična številka: 5015227000;
- da pogodbeni vrednost ostaja nespremenjena;

2. člen

Glede na zahtevek izvajalca številka 6084 961/17-TA z dne 12.6.2017 (SPIS 430-847/2013-213) in sporočila strokovnega nadzora P.U.Z. d.o.o. z dne 22.6.2017 pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec z deli zaključil in da je bil sklican tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje in prostor za etapo 1 dne 16.5.2017 ter s strani UE Ljubljana Vič za etapo 2.1 dne 24.5.2017. Odprava pomanjkljivosti, ki je vezana na Javno agencijo za železniški promet bo trajala predvidoma do konca avgusta 2017. Po tem sledi izdaja uporabnih dovoljenj. Temu sledi izdaja Potrdila o izvedbi s strani nadzora.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od volje pogodbenih strank, na osnovi pisnega zahtevka izvajalca, podaljša rok dokončanja pogodbenih del do nastopa vremenskih razmer, ki omogočajo izvedbo še neizvedenih del, vendar najkasneje do 9. 10. 2017.

Skladno z navedenim sporazumom sta pogodbeni stranki soglasni, da se vsebina drugega odstavka 9. člena osnovne pogodbe nadomesti s sledečo vsebino:

»Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti. Dela se obvezuje izvajati v skladu s časovnim načrtom izvajanja del in jih dokončati najkasneje do 9.10.2017.«

Protikorupcijska klavzula

3. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju tega dodatka kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta dodatek ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz

17

102

prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

4. člen

Izvajalec mora naročniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve tega dodatka predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določili osnovne pogodbe in tem dodatkom.

Ta dodatek je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa začne z dnem predložitve novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili osnovne pogodbe in tem dodatkom.

5. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.

6. člen

Ta dodatek je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

IZVAJALEC

NAROČNIK

Številka:

Številka pogodbe/aneksa: **C7560-13-220065**

Datum: **27-07-2017**

Številka dok.DS: 430-847/2013-215

Datum: **02-08-2017**

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Prokurist
Tine Svoljšak

Župan
Zoran Janković



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Aleš Čerin'.

PO POOBLASTILU
PODŽUPAN MOL
Aleš ČERIN



A handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

