

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 6

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Izdelavo projektne dokumentacije za dobavo in postavitve sončnih elektrarn
na objektih DARS – 2. faza**

maj 2024

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Zahvaljujemo se za dosedanja pojasnila. Po analizi celotnega gradiva in prejetih pojasnil pa ugotavljamo, da je obseg pričakovanih del mnogo večji od prvotno ocenjenih in da ga pod podanimi predpostavkami ni moč realizirati, seveda če gre za ponudnika kot neodvisno gospodarsko družbo. V okviru kalkulacije namreč ugotavljamo: 1. Ker so bila pojasnila na vprašanja o posegih v stavbe v sklopu posamezne baze dana na način »Določitev primernosti objektov se določi v fazi idejne rešitve«, smo primorani v scenarij povzeti konzervativna izhodišča po sistemu »preverba in analiza večine stavb, možna izgradnja nove kabelske kanalizacije itd.«. Prav tako smo zaradi nedorečenosti prejeli enormne ponudbe za izdelavo geodetskih posnetkov (min. 45.000 EUR in več). Ugotavljamo, da če bi hoteli doseči pričakovano oz. dopustno višino vrednosti razpisanih del, bi ustvarili izgubo ca. 100.000 EUR brez DDV. Tega si kot neodvisno podjetje ne moremo privoščiti, saj nastale izgube ne moremo kriti iz morebitnih kasnejših aktivnosti. Verjamemo, da je večina ponudnikov prišla do podobnih izhodišč. Zato predlagamo, da: - se dopustna višina ponudbe poviša za vsaj 100.000 EUR brez DDV ali - da se zmanjša nabor lokacij, seveda ob sočasni izboljšavi in optimizaciji vhodnih podatkov o posegih na posameznih območjih. 2. Predmetna naloga obsega kar 16 lokacij razporejenih po celotni Sloveniji. Lokacije so med seboj različne. Če bi hoteli prvo fazo del »izdelava ekonomsko tehnične analize idejne rešitve na objektih DARS ter predaja v pregled in potrditev naročnik« za vse lokacije realizirati v 90 dnevih, nato pa odpraviti pripombe v samo 10 dnevih, bi potrebovali vsaj 4-5 samostojnih ekip. Prva faza namreč terja določena zaporedja del, ki jih opravlja isti kader. Ne poznamo podjetja pri današnji zasedenosti, ki ima toliko kadra takoj na razpolago. Op: In ob predpostavki, da se izdela kakovostno gradivo. Seveda ne gre pozabiti, da so pred nami poletni meseci (odsotnost kadra na strani naročnika, upravljalcev lokacij in prevzemnika del). Zato predlagamo: - da se pogodbeno opredeli, da je pričetek del 60 dni po podpisu pogodbe, - da je rok za prvi del 1. faze vsaj 150 dni od pričetka del, rok za odpravo morebitnih pripomb pa 30 dni.

Odgovor: Najvišja dopustna vrednost ponudb iz podčlena 3.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe se ne spremeni. Prav tako se ne zmanjša nabor lokacij iz specifikacije ponudbe (priloga k projektni nalogi).

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 5. člena Vzorca pogodbe (Poglavje 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se spremeni rok za dokončanje I. faze na 90 dni od uvedbe izvajalca v delo. Uredba v delo bo izvedena po ogledu vseh lokacij.

Vprašanje 2: Vezano na Merilo za izbiro ponudbe nas zanima, ali je lahko kot dodatni strokovnjak - pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike – za izdelavo načrtov s področja elektrotehnike, ki izpolnjuje pogoje iz podčlena 4.2(e) navedena ista oseba, kot je naveden za vodja projektiranja v obrazcu 4.2 (e) z dodatno referenco izdelava PZI dokumentacije za sončno elektrarno moči najmanj 300 KW. NPR.: Obrazec 4.2 (e): SEZNAM KADROV Vodja projektiranja: Oseba 1 (podpisani referenčni obrazec 2/1) Pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike – za izdelavo načrtov s področja elektrotehnike: Oseba 2 (podpisani referenčni obrazec 2/2) Priloga št. 3 – MERILO: SEZNAM KADROV ZA MERILO Pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike – za izdelavo načrtov s področja elektrotehnike: Oseba 1 (podpisani referenčni obrazec 2/3)

Odgovor: Ne. V podčlenu 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je navedeno, da ponudnik za posamezno področje ne sme navesti istega strokovnjaka. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna. To velja za oba strokovnjaka iz obeh področij iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

V podčlenu 4.3 (Meriko za izbiro ponudbe), ki je bil spremenjen z Dodatkom št. 5 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pa je bilo merilo spremenjeno na način, da se točkuje dodatni strokovnjak – pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike – za izdelavo načrtov s področja elektrotehnike.

V ponudbi je torej treba navesti tri različne strokovnjake.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 4 – Obrazec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe:

Spremeni se 5. člen, v katerem se spremeni rok za dokončanje I. faze na 90 dni od uvedbe izvajalca v delo, kot sledi:

III. POGODBENI ROK

5. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upošteva naslednje fazne roke:

| FAZE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | ROK |
|--|--|
| I. FAZA ➤ izdelava ekonomsko tehnične analize idejne rešitve na objektih DARS ter predaja v pregled in potrditev naročniku | 90 dni od uvedbe v delo. Uredba v delo bo izvedena po ogledu vseh lokacij. |
| ➤ dopolnitev ekonomsko tehnične analize idejne rešitve na objektih DARS po pripombah naročnika | 10 dni od prejema pripomb naročnika |
| II. FAZA ➤ izdelava PZI za sončne elektrarne in hranilnike električne energije na objektih DARS in predaja PZI v pregled in potrditev naročniku, vključno s popisi del in predračuni | 150 dni od potrditve ekonomsko tehnične analize idejne rešitve na objektih DARS |
| ➤ dopolnitev PZI za sončne elektrarne in hranilnike električne energije na objektih DARS po pripombah naročnika | 30 dni od prejema pripomb naročnika |
| ➤ oddaja končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI ter popisov del in predračunov | 10 dni od potrditve naročnika |

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoji za izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s priložo in pogodbene dokumentacije.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 12 mesecev.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.