

HSE Invest, d.o.o.  
Obrežna ulica 170

2000 MARIBOR

Vaš znak:

Naš znak: GEN/2025/022

Vrbina, 15. 1. 2025

**Zadeva: Podaljšanje pogodbenega roka pri projektu »Izvedba posodobitve, vzdrževanja in podpore sistema vodenja v centrih vodenja GEN in SEL«**

Vezano na vaš dopis št. 41 01-48/2024-21 z dne 18. 11. 2024 navajate, da so na strani proizvajalca nastale nepredvidene okoliščine glede razpoložljivosti različice programske opreme Network Manager – NM 10.5, zaradi katerih ocenjujete zamudo 3 mesecev na projektu. V skladu s 95. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/14) je sprememba pogodbe možna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in spremembe ne spreminja splošne narave pogodbe zato bi vas prosili, da nam pojasnite konkretne okoliščine in dejstva, ki so bile vzrok za nastanek zamude glede razpoložljivosti programske opreme Network Manager – NM 10.5., kot tudi kdaj so okoliščine in dejstva nastala.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Darja Pompe

Vodja službe nabave



mag. Nada Drobne Popović  
finančna direktorica GEN d.o.o.



dr. Dejan Paravan  
generalni direktor GEN d.o.o.



Poslano: Naslovu.

Priloga: /



E N E R G I J A

GEN energija, d.o.o.  
Vrbina 17  
8270 Krško

10

