ČASOVNICA PROJEKTA MHE PESNICA

LETO/MESECI	2024				2025											
Aktivnost	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podpis pogodbe z izvajalcem																
Izdelava projektne dokumentacije PZI																
Pripravljalna in gradbena dela																
Montaža HMO																
Montaža agregata TG																
Elektro dela																
Zagonski preizkusi																
Zunanje ureditve																
Tehnični pregled																