Ponudnik ne sme v nobenem delu spreminjati besedila obrazca, kaj dodajati ali izbrisati!

JN: Prenova spletne strani cepimose.si					
	Obdobje	**Količina**	**Znesek na enoto v EUR brez DDV**	**Znesek v EUR BREZ DDV**	**Znesek v EUR z DDV**
Predaktivnost: Prenos baze in kode portala na nov strežnik ponudnika	Do 30. 4. 2025	/			
1. AKTIVNOST					
NAČRTOVANJE SPLETNEGA MESTA Konceptualizacija vsebinske strukture spletnega mesta, načrt tehnične izvedbe spletnega mesta, podrobnejši opis funkcionalnosti, definicija tipskih strani, vsebinska struktura. Na podlagi izhodišč in usmeritev, potrjenega načrta spletnega mesta, se začne s zbiranjem, urejanjem pripravo vsebin in uredniškim delom ter hkrati z oblikovanjem spletnega mesta.	Od podpisa pogodbe do 30. 5. 2025	/			
KREATIVNA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE SPLETNEGA MESTA Oblikovanje spletnega mesta, tipskih strani ter podstrani. Oblikovne predloge morajo biti pripravljene v skladu z že obstoječo celostno grafično podobo in vključujejo jasne uporabniške poti ter dostopnost za različne naprave.	Po potrditvi načrta spletnega mesta do 31. 5. 2025	/			
PROGRAMIRANJE SPLETNEGA MESTA Priprava tipskih strani v XHTML/CSS obliki, ki poteka po potrditvi oblikovnih osnutkov in na podlagi načrta, v katerem so posamezne tipske strani definirane ter programiranje funkcionalnosti spletnega mesta in pripravo baze podatkov. Programiranje poteka skladno z zahtevami iz povpraševanja.	Od podpisa pogodbe do 31. 8. 2025	/			

Ponudnik ne sme v nobenem delu spreminjati besedila obrazca, kaj dodajati ali izbrisati!

UREDNIKOVANJE SPLETNEGA MESTA Priprava, zbiranje, urejanje, usklajevanje, redni sestanki in vnos vsebin (na podlagi smernic glede vsebin, ki jih poda naočnik) v obdobju nastajanja spletnega mesta oziroma pred objavo spletnega mesta in tri mesece po tem. Vsebine potrjuje naročnik.	Od podpisa pogodbe do 31. 8. 2025	/			
VODENJE, TESTIRANJE IN OBJAVA SPLETNEGA MESTA **a)** Vodenje projekta vzpostavitve spletnega mesta, svetovanje in ostala podpora, sodelovanje v projektni skupini, srečanja, usklajevanja z naročnikom in ostalimi službami, testiranje in objava spletnega mesta, priprava navodil. Ponudnik mora naročniku zagotoviti podporo in pomoč pri ažuriranju spletnega mesta še vsaj en mesec po predaji spletnega mesta naročniku. Priprava krajših navodil za uporabnike spletne stani.	Od podpisa pogodbe do 30. 9. 2025	/			
b) Izvajalec izvede vsaj 2-urni tečaj za delo z uredniškim sistemom.	Od podpisa pogodbe do 15. 9. 2025	2 uri			
2. AKTIVNOST					
GOSTOVANJE SPLETNEGA MESTA PO SPECIFIKACIJAH – Cena na mesečni ravni, znesek skupaj za celotno obdobje (od 1.5. 2025 do 31. 3. 2027). Najem virtualnega strežnika, ki omogoča prostor za testno in produkcijsko okolje. Gostovanje zagotovljeno skladno s specifikacijami.	Od 1. 5. 2025 do vključno 31. 3. 2027	23 mesecev			
a) OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI IN TEHNIČNA ODZIVNOST PO SPECIFIKACIJAH	Od 1. 10. 2025 do 31. 3. 2027	18 mesecev			
b) SVETOVANJE IN PODPORA UPORABNIKU - v skupnem ocenjenem obsegu 60 ur v obdobju.	Od 1. 10. 2025 do vključno 31. 3. 2027	60 ur			

Ponudnik ne sme v nobenem delu spreminjati besedila obrazca, kaj dodajati ali izbrisati!

c) PROGRAMSKA IN GRAFIČNA DELA, VODENJE, RAZVOJNE URE PROGRAMIRANJA TER INTEGRACIJA MODULOV ALI FUNKCIONALNOSTI - v ocenjenem obsegu 120 ur v obdobju.	Od 1. 10. 2025 do vključno 31. 3. 2027	120 ur			
3. AKTIVNOST					
PODALJŠANJE DOMENE (cepimose.si) Domena je zakupljena do vključno 7. 1. 2026. Podaljšanje do 8. 1. 2031.	Od 8. 1. 2026 do 8. 1. 2031	/			
SKUPAJ					

Razpisno dokumentacijo smo pregledali, smo z njo seznanjeni, jo razumemo in ugotavljamo, da ne vsebuje nobenih napak ali pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev popolne ponudbe. Sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter odgovarjamo in prevzemamo polno odgovornost za resničnost naše ponudbe.

Vse cene so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh pogodbenih del.

Ponudba velja vsaj do:

V/na _____,

dne _____

Naziv:

Ime in priimek:

Podpis:

Obrazec P-4: Predračun je priloga kasneje sklenjene pogodbe.