REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Financira Evropska unija
NextGenerationEU

Izdelava informacijskega sistema za upravljanje s 3D vsebinami 3DKD

3DKD - Terminski načrt

Naročnik:	Ministrstvo za kulturo
Izvajalec:	
Oznaka dok.:	3DKD_Terminski načrt.docx
Datum:	25. 3. 2025
Avtor:	Ministrstvo za kulturo
Stopnja zaupnosti:	Interno

VSEBINA

1 UVOD 3
1.1 IZHODIŠČA 3
1.2 IZDELKI PROJEKTA 3
2 TERMINSKI NAČRT 4

1 UVOD

1.1 IZHODIŠČA

Terminski plan je pripravljen na podlagi naslednjih izhodišč:

- Začetek je opredeljen s T0, ki je datum podpisa pogodbe
- Za potrebe potrditve PZI-ja je dodan datum T1, ki predstavlja datum potrditve PZI-ja s strani upravljavca DRO
- Aktivnosti izdelave in vzdrževanja 3DKD:
  1. izdelava informacijskega sistema 3DKD,
  2. dopolnilno vzdrževanje.

1.2 IZDELKI PROJEKTA

Glavni izdelki projekta so:

FAZA 1: Priprava projekta za izvedbo – PZI in potrditev PZI

FAZA 2: Implementacija 3DKD v testno okolje

FAZA 3: Dokumentiranje 3DKD

FAZA 4: Implementacija 3DKD v produkcijsko okolje

FAZA 5: Dopolnilno vzdrževanje 3DKD

2 TERMINSKI NAČRT

Faza	Trajanje (mes.)	Začetek	Zaključek	Izdelki	Znesek (EUR z DDV)
Faza 1: Priprava projekta za izvedbo – PZI	2	T0	T0+2	Analiza in specifikacije zahtev Dokument PZI	(15 % od pogodbene vrednosti za aktivnost št. 1 - izdelava 3DKD)
Faza1: Potrditev PZI	3	T0+2	T1	Potrjen PZI (1.0) s strani upravljalca DRO	(5 % od pogodbene vrednosti za aktivnost št. 1 - izdelava 3DKD)
Faza 2: Implementacija 3DKD v testno okolje	3	T1	T1+3	Programska oprema 3DKD 0.1 Dokumentacija za vzpostavitev (testnega) sistema Navodila za namestitev	(35 % od pogodbene vrednosti za aktivnost št. 1 - izdelava 3DKD)
Faza 3: Dokumentiranje 3DKD	2	T1+3	T1+5	Dokumentacija (OVSP, uporabniška, tehnična, namestitvena, testna)	(5 % od pogodbene vrednosti za aktivnost št. 1 - izdelava 3DKD)
Faza 4: Implementacija 3DKD v produkcijsko okolje	2	T1+3	T1+5	Programska oprema 3DKD 1.0 Dokumentacija za vzpostavitev produkcijskega sistema Navodila za namestitev	(40% od pogodbene vrednosti za aktivnost št. 1 - izdelava 3DKD)
Faza 5: Dopolnilno vzdrževanje 3DKD	2	T1+5	T1+7 oz. do zaključka projekta	Programska oprema 3DKD od verzije 1.1 naprej Dokumentacija za vzpostavitev nove verzije sistema Navodila za namestitev	(pogodbena vrednost za aktivnosti št. 2 – dopolnilno vzdrževanje 3DKD)

T0 - Začetna točka projekta, datum začetka veljavnosti pogodbe.
T1 – Začetna točka 2. faze, datum potrditve PZI