
ID	Način opravila	Besed 1	Task Name	Besedilo 28	Trajanje	Začetek	Zaključek
1			**1 VRTEC ČIRA ČARA**	**izvajalci**	386 dnevi	Čet 8.05.25	**Pet 31.07.26**
2		**A**	**1.1 GRADBENA DELA**		**199 dnevi**	**Čet 8.05.25**	**Čet 25.12.25**
3		A I.	1.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA		9 dnevi	Čet 8.05.25	Sob 17.05.25
4		A II.	1.1.2 ZEMELJSKA DELA -1.DEL		40 dnevi	Pon 19.05.25	Čet 3.07.25
5			1.1.3 ODVOZ ONESNAŽENE ZEMLJINE		20 dnevi	Sre 11.06.25	Čet 3.07.25
6		A III.	1.1.4 BETONSKA DELA		101 dnevi	Pet 4.07.25	Sre 29.10.25
7		A IV.	1.1.5 ZIDARSKA DELA		101 dnevi	Pet 4.07.25	Sre 29.10.25
8		A V.	1.1.6 TESARSKO OPAŽARSKA DELA		101 dnevi	Pet 4.07.25	Sre 29.10.25
9		A VI.	1.1.7 MONTAŽNA LESENA KONSTRUKCIJA		23 dnevi	Sre 8.10.25	Pon 3.11.25
10		A VII.	1.1.8 KANALIZACIJA		14 dnevi	Sre 18.06.25	Čet 3.07.25
11			1.1.9 NEPREDVIDENA DELA 10 %		178 dnevi	Pon 2.06.25	Čet 25.12.25
12		**B**	**1.2 OBRTNIŠKA DELA**		**237 dnevi**	**Sre 29.10.25**	**Pet 31.07.26**
13		B I.	1.2.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA		45 dnevi	Tor 4.11.25	Čet 25.12.25
14		B II.	1.2.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA - 1.DEL		3 dnevi	Sre 29.10.25	Pet 31.10.25
15		B III.	1.2.3 ALU DELA		30 dnevi	Pon 17.11.25	Sob 20.12.25
16		B IV.	1.2.4 TLAKARSKA DELA - ESTRIHI		20 dnevi	Sre 11.02.26	Čet 5.03.26
17		B V.	1.2.5 SUHOMONTAŽNA DELA -stene		30 dnevi	Sre 7.01.26	Tor 10.02.26
18			1.2.6 SUHOMONTAŽNA DELA - stropovi		30 dnevi	Sre 11.03.26	Tor 14.04.26
19		B VI.	1.2.7 MIZARSKA DELA - zunanje stavbno pohištvo		32 dnevi	Sre 19.11.25	Čet 25.12.25
20			1.2.8 MIZARSKA DELA - notranje stavbno pohištvo		42 dnevi	Sob 13.06.26	Pet 31.07.26
21		B VII.	1.2.9 KERAMIČARSKA DELA		30 dnevi	Sob 14.03.26	Pet 17.04.26
22		B VIII	1.2.10 SLIKOPLESKARSKA DELA		119 dnevi	Tor 10.03.26	Sob 25.07.26
23		B IX.	1.2.11 FASADERSKA DELA		45 dnevi	Čet 22.01.26	Pon 16.03.26
24		B X.	1.2.12 PODOPOLAGALSKA DELA		30 dnevi	Čet 21.05.26	Sre 24.06.26
25		B XI.	1.2.13 DVIGALO		90 dnevi	Pon 12.01.26	Sob 25.04.26
26		B XII.	1.2.14 OSTALO		2 dnevi	Pon 27.07.26	Tor 28.07.26
27			1.2.15 NEPREDVIDENA DELA 10 %		180 dnevi	Sob 3.01.26	Pet 31.07.26
28		**C**	**1.3 ELEKTRO INSTALACIJE**		330 dnevi	Tor 1.07.25	Pon 20.07.26
29		**D**	**1.4 STROJNE INSTALACIJE**		330 dnevi	Tor 1.07.25	Pon 20.07.26
30		**E**	**1.5 ZUNANJA UREDITEV**		119 dnevi	Pon 16.03.26	Pet 31.07.26
31			1.6 Predaja dokumentacije PID ,DZO		1 dan	Sre 29.07.26	Sre 29.07.26
32			1.7 VLOGA ZA TP		1 dan	Čet 30.07.26	Čet 30.07.26



Pet 30.05.25