Prenova 40 kopalnic za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2026
Časovnica

	uvedba v delo za posamezni lot		po posameznih lotih		
			vsi ogledi, predhodni pregledi in dogovori z najemniki glede rokov	dokončanje del v vseh stanovanjih	dostava kompletne dokumentacije, zapisniki o sprejemu in izročitvi, končni obračuni
leto 2026	*[koledarskih dni od nastopa veljavnosti pogodbe]*		*[koledarskih dni od uvedbe v delo]*	*[koledarskih dni od uvedbe v delo]*	*[koledarskih dni od uvedbe v delo]*
1. lot 5 kopalnic	5				
			7	*40*	*47*
2. lot 5 kopalnic	45				
			7	*40*	*47*
3. lot 5 kopalnic	85				
			7	*40*	*47*
4. lot 5 kopalnic	125				
			7	*40*	*47*
5. lot 5 kopalnic	165				
			7	*40*	*47*
6. lot 5 kopalnic	205				
			7	*40*	*47*
7. lot 5 kopalnic	245				
			7	*40*	*47*
8. lot 5 kopalnic	285				
			7	*40*	*47*