REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Financira Evropska unija
NextGenerationEU
NOO | NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Številka: 43001-159/2025/59
Datum: 14. 1. 2026

Oznaka naročila: A-19/25 G
MFERAC: 2431-25-300064/0

OBVESTILO O ODSTOPU OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) sprejel odločitev, da v postopku javnega naročila

A-19/25; Nadgradnja železniške proge št. 70 na odsekih Bled Jezero - Bohinjska Bela in Bohinjska Bela - Nomenj

odstopi od izvedbe javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil dne 16. 5. 2025. Javno naročilo je sofinancirano iz EU sredstev, in sicer iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Kot predpogoj za uspešno izpolnitev Načrta za okrevanje in odpornost je potrebno skladno z UREDBO (EU) 2021/241 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb ter jih zaključiti do 31. avgusta 2026. Iz navedenega izhaja, da bi bilo potrebno najpozneje do 31. avgusta 2026 predložiti ustrezna dokazila o zaključeni izvedbi projekta, sicer naročnik ni upravičen do črpanja sofinancerskih EU sredstev.

Daljše trajanje postopka javnega naročila zaradi revizijskega zahtevka je povzročilo, da je Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-159/2025/28 postala pravnomočna šele dne 30. 12. 2025. Naročnik je v vzorcu pogodbe v 5. členu kot rok za dokončanje vseh del in pridobitev potrdila o prevzemu del navedel 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V kolikor bi torej naročnik z izbranim izvajalcem po pravnomočnosti odločitve podpisal pogodbo in ga uvedel v delo, bi rok za dokončanje 9 mesecev presegel rok za predložitev vseh dokazil o zaključku projekta do 31. avgusta 2026. Naročnik torej glede na predvidene vire sredstev za izvedbo projekta, ki vključujejo tudi EU vire sredstev, nima več zagotovljenih vseh virov, ki bi mu omogočali izvedbo in financiranje javnega naročila v celotnem predvidenem pogodbenem roku, zato odstopa od izvedbe javnega naročila.

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO * DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 1 LJUBLJANA

Karmen Praprotnik
direktorica