**TERMINSKI PLAN**

**● VOLKMERJEVA CESTA**

| OPIS DELA | | 2026 | | | | | | 2026 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | 2027 | | | | | | 2027 | | | | | | 2027 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JULIJ | | | | | | AVGUST | | | | | | DECEMBER | | | | | | JANUAR | | | | | | FEBRUAR | | | | | | MAREC | | | | | | APRIL | | | | | |
| | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| **FAZA 1 - KRIŽIŠČE LIDL DO KRIŽIŠČA KRAIGHERJEVA** | Izkop za meteorno kanalizacijo in izvedba meteorne kanalizacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FAZA 2 - KRIŽIŠČE KRAIGHERJEVA DO DSO** | Izkop za meteorno kanalizacijo in izvedba meteorne kanalizacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FAZA 3 - DSO DO PARKIRIŠČA CPP** | Izkop za meteorno kanalizacijo in izvedba meteorne kanalizacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FAZA 4 - VHOD PARKIRIŠČA CPP DO KRIŽIŠČA** | Izkop za meteorno kanalizacijo in izvedba meteorne kanalizacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |