NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka: 5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković, (v nadaljevanju naročnik)
in
Prosigma Plus d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, davčna številka: SI19873662, matična številka: 2264218000, ki jo zastopa direktorica Tatjana Hafner(v nadaljevanju dobavitelj)

ANEKS št. 1

k

P O G O D B I št. 3260892

8262094

»Najem dveh kontejnerjev za začasno skladiščenje kemikalij«

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročanje po **postopku naročila male vrednosti** (blago) – 47. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 z vsemi dodatki in spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil, za javno naročilo »**Najem dveh kontejnerjev za začasno skladiščenje kemikalij** « (v nadaljevanju javno naročilo), pod št. objave JN0002736/2026,
- je bil na podlagi zaključenega postopka javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izvedenega javnega naročila za najem dveh kontejnerjev za začasno skladiščenje kemikalij izbran dobavitelj po tej pogodbi,
- se ta aneks sklepa na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ker je bila opcija podaljšanja trajanja najema kontejnerjev jasno, natančno in nedvoumno določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v osnovni pogodbi.

II. PREDMET ANEKSA

2. Člen

Naročnik ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo za najem kontejnerjev za obdobje dveh mesecev. Ker potrebe naročnika po uporabi najetih kontejnerjev še vedno trajajo, namen, zaradi katerega so bili kontejnerji najeti, pa še ni zaključen, je potrebno zagotoviti nadaljnjo uporabo obstoječih kontejnerjev tudi po izteku osnovnega pogodbenega obdobja.

Možnost podaljšanja pogodbenega obdobja je bila predvidena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v 3. in 4. poglavju pogodbe, kjer so določeni pogoji za uveljavitev opcije podaljšanja. Predmet naročila, obseg najema, tehnične zahteve in ostali pogodbeni pogoji ostajajo nespremenjeni.

III. VREDNOST ANEKSA IN NOVA POGODBENA VREDNOST

3. člen

Zaradi nadaljnje potrebe naročnika po uporabi najetih kontejnerjev se obdobje najema podaljša za 1 mesec.

Zaradi podaljšanja najema se pogodbena vrednost poveča za 10.800,00 (z besedo: desetisočosemsto EUR 00/100).

Osnovna pogodbena vrednost 51.200,00 EUR se tako spremeni in po novem znaša 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisoč EUR 00/100).

IV. KONČNE DOLOČBE

4. člen

Vsa ostala določila iz osnovne pogodbe **št. 32460892** se ne spremenijo in ostajajo še naprej v veljavi.

Ta aneks je sklenjen in stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank in je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih naročnik in izvajalec prejmeta vsak po en (1) izvod podpisanega aneksa.

Limbuš, 7.10.2026
(kraj) (datum)

Krško, 02.10.2026

PONUDNIK:

Prosigma Plus d.o.o.

PROSIGMA PLUS d.o.o.
Limbuška 2. 2341 Limbuš
1 DŠ: SI19873662

NAROČNIK:

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

Član uprave
Saša Medaković