Plan plačil – Športni park Brezovica

Plačila se izvedejo na osnovi tranš, potem ko so doseženi mejniki, kot sledi v nadaljevanju:

Zap. št.	Mejnik (dosežena vrsta del)	Delež (%)
1.	Po predložitvi PZI za pričetek gradnje in izvedeni prijavi gradnje	3 %
2.	Po potrjenem PZI s strani naročnika oziroma inženirja	2 %
3.	Po ureditvi in vzpostavitvi gradbišča	1 %
4.	Po prestavitvi presostatične dvorane na novo lokacijo (parc. št. 704/12, k.o. 1724 Brezovica), vključno z demontažo na obstoječi lokaciji, temeljno konstrukcijo, preureditvijo plinske napeljave, elektro priključkom z rezervnim napajanjem, dostopnimi potmi in požarnovarnostnimi ukrepi, ter vzpostavitvi njene funkcionalne uporabe	1 %
5.	Po prestavitvi vodovoda za potrebe gradnje športne dvorane, vključno s soglasji, prevezavami obstoječih priključkov ob zagotovljeni oskrbi šole, ukinitvijo opuščenega cevovoda, preizkusi, dezinfekcijo, vpisom v kataster GJI in predajo v upravljanje	0,5 %
6.	Po izvedbi pripravljalnih in rušitvenih del (preboj v obstoječo telovadnico, prestavitev obstoječih instalacij)	1 %
7.	Po izvedbi zemeljskih del in izkopov za temeljenje objekta	1 %
8.	Po izvedbi globokega temeljenja na armiranobetonskih pilotih (do nosilne prodne plasti)	4 %
9.	Po izvedbi temeljev in temeljne plošče, kompletno z drenažo in hidroizolacijo proti terenu	2 %
10.	Po izvedbi armiranobetonske nosilne konstrukcije pritličja (nosilne stene, stebri)	3 %
11.	Po izvedbi lesene nosilne konstrukcije nad pritličjem (1. nadstropje)	3 %
12.	Po izvedbi lesene nosilne konstrukcije nad 1. nadstropjem (2. nadstropje oz. galerija)	1 %
13.	Po izvedbi nosilne konstrukcije strehe (lesena oziroma jeklena)	4 %
14.	Po izvedbi krovsko-kleparskih del in kritine strehe	2 %
15.	Po izvedbi talne in vertikalne hidroizolacije obodnih sten	1 %
16.	Po vgradnji oken, zasteklitev in zunanjih vhodnih vetrolovnih vrat	3 %
17.	Po izvedbi prezračevane fasade s kovinsko oblogo (podkonstrukcija in obloga 1. in 2. nadstropja)	3 %
18.	Po izvedbi obloge pritlične etaže iz prefabriciranega brušenega betona in zunanjih okenskih polic	2 %
19.	Po izvedbi suhomontažnih sten, stropov in oblog	2 %
20.	Po izvedbi zidarskih del in ometov	1 %
21.	Po izvedbi armiranih estrihov v vseh etažah, vključno s toplotno izolacijo	2 %
22.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (vodovod in kanalizacija)	1 %
23.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (ogrevanje in hlajenje)	2 %
24.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (prezračevanje ter odvod dima in toplote)	2 %

Zap. št.	Mejnik (dosežena vrsta del)	Delež (%)
25.	Po dobavi in vgradnji prezračevalnih naprav	3 %
26.	Po dobavi in vgradnji naprav v strojnici (ogrevanje, hlajenje, priprava sanitarne tople vode)	2 %
27.	Po dobavi in vgradnji sanitarne opreme	1 %
28.	Po izvedbi fine montaže strojnih instalacij in zagonu	1 %
29.	Po izvedbi grobih razvodov elektro instalacij	2 %
30.	Po izvedbi elektro razdelilcev, instalacijskih razvodov in strukturiranega ožičenja	2 %
31.	Po vgradnji splošne in varnostne razsvetljave	2 %
32.	Po izvedbi strelovodne instalacije in izenačitve potencialov	1 %
33.	Po izvedbi sistemov tehničnega varovanja (APZ, protivlomno varovanje, ODT, kontrola pristopa, ozvočenje)	2 %
34.	Po izvedbi CNS in sistema upravljanja energetskih naprav	1 %
35.	Po dobavi in vgradnji sončne elektrarne	2 %
36.	Po dobavi in vgradnji električne avto polnilnice	1 %
37.	Po izvedbi fine montaže elektro instalacij in zagonu	1 %
38.	Po vgradnji talnih oblog (razen športnega poda in keramike)	1 %
39.	Po izvedbi keramičarskih del	1 %
40.	Po izvedbi športnega poda v večnamenski dvorani (sistem certificiran po FIBA/FIVB)	3 %
41.	Po izvedbi slikopleskarskih del	2 %
42.	Po montaži notranjih vrat, steklenih sten in notranjih polic	3 %
43.	Po montaži osebnega dvigala in dvižne ploščadi	1 %
44.	Po montaži fiksnih tribun s sedeži	2 %
45.	Po dobavi in montaži premičnih (izvlečnih) tribun	2 %
46.	Po dobavi in montaži športne opreme dvorane (koši, odbojka, goli, zaščite)	2 %
47.	Po dobavi in montaži notranje pohištvene in fiksne opreme	2 %
48.	Po izvedbi priključkov na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo	1 %
49.	Po izvedbi prometnih površin, parkirišča in dvonamenske površine (2x košarka 3/3, mali nogomet)	1 %
50.	Po izvedbi krajinske ureditve in montaži urbane opreme	1 %
51.	Po demontaži in končni odstranitvi presostatične dvorane na novi lokaciji ter odvozu odpadkov na ustrezno deponijo skladno s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki	0,5 %
52.	Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju.	2 %

Zap. št.	Mejnik (dosežena vrsta del)	Delež (%)
53.	Po predaji končne PID dokumentacije vključno z dokazili o zanesljivosti objekta ter navodili za obratovanje in vzdrževanje in odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem pregledu, uspešno opravljenem preizkusu zrakotesnosti stavbe ($n50 \leq 0{,}6\ h^{-1}$) in zaključenem usposabljanju osebja naročnika ter izdanem Potrdilu o prevzemu	2 %
54.	Po predaji finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	5 %
	SKUPAJ	**100 %**

Opomba: posamezen mejnik pomeni izvedbo pretežnega dela postavke (vsaj 90 % navedene vrste del). Navedeno ne velja za mejnike 1., 2., 52., 53 in 54., ki so doseženi šele z v celoti izpolnjenimi pogoji, navedenimi v posameznem mejniku.