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Pogoji Pogodbe vsebujejo SploSne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje Prva izdaja
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOII

Clen 1 - Splogne dolo¢be

Doda se:

0z. spremeni se:

111
1111

1.1.1.2

1113

11.14

1.1.15

1.1.2

1.1.2.2

11.24

1.1.2.8

1.1.2.11

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predra¢un oz. popis
del, projektno dokumentacijo, tehni¢cno dokumentacijo in druge dokumente, ki so
navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odlocCitev o oddaji javnega
narocila

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predlozZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predradun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicha oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni: konzorcij podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo del po pogodbi
na osnovi medsebojnega sporazuma.
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1.1.3

1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4

1.1.4.7

1.1.4.12

1.151

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in
HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska
Sobota in Vransko

Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

»Rok za reklamacijo napak« pomeni: ¢as za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do konénega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi, po
katerem se zadrzani znesek vrne izvajalcu.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del.

Za »dokument o koncni poravnavi« (podcélen 14.12) se smatra »zapisnik o koncénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«

Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z doloili
"Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, §t. 55/08 in 54/09).

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljucuje samo dolocenega zakljuCenega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves ¢as izvajanja del na gradbiscu v skladu z
dolodili "Pravilnika o gradbiscih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09).

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00

Telefax $t.: 03 / 544 20 01
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Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon §t.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 /306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

(a)  Vveljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b)  Zavse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbriSe.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop od pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«
Zbrise se alineje (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani narocnika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZzan predloge za ukrepe
podatiizvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finan¢no ovrednotiti".

Clen 3 - Inzenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu podclena se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolocene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);
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(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do
nujne situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca
oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi
vsa taksna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika. InZenir bo dolocil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s taksnimi navodili, v skladu s ¢lenom
12 in bo skladno s tem obvestil izvajalca in s kopijo narocnika.

Clen 4 - Izvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu podclena se dodata naslednja odstavka, ki glasita

»lzvajalec bo takoj obvestil naroc¢nika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne
viSine, kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih
izvajalec odkril pred pricetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima
pravice postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem
povzrocena narocniku Skoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09).

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela BCP, ki morajo biti
predani v zapisu .SHP z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP (brez stacionaz), zapisi geokoordinat
v GK (Y, X). Navedeno dokumentacijo mora predloziti narocniku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1
(enem) izvodu v elektronski obliki ter jih izrociti naro¢niku za vsako posamezno ACB ob predloZitvi
pisne izjave o dokoncanju del. Dela se ne Stejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s podélenom
10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predlozZeni inzenirju.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:

»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:

a) banke v drzavi narocnika ali
b) zavarovalnice v drZavi naroc¢nika.«

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.«

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca
Crta se zadnji stavek pod¢lena, da glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoce slovenskega jezika, bo
izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec«.
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Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti ¢rta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podc¢lena se doda :

Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnicno regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podc¢lena se doda:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki
jih dolo¢a Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008), kar vklju€uje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi
snovmi. Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odlocbe Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, $t. 37/15, 69/2015) oziroma druga
veljavna zakonodaja s tega podrodja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredba o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, $t. 51/17).«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega ¢lena oz. podclenov 5.1 — 5.4 se Crta.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.8 — Nadzor s strani izvajalca
Vstavi na koncu podclena:

»lzvajalec mora zagotavljati vso komunikacijo z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku.«

Podclen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predlozZiti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni ¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbis¢u. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski
posti narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava
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Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena se zbrise in na koncu podclena se doda:

V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del
Podclen 8.1 se spremeni tako, da glasi:

Izvajalec pricne z deli po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbis¢u mora izvajalec priceti, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno
hitrostjo in brez zamud.

Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) podclena se doda:

Terminski plan mora zajemati usklajen plan izvedbe del z AC bazo, ki je zadolZzena za posamezno
obmocje AC in HC ter iz katerega bo mozino razbrati ¢asovno dolocene posamezne faze del.
Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega in urnega delovnega casa. V terminskem planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela,
katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem ¢asu.

Izvajalec mora nadalje izdelati in predati narocniku tehnoloski elaborat del, ki mora biti izdelan v
skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnicni pogoji. V Tehnoloskem elaboratu mora navesti vse
dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno odvijanje
prometa, podati opis vplivov izvajanja del v noénem c¢asu na okolico in morebitnih drugih potrebnih
ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS. Kot del tehnoloskega elaborata mora izvajalec
del predloZiti tudi analize enotnih cen za naslednje predra¢unske postavke:

Za SKLOP 1:

1.1 STROJNO krpanje v debelini 4 cm

V debelini 4 cm, odvoz in odlaganje
Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klancini v | materiala na trajno/komunalno

0001 |S12361 |debelini0do4cm deponijo
Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad
0002 ([S32498 |0,50kg/m2 S predhodnim cis¢enjem povrsine

Z obdelavo vertikalnega stika s tesnilno
pasto (kot npr DILAPLAST) ter premaz

Izdelava obrabne in zaporne plasti stka po zakljucku 10 cm Cez stik z
bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 lepilno pasto (kot npr MASFLEX),
0003 |S32668 |Al1l/A27Z2vdebelini4cm vklju¢no z dobavo materiala.

Posip obrabne plasti bituminizirane zmesi z
0004 |S32395 |zrnidrobirjarazredaZ1 in uvaljanje

1.2 STROJNO krpanje v debelini 13 cm
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Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v

V debelini 13 cm, odvoz in odlaganje
materiala na trajno/komunalno

0001 |S12374 |debelininad 10cm deponijo
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC
0002 |S31754 |22bin PmB45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm

1.3 Sanacija vozis¢éne konstrukcije v debelini 21 cm

Odstranitev poSkodovane obstojece vozis¢ne
konstrukcije do globine 21 cm - z odrezkanjem,
odvoz in odlaganje materiala na
trajno/komunalno deponijo, vkljuéno s

0001 |N11101 |planiranjem in valjanjem nevezame plasti
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC

0002 |S31633 |32baseB50/70A1/A2 v debelini 9 cm
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC

0003 [S31753 |22 hbin PmB 45/80-65A1/A2 v debelini 8 cm

1.4 DRENAZNi asfalt

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v

Rezkanje v debelini 14 cm, odvoz in
odlaganje materiala na

0001 |S12374 |debelininad 10cm trajno/komunalno deponijo
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC
0003 [S31754 |22 binPmB 45/80-65A1/A2 v debelini 9 cm
Pobrizg podlage s polimernim bitumnom PmB
0004 |[S32583 |vkolicini...... kg/m2 0d 1,0 do 1,5 kg/m2 pred vgradnjjo PA.
Posip pobrizgane povrsine z eruptivnim
0005 ([N 11103 |drobirjem frakcije 4/8 mm v kolic¢ini 6kg/m?2
Izdelava obrabne in drenazne plasti
bituminizirane zmesi PA ...., vezivo ...., razred PA11 PmB 45/80-65 Al v debelini 5 cm
0006 |S32561 |bituminizirane zmesiA..., vdebelini....cm iz zmesi zrn silikatnih kamenin
Odstranitev obstojece bankine v debelini 10
cm in izdelava nove bankine iz drobljenca
0007 |N11104 |Sirokedo 1,5 m vkljuéno z dobavo materiala
Za SKLOP 2:

1.1 STROJNO krpanje v debelini 4 cm

Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klancini v

V debelini 4 cm, odvoz in odlaganje
materiala na trajno/komunalno

0001 |S12361 |debelini0do4cm deponijo
Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad
0002 ([S32498 |0,50kg/m2 S predhodnim cis¢enjem povrsine
Z obdelavo vertikalnega stika s tesnilno
pasto (kot npr DILAPLAST) ter premaz
Izdelava obrabne in zaporne plasti stka po zakljucku 10 cm Cez stik z
bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 lepilno pasto (kot npr MASFLEX),
0003 [S32668 |A1/A27Z2vdebelini4cm vkljuéno z dobavo materiala.
Posip obrabne plasti bituminizirane zmesi z
0004 |S32395 |zrnidrobirjarazredaZ1 in uvaljanje
1.2 STROJNO krpanje v debelini 13 cm
V debelini 13 cm, odvoz in odlaganje
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v materiala na trajno/komunalno
0001 |S12374 |debelininad 10cm deponijo
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC
0002 |S31754 |22binPmB45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm
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1.3 STROJNO krpanje v debelini 15 cm

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v

V debelini 15 cm, odvoz in odlaganje
materiala na trajno/komunalno

0001 |S12374 |debelininad 10cm deponijo
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC
0003 |S31625 |32 basePmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 11 cm

1.4 Sanacija vozis¢ne konstrukcije v debelini 21 cm

Odstranitev poSkodovane obstojece voziscne
konstrukcije do globine 21 cm - z odrezkanjem,
odvoz in odlaganje materiala na
trajno/komunalno deponijo, vkljuéno s

0001 |N11101 |planiranjem in valjanjem nevezame plasti
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC

0002 |S31633 |32baseB50/70A1/A2 v debelini 9 cm
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC

0003 [S31753 |22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm

1.5 DRENAZNI asfalt

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v

Rezkanje v debelini 14 cm, odvoz in
odlaganje materiala na

0001 |S12374 |debelininad 10cm trajno/komunalno deponijo
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC
0003 [S31754 |22 binPmB 45/80-65A1/A2 v debelini 9 cm
Pobrizg podlage s polimernim bitumnom PmB
0004 |[S32583 |vkolicini...... kg/m2 0d 1,0 do 1,5 kg/m2 pred vgradnjjo PA.
Posip pobrizgane povrsine z eruptivnim
0005 ([N 11103 |drobirjem frakcije 4/8 mm v kolic¢ini 6kg/m?2
Izdelava obrabne in drenazne plasti
bituminizirane zmesi PA ...., vezivo ...., razred PA11 PmB 45/80-65 Al v debelini 5 cm
0006 |S32561 |bituminizirane zmesiA..., vdebelini....cm iz zmesi zrn silikatnih kamenin
Odstranitev obstojece bankine v debelini 10
cm in izdelava nove bankine iz drobljenca
0007 |N11104 |Sirokedo 1,5 m vkljuéno z dobavo materiala

Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot
so navedene za te postavke v ponudbenem predracunu.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali vec¢ partnerjev, mora izvajalec v
tehnoloskem elaboratu predlozZiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji
tako po vsebini kot po vrednosti.

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje

Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a)

Spremembe v skladu z doloc¢ilom podclena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s podclenom 13.3 (Postopek spremembe), pri cemer je izvajalec
v primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v_primeru dodatnih del
upravi¢en do podalj$anja pogodbenega roka, ko vrednost veé in/ali dodatnih del preseze 15

% pogodbene vrednosti del.
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Clen 10 — Prevzem s strani naroénika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije, da se lahko izda dovoljenje za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanijkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.«

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podclena se doda:

Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del),
definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso
bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l.
11.3.

Rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetiem “Potrdila o izvedbi”, predloZiti Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del (brez
DDV), kot izhaja iz kon¢nega obracuna.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi naroc¢nika ali

b) zavarovalnice v drzavi naroc¢nika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanijkljivosti
0z. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je najdaljSi garancijski
rok dolocen s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je doloceno v predhodnem
odstavku tega €lena, dostavi naro¢niku zaporedno ve¢ garancij za odpravo napak, pri ¢emer mora
prva garancija veljati vsaj 30 dni dlje od najkrajSega garancijskega roka, zadnja garancija pa mora
veljati $e 30 dni po zakljucku najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predloZiti
novo garancijo za odpravo napaki vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene
garancije, pri ¢emer novo predloZena garancija nadomesti prejSnjo. Naro¢nik bo unovcil veljavno
garancijo za odpravo napak, v kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za odpravo
napak.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
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Garancija za odpravo napak se na predlog izvajalca lahko sukcesivno zmanjSuje in sicer za vrednost
posameznih del, katerim potece garancijska doba, v kolikor so uspesno odpravljene pomanjkljivosti
teh del.

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiscih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 45/09).

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke del v Predracunu, za katere so v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z Dodatki (Poglavje
4) natanéno doloceni oz. specificirani nacini merjenja, se bodo merile v skladu s taksnimi dolo¢ili”.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Na koncu podclena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nujnih nepredvidenih del izvedel ob
upostevanju veljavne zakonodaje.

Vel dela oziroma preseina dela in manj dela oziroma manjkajo¢a dela so tista dela, ki pomenijo
koli¢inski odmik od koli¢ine del, dolocenih v pogodbi. Obracdunavajo se na osnovi koli¢in iz knjige
obracunskih izmer, z uporabo predracunskih postavk iz ponudbe izvajalca, ob uporabi dolocil
osnhovne pogodbe.

Dodatna dela so tista dela, ki niso pogodbeno dogovorjena, vendar so zaradi nepredvidenih okolis¢in
postala potrebna za izvedbo narocila. Izvedba dodatnih del mora biti predhodno pisno narocena s
strani narocnika.

Nujna nepredvidena dela (v skladu s 653. clenom OZ) so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti
zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali zaradi preprecitve Skode, povzrocena z nepri¢akovanim
oziroma izrednim dogodkom. lzvajalec lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejsnjega
soglasja narocnika, Ce si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih
mora nemudoma obvestiti InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki
ga inZenir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predlozi
narocniku.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti pisno pred iztekom pogodbenega roka.«

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.«
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Clen 14 — Pogodbena cena in platilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podclena se doda:

Placila izvedenih del se obracunajo na osnovi izvedenih koli¢in, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

Podclen 14.2 — Predplacila

Dolocila tega Clena se v celoti ¢rta, ker narocnik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij
situacij. Situacije mora podpisati pooblas¢eni predstavnik izvajalca, in jih potrditi inZenir v obliki,
kakrsno bo odobril narocnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana in elektronska oblika).
Situacija mora biti podpisana s strani pooblas¢enega predstavnika izvajalca in potrjena s strani
inZenirja.

Podclen 14.15 — Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Placila bo narocnik vrsil v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na bancni racun ali racune, ki
so doloceni v pogodbi«.

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca

Clen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik

ne izpolni obveznosti v skladu s podc¢lenom 2.4 [Finan¢ni aranZmaji narocnika] in podc¢lenom 14.7
[Placilo] za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem
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naro¢niku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali
primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. narocnik ni placal.«

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1

Doda se tretji odstavek pod¢lena, ki glasi:

»lzvajalec je dolZan skleniti vsa zavarovanja, ki se nana3ajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike
Slovenije«.

Podclen 18.2 — Zavarovanje izvajalCevih del in opreme

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Podclen 18.3 Zavarovanje za primer poSkodbe oseb in Skode

V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 100.000,00 EUR, pri
¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR.«

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Ljubljani”.
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