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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske 
unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni 
list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - 
ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 
206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, 
št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 
28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZF; v nadaljevanju: ZJN-3), 
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: naročnik), vabi 
zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu 
javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam. 
 

PREDMET NAROČILA 

Predmet javnega naročila je prizidava, rekonstrukcija in celovita energetska 
sanacija OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. 
 
Zaradi potrebe po sočasnem obratovanju obstoječe šolske stavbe, ki jo obiskuje cca. 
800 učencev in 70 zaposlenih, ter  predvidenega daljšega časovnega obdobja je 
izvedba nameravanih posegov rekonstrukcije, prizidave in energetske sanacije OŠ 
Karla Destovnika-Kajuha deljena na 4 faze. Vsaka faza zase predstavlja funkcionalno 
zaključeno celoto, tako da je omogočena postopna prizidava, sanacija in rekonstrukcija 
posamezne faze, ki se jo po dokončanju tehnično pregleda ter preda v uporabo. Na ta 
način lahko del učencev sočasno uporablja šolsko stavbo v lameli, ki je konstrukcijsko 
dilatirana in ločena od dela stavbe, na kateri se bodo izvajali predvideni posegi.  
 

Rok gradnje:  
Rok izvedbe s pridobljenimi posameznimi uporabnimi dovoljenji  in odpravljenimi 
vsemi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi na kvalitetnem pregledu, za vse faze je 
najkasneje do 30. 7. 2026. 
Predvideni termini in skrajni roki izvedbe in dokončanja po posameznih fazah s pridobljenim 
uporabnim dovoljenjem in odpravljenimi vsemi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi na 
kvalitetnem pregledu za vsako fazo posebej: 
 

I.  Faza (od junija 2024 do najkasneje 30. 5. 2025) – izvedba stavbe C+D 
II. in III. Faza (od oktobra 2024 do najkasneje 30. 7. 2025 - ta faza se lahko glede na 

zmogljivost izvajalca prilagodi) – izvedba stavbe E in A+ del zunanje ureditve 
IV.  Faza (od julija 2025 do najkasneje 30. 7. 2026) – izvedba stavbe B, B1, B2+ preostanek 

zunanje ureditve 

 
Izvajalec si lahko prilagodi gradnjo posameznih odsekov in zunanje ureditve, ki se lahko izvajajo 
sočasno glede na svojo organizacijo gradbišča pod pogojem zagotavljanja varnosti zaposlenih in 
učencev na delih, kjer se bo izvajal učni proces ter da bo zagotovil, da bo gradbišče ves čas fizično 
ločeno od dela šole, v katerem bo potekal učni proces. Prav tako mora v sklopu IV. Faze zagotoviti, 
da bo vzdrževalna dela v sklopu kuhinje izvedel v najkrajšem možnem času in omogočil čimprejšnje 
ponovno nemoteno delovanje kuhinje ob zagotovitvi varnostnih ukrepov in nemotenega dostopa do 
kuhinje tudi v času izvajanja ostalih del v sklopu IV. Faze. 

 
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov. 
 






















































































