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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV 
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI 

 

1.1  Uvodno pojasnilo  

Obalni dom upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria je bil zgrajen leta 1980. Je 
splošni socialnovarstveni zavod, ki zagotavlja institucionalno varstvo 179 stanovalcem. Ustanovljen je bil 
s sklepom Vlade republike Slovenije, št. 022-03/93-9/44-8, z dne 6. 5. 1993, ter spremenjen in dopolnjen 
s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi doma št.571-
23/02-1, z dne 26. 6. 2002, in št. 01403-96/2009/4, z dne 21. 7. 2009. Dom je vpisan v sodni register 
Okrožnega sodišča v Kopru pod št. Vložka 1/537/00, dne 06.06.1980. Ustanovitelj doma je Republika 
Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 
 
Prijavitelj Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria (v nadaljevanju 
ODU Koper) se z investicijo v izgradnjo Bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih prijavlja na Javni razpis za 
sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči 
drugih,  natančneje na sklop: odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom D točke odstavka b) Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega varstva v domovih 
za starejše. 
 
Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih bo ustanovljena z namenom zagotavljanja celostne obravnave 
starejših. S ponujenimi storitvami želi ODU Koper: 

 nuditi podporo pri ohranjanju kakovosti življenja starostnikav domačem okolju, kljub bolezni in 
specifičnim pojavom, ki spremljajo staranje; 

 razbremeniti svojce pri skrbi za starostnika; 
 zmanjšati pritisk na sprejem v institucije.  

 
S tem poslanstvom želi ODU Koper nadaljevati, kar je tudi razlog za investicijsko namero.  
 
V Dokumentu identifikacije investicijskega programa, ki je pripravljen v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), sta obravnavani: 

 varianta brez investicije, 

 varianta z investicijo. 
 
Varianta "brez" investicije pomeni ohranitev sedanjega stanja, 

1. ODU Koper ne bo mogel z ustrezno namestitvijo pomagati tistim ostarelim ljudem, ki nimajo 
možnosti lastne ureditve bivanja. 

2. Starejši občani, ki te storitve potrebujejo, ne dobijo ustrezne namestitve. Kot ustrezno 
namestitev razumemo bivanjske razmere, ki zagotavljajo ustrezen življenjski standard in 
uresničevanje samostojnosti ter doživljanje sebe kot enakovredno vključenega člana skupnosti. 

3. ODU Koper ne more nadaljevati s procesom zagotavljanja celostne obravnave starejših in hkrati 
ni omogočena naselitev predvidoma 24 starejših stanovalcev, ki se sedaj soočajo s 
pomanjkanjem oblik pomoči. 

 
Varianta z investicijo:  
 
Varianta 2 omogoča nadaljevanje poslanstva ODU Koper in sicer zagotavljanje vsestranske oskrbe ter 
zdravstvene nege, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje. Pri 
Varianti 2 je predvidena izgradnja bivalne enote: Investitor želi zgraditi novo zunanjo bivalno enoto Bella 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Vista v Hrvatinih. V njej želi zagotoviti bivalne prostore za 24 uporabnikov za stalno bivanje - dvakrat po 
12 oseb v pritličju in prvem nadstropju. V pritličju bodo še dodatni prostori za izvajanje 
programov/projektov zunanjih izvajalcev nevladnih in drugih organizacij in dnevni center za 10 
uporabnikov. V prvem nadstropju bodo začasne nastanitve za 4 osebe. 
 
Ta varianta predvideva investicijske izdatke v obliki izvedbe bivalnih enot, v sklopu stroškov so 
predvidene novogradnje. Za uspešno izvedbo investicije je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Z izgradnjo bivalne enote posegamo na štiri parcele. Parcele s posegi so prikazane na priloženi katastrski 
situaciji v grafičnih prilogah v vodilni mapi projekta. 
 
Skupna vrednost /strošek investicije v stalnih cenah znaša 5.520.860,00 EUR brez oziroma 6.065.327,95 
EUR z DDV. V tekočih cenah je skupna vrednost investicije 5.871.446,04 EUR brez DDV in 6.451.335,31 
EUR z DDV.Vsi stroški investicije so tudi upravičeni stroški. DDV ni povračljiv in tudi predstavlja 
upravičen strošek. 
 
Finančna konstrukcija 
Finančna konstrukcija v stalnih cenah predvideva, da se bo 2.757.048,69 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju NOO), 3.308.279,26 EUR pa bo 
financiral prijavitelj. Finančna konstrukcija v tekočih cenah predvideva, da se bo 2.932.511,76 EUR 
investicije financiralo iz naslova sredstev NOO, 3.518.823,55 EUR pa bo financiral prijavitelj. 
 
Operacija se bo izvajala skladno s pogoji Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje objektov za 
zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih in hkrati skladno z 
Regionalnim razvojnim programom Obalno-Kraške regije za obdobje 2021-2027 in sicer po Prioriteti 2: 
Družbeni razvoj – Ukrep 1: Storitve splošnega družbenega pomena, ki med drugim navaja: »Predvidene 
aktivnosti zajemajo izgradnjo ali obnovo potrebne infrastrukture ter vzpostavitev programov in storitev: 

- svetovalni in družinski centri za otroke, mladostnike in starše,  
- medgeneracijski centri, 
- dnevni centri za starejše, domovi in oskrbni centri za starejše, tudi z oddelki za demenco, 
- neprofitna stanovanja in specializirane stanovanjske enote vključno s stanovanjsko oskrbo 

starostnikov,...« 
 
Tabela 1: Viri financiranja v stalnih cenah 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj delež 

Sredstva NOO 134.674,25 616.355,41 1.414.144,97 591.874,05 2.757.048,69 0,45 

Prijavitelj 161.600,35 739.586,44 1.696.882,08 710.210,40 3.308.279,26 0,55 

Skupaj  296.274,60 1.355.941,85 3.111.027,05 1.302.084,45 6.065.327,95 1,00 

 

1.2 Predstavitev investitorja 

 
ODU Koper je bil zgrajen leta 1980. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Lokacija doma je ena 
najlepših v koprski občini in omogoča dobro povezavo s samim mestom Koper, kakor tudi ostalo obalo. 
V neposredni bližini so: šola, vrtec, cerkev, bolnišnica, trgovski center, avtobusna postaja, lekarna, banka, 
pošta in knjižnica. ODU Koper se zaradi svoje odprtosti v okolju, razvija tudi kot središče družbenih 
aktivnosti in srečanj za vse generacije. 
 
Kapaciteta Obalnega doma upokojencev Koper je 179 mest, trenutno so vsa mesta zapolnjena. Dom nudi 
nastanitev, socialno oskrbo, fizioterapijo, delovno terapijo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego. Da 
bi lahko starejšim omogočili bivanje v domačem okolju čim dlje, v ODU Koper že od leta 1984, vse dni v 
letu pripravljajo kosila za zunanje odjemalce. Ponudbo so obogatili z možnostjo pranja in likanja perila. 
Zaradi povpraševanja, ki so ga narekovale potrebe starejših v bivalnem okolju, so dejavnost nadgradili s 
programom dnevnega varstva in nudenja socialne oskrbe na domu. 
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S svojim delovanjem in aktivnostmi se skuša Dom čim bolj približati potrebam in željam stanovalcev ter 
jim s tem zagotoviti prijazne in kakovostne storitve. Za uresničevanje poslanstva je potrebno vedno 
znova vzpostavljati, nadgrajevati in evalvirati ravnovesje med dobrim oskrbovanjem materialnih potreb, 
zagotavljanjem primernih pogojev bivanja in sožitja vseh svetov, ki se v Domu srečujejo, prepletajo in 
sodelujejo. 
 
Pri tem je bila posebnega pomena odločitev, da postane ODU Koper učna baza Fakulteti za vede o 
zdravju Izola za klinične vaje zdravstvene nege in rehabilitacije, Zdravstveni fakulteti Ljubljana za 
študente smeri delovna terapija, Srednji šoli Izola za praktično usposabljanje pri delodajalcu za dijake 
zdravstvene nege. Poleg tega še Ljudski univerzi Koper za praktično usposabljanje socialnih oskrbovalk 
na domu. 
 
Vizija 
ODU Koper uresničuje svoje dolgoročne cilje na podlagi akcijskega načrta Doma ter v skladu s smernicami 
programa razvoja varstva starejših oseb. Z izkušnjami in s pridobljenim strokovnim znanjem bo svoje 
poslanstvo uresničeval na način, da bo dom: 

 Zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki bivajo v domu. 
 Stanovalcem doma zagotavlja vsestransko oskrbo ter zdravstveno nego, ki sta prilagojeni 

njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje. 
 Razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer 

vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi 
starejše. 

 Povezuje se z drugimi subjekti, ki delujejo na področju skrbi za starejše z namenom zagotavljanja 
celovite skrbi za starejše in zagotavljanje kakovostnega in racionalnega izvajanja dejavnosti 
socialnega varstva starejših. 

 Predstavlja lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za 
starejše. 

 Razvija in uvaja nove oblike skrbi za starejše. 
 Zagotavlja pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih. 

 
Zavod deluje preko organov:  

 svet zavoda - organ upravljanja, ki ima 9 članov, in sicer: 
 5 predstavnikov ustanovitelja, 
 predstavnika delavcev, 
 1 predstavnik stanovalcev in 
 1 predstavnik lokalne skupnosti, 

 direktor - organizira delo, vodi strokovno delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in 
je odgovoren za zakonitost dela zavoda, 

 strokovni svet zavoda – 9-članski kolegijski strokovni organ doma, ki obravnava vprašanja s 
področja strokovnega dela doma. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 Cilji investicije 

 
Prijavitelj ODU Koper se z investicijo v izgradnjo Bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih prijavlja na Javni 
razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od 
pomoči drugih,  natančneje na sklop: odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom D točke odstavka b) 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega varstva 
v domovih za starejše.  
 
Namen investicije 
Glavni namen investicije je z izgradnjo bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih zagotoviti primerno 
infrastrukturo za 24 stalnih nastanitev, 4 začasnih nastanitev in dnevnim centrom za 10 oseb, za možnost 
izvajanja celovite oskrbe v ODU Koper ob vzporedni izvedbi potrebnih programov, spremljajočih vsebin, 
vzpostavitve služb in skupnostnih storitev, ki bodo potekale v bivalnih enotah Bella Vista v Hrvatinih in 
ki bodo omogočale samostojno življenje in preprečevale socialno izključenost uporabnikov.  
 
Splošni cilji načrtovane investicije so:  

 Zagotovitev 24 uporabnikom 24-urno varstvo v dveh bivalnih enotah in s tem izboljšanje 
njihovega bivanja ter posredno izboljšati njihov način življenja; 

 Zagotovitev primerne infrastrukture za možnost krepitve storitev DU v Sloveniji tudi v 
razpršenem okolju; 

 Z uspešno izvedbo projekta kot primer dobre prakse spodbuditi tudi ostale DU v celotnem 
slovenskem prostoru; 

 Gradnja skoraj nič energijskih objektov, ki omogočajo nižjo porabo energentov, nižje vzdrževalne 
stroške, manjše izpuste toplogrednih plinov, uporabo obnovljivih materialov, uporabo obnovljivih 
virov energije in zagotovitev optimalnega mikroklimatskega okolja; 

 Kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih. 
 

Ciljna skupina  so starejše osebe, potrebne varstva na območju obalno-kraške statistične regije. 
 
Operativni cilji investicije so:  
 
Prijavitelj ODU Koper, je pristopil k izdelavi projekta za potrebe bivalne enote Bella Vista skladno z 
Razpisom za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so 
odvisne od pomoči drugih in posledično doseganje cilja razpisa za zagotavljanje ustreznih prostorskih 
pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in 
preprečevali socialno izključenost uporabnikov. 
 
 

2.2 Ocenjena vrednost investicije ter predvidena finančna konstrukcija 

 
Skupna vrednost /strošek investicije v stalnih cenah znaša 5.520.860,00 EUR brez oziroma 6.065.327,95 
EUR z DDV. V tekočih cenah je skupna vrednost investicije 5.871.446,04 EUR brez DDV in 6.451.335,31 
EUR z DDV.Vsi stroški investicije so tudi upravičeni stroški. DDV ni povračljiv in tudi predstavlja 
upravičen strošek. 
 
Finančna konstrukcija 
Finančna konstrukcija v tekočih cenah predvideva, da se bo 2.932.511,76 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev NOO, 3.518.823,55 EUR pa bo financiral prijavitelj. 
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Operacija se bo izvajala v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k 
razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev 
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalne skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: 
»Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
 
 

2.3 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 

 
Pri presoji upravičenosti projekta sta bili narejeni finančna in ekonomska analiza. Rezultati finančne 
analize povedo, da v ekonomski dobi projekta, ki znaša 25 let, investicijska vlaganja ne bodo povrnjena 
iz naslova neposrednih finančnih prilivov. Ob upoštevanju družbenih stroškov in koristi v okviru 
ekonomske analize pa so ekonomski kazalniki investicije pokazali, da je investicija ekonomsko 
upravičena.  
 
Finančna neto sedanja vrednost (FNSV) je, pri 4 % diskontni stopnji,  negativna in znaša -2.289.509EUR, 
finančna interna stopnja donosnosti -2,88%. 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta in 
diskontiranimi investicijskimi stroški, izračunana v višini -0,406. 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 2.510.084 EUR. Pri 5 % diskontni stopnji je 
interna stopnja donosnosti 17,77  %. 
 
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je razmerje med ekonomsko neto sedanjo vrednostjo 
projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški, izračunana v višini 0,454. 
 
 

2.4 Spisek strokovnih podlag 

 
Vsebina investicijskega programa je skladna s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 
27716). Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljeni sledeči predpisi in navodila: 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, 27/2016.  

 Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: Metodološki delovni 
dokument – delovni dokument 4; za novo programsko obdobje 2007-2013, ki ga je izdala 
Evropska komisija – generalni direktorat za regionalno politiko; 08/2006; 

 Regionalni razvojni program Obalno-kraške regije za obdobje 2021-2027; 
 Program evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 v Sloveniji;  
 Nacionalni in evropski strateški ter izvedbeni dokumenti z zadevnega področja; 
 Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Bivalna enota Bella Vista. 
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2.5 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante  
 
V okviru tega dokumenta smo skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 
27/16), upoštevali: 

 varianto »brez« investicije in 
  varianto »z« investicijo. 

 
2.5.1 Varianta »brez« investicije 

Varianta "brez" investicije pomeni ohranitev sedanjega stanja, 
1. ODU Koper ne bo mogel z ustrezno namestitvijo pomagati tistim ostarelim ljudem, ki nimajo 

možnosti lastne ureditve bivanja. 
2. Starejši občani, ki te storitve potrebujejo, ne dobijo ustrezne namestitve. Kot ustrezno 

namestitev razumemo bivanjske razmere, ki zagotavljajo ustrezen življenjski standard in 
uresničevanje samostojnosti ter doživljanje sebe kot enakovredno vključenega člana skupnosti. 

3. ODU Koper ne more nadaljevati s procesom zagotavljanja celostne obravnave starejših in hkrati 
ni omogočena naselitev predvidoma 24 starejših stanovalcev, ki se sedaj soočajo s 
pomanjkanjem oblik pomoči. 

 
2.5.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta 2 omogoča nadaljevanje poslanstva ODU Koper in sicer zagotavljanje vsestranske oskrbe ter 
zdravstvene nege, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje. Pri 
Varianti 2 je predvidena izgradnja dveh bivalnih enot za stalno bivanje po 12 oseb, skupno 24 
uporabnikov in dnevni center ter 4 začasne nastanitve. 
 
Ta varianta predvideva investicijske izdatke v obliki izvedbe bivalnih enot, v sklopu stroškov so 
predvidene novogradnje. 
 
2.5.3 Izbor variante in obrazložitev razlogov 

Za izbor optimalne izmed zgoraj navedenih variant smo uporabili tabelarični prikaz posameznih meril, 

preko katerih smo preučevali vpliv posamezne variante. Za opis vpliva posamezne variante na določeno 

merilo je bil uporabljen naslednji točkovalni sistem: 

  negativen vpliv (-1 točka) – varianta ima negativni vpliv na določeno merilo, 

  nevtralen vpliv (0 točk) – varianta nima ne negativnega ne pozitivnega vpliva na merilo, 

  pozitiven vpliv (1 točka) – varianta ima pozitiven vpliv na določeno merilo. 
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Tabela 2: Merila za primerjavo variant 

Merilo Varianta »brez« investicije  Izbrana Varianta  

      »z« investicijo 

Ekonomske koristi investicije  nevtralen vpliv pozitiven vpliv 

 (neto sedanja vrednost) 0 EUR 2.510.084 EUR 

  (0 točk) (1 točka) 

Zagotovitev ustreznih bivalnih 

kapacitet  
negativen vpliv pozitiven vpliv 

 
(ohranja se obstoječe stanje) (izboljševanje stanja) 

  (-1 točka) (1 točka) 

Poslanstvo ODU Koper nevtralen vpliv pozitiven vpliv 

  (ODU Koper ne more v celoti 

izvajati svojega poslanstva) 
(ODU Koper izvaja svoje poslanstvo) 

  (0 točk) (1 točka) 

Zakonodaja in človekove  negativen vpliv pozitiven vpliv 

pravice (neskladnost s smernicami) (upošteva se smernice) 

  (-1 točka) (1 točka) 

SKUPAJ ŠTEVILO TOČK -2 točki 4 točke 

 
Na podlagi zgoraj predstavljenih variant, je varianta »z« investicijo najbolj smiselna in edina sprejemljiva 
varianta, saj omogoča izvedbo nujnega investicijskega projekta. 
 
 

2.6 Odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 

 
Odgovorne osebe za vodenje in izvedbo investicijskega projekta: 

 mag. Neva Tomažič, direktorica  
 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: 

 MK projekt d.o.o., Rogaška cesta 25, 3240 Šmarje pri Jelšah 

 Odgovorna oseba: Miha Jazbinšek, direktor podjetja 
 
Odgovorna oseba za tehnični in strokovni nadzor v fazi izvedbe del bo imenovana s strani investitorja. 
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3.3 Pripravljalec investicijske, projektne in druge dokumentacije 

 

Podatki o pripravljalcu investicijske 
dokumentacije: 

 
 
 

 

MK PROJEKT, d.o.o. 
ROGAŠKA CESTA 25 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Miha Jazbinšek, direktor 
 
Telefon: +386 (0) 1 430 56 72 
Telefaks: +386 (0) 1 430 56 73 
E-pošta: info@mk-projekt.si  
Spletna stran: www.mk-projekt.si  
Matična številka: 2117851000 
Identifikacija številka za DDV: SI87278855 
Šifra dejavnosti: 70.220 
Transakcijski računi: 02010-0255111324 NLB 
d.d.  
 

 
Odgovorna oseba za pripravo  investicijske 
dokumentacije: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
 
Miha Jazbinšek, direktor 
+386 (0) 1 430 56 72 
+386 (0) 1 430 56 73 
Miha.jazbinsek@mk-projekt.si  
 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe:                        Žig:  

 

 
 
Podjetje MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o., bogatijo dolgoletne izkušnje na 
področju prijave oz. pridobivanja EU sredstev, koordiniranja in spremljanja odobrenih projektov, v okviru 
različnih evropskih programov ter vrsta pridobljenih in uspešno izvedenih projektov iz obdobja pred-
pristopne pomoči. Podjetjem in javnim institucijam zagotavlja pomoč pri svetovanju in oblikovanju 
projektnih skupin, oblikovanju primerne organizacijske strukture projektov, iskanju ustreznih virov 
financiranja (predvsem se osredotoča na nepovratna sredstva), ponuja pa tudi strokovno in 
administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise, spremljanje v fazi vodenja projektov in 
po zaključku, vrednotenja programov in projektov ter na pripravo podpornih dokumentov, kot npr. 
poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, investicijskih programov, strategij ipd.  
 
MK projekt, d.o.o., sodeluje tako z javnim (občine, ministrstva, vladne agencije, inštituti ter ostali javni 
zavodi) kot z zasebnim (od velikih delniških družb do samostojnih podjetnikov) sektorjem.  
 
Poslovni partnerji podjetja segajo v dvanajst držav: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Španija, Izrael, 
Srbija, Makedonija, Hrvaška, Češka, Madžarska in Bolgarija.  

mailto:info@mk-projekt.si
http://www.mk-projekt.si/
mailto:Miha.jazbinsek@mk-projekt.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI 
TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRETEGIJO 
RAZVOJA SLOVENIJE, USMERITVAMI SKUPNOSTI, PROSTORSKIMI AKTI TER 
DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI 

 

4.1 Opis obstoječega stanja ODU Koper in lokacij nastanitev 

 
Centralna zgradba Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria se 
nahaja na lokaciji Krožna cesta 5, 6000 Koper. V domu je kapaciteta 179 mest, trenutno so vsa mesta 
zapolnjena. Dom nudi nastanitev, socialno oskrbo, fizioterapijo, delovno terapijo, zdravstveno varstvo 
in zdravstveno nego. V centralni zgradbi v treh nadstropjih sprejema ODU Koper v stalno oskrbo osebe, 
stare 65 let in več, ki lahko bivajo v svetlih in za bivanju prijetnih sobah z balkonom, opremljene so s 
posteljo, garderobno omaro in nočno omarico. Sobe imajo možnost televizijskega in telefonskega 
priključka. Posebno vrednost in zavetje pa ponuja vrt z naravno senco mogočnega hrasta, zeleno streho 
glicinije, vrtno uto in športnim parkom, prilagojenim starejšim. Vrt je dostopen iz prvega nadstropja.  
 

Gerontološki center Koper je bil ustanovljen oktobra 2018 z namenom zagotavljanja celostne obravnave 

starejših. S ponujenimi storitvami želi ODU Koper: 

 nuditi podporo pri ohranjanju kakovosti življenja starostnikav domačem okolju, kljub bolezni in 

specifičnim pojavom, ki spremljajo staranje; 

 razbremeniti svojce pri skrbi za starostnika; 

 zmanjšati pritisk na sprejem v institucije. 

 
Z ustanovitvijo gerontološkega centra na nalsovu Dolinska cesta 58a, 6000 Koper, smo povezali vse 
obstoječe storitve in programe, ki jih ODU Koper izvaja na domu starostnikov in s tem zagotovil visoko 
stopnjo kakovosti izvedenih storitev na eni strani ter stalno možnost kontrole in evalvacije izvedbe na 
drugi strani. Celostna oskrba na domu  je umeščena v področje socialnega varstva, zato povezovanje z 
vidika strokovnosti,  zagotavlja ustrezno podporo izvajalkam in izvajalcem, ki sicer niso formalno 
izobraženi  za socialno delo, v delovnih procesih pa vsakodnevno stopajo v delovne odnose  z ljudmi v 
stiski. 
Znotraj Gerontološkega centra Koper delujejo naslednje storitve in programi: 

 INFORMACIJSKA TOČKA: informacijska točka, kjer je mogoče pridobiti informacije o storitvah, ki 
jih izvajamo v okviru centra in informacije o ostalih storitvah, ki so dostopne v lokalni skupnosti 
ter informacije glede pravic za starejše in drugih možnostih. 

 POMOČ DRUŽINI NA DOMU: Storitve socialne oskrbe so: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 
(pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); gospodinjska pomoč 
(prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo). 

 VAROVANJE NA DALJAVO – RDEČA TIPKA: Socialnovarstvena storitev varovanja na daljavo, 
poimenovana RDEČA TIPKA, starostnikom na domu zagotavlja pomoč in podporo 24 ur na dan, 
vse dni v letu. Pomoč je dosegljiva s pomočjo naprave za priklic pomoči na domu starostnika, s 
preprostim stiskom na »rdečo tipko« obeska ali zapestnice. Naprava starostnika v težavah 
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poveže z operativnim centrom, kjer sodelavci v programu organizirajo posamezniku ustrezno 
obliko pomoči. 

 PROGRAM SPREMLJANJA IN DRUŽABNIŠTVA - VITICA: V okviru programa uporabnikom nudimo 
pomoč pri drobnih dnevnih opravilih (spremstvo k zdravniku ali na specialistične preglede, 
manjša opravila v stanovanju, spremstvo na sodišče - obravnave, na pokopališče…).Osebe 
vključene v program so s storitvijo zelo zadovoljne, saj gre za storitev, ki v veliki meri povečuje 
njihovo vključenost v družbo, povečuje njihovo mobilnost in jim daje možnost sodelovanja v 
aktivnostih, ki sicer zanje ne bi bile možne.  

 DNEVNA DOSTAVA KOSIL: Da bi lahko starejšim omogočili bivanje v domačem okolju čim dlje, je 
organizirana storitev socialnega servisa dnevna dostava kosil  na  dom, vse dni v tednu, ki jo ODU 
Koper izvaja v sodelovanju z zasebnim prevoznikom.   

 ČAJANKE – druženja starejših oseb potekajo v prostorih gerontološkega centra in so organizirane 
z namenom tkanja novih prijateljstev, povezovanja z okoljem, s prostovoljci in drugimi. Srečanja 
so organizirana enkrat mesečno ob v naprej določenih terminih. 

 
Dnevni center Oljka se nahaja v centralni stavbi na naslovu Krožna cesta 5, 6000 Koper in je specializiran 
dnevni center, namenjen osebam, obolelih z demenco. V Dnevnem centru se izvaja storitev dnevnega 
varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe. Gre za oblika varstva, v 
katero se vključujejo osebe stare nad 65 let, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo nadzor, varovanje in 
pomoč. Ta dejavnost podaljšuje bivanje starejših v lastnih domovih hkrati pa razbremenjuje osebe, ki 
skrbijo za ostarelega svojca.  
 
V Dnevnem centru Ruj se izvaja storitev dnevnega varstva, namenjena osebam starejšim od 65 let, ki še 
ne potrebujejo celodnevne oskrbe. Gre za oblika varstva, v katero se vključujejo osebe, ki zaradi 
starostnih telesnih in duševnih sprememb, potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Ta dejavnost 
podaljšuje bivanje starejših v lastnih domovih hkrati pa razbremenjuje osebe, ki skrbijo za ostarelega 
svojca. Lokacija Dnevnega centra Ruj je Reška cesta 20, 6240 Kozina. 
 
Dnevni center Sivka: 
ODU Koper je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev 
odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo. Predmet javnega 
razpisa je bil sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno 
okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih 
bolezni. ODU Koper je za prenovo prostorov prejel nepovratna evropska sredstva. Naložbo je 
sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
ODU Koper je v okviru projekta umestil enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe 
starejše od 65 let v obstoječo stavbo na Vergerijevem trgu 3, v Kopru. 
 
Dnevni center Sivka se nahaja v pritličju poslovne stavbe v starem mestnem jedru Kopra na naslovu 
Vergerijev trg 3, 6000 Koper. Dnevni center Sivka lahko sprejme 10 - 15 uporabnikom. V dnevnem centru 
se izvajajo različne aktivnosti, ki uporabnikom pomagajo ohranjati sposobnosti, spretnosti, veščine in 
ustvarjajo priložnosti za druženje in pogovor. Program aktivnosti je usmerjen v ustvarjanje varnega in 
vključujočega okolja za starega človeka. S prilagojenim okoljem in aktivnostmi poskušamo vplivati na 
občutek domačnosti in zmanjševanje napetosti med uporabniki. Prav tako, v dnevnem centru 
uporabnike spodbujamo k čim večji samostojnosti na vseh področjih in k vključevanju v aktivnosti, ki se 
odvijajo. Dnevni center je odprt od 7.00 ure do 17.00 ure, od ponedeljka do petka. Uporabniki so začeli 
z obiskovanjem dnevnega centra v novembru 2022. 
 
V obeh Dnevnih centrih ODU Kopra so izvajane naslednje storitve:  

 dnevno bivanje, 
 socialno in zdravstveno oskrbo, 
 organizirano prehrano, 
 aktivnosti za vzdrževanje telesne kondicije (vodena telovadba, sprehodi, fizioterapija), 
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 delavnice za trening spomina, 
 tematske delavnice, 
 kulinarične delavnice, 
 razvedrilne aktivnosti, 
 kreativne delavnice, 
 sodelovanje v pevskem zboru, 
 udeležba na kulturnih prireditvah, piknikih, 
 sodelovanje z lokalno skupnostjo in medgeneracijsko sodelovanje v okviru raznih delavnic in 

prireditev. 
 

Slika 1: Lokacija Centralne zgradbe ODU Koper, vir Google maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2: Lokacija Gerontološkega centra ODU Koper, Dolinska cesta 58a, 6000 Koper - Capodistria 
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Slika 3: Lokacija Dnevnega centra Ruj, Reška cesta 20, 6240 Kozina, vir Google maps 

 
 

 
ODU Koper ravna po načelih večanja izbire, razvijanja udeležbe, poglabljanje odnosov, individualizaciji 
razvoja uporabnikov in stopnjevanja druženja. Z upoštevanjem teh in drugih načel (zakonska, strokovna 
in etična) so bili v zadnjih letih narejeni številni koraki k humanizaciji odnosov med zaposlenimi in 
stanovalci. V skladu z željami, potrebami in možnostmi stanovalcev se izvajajo psihosocialni programi, ki 
jih ODU Koper oblikuje v okviru individualnega spremljanja. Zavod si prizadeva, da vsak uporabnik izrazi 
in ohrani svoje sposobnosti, da lahko svobodno izbira in prevzema odgovornost za svoje odločitve in 
ravnanja v skladu s svojimi zmožnostmi in pravicami.  
 
ODU Koper je primer velike institucije, ki potrebuje transformacijo, v skladu s sodobnimi evropskimi 
smernicami. To je tudi razlog za investicijsko namero.  
 

4.2 Analiza stanja z opisom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 

4.2.1 Stanje v Obalno – kraški statistični regiji 
 

Slika 4: Obalno - kraška statistična regija, vir SURS 
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Evropske in slovenske usmeritve narekujejo ustanavljanje manjših stanovanjskih skupin, zmanjševanje 
obsega in pomena večjih institucij in vključevanje stanovanjskih skupin v okolje. Ocena števila 
uporabnikov dolgotrajne oskrbe v Sloveniji po različnih storitvah je pokazala, da je bilo v stanovanjske 
skupine vključenih 236 oseb, v vmesne strukture 2.393 oseb, v posebne socialne zavode 2.478 oseb, 
zavode za usposabljanje 839 oseb in zavode 19.786 oseb (Vir: Flaker et al (2011): Nastajanje dolgotrajne 
oskrbe. Ljudje in procesi - experiment in sistem. Fakulteta za socialno delo, Ljubljana). V Sloveniji tako 
še vedno prevladuje institucionalna zavodska oblika bivanja. 
 
Obalno-kraška statistična regija je s 1.043 km2 četrta najmanjša. V njej je leta 2021 živelo 5,6 % prebivalcev 
Slovenije. Po vrednosti tega podatka sta ji bili najbližji goriška in pomurska statistična regija. Obmorska 
regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo 
razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Največje urbano središče je Koper.  
Obalno-Kraška regija meji na dve državi - Hrvaško in Italijo ter na dve njuni regiji Istrsko županijo in Deželo 
Furlanijo-Julijsko krajino (FJK). 
 
Površje čezmejnega območja treh regij je razgibano, saj obsega hribovje, ravnine in obalni pas. Gostota 
poseljenosti je nehomogena, najgosteje je poseljeno ozemlje na italijanski strani, redkeje na slovenski, še 
redkeje pa na hrvaški strani. Prisotnih je nekaj funkcionalnih urbanih območij z več kot 200.000 prebivalci 
(Ljubljana, Trst, Benetke, Padova), več srednje velikih ali manjših mest na obmejnem pasu (Koper, Poreč, 
Rovinj, Pulj, Reka, Tržič) ter ruralna območja. Večina prebivalstva je skoncentrirana v urbanih obalnih 
območjih, medtem ko je ruralni notranji del ozemlja, predvsem na slovenski in hrvaški strani, redko 
poseljen. Po podatkih o gostoti poseljenosti iz leta 2019 le-ta presega evropsko povprečje (105,3) kar za 
polovico na italijanski strani, na slovenski strani le rahlo, v Istrski županiji pa je poseljenost pod evropskim 
povprečjem, saj na km2 v povprečju živi nekaj nad 70 prebivalcev. Hrvaška Istra je privlačna za naselitev, 
saj se vanjo priseljujejo tudi slovenske mlade družine zaradi visokih cen nepremičnin in njihovega najema 
v Slovenski Istri. Obalno-kraška regija ima med vsemi tremi regijami namreč najvišje cene nepremičnin 
(predvsem v obalnem pasu). 
 
Obalno-kraška regija je bila po številu prebivalcev v letu 2020 na 7. mestu med slovenskimi regijami. V 
primerjavi z začetkom preteklega programskega obdobja, letom 2014, se je število prebivalcev v šestih 
letih povečalo za 2,7 %. Naravni prirast se je od leta 2014 znižal za skoraj tretjino, saj je bil v letu 2019 
negativen (-1,4). Selitveni prirast v letu 2019 je bil v tej regiji eden najvišjih v državi in je znašal 9,0. Presegal 
je vrednost selitvenega prirasta na državni ravni, ki je znašala 7,8. Skupni prirast na 1.000 prebivalcev v 
regiji je dosegel 7,6, na državni ravni pa 7,2. Regija je bila v letu 2020 po gostoti prebivalstva (111 
prebivalcev/km2) nad slovenskim povprečjem (103 prebivalci/km2), znotraj regije pa je razpršenost 
prebivalstva neenakomerna, saj so visoke koncentracije značilne za urbane predele istrskih občin, medtem 
ko so zaledna območja Istre in Kras redkeje poseljeni. Povprečna starost prebivalcev regije se zvišuje in je 
v letu 2020 znašala 44,8 leta. Delež prebivalcev starih 0–14 let je znašal 14,0 %, delež prebivalcev starejših 
od 65 pa 21,7 %. 
 
Demografska struktura prebivalstva kaže, da se le-to stara. V vseh treh regijah je približno četrtina 
prebivalstva starejša od 65 let, medtem ko je mladih do 14 oz. 19 let nekaj več kot desetina. Število mladih 
v vseh regijah je pod evropskim povprečjem, število starejših v vseh regijah pa evropsko povprečje 
presega. To potrjuje tudi negativen naravni prirast na 1.000 prebivalcev. Posebej zaskrbljujoče je 
zmanjševanje števila prebivalstva v hrvaški Istri. Takšne razmere izkazujejo potrebo po organizaciji storitev 
za podporo starajočemu se prebivalstvu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je 
imela regija drugem polletju leta 2020 116.871 prebivalcev, kar predstavlja 6 % celotnega prebivalstva. 
Povprečna starost prebivalcev v regiji se zvišuje in je v letu 2020 znašala 44,8 leta, kar je nad slovenskim 
povprečjem (43,6). Delež prebivalcev starih 0–14 let je znašal 14,0 %, delež prebivalcev starejših od 65 pa 
21,7 %. Delež prebivalstva starejšega od 65 let se povečuje, indeks staranja se je od leta 2014 povišal za 
18,5 indeksne točke in je drugi najvišji med slovenskimi regijami. Višjega ima Pomurska regija, skoraj 
enakega pa Goriška. 
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Tabela 3: Kazalniki starejših in prebivalstva v Koroški statistični regiji 

Kazalnik  Obalno - Kraška regija 

Gostota naseljenosti 110,8 

Povprečna starost 
prebivalcev 44,7 

Delež populacije nad 65 
let 21,7 % (leto 2020) 

Naravni priprast (na 1.000 
prebivalcev) -1,4 

 
Slika 5: Podatki o starosti prebivalstva v regiji (Vir: SURS) 

 
 
 

4.2.2 Mestna občina Koper 
 

Slika 6: Grb Občine Koper Slika 7: Lokacija Mestne občine Koper 

 

 

 
Mestna občina Koper (italijansko Comune città di Capodistria) je po površini največja od enajstih mestnih 
občin v Republiki Sloveniji. Sedež občine je mesto Koper, ki je dvojezično; njegovo italijansko ime je 
Capodistria. S skoraj 53.000 prebivalci je po številčnosti četrta največja občina v Sloveniji (za Ljubljano, 
Mariborom in Kranjem ter pred Celjem), saj obsega celotno podeželsko zaledje Kopra oz. Slovensko Istro 
vse do Kraškega roba. Je tudi ena najbolj razčlenjenih slovenskih občin, saj je teritorialno razdeljena na 
kar 22 krajevnih skupnosti in obsega več kot 100 naselij. Ekonomsko gledano predstavlja enega od 
najrazvitejših področij Slovenije, zahvaljujoč privlačni sili koprskega pristanišča Luke Koper, ki je eno 
glavnih jadranskih pristanišč in glavna tovorna postaja za velik del Srednje Evrope. 
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Sredi leta 2021 je imela občina približno 53.440 prebivalcev (približno 26.430 moških in 27.010 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 176 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (104 prebivalci na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
v tem letu negativen, znašal je -2,2 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo 
nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
pozitiven, znašal je 5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
pozitiven, znašal je 5,1 (v Sloveniji -0,9). 
 
Povprečna starost občanov je bila 44,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 
let). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 146 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da 
je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je 
bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v 
celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v 
vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok 
in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je 
bila slika enaka. 
 
Tabela 4: Osnovni podatki o Mestni občini Koper 

Površina v km2  304 

Število prebivalcev  53.440 

Gostota prebivalcev v preb./km2  176 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po občini prebivališča) 22.976 

Vir: Podatki za leto 2021, SURS, 2023 
 

4.2.3 Analiza obstoječega stanja mikrolokacije območja 
 
Predvidena gradnja bo umeščena na V delu območja, kjer je lociranih že nekaj novogradenj stanovanjskih 
stavb. Območje Mestna občina ureja. V letu 2022 je bil izveden del dostopne ceste, vključno z 
infrastrukturo. Drugi del, na katerega se bo navezovala obravnavana gradnja, je prav tako predviden za 
izvedbo. Območje je dostopno iz jugozahodne strani, preko nove dovozne ceste, ki se navezuje na 
slemensko cesto Hrvatini. Na vzhodni strani obravnavanega območja poteka javna pot - cesta proti Cereju 
in dalje proti meji z Republiko Italijo. 
 
Obravnavano območje zemljiških parcel tvori ortogonalno obliko, nepravilen pravokotnik, ki poteka 
vzdolž ceste za Cerej. Zemljiške parcele so delno višinsko ločene med seboj s terasami, ki pretežno 
potekajo po parcelnih mejah. Celotno območje pada z rahlim naklonom proti vzhodni strani. Sedaj se 
zemljiške parcele uporabljajo kot travnik. Zemljiška parcela št. 1159/1 k.o. Hribi sodi skoraj v celoti v 
ureditveno območje za poselitev, z izjemo skrajnega severnega ozkega dela po celotni širini parcele, ki 
je opredeljeno kot 1. območje kmetijskih zemljišč. Del zemljiške parcele št. 1159/2 k.o. Hribi sodi v 
ureditveno območje za poselitev, vzhodni del, ob cesti proti Cereju, pa je opredeljen kot 1. območje 
kmetijskih zemljišč.  Zemljiški parceli 1158 in 1111/36 obe k.o. Hribi sodita v celoti v ureditveno območje 
za poselitev.  
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4.2.4 Opis potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
Kljub temu, da ima ODU Koper centralno zgradbo doma upokojencev, kjer je večina institucionalnega 
varstva starejših oseb skoncentrirana, si želi nuditi svoje storitve tudi po preostalih obalno – kraških 
območjih in sicer v razpršenem okolju. Pospešiti želi proces nudenja nastanitev čim večjemu številu 
storitev potrebnim prebivalcem. S pomočjo evropskih sredstev želi zagotoviti napredovanje tako pri 
metodah dela in pristopih z uporabniki in uporabnicami kot tudi pri uresničevanju pravice do 
samostojnega življenja in vključenosti v skupnost  preko investicij v stanovanjske enote. Z nudenjem 
novih nastanitev želi ODU Koper preko financiranja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost ter 
deleža RS zagotoviti ustrezno socialno infrastrukturo za bivanje v manjših stanovanjskih skupinah in sicer 
v tistih okoljih, kjer so bile s strani ODU Koper in Občine (ter uporabnikov) identificirane potrebe. Projekt 
bo tako omogočil, da se del starejših, potrebnih stalnega varstva v oskrbi, naseli v bivalnih enotah Bella 
Vista v Hrvatinih. Kapaciteta Obalnega doma upokojencev Koper je 179 mest, trenutno so vsa mesta 
zapolnjena. Z investicijo v izgradnjo bivalne enote Bella Vista bi s tem nudili stalno bivanje starejšim 
prebivalcem iz okolice v novogradnji tipa razpršenih nastanitev. Izkušnje iz tujine kažejo, da razpršene 
namestitve za ljudi z oviranostjo prinašajo večjo kakovost življenja, boljšo socialno vključenost, 
materialno blaginjo, samodeterminacijo, osebni razvoj in zagotavljajo uresničevanje več pravic kakor 
namestitve, kjer živi skupaj veliko ljudi. Razpršene nastanitve so stanovanja ali hiše, ki so istega tipa in 
velikosti kot večji del nastanitev v skupnosti, kjer živi večinsko prebivalstvo. Stanovanjska enota oziroma 
nastanitev bo v lokalni skupnosti Hrvatini in ne v neposredni bližini obstoječih stanovanjskih skupin, 
bivalnih enot ali socialnovarstvenih institucij. 
 
Demografska struktura prebivalstva Obalno – kraške regije kaže, da se le-to stara. V vseh treh regijah je 
približno četrtina prebivalstva starejša od 65 let, medtem ko je mladih do 14 oz. 19 let nekaj več kot 
desetina. Starajoče se prebivalstvo bo imelo nove bivanjske potrebe, ki zahtevajo celosten pristop. Ena 
od rešitev je gradnja novih domov za starejše, predvsem pa je potrebno razvijati ukrepe, ki bodo 
starajočim omogočali kvalitetno in zdravo bivanje na domu in bivalnih enotah ter na ta način ohranjanje 
njihove socialne mreže in načina življenja. 
 
Na podlagi utemeljenih dejstev, s katerimi se skupaj z uporabniki in njihovimi sorodniki ter zakonitimi 
zastopniki srečujemo v ODU Koper tudi zaposleni, in na podlagi neustreznih delovnih pogojev (majhni in 
neprilagojeni prostori, nezmožnost uporabe pripomočkov na majhnih delovnih površinah, arhitektonske 
ovire, neustrezen dostop do uporabnika pri izvajanju življenjskih aktivnosti, neustrezna mikroklima...),  
so med zaposlenimi v porastu bolniške odsotnosti zato posledično iščemo ustrezne rešitve za nastalo 
problematiko, h katerim nas predvideni projekt novih bivanjskih kapacitet nedvomno ustrezno usmerja. 
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Tabela 5: Stanovalke in stanovalci po občini stalnega prebivališča in po regijah: 

Stanovalke in stanovalci po občini stalnega prebivališča   

MOK  134 

BOVEC  1 

IZOLA  13 

LAŠKO  1 

LJUBLJANA  1 

MARIBOR  2 

PIRAN  9 

RADOVLJICA  1 

SEŽANA  2 

ANKARAN  9 

Stanovalke in stanovalci po regijah 

GORIŠKA REGIJA  1 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA  167 

SAVINJSKA REGIJA  1 

PODRAVSKA REGIJA  2 

GORENJSKA REGIJA  1 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 1 

 
Na čakalni listi za namestitve v ODU Koper je trenutno 1343 evidentiranih vlog in 60 nujnih vlog.  
 

4.3 Razlogi za izvedbo projekta 

 
Razlogi za izvedbo investicije so v potrebah, s katerimi se srečuje Obalno – kraška regija, Mestna občina 
Koper ter njeno starajoče se prebivalstvo. Nastanitvene kapacitete, ki bi nudile varno okolje bivanja za 
osebe, ki so odvisne od pomoči drugih so v pomanjkanju. Z investicijo bi zagotovili dodatna mesta in 
predvsem ustrezno okolje za potešitev potreb starajočega prebivalstva v okolici. 
 
Glavna značilnost procesa staranja je, da staranje poteka od rojstva do smrti. S starostjo se poveča 
umrljivost, veliko je škodljivih in napredujočih sprememb, težje se prilagajamo vplivom okolja in večja je 
dovzetnost za razne bolezni. Stanje staranja vključuje biološke, psihološke in sociološke procese. 
Pomemben vpliv na doživljanje staranja imajo zgodovinski in kulturni dejavniki. Opredelitev, da je človek 
star, ni povezana z biološkimi temelji staranja, temveč je odvisna od socialnih norm, ki so povezane s 
časom upokojevanja ljudi, torej v kateri kronološki starosti so se upokojili. Po uradni opredelitvi v 
slovenskem prostoru velja za starejšega človeka oseba, ki ima več kot 65 let. Po teh letih imamo več 
starostnih obdobij in vsako ima svoje značilnosti, posebnosti in prednosti v življenju posameznika. 
(Ramovš, 2000). 
 
Tretje življenjsko obdobje je glede na starost in življenjske funkcije razdeljeno na tri obdobja. Prvo 
jezgodnje starostno obdobje od 65 do 74 let. Človek se tedaj prilagaja na svobodo življenje po upokojitvi, 
je brez večjih zdravstvenih težav s stabilnim stanjem in obvladljivimi boleznimi. Upokojenec je družaben 
ima veliko socialnih stikov s svojo generacijo in z osebami iz novega socialnega okolja. Veliko časa 
posveča sorodnikom, vnukom, potomcem in jim tudi pomaga. Za uspešno upokojitev je pomembna 
priprava človeka na to obdobje (Milavec Kapun, 2011). Srednje starostno obdobje je med 75. in 84. 
letom. Osebe imajo več težav z zdravjem, upadajo jim življenjske moči in doživljajo vedno več stresa, kot 
je izguba partnerja, doma, prijateljev in ne nazadnje sebe (Milavec Kapun, 2011). Pozno starostno 
obdobje nastopi po 85. letu. Potrebujejo veliko pomoči zaradi zdravstvenih težav in opešanja. V tem 
obdobju se kaže njihovo življenje in kakšna je starost. Četrto življenjsko obdobje nastopi, ko človek 
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obnemore in potrebuje veliko pomoči pri opravljanju življenjskih aktivnosti. Starostnih skupin je veliko 
in Slika 1 prikazuje odstotek ljudi v Sloveniji po starostnih obdobjih. Delež prebivalcev, starih 65 ali več 
let v Sloveniji v letu 2022 je 21,3 %med vsemi prebivalci (SURS 2023). 
 
Slika 8: Prikaz starostne sestave prebivalstva v drugem polletju 2022 

 
Vir: SURS, 2023 
 
Slika 9: Sestava prebivalcev, starejših nad 65 let v Mestni občini Koper v drugem polletju 2022 

 
Vir: SURS, 2023 
 
Kljub temu da imajo številni starostniki veliko znanj in izkušenj ter so doživeli situacije, katerih si danes 
ne moremo niti predstavljati, jih pričnemo prikrajševati za te življenjske izkušnje takoj, ko potrebujejo 
pomoč in nego. Starejši ljudje lahko prispevajo na makro ravni na številnih delovnih mestih ter na 
finančni lokalni ravni skupnosti z izkušnjami, na katere pogosto pozabimo. Nedavna raziskava je 
pokazala, da starostniki prav tako prispevajo gospodarstvu evro območja, tako uradno kot tudi 
neuradno, saj več kot 2,3 milijona starih staršev skrbi za vnuke in tako svojim otrokom omogoča, da 
nemoteno opravljajo svoje delo in so zaposleni (Johnson, 2015). 
 
Smiselno je torej, da človek v svoji starosti izstopi iz prve vrste odgovornosti za dogodke in materialno 
oskrbo ter se prepusti novim doživetjem, vlaga v boljše medčloveške odnose ter si prizadeva za 
posredovanje svojega znanja mlajšim generacijam. Starejši si ob upokojitvi vsekakor zaslužijo več 
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prostega časa in aktivnosti za sebe. V primeru, da bi jih pa prepustili popolnem brezdelju, bi se izgubilo 
veliko znanja, modrosti ter izkušenj, zato je bistveno, da starostnikom omogočimo predajanje znanja in 
izkušenj mlajšim (Brezovšek, 2009). Starostniki gredo v dom starejših občanov ali podobne oblike bivanj 
zaradi več razlogov, eden najpogostejših je zdravstveno stanje starostniki. Razlogi za odhod so zelo 
različni, največkrat je pa razlog bodisi bolezen ali onemoglost. Nekateri se odločijo za odhod v DSO zaradi 
bodisi neurejenih stanovanjskih razmer, različnih duševnih motenj ali preprosto zaradi osamljenosti in 
potrebe po družbi.  
 

4.4 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi 
strategijami in politikami 

 

4.4.1 Strokovne podlage za pripravo IP 
 
Pri pripravi in določanju vsebin IP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006), Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 54/2010, 27/2016) ter naslednje dokumente: 

 Delovni dokument št. 4 – navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in 
koristi. 

 Uredbo in spremembo Uredbe (EU) št. 1303/2013 (61. člen), 

 Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2015/207,  

 Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 480/2014, 

 Smernice komisije za pripravo analize stroškov in koristi (Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects). 

 
Za pripravo IP so bile uporabljene tudi naslednje strokovne podlage: 

- Regionalni razvojni program Obalno-kraške regije za obdobje 2021-2027; 
- Nacionalni in evropski strateški ter izvedbeni dokumenti z zadevnega področja. 

 

4.4.2 Razvojne možnosti 
 
Državni zbor je v letu 2022 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 
2022–2030 (ReNPSV22–30), ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva 
za obdobje do 2030. Resolucija načrtuje korenite spremembe na področju zagotavljanja institucionalne in 
skupnostne oskrbe različnih skupin prebivalstva, med katere spada razvoj bivalnih in stanovanjskih enot v 
lokalnem okolju in v okviru institucij. Ciljna skupina cilja C.4 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo 
starejših oseb so osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 
za samostojno življenje in osebe, stare nad 55 let, z različnimi oblikami invalidnosti in motenj (skladno s 
Pravilnikom o standardih), ki niso nastale v starosti. Osebam, vključenim v storitev, se zagotovi tudi 
zdravstveno varstvo, skladno s predpisi s tega področja. Načrt razvoja skrbi za starejše osebe je zastavljen 
na način, da omogoča življenje v celodnevnem institucionalnem varstvu in pa namestitev in varstvo 
starejših od 55 let z različnimi oblikami invalidnosti, ki niso nastale v starosti, v dopolnilnih (alternativnih) 
oblikah (oskrba v drugi družini, bivalne skupine, posebni oddelki). Umestitev bivalnih enot v okolje je 
zagotovilo za normalizacijo življenja starejših oseb. Pomeni bližino ali življenje v pomembnih institucijah, 
posledica česa je lažja integracija v okolje, boljša kakovost življenja in dostopnost storitev za izboljšanje 
socialne vključenosti in zdravstvene nege. 
 
Z vzpostavitvijo bivalne enote enot se med drugim kaže tudi priložnost za občine in krajane in sicer v 
možnostih novih zaposlitev, v izvajanju storitev za občane vključenih občin, priložnost novih oblik 
sodelovanja med občani in vključitev starejših občanov v institucionalno varstvo, ki pa storitve še ne 
potrebujejo takoj, vendar bo potreba po tem kmalu nastala.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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4.4.3 Cilji projekta 
- Zagotovitev primerne infrastrukture ( bivalnih enot) za 24 stanovalcev za možnost celovite oskrbe v 

ODU Koper ob vzporedni izvedbi potrebnih spremljajočih vsebin, vzpostavitve služb in skupnostnih 
storitev, ki bi potekale v bivalnih enotah Bella Vista v Hrvatinih. 

- Zagotovitev 24 uporabnikom 24-urno varstvo v dveh bivalnih enotah in s tem izboljšanje njihovega 
bivanja ter posredno izboljšati njihov način življenja. 

- Zagotovitev primerne infrastrukture za možnost krepitve DU v Sloveniji. 
- Z uspešno izvedbo projekta kot primer dobre prakse spodbuditi tudi ostalih DU oziroma v celotnem 

slovenskem prostoru. 
 
Ciljna skupina so osebe, starejše od 65 let Obalno-kraške regije. 
 
Analiza potreb ciljne skupine: 
 
Skupnostne oblike skrbi za starejše osebe opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30). Za vključitev starejših oseb v Obalno kraški regiji skrbi 
ODU Koper. Na osnovi potreb po novih vključitvah ter sledenju strokovnim smernicam na področju skrbi 
za starejše osebe ODU Koper kot nosilec projekta ugotavlja: 
- da je razvoj novih bivalnih enot v Obalno kraški regiji nujen, da zagotovimo bolj kakovostno življenje  

in uresničevanje človekovih pravic starejšim osebam v skupnosti; 
- da obstaja velika potreba in želja uporabnikov ter  njihovih primarnih družin po bivalnih namestitvah 

umeščenih bližje domu in primarni družini; 
- da bo omogočen razvoj novih oblik in vsebin  dela, v širši skupnosti, s starejšimi osebami; 
- nujnost  zagotavljanja enakih pravic in možnosti ranljivim skupinam v naši družbi. 
 
V ODU Koper želimo pospešeno nadaljevati z vizijo poslanstva skladno s sodobnimi evropskimi 
smernicami, k čemur Slovenijo zavezujejo številni dokumenti, kot so: 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ter, ko stopi v 

veljavo, tudi v obdobju 2021 - 2027. 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNSPV13-20). 
- Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov. 
- Strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. 
 
S projektom želimo doseči bolj neodvisno in bolj kakovostno življenje starejših oseb. To bomo dosegli z 
zagotovitvijo ostalih nastanitev 24 uporabnicam in uporabnikom iz Obalno-kraške regije v Bivalni enoti 
Bella Vista v Hrvatinih. 
 
Kaže se tudi priložnost za povezovanje subjektov v regiji za razvoj novih storitev in programov na 
področju zagotavljanja socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalcev, razvoj kakovostnih podpornih 
storitev in programov za aktivno staranje ter programov za čim daljše samostojno življenje starejših 
oseb. 
 
Strateški cilji investicije: 
- Spodbujanje socialnega vključevanja uporabnikov in ohranjanje vključenosti uporabnikov v domače 

okolje, v kolikor uporabniki ne zmorejo več živeti doma; 
- Aktivno vključevanje s spodbujanjem enakih možnosti invalidov; 
- Izboljšanje socialne materialne zaščite (zagotavljanje dostojnih bivalnih pogojev);  
- Vlaganje v socialno infrastrukturo v regiji. 
 
Operativni cilji investicije: 
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Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje 24 uporabnikov, vključno z uporabniki s težjimi 
in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občine Koper, in sicer: 
- Zagotovitev dveh novih bivalnih enot za po 12 uporabnikov, skupno 24 oseb.  
 

4.4.4 Zagotovitev infrastrukture znotraj bivalne enote Bella Vista za izvajanje skupnostnih storitev 
in programov 

 
Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih bo zagotavljala storitev v skupnosti ter zagotavljala prostor za 
izvajanje skupnostnih programov in storitev skladno z 8. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih 
zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06, 135/21) in evropskimi 
smernicami za deinstitucionalizacijo (Common European Guidelines on the Transition from Institutional 
 to Community-based Care; dostopnimi na: 
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf ). 
 
Infrastruktura bo namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa, kar bo zagotavljala v 
skladu z 48. in 49. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih 
storitev.  
 
Poleg zagotavljanja za po 12 stalnih nastanitev, bo v pritličju bivalne enote prostor za skupnostne storitve 
in dnevni center za 10 oseb, v 1. (prvem) nadstropju stavbe pa poleg 12 stalnih nastanitev še 4 začasne 
nastanitve. V bivalni enoti (24 stalne namestitve+4 začasne namestitve) bodo bili stanovalci razvrščeni v 
naslednje kategorije oskrbe: 
Oskrba I.             2 
Oskrba II.            5 
Oskrba III. a        7 
Oskrba III. b        2 
Oskrba IV.          12 
Skupaj                 28 
 
Zdravstvena nega:  
I.             4 
II.            8 
III.          15 
IV.          1 
 
Dnevno varstvo  
Oskrba 
Oskrba I.              6 
Oskrba II.            4 
Oskrba III. a        0 
Oskrba III. b        0 
Oskrba IV.           0 
 
Zdravstvena nega: TIP A (zdravstvena nega) 
I.             10 
II.            0 
III.          0 
IV.          0 
 
Načrtovani programi/projekti nevladnih in drugih organizacij, namenjeni različnim skupinam 
prebivalstva (poleg starejšim tudi otrokom in mladostnikom, osebam s težavami v duševnem zdravju 
ipd.), ali kot rezultat lokalne pobude prebivalk in prebivalcev v posameznem lokalnem okolju, se bodo 

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf
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izvajali z naslednjimi sodelujočimi zunanjimi izvajalci. Zanje so tudi pridobljena pisma o nameri za projekt 
Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih z opisi vlog in aktivnosti: 
 

 Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper - Center dnevnih aktivnosti za starejše 
občane (v nadaljevanju CDA) 

 
CDA je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje oseb. Organizira različne aktivnosti za starejše 
občane, v smislu aktivnega preživljanja prostega časa, s področja izobraževanja , kulturnih, športnih, 
zdravstveno-socialnih aktivnosti, družabnih aktivnosti s ciljem ohranjanja in razvijanja kakovosti 
vsakdanjega življenja, medsebojne solidarnosti ter medgeneracijskega druženja, kot so: 
- učenje tujih jezikov (angleščina, italijanščina, nemščina, ruščina),  
- računalniško opismenjevanje,  
- pogovorno – tematske dejavnosti, organiziranje glasbenih prireditev, predavanja (potopisna, 

zdravstvena preventiva, predstavitve posameznikov,…),  
- izposoja knjig iz premične knjižnice iz Osrednje knjižnice Srečko Vilhar Koper, filmski večeri in 

podobno, 
- ustvarjalne dejavnosti (izdelovanje okrasnih izdelkov v različnih tehnikah in druga ročna dela),  
- skrb za zdravo življenje (različne vadbe) , 
- plesni tečaji (standardni in latinsko ameriški plesi, ljudski plesi, cigansko - trebušni plesi,…), 
- kuharski kotiček, 
- družabne igre (šah, igranje kart, domine, reševanje križank,….), 
- družabna srečanja, 
- medgeneracijsko druženje. 
 
V Bivalno enoto Bella Vista v Hrvatinih bodo umeščena zgoraj naštete aktivnosti glede na potrebe in želje 
udeležencev. 
 

 Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper - Večgeneracijski center Morje Koper 
 
Večgeneracijski center Morje Koper  (v nadaljevanju VGC) organizira in izvaja aktivnosti za razližne ciljne 
skupine uporabnikov, kot so družine/osebe z nizko delovno aktivnostjo, osebe, zlasti otroci in mladi, ki 
tvegajo socialno izključenost, starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, družine, v katerih so bile 
zaznane šibke starševske kompetence, otroci in mladi s posebnimi potrebami ter migrantski in begunski 
posamezniki, zlasti otroci in mladi iz teh družin.  
 
Za starejše občane bodo v bivalno enoto Bella Vista v Hrvatinih umeščene aktivnosti, ki slonijo na 
medgeneracijskem druženju in povezovanju starejših z otroci, predvsem v počitniškem obdobju, ter z 
drugimi starostnimi skupinami, kot so: 

- Ustvarjalne delavnice, 
- Kuharski kotiček, 
- Družabne igre, 
- Obeleževanje svetovnih dni in praznikov, 
- Prenašanje znanja iz starejših na druge starostne skupine (ohranjanje starih običajev, znanj, 

prenos zgodb,...) 
 
V Bivalni enoti Bella Vista v Hrvatinih bodo organizirane zgoraj naštete aktivnosti glede na potrebe in 
želje udeležencev. 
 

 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - Območno združenje Rdečega križa Koper - Capodistria 
 
RKS - Območno združenje Koper je samostojna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljska organizacija, 
ki deluje v javnem interesu, v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, z ženevskimi konvencijamii, 
Statutom Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj in Statutom RKS-OZ Koper.  
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Deluje na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran, preko mreže prostovoljcev združenih v 
Krajevne odbore po teritorialnem načelu Krajevnih skupnosti, katerih je v občini trenutno petnajst. 
Območno združenje Rdečega križa Koper pomaga pri preprečevanju oziroma lajšanju trpljenja ljudi, 
zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje in pri zagotavljanju spoštovanja človekovih 
pravic. 
 
V Bivalno enoto Bella Vista v Hrvatinih bo RKS - Območno združenje Koper glede na potrebe in želje 
udeležencev organiziral naslednje aktivnosti: 

- sestanki Krajevne organizacije, 
- prikazi temeljnih postopkov oživljanja in delovanje AED-jev (avtomatski defibrilator), 
- vaje bolničarjev iz enot PP, 
- vaje posredovalcev z občasnimi prikazi različnim populacijam. 

 

 Center za socialno delo Južna Primorska 
 
Center za socialno delo Južna primorska izvaja naloge po zakonu, javna pooblastila in socialno varstvene 
storitve, ki predstavljajo nudenje strokovne pomoči pri soustvarjanju rešitev, razbremenjevanju osebnih 
težav in stisk ter informiranje. Med socialno varstvene storitve sodita socialnovarstveni storitvi Prva 
socialna pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno 
možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, 
ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, akkor tudi seznanitev 
upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve inOsebno 
pomoč, ki obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, 
dopolnjevanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti. V Bivalni enoti Bella Vista se bodo po potrebi, pobudi 
in želji izvajale vse zgoraj naštete aktivnosti. 
 

4.4.5  Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Listina EU o temeljnih človekovih pravicah v 25. členu izrecno priznava in spoštuje pravico starejših do 
dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju. 25. člen tako 
določa, da se priznava in spoštuje pravico starejših do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, 
socialne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti. 
 
V okviru Operativnega Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (OP EKP 2014-
2020) prednostne osi 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 
9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in 
lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z 
lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na 
storitve v okviru lokalnih skupnosti«, specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev 
oskrbe« se bo izvedel projekt za nastanitev starejših oseb v novi bivalni enoti skladno z zavezami iz 
mednarodnih dokumentov. Pri tej prednostni naložbi bo Slovenija podprla zlasti ukrepe, namenjene 
vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od 
pomoči drugih ter razvoju skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev ter pomoči, kot je: 
- Gradnja oziroma pridobitev mrež skupinskih in individualnih bivalnih enot za izvedbo stalne naselitve 

starejših brezposlenih oseb. 
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju SRS) je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja 
iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. SRS opredeljuje vizijo in cilje razvoja 
Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V ospredju nove strategije je celovita blaginja 
vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, 
temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. 
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Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Na ravni 
posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v 
dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično 
odločanje in soupravljanje družbe.  
 
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:  
− vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  
− učenje za in skozi vse življenje,  
− visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
− ohranjeno zdravo naravno okolje,  
− visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja 
 
Strategija razvoja Slovenije predvideva 12 temeljnih ciljev. Operacija je skladna s ciljema: 

 Cilj 2 - Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 

 Cilj 3 - Dostojno življenje za vse. 

 
Vir: SRS 2030, 2017 

 
Državni zbor je v letu 2022 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 
2022–2030 (ReNPSV22–30), ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega 
varstva za obdobje do 2030. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–
2030 (ReNPSV22–30) navaja tri ključne cilje, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema socialnega 
varstva v obdobju 2022–2030: 

1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti; 
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in 

programov; 
3. vzpostavljanje pogojev za delovanje izvajalskih organizacij ter krepitev kakovosti in razvoja na 

področju socialnega varstva. 
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Skupnostne oblike skrbi za starejše osebe opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30). Za vključitev starejših oseb v Obalno kraški regiji skrbi 
ODU Koper. Na osnovi potreb po novih vključitvah ter sledenju strokovnim smernicam na področju skrbi 
za starejše osebe ODU Koper kot nosilec projekta ugotavlja: 

- da je razvoj novih bivalnih enot v Obalno kraški regiji nujen, da zagotovimo bolj kakovostno 
življenje  in uresničevanje človekovih pravic starejšim osebam v skupnosti; 

- da obstaja velika potreba in želja uporabnikov ter njihovih primarnih družin po bivalnih 
namestitvah umeščenih bližje domu in primarni družini; 

- da bo omogočen razvoj novih oblik in vsebin dela, v širši skupnosti, s starejšimi osebami; 
- nujnost zagotavljanja enakih pravic in možnosti ranljivim skupinam v naši družbi. 

 
V skladu s programom naj bi se spremenilo razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega 
varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma se povečal delež uporabnikov 
skupnostnih oblik in zmanjšal delež uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. K skupnostnim 
oblikam socialnega varstva se pri tem štejejo tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z 
različnimi težavami, da relativno samostojno živijo v skupnosti ali da so nastanjeni in oskrbovani v 
različnih skupnostnih oblikah (med drugim v bivalnih enotah). Razmerje med uporabniki skupnostnih in 
institucionalnih oblik, ki upošteva oblike socialnega varstva, je v letu 2020 znašalo 1 : 1,178. Do leta 2030 
program želi okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva v skladu z usmeritvami deinstitucionalizacije 
in dolgotrajne oskrbe ter povečati število njihovih uporabnikov. 
 
Regionalni razvojni program Obalno-Kraške regije za obdobje 2021-2027 je temeljni programski 
dokument regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Ena od vizij programa 
je Regija visoke kakovosti bivanja: Za ljudi prijazna, vključujoča, socialno pravična regija, ki z razvojem 
lastnih potencialov za svoje prebivalce zagotavlja visoko kakovost življenja in bivanja ter samostojno, 
varno in zdravo življenje vseh prebivalcev. 
Prioriteta 2 določa Družbeni razvoj – Ukrep 1: Storitve splošnega družbenega pomena, ki med drugim 
navaja: »Predvidene aktivnosti zajemajo izgradnjo ali obnovo potrebne infrastrukture ter vzpostavitev 
programov in storitev: 
- svetovalni in družinski centri za otroke, mladostnike in starše,  
- medgeneracijski centri, 
- dnevni centri za starejše, domovi in oskrbni centri za starejše, tudi z oddelki za demenco, 
- neprofitna stanovanja in specializirane stanovanjske enote vključno s stanovanjsko oskrbo 
starostnikov,...« 
 
Regija se lahko pohvali s pestro ponudbo programov podpore in pomoči, predvsem za starostnike, 
invalide in otroke. Še vedno pa primanjkuje skupnostnih oblik pomoči starejšim, tudi na domu, izrazito 
slaba je dostopnost storitev za ranljivejše skupine prebivalcev, predvsem na območju Krasa in Brkinov, 
primanjkujejo programi in storitve za pomoč mlajšim osebam v duševnem zdravju. Obalno-kraška regija 
mora nameniti pozornost bivanju starejših. Starajoče se prebivalstvo bo imelo nove bivanjske potrebe, 
ki zahtevajo celosten pristop. Ena od rešitev je gradnja novih domov za starejše, predvsem pa je 
potrebno razvijati ukrepe, ki bodo starajočim omogočali kvalitetno in zdravo bivanje na domu in bivalnih 
enotah ter na ta način ohranjanje njihove socialne mreže in načina življenja. 
 
Zato je predstavljen projekt Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih vsebinsko neposredno usklajen z 
zgornjimi strategijami in programi ter: 
 
Splošno deklaracijo človekovih pravic (Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih 
narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III)), ki v 2. členu določa: Vsakdo je upravičen do 
uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali 
kakršnokoli drugo okoliščino.    
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 

Cilj projekta je, s postavitvijo 2 bivalnih enot in nastanitvijo 24 oseb, reševanje premajhnih kapacitet v 

obstoječih enotah in velikem povpraševanju novih vlog v regiji. Predmetni investicijski projekt torej ni 

tržni projekt oziroma cilj projekta ni trženje kapacitet, zato podrobnosti tega poglavja niso obravnavane. 

 
 
 

6 ANALIZA ZAPOSLENIH TER VPLIVA OPERACIJE NA ZAPOSLOVANJE   
 
VARIANTA »Z« INVESTICIJO 
 
Pri Varianti 2 je predvidena izgradnja bivalne enote za stalno bivanje dvakrat po 12 oseb, skupno 24 
uporabnikov, dnevni center za 10 ter začasne nastanitve za 4 osebe. Z nastanitvijo 24 uporabnikov v 
bivalni enoti predvidevamo potrebo po povečanju števila zaposlenih, po veljavnem normativu (iz 
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev). Od leta 2026, po zaključku operacije 
to pomeni polno zaposlitev 14 oseb za 28 uporabnikov in 2 novi zaposlitvi za delo v dnevnem centru. 
Podrobneje je stanje zaposlenosti. 
 
VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE 
 
Ob neizvedbi investicije spremembe glede zaposlenih ni, ohrani se trenutno stanje. 
 

6.1 Kadrovsko-organizacijska shema 
 
Kadrovsko organizacijska shema se zaradi nove investicije ne bo spremenila. 
 
Poslovodenje, vodenje strokovnega dela, programe in naloge ODU Koper izvajajo organi: 
Svet zavoda - organ upravljanja, ki ima 9 članov, in sicer: 

 predstavnikov ustanovitelja, 

 predstavnika delavcev, 

 1 predstavnik stanovalcev in 

 1 predstavnik lokalne skupnosti, 
 
Direktor - organizira delo, vodi strokovno delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda, strokovni svet zavoda – 9-članski kolegijski strokovni organ doma, 
ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela doma. Dne 17.2.2021 je bila konstitutivna seja 
novega sveta Obalnega doma upokojencev Koper- Casa costiera del pensionato Capodistria. Svet bo v 
novi sestavi deloval do leta 2025. Sestava sveta Obalnega doma upokojencev Koper- Casa costiera del 
pensionato Capodistria je naslednja: 
1. Mojca Hilj Trivič, predsednica 
2. Tanja Petvar, namestnica predsednika sveta zavoda, predstavnica delavcev, 
3. Denis Omar, predstavnik ustanovitelja, 
4. Aldo Brundula, predstavnik ustanovitelja, 
5. Vesna Rebec, predstavnica ustanovitelja 
6. Martina Mravlja, predstavnica ustanovitelja, 
7. Sašo Slekovec, predstavnik delavcev, 
8. Romeo Palčič, predstavnik lokalne skupnosti, 
9. Irena Raimondi, predstavnica stanovalcev 
 
Organizacijske in delovne enote imajo svoje vodje. 
 



MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o .: Investicijski program 
 

34 
 

6.2 Organiziranost 
 
Nosilec projekta in prijavitelj bo Obalni dom upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato 
Capodistria (ODU Koper).   
 
Sedež ODU Koper se nahaja v Obalno-kraški regiji v bližini centra mesta Koper, v bližnji okolici se nahaja 
tudi dostop do osnovnih storitev v okolju (trgovina, bankomat, avtobusna postaja), kot tudi do ostalih 
storitev, ki jih ponujajo okoliška naselja. 
 
ODU Koper deluje v osnovi iz centralne zgradbe z razširjeno mrežo storitev v okolici preko dodatnih 
storitev in dvema dnevnima centroma, dnevni center Oljka in dnevni center Ruj.  
 
Organiziranost prijavitelja in upravičenca je prikazana v spodnji shemi. Direktorica ODU Koper je Neva 
Tomažič. 
 
V domu je v letu 2023 zaposlenih 184 oseb. Delovna mesta v domu so oblikovana tako, da je mogoče 
uravnoteženo dosegati skupne cilje nalog oziroma dejavnosti. V domu deluje sedem strokovnih služb: 

 splošno kadrovska in tehnična služba, 
 finančno računovodska služba, 
 služba zdravstvene nege in oskrbe, 
 služba prehrane, 
 služba za projekte, 
 strokovne službe (delovna terapija, fizioterapija, socialna služba), 
 Gerontološki center Koper. 

 
ODU Koper je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov 
zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela s starejšimi osebami. ODU Koper je človeku prijazna 
organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno 
soustvarjanje vsebin in programov. 
 

6.2.1 Organigram 
Shema 1: Kadrovsko organizacijska shema ODU Koper 

 
Na vrhu sheme je Svet zavoda kot najvišji upravni organ zavoda.    
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7 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS INVESTICIJE 
 

7.1 Predstavitev alternativnih variant investicije 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 
(Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) morajo 
investicijske dokumentacije vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« investicijo.  
V tem investicijskem dokumentu obravnavamo dve varianti in sicer: 
-  varianto brez investicije: ohranitev obstoječega stanja, 
-  varianto z investicijo: Tipska stanovanjska skupina 
 

7.1.1 Varianta 1: Ohranitev obstoječega stanja 
 
V primeru izbire Variante 1 bo onemogočeno izpolnjevanje vizije ODU Kopra, saj za uspešno izpeljan 
proces ni dovolj le dodatno usposobljen kader za izvajanje skupnostnih storitev, temveč tudi primerna 
infrastruktura, posledično se ohrani obstoječe stanje. Za je nujno potrebno zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo, zlasti stanovanja za skupnostne oblike bivanja (bivalne enote).  
 
Ohranitev obstoječega stanja pomeni: 

 ODU Koper ne bo mogel z ustrezno namestitvijo pomagati tistim ostarelim ljudem, ki nimajo 
možnosti lastne ureditve bivanja. 

 Starejši občani, ki te storitve potrebujejo, ne dobijo ustrezne namestitve. Kot ustrezno 
namestitev razumemo bivanjske razmere, ki zagotavljajo ustrezen življenjski standard in 
uresničevanje samostojnosti ter doživljanje sebe kot enakovredno vključenega člana skupnosti. 

 ODU Koper ne more nadaljevati s procesom zagotavljanja celostne obravnave starejših in hkrati 
ni omogočena naselitev predvidoma 24 starejših stanovalcev, ki se sedaj soočajo s 
pomanjkanjem oblik pomoči. 

 

7.1.2 Varianta 2: Izvedba investicije v izgradnjo Bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih 
 
Ta varianta predvideva investicijske izdatke za izboljšanje trenutnega stanja v obliki  
zagotovitve/vzpostavitve stanovanjskih skupnosti, v strošek so zajeti stroški novogradnje.  
 
Varianta 2 omogoča izvedbo investicije. Pri Varianti 2 je predvidena izgradnja bivalne enote za stalno 
bivanje dvakrat po 12 oseb, skupno 24 uporabnikov, dnevni center za 10 ter začasne nastanitve za 4 
osebe. 
 

7.2 Izbor variante in obrazložitev razlogov 

Za izbor optimalne izmed zgoraj navedenih variant smo uporabili tabelarični prikaz posameznih meril, 

preko katerih smo preučevali vpliv posamezne variante. Za opis vpliva posamezne variante na določeno 

merilo je bil uporabljen naslednji točkovalni sistem: 

  negativen vpliv (-1 točka) – varianta ima negativni vpliv na določeno merilo, 

  nevtralen vpliv (0 točk) – varianta nima ne negativnega ne pozitivnega vpliva na merilo, 

  pozitiven vpliv (1 točka) – varianta ima pozitiven vpliv na določeno merilo. 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Tabela 6: Merila za primerjavo variant 
Merilo Varianta »brez« investicije  Izbrana Varianta  

     »z« investicijo 

Ekonomske koristi 

investicije  
nevtralen vpliv pozitiven vpliv 

 (neto sedanja vrednost) 0 EUR 2.510.084 EUR 

  (0 točk) (1 točka) 

Zagotovitev ustreznih 

bivalnih kapacitet  
negativen vpliv pozitiven vpliv 

 
(ohranja se obstoječe stanje) (izboljševanje stanja) 

  (-1 točka) (1 točka) 

Poslanstvo ODU Koper nevtralen vpliv pozitiven vpliv 

  (ODU Koper ne more v celoti 

izvajati svojega poslanstva) 
(ODU Koper izvaja svoje poslanstvo) 

  (0 točk) (1 točka) 

Zakonodaja in človekove  negativen vpliv pozitiven vpliv 

 pravice (neskladnost s smernicami) (upošteva se smernice) 

  (-1 točka) (1 točka) 

SKUPAJ ŠTEVILO TOČK -2 točki 4 točke 

 

Varianta »brez« investicije, predvideva ohranitev obstoječega stanja oziroma ne rešuje stanovanjske 

problematike v Obalno-kraški regiji, kjer je povpraševanje po stanovanjih visoko, ne ureja prostora kot 

celote in ni skladna z usmeritvami reševanja stanovanjske problematike.  

 

Varianta z investicijo je primerna in predvideva izboljšanje stanja in prinaša pozitivne vplive na reševanje 

bivanjskih, socialnih, infrastrukturnih in okoljskih problemov.  

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih variant, je varianta »z« investicijo smiselna in nujna ter edina 

sprejemljiva varianta, saj omogoča izvedbo nujnega investicijskega projekta. 

 

7.3 Opis objektov in tehnično projektnih značilnosti 

 
Namen posega je gradnja nove manjše bivalne enote Obalnega doma upokojencev Koper s 24 stalnimi 
namestitvami, ki bo poleg namestitve z oskrbo v ustanovi (predvidoma predvsem za starejše osebe s 
kompleksnimi zdravstvenimi težavami in osebe z demenco) imela umeščene tudi prostore programov za 
skupnostne storitve (dnevni center, večnamenski prostor, začasne namestitve…).  
 
Nova stavba bo umeščena na gradbeni parceli, ki bo obsegala dele parc.št. 1159/1, 1111/36 in 1159/2 
vse k.o. Hribi, ter celotno zemljiško parcelo 1158 k.o. Hribi. Koncept oblikovanja, sicer relativno dolge, 
stavbe sledi lokalni tipiki – oblikovanje dveh hiš, ki sta med seboj povezani. Stavba bo tako razdeljena na 
tri volumne. Bivalni, južni, del bo oblikovan kot pravokotnik z delno zamaknjenim volumnom po vertikali 
in balkoni. Navezovala se bo na najmanjši centralni del, ki bo oblikovan kot sodoben kubus. Iz tega dela 
se bo proti severu nadaljeval manjši volumen, pravokotne oblike. Južni volumen bo imel v nadstropju 
umeščene balkone, kot podaljške notranjih prostorov, ki bodo enovitost fasade razdelili. Na skrajnem 
južnem delu bo umeščena pohodna zazelenjena terasa, delno pokrita s pergolo. Manjša terasa bo 
umeščena tudi na centralnem delu stavbe.  
 
Stavba je zasnovana tako, da bodo prostori severnega in centralnega dela namenjeni tako stanovalcem, 
kot tudi lokalni skupnosti. Le južni del bo namenjen zgolj stanovalcem. Predvidena stavba bo tvorila tloris 
v obliki zamaknjenega pravokotnika, maksimalnih tlorisnih dimenzij 82,70m x 34,00m in etažnosti P+1.  
Južni del in centralni del stavbe bosta imela povsem prosto pritličje, severni del stavbe bo imel pritličje 
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delno vkopano. Streha severnega in južnega dela stavbe bosta večkapni in poenoteni, najmanjši 
centralni, povezovalni del, bo imel ravno streho. Ob zahodni strani obravnavanega območja bo locirano 
parkirišče za potrebe stavbe. Dovoz in glavni vhod v stavbo sta predvidena z zahodne strani. Zunanji 
prostori se bodo odpirali proti jugu in vzhodu. Delno bodo oblikovani s pergolami. Proste površine v 
nadaljevanju le-teh na vzhodni in južni strani bodo parkovno urejene.   
 

7.3.1 Funkcionalna zasnova 
 
Stavba bo namenjena umestitvi ene bivalne enote s 24 stalnimi namestitvami, skladno s pogoji Razpisa  
za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od 
pomoči drugih. Funkcijsko in oblikovno bo razdeljena na tri dele. Južni del, bo namenjen bivalnim 
enotam, centralni del bo povezoval z vertikalnimi komunikacijami vse etaže, na severnem delu pa bodo 
umeščeni prostori skupnostnih storitev ter terapije. 
 
Skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev bodo 
namestitve razdeljene na dve bivalni enoti. Bivalni del stavbe bo umeščen na južnem delu obravnavane 
gradbene parcele. V pritlični etaži je predvidena bivalna enota z 12 stalnimi namestitvami in 4 začasnimi. 
V nadstropni etaži bo umeščena enota za 12 stalnih namestitev, ki se bo lahko, v koliko bo potrebno, 
preoblikovala v enoto za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Vse namestitve so predvidene v 
enoposteljnih sobah. Sobe bodo umeščene ob hodniku, ki se mestoma razširi in sledi zamaknjenemu 
vertikalnemu volumnu stavbe. Na območju razširitev bodo umeščeni prostori za pogovor stanovalcev, 
branje, gledanje TV,… Vse sobe v nadstropju bodo imele balkon. Na skrajni južni strani se bo skupni 
bivalni prostor nadaljeval v odprt bivalni prostor na terasi. Terasa bo imela parkovno ureditev. Vse sobe 
v pritličju bodo imele ograjen zunanji prostor, kot podaljšek sobe, v velikosti balkona nad njimi. Na južni 
strani bivalne enote bo umeščen skupni bivalni prostor z jedilnico in razdelilno kuhinjo ter prostorom za 
negovalno osebje. Skupni bivalni prostor se bo nadaljeval v zunanji odprt bivalni prostor (na nivoju 
terena oz. na terasi v nadstropju). Ob skupnem bivalnem prostoru je umeščena negovalna kopalnica ter 
prostori za čisto in umazano perilo.  
 
Vhod v stavbo bo umeščen v centralnem delu. Vhod bo pokrit za nadstreškom. Ob vhodu bo umeščeno 
stopnišče z dvigalom, kot vertikalna povezava vseh etaž stavbe. V pritlični etaži bo ob vhodu locirana 
recepcija s kavarno ter horizontalna povezava severnega in južnega dela stavbe. Kavarna bo namenjena 
tako stanovalcem stavbe, kot tudi obiskovalcem ter uporabnikom skupnostnih storitev. V nadstropju bo 
umeščen prostor za zdravnika, pisarna vodje enote ter prostor, pisarna, za informiranje in povezovanje 
z lokalno skupnostjo. Med vertikalno komunikacijo in prostoroma je umeščen hodnik, kot horizontalna 
povezava severnega in južnega dela stavbe. 
 
Severni del stavbe bo v nadstropju namenjen skupnostnim storitvam in terapiji. V pritličju, ki bo delno 
vkopano, bodo umeščeni  tehnični in servisni prostori, garderobni prostori za zaposlene (ločene 
garderobe s tuši in sanitarijami za moške in ženske). V tej etaži bo umeščena tudi garaža s tehničnim, 
servisnim dvigalom za transport materiala v nadstropno etažo, večnamenski skladiščni prostori za 
potrebe delovanja bivalne enote in tehnični prostori (toplotna postaja, strojnica klimata, elektro in 
komunikacijski prostor). V nadstropju severnega dela bo na zahodni strani umeščen večnamenski 
prostor, namenjen tako stanovalcem stavbe (priložnostne prireditve ob praznikih, duhovna oskrba) kot 
tudi povezovanju z lokalnim okoljem in izvajanju skupnostnih storitev. Na severni strani bo umeščen 
dnevni center za starejše s kapaciteto do 10 uporabnikov. Dnevni center se bo odpiral proti parkovni 
ureditvi oblikovani na severni in vzhodni strani obravnavanega območja. Centralno bodo umeščene 
sanitarije za obiskovalce stavbe. Prostori nadstropja bodo namenjeni tudi fizioterapiji in delovni terapiji. 
Za dobro počutje vseh stanovalcev in obiskovalcev doma bo v nadstropni etaži umeščen frizerski salon s 
pedikuro. Nadstropna etaža bo imela odprte bivalne površine na posameznih delih stavbe – terase ali 
balkone na vsakem delu stavbe. 
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Zunanja ureditev bo obsegala na zahodni strani umeščen dovoz in tlakovane parkirne površine, na 
vzhodni, severni in delno južni strani pa hortikulturno urejene parkovne površine, zasajene z avtohtonim 
rastlinjem. Predvidenih je 13 parkirnih mest in eno parkirno mesto v garaži stavbe. Eno od zunanjih 
parkirnih mest je namenjeno invalidom. Ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, ograjen in 
zazelenjen s plezalkami, bo umeščen v bližini uvoza. 
 
Bivalna enota se v prostor umešča kot nova dislocirana manjša enota obstoječega Obalnega doma 
upokojencev Koper, zato v stavbi ne bosta predvideni centralna kuhinja in pralnica. Storitve dovoza 
hrane in pranja perila se bodo opravljale v matični stavbi. Prav tako je v matični stavbi organizirana 
ambulanta zdravnika, zato se bo v predvideni novogradnji umestil prostor za zdravnika (s kartotečnimi 
omarami, omarami za zdravila ter pregledno mizo), ki pa bo svoje delo opravljal pri posameznem 
pacientu v enoposteljni sobi. Pisarna zdravnika bo poleg obiska zdravnika družinske medicine namenjena 
tudi obiskom psihologa, psihiatra, fiziatra,… 
 
Objekt bo tudi energetsko varčen, kar pomeni nižji stroški energentov. Stavba bo zasnovana tako, da bodo 
njena konstrukcija, toplotni ovoj in stojne inštalacije zagotavljale doseganja razreda A1 glede energetske 
učinkovitosti stavbe. 
 

7.3.2 Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
STAVBA 
 

 Konstrukcija: 
Objekt bo klasično zidan s termoizolacijskimi opečnimi zidaki ter AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi 
ter slopi ob odprtinah, z upoštevanjem zahtev statičnega izračuna, ki bo predmet faze PZI. Stropna 
konstrukcija bo AB plošča, predvidoma debeline 20cm, ustrezno dimenzionirana na predvideno obtežbo 
v PZI fazi izračuna. Vkopani deli objekta bodo izvedeni z AB konstrukcijo, obodne stene bodo AB debeline 
25cm, stene vertikalnega jedra stavbe bodo AB 20cm. Etaže nad koto terena bodo delno izvedene kot 
AB stenasta konstrukcija, debeline 20cm, delno kot klasična opečna gradnja debeline stene 25cm. Etažne 
plošče bodo debeline 20cm. Stavba bo imela predvidoma klasične pasovne temelje na južnem in 
centralnem delu, severni del, ki bo podkleten, bo imel temeljno ploščo.  Natančna izvedba temeljenja 
bo izhajala iz zahtev geomehanskega poročila, ki bo za konkretno mikrolokacijo definiralo zahteve, ki 
bodo morale biti upoštevane pri izdelavi PZI dokumentacije. Stavba bo zasnovana tako, da bodo njena 
konstrukcija, toplotni ovoj in stojne inštalacije zagotavljale doseganja razreda A1 glede toplotne 
učinkovitosti stavbe. 
 

 Streha: 
Streha severnega in južnega dela stavbe bosta poenoteni, večkapni, z naklonom 18°-22°, streha 
centralnega dela bo ravna v naklonu 2% zaradi potreb odvodnjavanja površine, z atiko in ustrezno 
toplotno izolacijo. Nadstreški in pergole so predvideni v izvedbi kombinacije jekla in lesa.  
Streha bo proti notranjemu prostoru izolirana z min. 20cm toplotno izolacijo. 
 

 Zunanje stene: 
Stavba bo izolirana z 20cm toplotno izolacijo ob 25cm termoizolacijskih zidakih oz. AB stenah z ustrezno 
požarno odpornostjo. Zaključni fasadni sloj bo izveden v svetlem barvnem odtenku. Centralni del bo imel 
zastekljeno fasado. 
 

 Zunanje stavbno pohištvo: 
Okna in vrata bodo v leseni izvedbi, s troslojno zasteklitvijo. Vsa okna bodo imela zunanje senčenje 
(žaluzije). 
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 Medetažne konstrukcije: 
Talna plošča bo v AB-izvedbi, predvidene debeline 20cm. Izolirana bo z 25cm toplotno izolacijo. Pasovni 
temelji bodo v AB izvedbi. Natančno dimenzioniranje temeljev in temeljne plošče bo izhajalo iz 
statičnega izračuna v fazi PZI. Medetažna in stropna plošča bo v AB-izvedbi, predvidene debeline 20cm, 
strešna plošča bo izolirana z 20cm toplotne izolacije. Finalni tlaki bodo sledili funkciji prostora. Na 
skupnih hodnikih, komunikacijskih površinah in servisno tehničnih prostorih je predvidena kvalitetna 
keramika ali terazzo, v sanitarijah sanitarna nedrseča keramika. Prostori dnevnega centra in ostali 
prostori, ki so namenjeni uporabnikom bodo imeli kot finalno talno oblogo parket ali vinil. 
 

 Notranje stene: 
Notranje stene bodo izvedene v opečni izvedbi, notranje predelne stene bodo izvedene v mačno-
kartonski oz. siporex izvedbi in bodo imele ustrezno zvočno zaščito. Vse stene bodo ometane, pokitane, 
zaglajene in barvane z disperzijsko lateks barvo do stropa. Stene v sanitarnih in tehnično-servisnih 
prostorih bodo obložene s sanitarno stensko keramiko do stropa. 
 

 Strojne inštalacije: 
Stavba bo priključena na novo zgrajeni vodovodni priključek. Prav tako bo stavba priključena na novo 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje (ločen sistem odvajanja padavinske in fekalne odpadne vode). Vode iz 
povoznih površin se bodo preko lovilca olj odvajale v kanalizacijsko omrežje. Fekalna kanalizacija bo 
speljana v obstoječi vod fekalne kanalizacije s pomočjo črpališča. Ogrevanje in hlajenje stavbe je 
predvideno s toplotno črpalko, ki bo v naslednjih fazah projektiranja (PZI) ustrezno dimenzionirana. 
Prostori bodo prezračevani z rekuperacijo, poleg naravnega prezračevanja in prisilnega prezračevanja 
(sanitarni in prostori pod nivojem terena). V stavbi bo v pritličju predviden prostor toplotne postaje – 
kurilnice in strojnice klimata. Zunanje enote toplotne črpalke so predvidene na ravnem delu strehe. Vse 
prostore pritličja in nadstropja se bo ogrevalo s talnim ogrevanjem. Prostore v vkopanem delu pritličja 
se bo ogrevalo z radiatorji. Bivalne prostore za stanovalce se bo hladilo oz. pohlajevalo s centralnimi 
prezračevalnimi napravami, vsaka soba bo imela svojo hladilno napravo, prostore za zaposlene, 
recepcijo z lokalom in dvorano se bo hladilo kombinirano s centralnimi prezračevalnimi napravami ter 
lokalnimi ventilatorskimi konvektorji. V stavbi bo izvedeno hidrantno omrežje. 
 

 Električne inštalacije: 
Stavba bo priključena na novo zgrajeni elektro priključek. Nova PMO bo umeščena ob uvozu na 
obravnavano območje. V stavbi bo umeščen poseben elektro - komunikacijski prostor (server) za 
potrebe delovanja vseh sistemov. Predvideno je, da bo v stavbi sistem telefonije, interneta, kontrole 
dostopa, sistem varovanja, sistem sestrskega klica ter vsi potrebni sistemi za delovanje razsvetljave, 
šibkotočnih inštalacij (vtičnice) ter sistemov za podporo ogrevanju in hlajenju stavbe. Za napajanje nujnih 
porabnikov je predviden diesel električni agregat, ustrezne moči, ki se uporablja kot rezervni vir 
napajanja v primeru izpada mrežne napetosti. Nameščen bo v protihrupnem ohišju v agregatskem 
prostoru v garaži. Za zanesljivejše delovanje in zagotavljanje kvalitetnega električnega napajanja nujnim 
potrošnikom je predvidena njihova priključitev na vir neprekinjenega napajanja (UPS) ustrezne moči in 
časovne avtonomije, s čimer se bo doseglo predvsem neobčutljivost na razne (pre)napetostne sunke, 
nepravilno obliko sinusnega signala, nihanja v omrežni napetosti in zagotovitev napajanja ob izpadih 
omrežne napetosti. 
 

 Zaščita pred vlago: 
Stavba bo pred vlago zaščitena v nivoju vkopanega dela pritličja. V vseh predelih stavbnega ovoja, do 
katerih je omogočen direkten dotok talne oz. meteorne vode bo preprečen kapilarni srk sten z izvedbo 
hidroizolacije. Hidroizolacija se bo  izvedla po stenah in ploščah z varjenjem bitumenskih trakov v dveh 
slojih in zaščito le-teh s toplotno izolcijo. Na takšen način se bo stavbni ovoj povsem hermetično zaprl in 
bo preprečen kakršni koli vdor vlage v samo stavbo. Natančneje bo potrebno detajle izvedbe obdelati v 
naslednjih fazah projekta (PZI). 
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Slika 10: Situacija in zunanja ureditev 

 

 
 
Slika 11: Tloris pritličja 
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Slika 12: Tloris nadstropja 

 
 
Slika 13: Vizualizacija 1 
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Slika 14: Vizualizacija 2 

 
 
ODPRTI PROSTOR 
 
Zunanja ureditev se deli na prometno ureditev in ureditev prostih površin. Prometna ureditev bo 
predstavljena ločeno v fazi PZI projekta in bo zaobjemala levi, zahodni, del obravnavanega območja. 
Desni, vzhodni del in severni ter južni del, pa bo namenjen ureditvi prostih površin, ki tvorijo odprte 
bivalne površine in zelene površine na raščenem terenu. Rdeča nit ureditve prostih bo obsegala 
sprehajalna pot v sklopu parkovne ureditve ob objektu na vzhodnem in južnem delu parcele ob kateri se 
nizajo in prepletajo še drugi elementi ureditve parkovnih površin, ki nudijo pestro doživljanje zunanjega 
prostora.  
 
Del zasnove ureditve na terasi nadstopja bo oblikovan tako, da bo lahko namenjen oddelku za demenco. 
Ljudje z demenco morajo namreč zaradi bolezni, ki prizadene spomin in orientacijo, kot tudi druge 
možganske funkcije, imeti omejen in jasno definiran prostor, kjer se ne morejo izgubiti ali zaiti. Ker se 
ljudje z demenco radi nenehno gibajo so poti pri njih razgibane in tako nudijo večje doživljanje prostora. 
Bistven prostor za druženje ter skupinske vaje in terapije na prostem bo predstavljala ponazoritev 
tlakovanega trga na terasi stavbe, ob katerem so nanizane klopi z mizami za druženje. Trg bodo 
obkrožale grmovnice, ki nudijo ugodno klimo. Terasa bo senčena s pergolo. Direktno iz izhoda iz bivalne 
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enote v pritličju do zunanjih površin se nahaja terasa s pergolo. Ob sprehajalni poti so nanizane klopi za 
druženje in počitek. 
 
Tlakovana zunanja površina pred kavarno (terasa) v centralnem delu stavbe bo nadaljevala notranji 
skupni prostor druženja preko drsnih vrat in se bo tako zlivala z naravo ter brisala mejo med notranjostjo 
in zunanjostjo. Vzhodni del bo tako namenjen obiskovalcem, preostalim stanovalcem in uporabnikom 
stavbe. Zunanja bivalna površina (terasa) bo deloma senčena s pergolo. V nadaljevanju le-te se bo ob 
stavbi potekala utrjena sprehajalna pot ob kateri se bodo nizale klopi za druženje in počitek ter drevesa, 
ki bodo nudila senco. Na vzhodnem delu parcele bo ob sprehajalni poti in parkovni ureditvi urejen vrt z 
visokimi gredami za obdelovanje zelenjave, zelišč ali cvetja.  
 
Proste površine se bodo v največji možni meri ohranjale kot zatravljene in zasajene z avtohtono 
vegetacijo in medonosnimi rastlinami. Za potrebe morebitnega namakanja zelenih površin se bo 
uporabljala voda iz zbiralnika padavinske vode s strešin. Pohodne površine in površine za posedanje 
zunaj, bodo zasenčene s pergolami in tlakovane z betonskimi tlakovci. 
 
Priključi na javno komunalno infrastrukturo: 
 

 Cestno omrežje 
Parcela bo dostopna po novi dovozni cesti, ki se navezuje na del nedavno zgrajene ceste na parc.št. 
1111/34 k.o. Hribi. Le-ta se navezuje na slemensko cesto Hrvatini. Na cesto se bo priključeval nov uvoz 
na gradbeno parcelo, ki bo na stičišču zemljiških parc.št. 1159/1, 1158 in 1111/36 vse k.o. Hribi. Uvoz bo 
širine 5,50m in bo omogočal dvosmerni promet.  
 
Dovoz do obravnavane stavbe bo umeščen na zahodno stran objekta. Od križišča s slemensko cesto 
Hrvatini bo oddaljen cca 120m. Za intervencijska vozila, obiskovalce in zaposlene, ki bodo dostopali do 
stavbe, je na zunanjem parkirišču predvidenih 13 parkirnih mest od tega 1 za invalide. V garaži stavbe je 
predvideno 1 parkirno mesto. Pred stavbo bo dovoljšnja prosta asfaltirana površina, ki bo omogočala 
manevriranje tako dostavnih, vozil komunalnega podjetja za odvoz odpadkov, kot tudi reševalnih vozil. 
 

 Vodovodno omrežje 
Bivalna enota Bella Vista se bo na javni vodovodni razvod, ki poteka po cesti JZ od obravnavanega 
območja, priključevala preko novega vodovodnega priključka in zunanjega vodomernega jaška, ki bo 
lociran ob uvozu na parcelo. Predvidena ocenjena poraba za vodovodni priključek bo DN36. Priključitev 
se bo izvedla skladno s tehničnimi pogoji upravljavca vodovoda. V objektu bo razvod hladne in tople 
sanitarne vode. Priprava tople sanitarne vode bo centralna z bojlerji/zalogovniki v kotlovnici v vkopanem 
delu pritličja. Vir toplote za ogrevanje sanitarne vode bo toplotna črpalka in električna energija. 
 

 NN in TK omrežje 
Obstoječa komunalna infrastruktura za potrebe predmetnega objekta se nahaja na parc. št. 1111/46 k.o. 
Hrvatini, kjer se nahaja obstoječa elektro omara. Od obravnavanega objekta do obstoječe elektro omare 
se bo izvedla nova podzemna NN kanalizacija s cevjo fi 160mm. Nova samostoječa PMO bo nameščena 
ob uvozu na obravnavano območje. Predvidena ocenjena konična moč novozgrajenega objekta bo 
znašala cca. 65 kW (3x100A). Za obravnavano gradnjo bo potrebno zagotoviti nove kapacitete 
telefonskih priključkov. Predvidel se bo priključek na Telekomovo omrežje. TK trasa bo potekala 
vzporedno z NN traso. TK priključek se bo izvedel od obstoječega jaška do nove nadometne RNO 
(razvodno naročniška omara) nameščene ob uvozu do objekta. Predvidi se tudi nov optični kabel do 
obravnavane gradnje. 
 

 Fekalna in meteorna kanalizacija 
Predvidena stavba ima kanalizacijo zasnovano v ločenem sistemu. Tako se bodo vse odpadne komunalne 
vode, ki bodo nastajale v stavbi spelje na obstoječo javno kanalizacijo odpadnih vod. Meteorne vode iz 
strehe se bo odvodnjavale preko peskolovov in zbiralnika deževnice v javno meteorno kanalizacijo. 
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Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov ter naprav in bo 
izvedena iz PE in LTŽ kanalizacijskih cevi, ki bodo med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. 
Odzračevanje fekalne kanalizacije bo izvedeno iz PE kanalizacijskih cevi, ki bodo nad streho zaključene s 
tipskimi odzračevalnimi kapami. Odvod odpadne vode iz razdelilnih kuhinj bo speljan preko lovilca 
maščob. Umazane padavinske vode s parkirnih in povoznih površin pa se bodo odvodnjavale preko 
cestnih požiralnikov z usedalnikom in preko skupnega lovilca olj in bencina v kanalizacijo padavinskih 
vod. Predvidena je vgradnja hišnega tipskega črpališča z vgrajeno črpalko za odpadne komunalne vode 
(fekalna kanalizacija) z dvema črpalkama. 
 
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 

 Mehanska odpornost in stabilnost 
Za nameravano gradnjo bo v naslednjih fazah projekta izdelano geološko-geomehansko poročilo in načrt 
gradbenih konstrukcij. Izdelan bo skladno s standardi in pravili stroke tako, da bo objekt grajen varno in 
da vplivi, katerim bo objekt izpostavljen ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi 
ne deformacij konstrukcije, večjih od dopustnih, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi 
in vgrajeni opremi. Konstrukcija stavbe bo armiranobetonska (vkopani del stavbe), opečna (nadzemni 
del) in  stenasta, temelji armirano betonski, pasovni in temeljna plošča. Vsi izbrani materiali, ki so 
navedeni v tehničnih lastnosti objekta in sestavah so ustrezno odporni na mehanske vplive in obrabo. 
 

 Varnost pred požarom 
Za nameravano gradnjo bo v sklopu naslednjih faz projekta izdelana študija požarne varnosti, zahteve iz 
študije pa bodo upoštevane v vseh delih projektne dokumentacije. V objekt se bo vgradi sistem 
avtomatskega javljanja požara, ki se bo z instalacijo navezoval na požarno centralo locirano v sklopu 
objekta. Predvidena je vgradnja sistema avtomatskega javljanja požara po sistemu popolne zaščite. V 
stavbi bodo nameščeni hidranti in ročni gasilniki. Stavba bo izpolnjevala zahteve skladno s TSG-1-
001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH. Za protipožarno zaščito obravnavanega objekta se predviden 
zunanji javni vodovod z zunanjim hidrantnim omrežjem izvede v okviru opremljanja območja. 
 

 Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice  
Stavba bo imela ustrezno dnevno svetlobo v prostorih za bivanje in v prostorih kjer je potreba po dnevni 
svetlobi.  
Osenčenja sosednjih nepremičnin ne bo.  
Glede širjenja hrupa v okolico obravnavana stavba ni problematična.  
Prah v obravnavani okolici ni problematičen in tudi obravnavana stavba ga ne bodo generirala.  
Odvodnjavale se bodo površine streh in asfaltirane površine okrog stavbe. S strehe bo voda speljana po 
vertikalnih odtokih v meteorno kanalizacijo. Voda s povoznih površin okrog objekta se bo po prečiščenju 
v lovilcu olj speljeljala v meteorno kanalizacijo.  
Stavba bo po celotnem stiku med objektom in terenom zaščitena pred vdorom vlage s hidroizolacijo. 
Hidroizolacijski sloj na vseh strešnih površinah oz. horizonatalnih površinah izpostavljenih meteornim 
vodam bo moral biti v celoti zaščiten pred UV sevanjem in pred mehanskimi poškodbami. Vsi preboji 
bodo morali biti izvedeni vodotesno.  
Fasada in njeni sloji bodo zagotavljali v vseh delih zaščito pred vlago in ustrezno relativno difuzijsko 
upornost vodni pari skladno s standardom SIST EN ISO 7783-2. To pomeni, da bodo sestave takšne, da 
bodo preprečujevale nastajanje kondenza, oziroma omogočajo sušenje dovoljenih količin.  
Vsi prostori bodo naravno in prisilno prezračevani, detajlni opis prezračevanja bo podan v načrtu strojnih 
instalacij.  
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnem prostoru za odpadke na JZ strani stavbe (ekološki otok). 
Zagotovljeno bo ločeno zbiranje odpadkov in njihov odvoz v sistemu javne službe. Ekološki otok bo pred 
vremenskimi vplivi zaščiten. 
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 Varnost pri uporabi  
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri običajni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, 
opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil ali drugih premičnih objektov in 
vgrajenih naprav.  
V zvezi z varnostjo pri uporabi objekta so upoštevani naslednji pravilniki:  

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS. Št. 
67/207)  

- Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. rs št. 55/2008)  
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. (Ur. l. RS. Št. 2/12)  
- TSG-N-002: 2019  
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele - Tehnična smernicaTSG-N-003:2013  
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS 

št.89/99, 39/05)  
 
Objekt bo namenjen specifični populaciji – starejšim uporabnikom, zato so zasledovani posebni ukrepi v 
zvezi z varnostjo pri uporabi, ki sledijo zahtevam iz zgoraj naštetih pravilnikov (držala po hodnikih, 
dvovišinsko držalo na stopnišču, uporaba nereflektivnih talnih oblog, uporaba varnostnega stekla, 
uporaba spodnjega profila h=20 cm pri zastekljenih vratih na hodnikih višine, uporaba primernih svetil, 
uporaba akustičnih stropov,…). Vse talne obloge v stavbi in na zunanjih površinah bodo protizdrsno 
obdelane. Karakteristike posameznih tlakov bodo po SIST DIN 51097 natančno določene v PZI načrtu 
arhitekture. Površine za promet, uporabnike in osebje so ustrezno ločene. 
Dimenzioniranje komunikacij:  

 stopnišča širina stopniščne rame 120cm  
 podesti in hodniki minimalna širina hodnikov v objektu = 200cm  
 ograje: vse notranje ograje se predvidene višine 100cm. Konstrukcija ograj bo v Fe okvirjih na 

katere so pritrjena steklena polnila. Ob stopniščnih ramah (notranji) bodo pritrjena držala 
fi50mm po celotni dolžini stopnišča. Ograje na terasah in na oknih s nizkim parapetom so Fe, pri 
tem je polnilo expandirana pločevina ali Fe vertikale. Vse ograje so dimenzionirane na obtežbo 
700 N/m1.  

 Parapeti: so višine 0 cm oz. 100 cm. Predvidene so steklene oz. Fe ograje z vertikalami.  
 Višinske razlike: se premagujejo s stopnicami. 

 

 Zaščita pred hrupom  
Za nameravano gradnjo bo v sklopu projekta izdelan elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, skladno z 
določili tehnične smernice TSG-1-005:2012, zaščita pred hrupom v stavbah. Objekt glede na dejavnost 
ne bo povzročitelj hrupa v okolju. Za zagotavljanje varstva pred zunanjim hrupom je predvidena vgradnja 
ustrezno izolativnega stavbnega pohištva. Varstvo pred udarnim hrupom med javnimi prostori in sobami 
ter med sobami bo zagotovljeno s plavajočimi estrihi in ustrezno izvedbo stikov med posameznimi 
gradbenimi elementi. Izvedba se bo detajlno obdelala v fazi PZI. Javni del stavbe je ločen od bivalnega 
dela. Za zagotavljanje varstva pred hrupom, ki po zraku prihaja iz drugih prostorov, so med javnimi 
prostori in sobami ter med posameznimi sobami stene dodatno zvočno izolirane. Vertikalno 
komunikacijsko jedro je zasnovano tako, da stene jaška dvigala niso hkrati stene stanovanja; vsi 
instalacijski jaški bodo zvočno izolirani. 
 

 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  
Sestave konstrukcij uporabljene pri ovoju obravnavanega objekta bodo zagotavljale ustrezno toplotno 
izolativnost objekta. Karakteristike izbranih toplotnih izolacij in vgrajenega stavbnega pohištva bodo 
navedene v tehničnih lastnostih objekta in sestavah. Podrobnejši izračun gradbene fizike za toploto bo 
priložen v obliki Elaborata gradbene fizike v fazi PZI za področje toplote in kot izkaz toplotnih 
karakteristik v vodilni mapi faze PZI. Stavba bo poleg termoizolacijskih zidakov debeline 25cm imela 
topolotni ovoj debeline 20cm. Streha bo zaščitena z 20cm toplotno izolacijo, prav tako talna plošča. Okna 
bodo kvalitetna lesena, s troslojno zasteklitvijo. Predvideno je ogrevanje s toplotno črpalko in 
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rekuperacijo zraka. Zasova stavbnega ovoja in strojnih inštalacij (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) bo 
zasnovana tako, da bo stavba po končani gradnji dosegala energijski razred A1. 
 

 Univerzalna graditev in raba objektov 
Upoštevane bodo zahteve Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. l. RS št. 41/2018) in 
standardov SIST ISO 21542, SIST 1186, SIST EN 60118-4, SIST ISO 4190-5 za zagotavljanje univerzalne 
rabe objekta gibalno in drugače oviranim osebam. Stavba  bo zasnovana tako, da bo izpolnjevala 
bistvene zahteve s področja univerzalne graditve in rabe objektov. Objekt se uvršča med objekte javnega 
značaja, kjer je potrebno zagotoviti uporabo vsem ljudem pod enakimi pogoji. V ta namen so predvidena 
dvigala, stopnišča in komunikacije ustreznih širin. Predvidene so sanitarije za invalide, negovalne 
kopalnice. Vsa vrata v prostorih, ki jih bodo uporabljale funkcionalno ovirane osebe bodo ustrezne širine. 
Predvideno je parkirno mesto za invalide. Do objekta bo vodil talni sistem s taktilnimi oznakami. 
 

 Trajnostna raba naravnih virov  
Objekt je projektiran tako, da bo lahko grajen, vzdrževan in odstranjen tako, da bo raba naravnih virov 
trajnostna in da bo omogočena:  

- ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po 
odstranitvi,  

- dolga življenjska doba objekta in uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih 
materialov v objektih 

 

7.4 Opis aktivnosti projekta 

V sklopu operacije se predvidevajo naslednje aktivnosti: 
 

1. Vodenje projekta. 
2. Gradnja objektov: 

 Priprava projektne dokumentacije. 

 Priprava investicijske dokumentacije (PIZ, IP): izvajanje aktivnosti se prične po potrditvi 
investicijske dokumentacije in odobritve prijave projekta na JR Javni razpis za sofinanciranje 
gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči 
drugih. 

 Novogradnja - gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela. 

 Ureditev zunanjih površin. 

 Nakup in montaža opreme: nakup, dobava in montaža pohištvene opreme. 

 Gradbeni nadzor: nadzor gradnje v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno 
dokumentacijo, pregled in dopolnitve pomanjkljivosti projektne dokumentacije, kontrola in 
nadzor nad kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov in proizvodov, inštalacij, naprav in 
opreme, kontrola in nadzor nad količino in obračunom izvedenih del, kontrola nad roki po 
terminskem planu izvedbe del, pregled, določitev vrednosti in potrditev dodatnih del, pregled 
in potrjevanje gradbenega dnevnika izvedbe del, druge naloge. 

 Drugi stroški (elektro dela, elaborati, …). 
3. Informiranje in obveščanje javnosti: obveščanje javnosti o ciljih, aktivnostih in rezultatih 

investicijskega projekta. 
 

7.5 Dinamika nastanitev 

 
Načrtujemo nastanitev skupaj 24 stanovalk in stanovalcev. V sredini leta 2026 načrtujemo naselitev 24 
uporabnikov, po 12 v vsako bivalno enoto, v prvem nadstropju stavbe pa bo prostor tudi za štiri začasne 
namestitve. 
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Tabela 7: Tabela z aktivnostmi po letih 

  2023 2024 2025 2026 

Aktivnost 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investicijska dokumentacija                             

Javno naročilo za projektno dokumentacijo                             

Projektna in druga dokumentacija                              

Gradbeno dovoljenje                             

Javno naročilo za izvedbena dela                             

Oprema                             

GOI + ZU                             

Tehnično svetovanje in nadzor, primopredaja                             
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8 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
ČASOVNI OKVIR IZVEDBE  

 
Prijavitelj ODU Koper se z investicijo v izgradnjo Bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih prijavlja na Javni 
razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne 
od pomoči drugih,  natančneje na sklop: odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom D točke odstavka b) 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega 
varstva v domovih za starejše. 
 
V nadaljevanju bomo prikazali celotno investicijsko vrednost operacije. Projekt bo sofinanciran iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter deleža financiranja s strani Republike Slovenije 
in sicer gre za neposredno potrditev operacije skladno z 79. č členom Zakona o socialnem varstvu.  
 

8.1 Vrsta investicije 

Pri obravnavani investiciji gre za projekt, katerega glavni namen bo vzpostavitev bivalne enote Bella Vista 
v Hrvatinih, za osebe, starejše od 65 let, iz regije. Gre za investicijsko operacijo, saj je glavnina projektnih 
aktivnosti in stroškov investicijskega značaja. Z izvedbo investicije bomo nadaljevali z uresničevanjem 
vizije in dolgoročnega cilja ODU Koper, to je skrb za starejše v razpršenem okolju, kjer deluje in to v 
skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo 
na področju zagotavljanja skrbi starejše.  
 
Investicija bo potekala v obdobju od potrditve investicijske dokumentacije na organu upravljanja in 
predvidoma od 01. junija 2024 do konca maja 2026. 
 
Investicija bo zajemala naslednje sklope aktivnosti: 

 AKTIVNOST 1: Vodenje projekta 

 AKTIVNOST 2: Gradnja objektov. 
 

8.1.1 Izhodišča za oceno stroškov 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in 
zajemajo: 

 Priprava projektne dokumentacije. 

 Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP). 

 Novogradnja - gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela. 

 Zunanja ureditev. 

 Nakup in montaža opreme. 

 Gradbeni in tehnični nadzor. 

 Informiranje javnosti. 

 Vodenje projekta. 
 
Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne ocenjene tržne cene za tovrstne aktivnosti pri 
čemer so bila kot osnova za izračun stroškov zajete predpostavke, da je bivalna enota na za 24 oseb 
stavba velikosti cca bruto tlorisna površina 2.342m ²,  parcela je 5.675m. 
 
Vrednost investicije je podana na podlagi izkušenj pri gradnji podobnih objektov ter na podlagi 
projektantske ocene vrednosti investicije oziroma okvirnih ponudb. Dejanske investicijske vrednosti 
bodo znane po pripravi projektne dokumentacije. 
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8.1.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 
 
Skupna vrednost /strošek investicije v stalnih cenah znaša 5.520.860,00 EUR brez oziroma 6.065.327,95 
EUR z DDV. Vsi stroški investicije so tudi upravičeni stroški. DDV ni povračljiv in tudi predstavlja 
upravičen strošek. 
 
Tabela 8: Ocenjena vrednost stroška operacije v stalnih cenah v letih, v EUR 

Poz. Predmet / naziv 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ 

       

A.  GO dela 0,00 969.990,00 1.819.178,00 214.582,00 3.003.750,00 

              

B.  Dodatna infrastruktura cesta 0,00 48.000,00 72.000,00 0,00 120.000,00 

              

C.  Zunanja ureditev 0,00 0,00 90.432,00 60.288,00 150.720,00 

              

D.  Strojne inštalacije  0,00 0,00 440.550,00 293.700,00 734.250,00 

              

E.  
Električne inštalacije in električna 
oprema skupaj 0,00 0,00 333.750,00 222.500,00 556.250,00 

              

F.  Oprema   0,00 0,00 0,00 356.000,00 356.000,00 

              

G.  Komunalna ureditev 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 

              

H.  
Projektna dokumentacija, gradbeni 
nadzor,… 30.000,00 197.740,00 76.480,00 37.740,00 341.960,00 

 Projektna dokumentacija 30.000,00 160.000,00 0,00 0,00 190.000,00 

 Projektantski nadzor 0,00 9.000,00 18.000,00 9.000,00 36.000,00 

 Gradbeni nadzor 0,00 28.740,00 58.480,00 28.740,00 115.960,00 

 Dovoljenja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

I.  Investicijska dokumentacija 7.930,00 0,00 0,00 0,00 7.930,00 

              

  SKUPAJ BREZ DDV 287.930,00 1.215.730,00 2.832.390,00 1.184.810,00 5.520.860,00 

  DDV 8.344,60 140.211,85 278.637,05 117.274,45 544.467,95 

  SKUPAJ Z DDV 296.274,60 1.355.941,85 3.111.027,05 1.302.084,45 6.065.327,95 

 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in 

razvoj (spomladanska napoved), ki v letih 2024-2026 predvideva 4,2 % letno inflacijo. 

 

V tekočih cenah je skupna vrednost investicije 5.871.446,04 EUR brez DDV in 6.451.335,31 EUR z DDV. 
Vsi stroški investicije so tudi upravičeni stroški. DDV ni povračljiv in tudi predstavlja upravičen strošek. 
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Tabela 9: Investicijski stroški projekta v tekočih cenah v letih (v EUR) 

Poz. Predmet / naziv 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ 

       

A.  GO dela 0,00 1.010.729,58 1.941.077,48 234.455,77 3.186.262,83 

              

B.  Dodatna infrastruktura cesta 0,00 50.016,00 76.824,58 0,00 126.840,58 

              

C.  Zunanja ureditev 0,00 0,00 96.491,67 65.871,64 162.363,31 

              

D.  Strojne inštalacije  0,00 0,00 470.070,37 320.901,38 790.971,75 

              

E.  
Električne inštalacije in električna 
oprema skupaj 0,00 0,00 356.113,92 243.107,10 599.221,02 

              

F.  Oprema   0,00 0,00 0,00 388.971,36 388.971,36 

              

G.  Komunalna ureditev 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 

              

H.  
Projektna dokumentacija, gradbeni 
nadzor,… 30.000,00 206.045,08 81.604,77 41.235,34 358.885,19 

 Projektna dokumentacija 30.000,00 166.720,00 0,00 0,00 196.720,00 

 Projektantski nadzor 0,00 9.378,00 19.206,14 9.833,55 38.417,69 

 Gradbeni nadzor 0,00 29.947,08 62.398,63 31.401,79 123.747,50 

 Dovoljenja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

I.  Investicijska dokumentacija 7.930,00 0,00 0,00 0,00 7.930,00 

              

  SKUPAJ BREZ DDV 287.930,00 1.266.790,66 3.022.182,79 1.294.542,59 5.871.446,04 

  DDV 8.344,60 146.100,75 297.307,96 128.135,96 579.889,27 

  SKUPAJ Z DDV 296.274,60 1.412.891,41 3.319.490,75 1.422.678,55 6.451.335,31 

 
Finančna konstrukcija v stalnih cenah predvideva, da se bo 2.757.048,69 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju NOO), 3.308.279,26 EUR pa bo 
financiral prijavitelj. 
 
Tabela 10: Dinamika vlaganj, stalne cene 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj delež 

Sredstva NOO 134.674,25 616.355,41 1.414.144,97 591.874,05 2.757.048,69 0,45 

Prijavitelj 161.600,35 739.586,44 1.696.882,08 710.210,40 3.308.279,26 0,55 

Skupaj  296.274,60 1.355.941,85 3.111.027,05 1.302.084,45 6.065.327,95 1,00 

 

Finančna konstrukcija v tekočih cenah predvideva, da se bo 2.932.511,76 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev NOO, 3.518.823,55 EUR pa bo financiral prijavitelj. 
 
Tabela 11: Dinamika vlaganj tekoče cene 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj delež 

Sredstva NOO 134.674,25 642.242,34 1.508.904,00 646.691,17 2.932.511,76 45,46% 

Prijavitelj 161.600,35 770.649,07 1.810.586,75 775.987,38 3.518.823,55 54,54% 

Skupaj  296.274,60 1.412.891,41 3.319.490,75 1.422.678,55 6.451.335,31 100,00% 

 
Tabela 12: Dinamika izplačil iz proračuna, tekoče cene 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj 

Sredstva NOO 134.674,25 642.242,34 1.508.904,00 646.691,17 2.932.511,76 
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8.2 Specifikacija investicijskih aktivnosti s časovnim načrtom izvedbe 

 
Izvedba operacije je predvidena za leta 2024, 2025 in 2026. 
 
Tabela 13: Okvirni časovni načrt izvedbe investicije, po kvartalih 

  2023 2024 2025 2026 

Aktivnost 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investicijska dokumentacija                             

Javno naročilo za projektno dokumentacijo                             

Projektna in druga dokumentacija                              

Gradbeno dovoljenje                             

Javno naročilo za izvedbena dela                             

Oprema                             

GOI + ZU                             

Tehnično svetovanje in nadzor, primopredaja                             
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 

9.1 Makrolokacija 

9.1.1 Mestna občina Koper 
 

Slika 15: Grb Občine Koper Slika 16: Lokacija Mestne občine Koper 

 

 

 
Mestna občina Koper (italijansko Comune città di Capodistria) je po površini največja od enajstih mestnih 
občin v Republiki Sloveniji. Sedež občine je mesto Koper, ki je dvojezično; njegovo italijansko ime je 
Capodistria. S skoraj 53.000 prebivalci je po številčnosti četrta največja občina v Sloveniji (za Ljubljano, 
Mariborom in Kranjem ter pred Celjem), saj obsega celotno podeželsko zaledje Kopra oz. Slovensko Istro 
vse do Kraškega roba. Je tudi ena najbolj razčlenjenih slovenskih občin, saj je teritorialno razdeljena na 
kar 22 krajevnih skupnosti in obsega več kot 100 naselij. Ekonomsko gledano predstavlja enega od 
najrazvitejših področij Slovenije, zahvaljujoč privlačni sili koprskega pristanišča Luke Koper, ki je eno 
glavnih jadranskih pristanišč in glavna tovorna postaja za velik del Srednje Evrope. 
 
Sredi leta 2021 je imela občina približno 53.440 prebivalcev (približno 26.430 moških in 27.010 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 176 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (104 prebivalci na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
v tem letu negativen, znašal je -2,2 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo 
nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
pozitiven, znašal je 5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
pozitiven, znašal je 5,1 (v Sloveniji -0,9). 
 
Povprečna starost občanov je bila 44,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 
let). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 146 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da 
je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je 
bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v 
celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v 
vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok 
in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je 
bila slika enaka. 
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Tabela 14: Osnovni podatki o Mestni občini Koper 

Površina v km2  304 

Število prebivalcev  53.440 

Gostota prebivalcev v preb./km2  176 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po občini prebivališča) 22.976 

Vir: Podatki za leto 2021, SURS, 2023 
 

9.2 Mikrolokacija 

 
Predvidena gradnja bo umeščena na V delu območja, kjer je lociranih že nekaj novogradenj 
stanovanjskih stavb. Območje Mestna občina ureja. V letu 2022 je bil izveden del dostopne ceste, 
vključno z infrastrukturo. Drugi del, na katerega se bo navezovala obravnavana gradnja, je prav tako 
predviden za izvedbo. Območje je dostopno iz jugozahodne strani, preko nove dovozne ceste, ki se 
navezuje na slemensko cesto Hrvatini. Na vzhodni strani obravnavanega območja poteka javna pot - 
cesta proti Cereju in dalje proti meji z Republiko Italijo. 
 
Obravnavano območje zemljiških parcel tvori ortogonalno obliko, nepravilen pravokotnik, ki poteka 
vzdolž ceste za Cerej. Zemljiške parcele so delno višinsko ločene med seboj s terasami, ki pretežno 
potekajo po parcelnih mejah. Celotno območje pada z rahlim naklonom proti vzhodni strani. Sedaj se 
zemljiške parcele uporabljajo kot travnik. Zemljiška parcela št. 1159/1 k.o. Hribi sodi skoraj v celoti v 
ureditveno območje za poselitev, z izjemo skrajnega severnega ozkega dela po celotni širini parcele, ki 
je opredeljeno kot 1. območje kmetijskih zemljišč. Del zemljiške parcele št. 1159/2 k.o. Hribi sodi v 
ureditveno območje za poselitev, vzhodni del, ob cesti proti Cereju, pa je opredeljen kot 1. območje 
kmetijskih zemljišč.  Zemljiški parceli 1158 in 1111/36 obe k.o. Hribi sodita v celoti v ureditveno območje 
za poselitev. Bruto tlorisna površina je 2.342m ²,  parcela je 5.675m2. 
 
 

9.2.1 Podatki o zemljiških parcelah in prostorski akti 
 
Meja izgradnje bo posegala na zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 
1159/1, k.o. Hribi 
1111/36, k.o. Hribi 
1159/2, k.o. Hribi 
1158, k.o. Hribi 
 
Zemljiške parcele 1159/1, 1158 in 1111/36 vse k.o. Hribi so v lasti Mestne občine Koper, zemljiška 
parcela 1159/2 k.o. Hribi pa je vpisana kot Družbena lastnina, v uporabi občine Koper (Sklad stavbnih 
zemljišč). 
 
Investicija je skladna z naslednjimi prostorskimi akti: 
 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001- obvezna 
razlaga, 24/2001- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/2005- obvezna razlaga, 95/2006- 
spremembe in dopolnitve, 124/2008- obvezna razlaga, 22/2009- spremembe in dopolnitve, 65/2010- 
spremembe in dopolnitve, 29/2012- obvezna razlaga, 50/2012- obvezna razlaga, 47/2016- spremembe 
in dopolnitve, 207/2021- obvezna razlaga) 
Namenska raba prostora: U 

Naziv območja: Hrvatini-1 

Oznaka območja: KU-35/1 

Osnovna namenska raba: ureditveno območje za poselitev 

http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/1988-019-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2001-007-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2001-007-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2001-024-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2005-049-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2006-095-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2006-095-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2008-124-02.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2009-022-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2010-065-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2010-065-00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2012_029_00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/2012_050_00.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/PUP_Koper_spremindop_UL47_2016.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/PUP_Koper_spremindop_UL47_2016.pdf
http://84.255.251.65/public/trimap/koper/_common/resource/apps/action/parcele_nrp/doc_pia/PUP_Koper_obv_razlaga_6clen_14clen_UL207_2021.pdf
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Podrobna namenska raba: območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. 

 

 Prostorsko izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor (9. člen) 
Na celotnem območju urejanja so dovoljene naslednji posegi v prostor, če ni za posamezno območje s 
tem odlokom določeno drugače:  
- gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava), rekonstrukcija ter odstranitev stavb in 

gradbeno inženirskih objektov,  
- vzdrževanje objektov,  
- sprememba namembnosti objektov, skladno z namensko rabo zemljišča in sicer takrat, ko 

velikost parcele, na kateri stoji objekt, ustreza normativnim pogojem za novo namembnost in če 
je na parceli, na kateri stoji objekt, možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest, skladno z 
določili tega odloka,  

- vzdrževalna dela, rekonstrukcije in gradnja novih vodnih vaških rezervoarjev (cisterne za 
meteorno vodo, deževnico), izvirov zajetja, vodnjakov in vodnih objektov, imenovanih kali oz. 
puči,  

- urejanje in vzdrževanje odprtih javnih površin (hortikulturna ureditev zelenih in parkovnih 
površin, parkirnih prostorov, otroških igrišč, rekreacijskih površin in športnih igrišč, peš poti..),  

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s pogoji tega odloka,  
- odstranitev obstoječe ruševine na poselitvenih površinah in na njenem mestu gradnja novega 

objekta skladno s pogoji tega odloka. 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna z določili prostorskega akta, saj je predmet projekta gradnja 
novega objekta. 
 

 Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov (13. Člen) 
Lega objektov: Lega objektov v prostoru mora upoštevati terenske danosti, mikroklimatske pogoje ter 
obstoječo sosednjo pozidavo. Nove stavbe, dozidave in nadzidave stavb morajo biti odmaknjene od mej 
gradbene parcele tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje stavbe in da so 
upoštevani varnostni pogoji. Minimalni odmik stavb od mej gradbene parcele je 4m. Manjši odmik 
nadzemnih delov stavbe od mej gradbene parcele je možen do polovice predvidene višine stavbe (od 
kote pritličja do kote venca) in s soglasjem lastnika oziroma lastnikov mejnih zemljiških parcel. Pri 
odmikih nadzemnega dela stavbe se štejejo vsi deli stavbe. Deli, ki so v celoti pod zemljo (vkopani z vseh 
strani) morajo biti od meje gradbene parcele odmaknjeni najmanj 4,0m, v primeru soglasja lastnika ali 
lastnikov sosednjih zemljiških parcel pa je lahko odmik najmanj 1,0m, merjeno od skrajnega roba temelja 
stavbe do meje gradbene parcele. 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna z določili prostorskega akta, saj bo predvidena gradnja 
upoštevala terenske danosti in mikroklimatske pogoje. Stavba bo od mej gradbene parcele odmaknjena 
tako, da ne bo motena sosednja posest, da bo možno vzdrževanje stavbe in bodo upoštevani varnostni 
pogoji. Minimalni odmik stavbe od mej gradbene parcele bo 4,00m. Vkopani del pritlične etaže bo sledil 
nadzemnemu delu in bo od meje gradbene parcele odmaknjen vsaj 4,00m.  
 

 Oblikovanje in velikost stanovanjskih stavb (14.člen) 
Stanovanjska stavba ima uporabno površino stanovanjskih prostorov nad 50% celotne uporabne 
površine stavbe. Oblikovanje stanovanjskih stavb:  
- upoštevajo naj se lokalna razmerja pri oblikovanju stavbnih mas in njihovih proporcev,  
- stavbe naj se prilagodijo konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že 

izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov poselitve,  
- tloris stavbe je praviloma podolgovat in rahlo členjen, lahko tudi v obliki črke L, s funkcionalnim 

dvoriščem ali atrijem,  
- bruto tlorisna površina stavbe ne sme presegati 450m2 . Bruto tlorisna površina se izračuna na 

podlagi SIST ISO 9836. Podstrešje – mansarda se šteje v bruto tlorisno površino kadar je višina 
prostorov višja od 1,8m na vsaj dveh tretjinah površine podstrešja – mansarde in sicer le v delu kjer 
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višina prostorov presega 1,8m. Bruto tlorisna površina stavbe je lahko več kot 450m2 v primeru, ko 
gre za rekonstrukcijo ali odstranitev obstoječe, legalno zgrajene stavbe ali ruševine stavbe in 
gradnjo nove v enakih gabaritih ter v primeru iz tretjega odstavka tega člena,  

- višinski gabariti stavbe ne smejo presegati 6,5m od najnižje kote terena ob stavbi do kote venca 
stavbe. V primeru ravne strehe se maksimalna višina stavbe meri od kote terena do kote vrha 
najvišje nosilne plošče strehe. V primeru ravne strehe je nad koto vrha najvišje nosilne plošče strehe 
dovoljeno postaviti zid ali ograjo najvišje višine 1,20m. Najnižja kota terena (ne pritličja) ob stavbi, 
mora biti enaka koti terena na istem mestu, kjer se nahaja projektirana najnižja točka ob stavbi, 
pred predvidenim posegom s toleranco ± 0,60m, na območjih razložene in razpršene poselitve pa 
±1,20m. Stavba je lahko pod najnižjo koto terena vkopana, vendar le v celoti z vseh strani, 

- strehe v naklonu so dvo ali večkapnice z naklonom 18-22 stopinj, nadstreški ob osnovnem tlorisnem 
gabaritu stavbe se praviloma izvedejo z enokapnimi strehami. Možna je izvedba frčad, ki morajo 
imeti enak naklon strešin kot osnovna streha stavbe, tloris in višina slemena frčade ne sme presegati 
slemena osnovne strehe, frčada ne sme presegati 20% površine osnovne strehe. Strešno sleme 
mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika, kritina so korci ali druga 
podobna kritina z značilno vidno strukturo,  

- možna je izvedba ravne strehe kadar je oblikovanje take strehe skladno s konfiguracijo terena in 
drugimi naravnimi in grajenimi razmerami. Ravno, pohodno streho je možno uporabiti, kot 
podaljšek bivalnega prostora (nepokrita ali s pergolo urejena bivalna terasa s polno ograjo, 
maksimalne višine 1, 20 m),  

- večje steklene površine (npr.: zimske vrtove) je možno uporabljati kot podaljšek bivalnega prostora 
v predvidenem tlorisnem gabaritu stavbe, kar mora biti prikazano in obrazloženo v projektni 
dokumentaciji, 

- klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov.  
 
Ne glede na določila drugega odstavka tega člena je možna gradnja enostanovanjske stavbe na gradbeni 
parceli veliki od 1.200m2 do 1.900m2 in z bruto tlorisno površino stavbe večjo od 450m2, pod pogoji:  
- v stavbi je lahko samo ena stanovanjska enota,  
- stavba ima lahko samo en priključek na posamezno javno gospodarsko infrastrukturo,  
- razmerje med bruto tlorisno površino stavbe in gradbeno parcelo, je lahko največ 0,5 (bruto tlorisna 

površina se izračuna na podlagi SIST ISO 9836. Podstrešje – mansarda se šteje v bruto tlorisno 
površino kadar je višina prostorov višja od 1,8m na vsaj dveh tretjinah površine podstrešja – 
mansarde in sicer le v delu kjer višina prostorov presega 1,8m),  

- maksimalna višina stavbe od kote terena do kote venca je 7,5m. Ostali pogoji so enaki kot so 
določeni v peti alineji drugega (2) odstavka tega člena,  

- za tako gradnjo si mora investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Koper. K vlogi mora biti priložena idejna zasnova stavbe iz 
katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka. 

 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna z določili prostorskega akta, saj bo stanovanjska stavba v 
celoti klasificirana kot stanovanjska stavba za druge posebne družbene skupine. Stavba bo imela samo 
en priključek na posamezno javno gospodarsko infrastrukturo.  Pri oblikovanju stavbe so se upoštevala 
lokalna razmerja pri oblikovanju stavbne mase in njenih proporcev. Stavbase je prilagodila konfiguraciji 
terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov 
poselitve. Tloris stavbe bo v obliki zamaknjene črke L in rahlo členjen, s funkcionalnim dvoriščem. 
 
Višinski gabarit stavbe ne bo presegal 7,5m od najnižje kote terena ob stavbi do kote venca stavbe. 
Centralni del stavbe bo imel ravno streho. Višina le-te od kote terena do kote vrha najvišje nosilne plošče 
strehe ne bo presegala 7,5m. Nad koto vrha najvišje nosilne plošče strehe bo postavljena atika (zid), ki 
ne bo presegala 1,20m. Stavba bo imela višinski gabarit P+1. Najnižja kota terena ob stavbi bo s toleranco 
± 0,60m od kote terena na istem mestu, pred predvidenim posegom.  
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Streha v naklonu bo oblikovana kot večkapnica z naklonom 18-22 stopinj, nadstreški ob osnovnem 
tlorisnem gabaritu stavbe bodo izvedeni z enokapnimi strehami. Strešno sleme bo potekalo vzporedno 
z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika. Streha bo krita s korci. Skladno s tlorisno in fukncionalno 
zasnovo stavbe bo imel centralni del ravno streho. Na tem delu so predvidene tudi večje steklene 
površine, ki se bodo uporabljale kot podaljšek notranjega prostora v predvidenem tlorisnem gabaritu 
stavbe, kar je prikazano in obrazloženo v projektni dokumentaciji. Klimatske naprave bodo umeščene na 
strehi ravnega dela stavbe, zaščitene pred vidnim poljem z atiko.  
 
Velikost gradbene parcele obsega parc.št. 1159/1-del, 1159/2-del, 1158 in 1111/36-del vse k.o. Hribi in 
znaša 5.675m2. Bruto površina vseh etaž stavbe znaša 2.342m2. Razmerje med bruto površino in 
gradbeno parcelo znaša 0,41. Investitor si bo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Koper. 
 

 Prostorsko izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo  
Gradbena parcela, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem 
stoji oziroma na katerem je predviden objekt na območju poselitvenih površin (stavba ali gradbeno 
inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbeno 
inženirskemu objektu. Zazidana površina je navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. 
Vključeni so vsi deli stavbe, ki segajo nad površino zemljišča. Velikost zazidane površine gradbene 
parcele, izven območij vaških jeder, je:  
- največ 30 % velikosti gradbene parcele, pri stanovanjskih stavbah in stanovanjskih stavbah z 

dopolnilno dejavnostjo. V zazidano površino se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti,  
- največ 50 % velikosti gradbene parcele, pri nestanovanjskih stavbah. V zazidano površino se štejejo 

tudi nezahtevni in enostavni objekti,  
- do velikosti obstoječe zazidane površine, kjer se predvideva rekonstrukcija ali odstranitev 

obstoječega objekta ali ruševine in gradnja nove stavbe, kar je lahko tudi več kot 50 % velikosti 
gradbene parcele; hkrati je potrebno upoštevati tudi druga določila tega odloka. (19. člen) 

 
SKLADNOST: Predvidena gradnja obsega gradbeno parcelo na parc.št. 1159/1-del, 1159/2-del, 1158 in 
1111/36-del vse k.o. Hribi in znaša skupaj 5.675m2. Del zemljiške parcele 1159/2 k.o. Hribi sodi v 
območje 1.kmetijskih zemljišč in se pri določanju velikosti gradbene parcele ne upošteva, skladno s 
1.alinejo 190.člena ZureP-3. Zazidana površina (skladno z SIST ISO 9836, marec 2018) znaša 1.445m2 = 
25,46%. 
 
Pri določanju velikosti gradbene parcele je potrebno upoštevati:  
- omejitve rabe zemljišč (namembnost in velikost objekta na gradbeni parceli, konfiguracija terena, 

potek komunalne infrastrukture, odmiki od cest…),  
- urbanistične zahteve (dostopi in dovozi, parkirna mesta, interventne poti),  
- zdravstveno – tehnične zahteve (osončenje, hrup, prezračevanje, požarna varnost). 

 
Na gradbeni parceli stanovanjske stavbe je potrebno zagotoviti minimalno 40% odprtih bivalnih površin. 
Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu 
bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, 
parkirišča, prostori za ekološke otoke, ipd) (20.člen). 
 
SKLADNOST: Na gradbeni parceli stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine bo zagotovljenih 
dovolj zelenih odprtih bivalnih površin in tlakovanih površin namenjenih zunanjemu bivanju.  
 

 Prostorsko izvedbeni pogoji glede javne komunalne infrastukture in priključevanja objektov - 
Urejanje prometne infrastrukture (22. člen)  

Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture mora biti skladna z zakonskimi 
določili in veljavnimi predpisi. V primeru predvidenih posegov na državnih in občinskih cestah ali znotraj 
njihovih varovalnih pasov ter na drugih javnih površinah, je potrebno pridobiti projektne pogoje in 
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soglasje od pristojnega upravljavca. Na vsaki gradbeni parceli je obvezno predvideti in izvesti parkirna 
mesta skladno s sedmim (7) in osmim (8) odstavkom člena. Določila tretjega odstavka ne veljajo za 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ali druge gradbene posege na obstoječi stavbi pri kateri se ne 
spreminja namembnost in se stopnja pozidave parcele ne poveča za več kot 5% ali v primeru, da se bruto 
prostornina stavbe ne poveča za več kot 10%. V primeru spremembe namembnosti celotne ali dela 
stanovanjske stavbe v nestanovanjsko ali obratno je potrebno, skladno z določili tega odloka, zagotoviti 
ustrezno število parkirnih mest v sklopu gradbene parcele. 
 
Na vseh javnih parkiriščih je potrebno, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za 
potrebe invalidnih oseb. Na parkiriščih trgovskih centrov je potrebno zagotoviti 10% parkirnih mest za 
nosečnice in osebe z majhnimi otroci. Minimalno število parkirnih mest glede na enotno klasifikacijo vrst 
objektov CC-SI znaša za:  
- 111-enostanovanjske stavbe in 112 več stanovanjske stavbe 2 PM / stanovanjsko enoto,  
- 1220-poslovne in upravne stavbe in 123-trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti– 1 PM / 

30 m2 bruto površine,  
- 12112-gostilne, restavracije in točilnice – 1 PM / 10 sedeže, 
- 12111-hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12120-druge gostinske stavbe za 

kratkotrajno nastanitev in 113-stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine – 1 PM / 4 ležišča,  
- 12510-industrijske stavbe – do velikosti 1500m2 - 1 PM / 40m2 bruto površine nad 1500m2 1 PM / 

50m2 bruto površine,  
- 12520-rezervarji, silosi in skladišča – 1 PM / 60m2 bruto površine objekta; skladišča brez strank: 

1PM/150 m2 bruto površine, a ne manj kot 2PM,  
- v primeru ko se v stavbi nahaja več vrst dejavnosti veljaj število parkirnih mest za posamezno 

dejavnost glede na delež površine posamezne dejavnosti, 
 
Za potrebe obiskovalcev je potrebno pri stanovanjski stavbi povečati število parkirnih mest za 50%. 
Profil javne ceste se mora prilagoditi prometni obremenitvi ceste in mora omogočati izvajanje 
enosmernega ali dvosmernega prometa. Pri določitvi profila javne ceste se upošteva predvidena 
prometna obremenitev javne ceste, ki je odvisna od velikosti območja, ki ga občinski prostorski akt 
predvideva za pozidavo ter njegovo namembnost, in določila predpisov, ki urejajo projektiranje cest.   
 
Priključek na javno cesto mora biti izveden v skladu z naslednjimi minimalnimi izhodiščnimi usmeritvami:  
- individualni priključek na javno cesto, kot je določen v predpisih, ki urejajo področje cest, mora biti 

urejen z minimalno širino 3,5m,  
- priključek na javno cesto za dostop do več objektov ali tri- in več stanovanjskih objektov mora biti 

urejen z minimalno širino vozišča 5,5m,  
- za nestanovanjske objekte se širina in pogoji za priključevanje določijo s soglasjem pristojnega 

urada Mestne občine Koper. 
 
Dostopna pot je določena kot površina po kateri se odvija promet in je namenjena dostopu od javnih 
prometnih površin do objektov in poteka od priključka na javno cesto do objekta. Dostopna pot od 
cestnega priključka do objekta (ali površin okoli objekta, ki so namenjena parkiranju) mora biti 
projektirana tako, da omogoča normalen dostop z motornimi vozili, glede na predvideno prometno 
obremenitev in namembnost objektov. Do odjemnega mesta komunalnih odpadkov mora biti možen 
dostop za specialna vozila. 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bo na obravnavani parceli 
zagotovljeno dovoljšno število parkirnih mest, 14PM (13 na prostem in 1 v garaži), od tega 1PM za 
invalide (28ležišč/4 = 7PM + 50% = 11 potrebnih PM). Po izgradnji manjkajoče dovozne poti bo priključek 
urejen s širini 5,50m. Površina od cestnega priključka do stavbe in površin okoli objekta, ki so namenjena 
parkiranju je zasnovana tako, da bo omogočala normalen dostop z osebnimi in dostavnimi motornimi 
vozili ter reševalnimi vozili in vozili komunalnega podjetja za odvoz odpadkov.  
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 Urejanje komunalne infrastrukture (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 
vodi) (23.člen) 

Vse stavbe morajo imeti urejeno minimalno komunalno oskrbo. Minimalna komunalna oskrba za 
stanovanjske stavbe vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in 
dostop do javne ceste. Minimalna oskrba drugih objektov pa se določi glede na njihov namen. Minimalna 
komunalna oskrba se zagotavlja tako, da je urejen priključek na posamezno javno gospodarsko 
infrastrukturo oziroma skladno z ostalimi določili odloka in veljavnimi predpisi.  
 
Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati predpisane odmike načrtovanih objektov od obstoječih in 
predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, skladno s tehničnimi 
predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov. V 
sklopu gradnje nove komunalne infrastrukture je potrebno predvideti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne 
ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali 
urbanističnih zahtev. Gradnjo v varovalnih pasovih obstoječe in predvidene infrastrukture je možno 
izvajati le v soglasju z upravljavcem.  
 
Pri parcelacijah zemljišč je potrebno pridobiti in upoštevati pogoje upravljalcev gospodarske javne 
infrastrukture glede poteka obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture. Pristojna 
podjetja in službe za upravljanje z gospodarsko javno infrastrukturo predpišejo pogoje izgradnje 
priključka za priključitev objektov na posamezno gospodarsko javno infrastrukturo. Investitor si mora 
pridobiti soglasja za priključitev.  
 
V primerih iz 54. člena tega odloka, manjša nezazidana zemljišča, mora vloga za soglasja vsebovati tudi 
idejno zasnovo parcelacije iz drugega (2) odstavka 54. člena, kjer mora biti razvidna rešitev poteka javne 
infrastrukture in priključevanja nanjo, za območje, kjer se nahaja objekt. Investitor si mora za priključek 
in celovito ureditev območja pridobiti tudi soglasje pristojnih uradov Mestne občine Koper (Urad za 
gospodarske javne službe in promet, Urad za okolje in prostor, Urad za nepremičnine). V primeru iz 56. 
člena tega odloka, večja nezazidana zemljišča, mora vloga za soglasja vsebovati tudi idejno zasnovo iz 
petega (5) odstavka 56. člena kjer mora biti razvidna rešitev poteka javne gospodarske infrastrukture in 
priključevanja nanjo kot je določeno v petem (5) odstavku 56. člena. 13 Investitor si mora za priključke 
in celovito ureditev območja pridobiti tudi soglasje pristojnih uradov Mestne občine Koper (Urad za 
gospodarske javne službe in promet, Urad za okolje in prostor, Urad za nepremičnine). Za rekonstrukcijo 
oziroma izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, določene s pogoji upravljavcev, lahko 
investitor z MO Koper sklene pogodbo, s katero se definira medsebojno obveznost glede ureditve 
komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča. Za posege v rezervate komunalne infrastrukture je 
potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Gradnja komunalne infrastrukture in prometnic mora biti 
načrtna, z upoštevanjem možnosti nadaljnjega širjenja. (23.člen). Merila in pogoji za gospodarsko 
infrastrukturo so določeni za:  
- vodovodno omrežje,  
- kanalizacijsko omrežje,  
- elektroenergetsko omrežje,  
- telekomunikacijsko omrežje,  
- omrežje kabelske TV in  
- oskrbo s plinom. (24.člen) 

 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bo po izgradnji manjkajoče 
infrastrukture, stavba priključena na vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in 
kanalizacijsko omrežje. 
 

 Vodovodno omrežje (25. člen) 
Vsi objekti, ki glede na njihov namen potrebujejo oskrbo s pitno vodo, morajo biti priključeni na javno 
vodovodno omrežje. V kolikor se v bližini ne nahaja javno vodovodno omrežje se objekt lahko oskrbuje 
s pitno vodo tudi na drugačen način skladno s predpisi, vendar le do izgradnje javnega vodovodnega 
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omrežja na katerega se mora, po izgradnji le tega, priključiti. Vodomerni jašek mora biti zgrajen na 
gradbeni parceli objekta ali na drugi parceli, ki ne predstavlja cestnega telesa ali javnega dobra. Pri 
načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne objekte 
ter predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje vodovodnih objektov, zaradi dotrajanosti ali povečanja 
zmogljivosti.  
 
Podrobnejši pogoji bodo opredeljeni s strani upravljavca ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo. Za 
območja, kjer se načrtuje gradnja zahtevnejših objektov ali skupine objektov, ni pa predvidena izdelava 
izvedbenih prostorskih aktov, je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage in pridobiti projektne 
pogoje za zagotavljanje vodne oskrbe in požarne varnosti. Na osnovi zakonskih določil je potrebno, za 
zahtevnejše objekte, predvideti možnost izgradnje notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja. 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bo po izgradnji manjkajočega dela 
vodovodnega omrežja po dovozni cesti izveden nov vodovodni priključek. Vodomerni jađek bo lociran 
na gradbeni parceli, ob uvozu na parcelo. 
 

 Kanalizacijsko omrežje (26. člen)  
Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi. Na 
območjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, se morajo objekti priključiti na javno 
kanalizacijsko omrežje. Na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje potrebno zgraditi na podlagi 
predpisov, ki urejajo odvajanje komunalnih odpadnih vod, se do izgradnje javnega kanalizacijskega 
omrežja odvajanje komunalnih odpadnih vod ureja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri 
odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Na območjih, kjer gradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja ni predvidena, se odvajanje komunalnih odpadnih voda ureja v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
 
Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe objekte, 
predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje kanalizacijskega sistema zaradi dotrajanosti ali povečanja 
zmogljivosti. Podrobnejše pogoje opredeli upravljavec ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo. Na 
območjih, kjer je predvidena ureditev odvajanja komunalne odpadne vode, je potrebno urediti 
odvodnjavanje padavinske vode v ločenem sistemu. V primeru urejanja ali širjenja obstoječe zazidave, 
rekonstrukcije cest in infrastrukture, je potrebno kanalizacijo, ki je izvedena v mešanem sistemu, 
rekonstruirati v ločenem sistemu.  
 
Priključitev objektov na javno kanalizacijo je možna skladno s pogoji upravljavca. Upravljavec objekta 
mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali 
posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali 
drugimi materiali prekritimi površinami, s katerih odteka padavinska odpadna voda, ki je tako 
onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme 
odvajati v vode, mora na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske 
odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode. Pri pripravi 
prostorske dokumentacije je potrebno zagotoviti razmik ostale komunalne infrastrukture min. 1,50 m 
levo in desno od osi kanalskega voda. Enaki odmiki veljajo tudi za gradnjo ostale komunalne 
infrastrukture v bližini nove meteorne kanalizacije, zato je potrebno predpisane odmike upoštevati pri 
projektiranju obravnavane gradnje. Minimalna razdalja med novo predvidenimi objekti prizidav in 
obstoječo oziroma novo predvideno kanalizacijo mora biti minimalno 3,0 m. V kolikor pri takih odmikih 
ne bo zagotovljena stabilnost kanalizacijskih objektov, redno vzdrževanje in obratovanje, bo potrebno 
te odmike ustrezno povečati. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti 
min. 0,50 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in križanju ni mogoče zagotoviti, se 
odmike za vsak primer posebej določi med predstavniki posameznih komunalnih organizacij oziroma 
projektantom komunalne infrastrukture in predstavniki upravljavca v času projektiranja. Upravljavec 
javne službe je dolžan vzdrževati objekte javne kanalizacije, praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav za kar mu morajo biti omogočeni dostopi za specialna komunalna vozila. 
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SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bosta po izgradnji manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja izvedena ločena priključka na meteorni in fekalni kanalizacijski vod. Predvidena 
stavba ima kanalizacijo zasnovano v ločenem sistemu. Tako se bodo vse odpadne komunalne vode, ki 
bodo nastajale v stavbi spelje na obstoječo javno kanalizacijo odpadnih vod. Meteorne vode iz strehe se 
bo odvodnjavale preko peskolovov in zbiralnika deževnice v javno meteorno kanalizacijo. Umazane 
padavinske vode s parkirnih in povoznih površin pa se bodo odvodnjavale preko cestnih požiralnikov z 
usedalnikom in preko skupnega lovilca olj in bencina v kanalizacijo padavinskih vod. Predvidena je 
vgradnja hišnega tipskega črpališča z vgrajeno črpalko za odpadne komunalne vode (fekalna kanalizacija) 
z dvema črpalkama. 
 

 Zbiranje in odvoz odpadkov (27. člen)  
Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti zbirna oz. odjemna mesta ter 
zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, kar mora biti dostopno za specialna tovorna vozila upravljavca. 
Zbiralnice za odvoz odpadkov morajo biti urejene tako, da so dostopne za specialna vozila upravljavca 
za odvoz odpadkov, da je možno redno čiščenje površin zbiralnic in da so upoštevane higienske 
funkcionalne in estetske zahteve kraja oz. objektov.   
 
Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati vso 
veljavno zakonodajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Investitor oziroma povzročitelj 
odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu z vso veljavno zakonodajo na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Investitor objekta je dolžan opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami. 
Vrsto, število in tip posod, določi projektant projektne dokumentacije v skladu s projektnimi pogoji 
upravljavca glede na vrsto objekta in količine odpadkov. 
 
SKLADNOST: Predvidena stavba je skladna z določili prostorskega akta, saj je v stavbi, ob uvozu 
predviden prostor za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo dostopen specialnim tovornim vozilom upravljalca. 
Investitor bo odjemno mesto opremil z ustreznim številom tipiziranih posod. 
 

 Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava (28. člen) 
Vsi objekti, ki glede na njihov namen potrebujejo oskrbo z električno energijo, morajo biti priključeni na 
elektroenergetsko omrežje. V kolikor se v bližini ne nahaja javno električno omrežje, se objekt lahko 
oskrbuje z električno energijo tudi na drugačen način skladno s predpisi, vendar le do izgradnje javnega 
električnega omrežja na katerega se mora, po izgradnji le tega, priključiti.  
 
V primeru bistveno povečanega odjema električne energije v posamezni funkcionalni enoti, bo potrebno 
predhodno postaviti nove TP z visokonapetostnimi priključki oz. dopolniti nizko napetostno omrežje.  
Na obravnavanem območju bodo potrebne rekonstrukcije neustreznih TP ali gradnja nadomestnih za 
napetost 20/0,4 kV ter rekonstrukcije neustreznih daljnovodov na 20 kV. V primeru presežene nazivne 
moči obstoječe TP bo potrebno zgraditi novo elektrodistribucijsko omrežje s TP z visokonapetostnim 
priključkom in nizkonapetostnim omrežjem. Pri gradnji novega ali rekonstrukciji obstoječega NN omrežja 
je potrebno instalacijo javne razsvetljave ločiti od elektrodistribucijskega omrežja.  
 
Objekti elektroenergetskega omrežja : - kabelske TP morajo biti zgrajene za napetost 20/0,4 kV in 
nazivno moč 630 ali 2 x 630 kVA - prostozračne TP morajo biti zgrajene za napetost 20/0,4 kV in nazivno 
moč 100 ali 250 kVA na betonskem drogu - 20 kV kablovodi morajo biti zgrajeni z 20kV kabli v kabelski 
kanalizaciji po celotni trasi razen na podeželju kjer lahko tudi z neposrednim polaganjem kablov v zemljo, 
20 kV daljnovodi pa na betonskih drogovih.  
 
NN omrežje mora biti zgrajeno z zemeljskimi kabli v težki radialni izvedbi, v prostozračni izvedbi pa s SKS 
vodniki na betonskih drogovih oz. zidnih konzolah. Pri gradnji in vzdrževanju objektov je potrebno:  
- upoštevati predpisane odmike novih objektov od obstoječega elektroenergetskega omrežja, 

skladno s tehničnimi predpisi,  
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- predvideti prestavitve ali spremembe napajanja obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi 
novih objektov,  

- v sklopu novega omrežja predvideti rekonstrukcijo obstoječega EE omrežja, ki ne ustreza zaradi 
dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.  

 
Gradnje v varovalnih pasovih obstoječih elektroenergetskih objektov in v predvidenih rezervatih je 
možno izvajati le v soglasju z upravljavcem. Na območjih, kjer javna razsvetljava še ni zgrajena, je ob 
glavnih cestah in ulicah potrebno zgraditi osnovno razsvetljavo. Ob rekonstrukciji obstoječega in gradnji 
novega elektro energetskega omrežja, znotraj naselbinskih območij, je potrebno predvideti gradnjo s 
podzemnimi kabli. Kjer je možno, je potrebno elektro omarice s števci, za stare kamnite objekte, 
predvideti izven konstrukcije objekta. V varovanih naselbinskih ambientih je potrebno energetsko 
infrastrukturo postavljati na nemoteča mesta (zdravje prebivalcev, estetika prostora, zastiranje vedut, 
krajinske podobe). 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bo po izgradnji manjkajočega dela 
NN omrežja po dovozni cesti izveden nov NN priključek. PMO bo locirana na gradbeni parceli, ob uvozu 
na parcelo. 
 

 Telekomunikacijsko omrežje (29. člen)  
Telekomunikacijsko omrežje so vsa omrežja za prenos signala v analogni ali digitalni obliki, zemeljske 
žične (kabelske) ali zračne brezžične izvedbe. Možna je nova gradnja, rekonstrukcija in dograditev 
telekomunikacijskega omrežja za izboljšanje obstoječega nivoja oskrbe in za izvedbo priključitve novih 
območij. Telekomunikacijsko omrežje je lahko izvedeno s podzemnimi kabli, prosto vkopanimi ali 
uvlečenimi v cevi, samonosilnimi kabli na drogovih ali brezžično. Pri vseh gradnjah je potrebno: 
upoštevati predpisane odmike novih objektov od obstoječega telekomunikacijskega omrežja, skladno s 
tehničnimi predpisi, predvideti prestavitve ali spremembe obstoječih priključkov gradnje novih objektov, 
v sklopu novega omrežja predvideti sanacijo obstoječega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, 
zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.  
 
Gradnje v varovalnih pasovih obstoječega telekomunikacijskega omrežja in v predvidenih rezervatih je 
možno izvajati le v soglasju z upravljavcem. Ob rekonstrukciji obstoječega in gradnji novega telefonskega 
omrežja, znotraj naselbinskih območij, je potrebno predvideti gradnjo s podzemnimi kabli. Kjer je 
možno, je potrebno telefonske omarice, za stare kamnite objekte, predvideti izven konstrukcije objekta. 
Medkrajevno telefonsko omrežje do central Gračišče, Gradin je urejeno z RR povezavami. Krajevno 
telefonsko omrežje do naselij Rakitovec in Zazid je urejeno z RR povezavami in gravitira na TC Koper. V 
strnjenih delih naselij je smotrno urejanje telefonskega omrežja v sistemu telefonske kabelske 
kanalizacije, ki omogoča fleksibilno dograjevanje ob faznem prostorskem razvoju. Za oddaljene objekte 
izven naselij se omrežje ureja z nadzemnimi kabli.  
 
Na parceli št. 2216/3 k.o. Pomjan stoji merilna postaja Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. 
V razdalji 1 km od merilne postaje Agencije ne sme biti postavljen noben oddajnik radifrekvenčnega 
signala, za oddajnike v razdalji 1 do 2 km pa je potrebno pridobiti predhodno soglasje Agencije. 
 
SKLADNOST: Predvidena gradnja je skladna s prostorskim aktom, saj bo po izgradnji manjkajočega dela 
telekomunikacijskega omrežja po dovozni cesti izveden nov telekomunikacijski priključek. Jašek bo 
lociran na gradbeni parceli, ob uvozu na parcelo. 
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10 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 
 

10.1 Varstvo okolja 

Infrastruktura bivalne enote bo locirana na območju Obalno – kraške kohezijske regije. Za vse na novo 
zgrajene objekte, bo zahtevano, da se pri opredelitvi tehničnih rešitev upošteva predpisane standarde, 
na način, da se zagotovi: 

- dostopnost učinkovite izrabe obnovljivih  virov, 
- maksimalno okoljsko učinkovitost, 
- trajno dostopnost. 

 
 V fazi projektiranja bo predvideno, da so objekti zgrajeni tako, da  v svojem obratovanju ne bodo 
povzročali: 

- prekomernih emisij zraka (v zrak ne bodo uhajali strupeni plini ali drugi nevarni delci), 
- nevarnih sevanj, 
- onesnaževanj ali zastrupitev tal in voda, 
- prekomernih emisij znotraj delovnega okolja, 
- odstranjevanje odpadnih snovi v nasprotju s predpisi in standardi. 

 

10.1.1 Učinkovita izraba obnovljivih virov  
 
Vsi novo zgrajeni  objekti bodo zgrajeni na način, da bodo energetsko racionalni in okoljsko 
neobremenjujoči, saj bodo upoštevani visoki standardi stroke na področju energetske učinkovitosti, 
varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin. 
 

10.1.2 Okoljska   učinkovitost 
 
Pri gradnji objektov bodo upoštevani vsi predpisi in standardi, s čimer bo preprečena prekomerna 
obremenitev okolja. V nadaljnjih fazah bodo v nadzoru upoštevane vse zahtevane meritve. 
 
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1 in 
34/08) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so 
potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če 
predelava ni mogoča. Izvajalec bo zavezan, da bo ta pravilnik upošteval. 
 
V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot 
posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo 
potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna 
hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji 
onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma akumulatorji. Po zakonu je treba vse 
materiale, ki vsebujejo azbest, odstraniti na poseben način. 
 
Tip in način zbiranja odpadkov bo izveden glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za zbiranje 
in odvoz odpadkov. Obremenitev okolja v času gradnje bo zmerna, saj bo temu področju namenjena 
posebna skrb in bo zajetih vrsto ukrepov, ki bi preprečevali negativne vplive. 
 
Posebna skrb bo namenjena tudi spodbujanju ločenega zbiranja odpadkov in k ponovni uporabi 
odpadkov. 
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10.1.3 Trajnostna dostopnost  
 
Na novo vzpostavljeni lokaciji bivalne enote bodo z vidika prometne ureditve ustrezne, saj se bo objekt 
nahajal v območjih, ki so prometno dostopna in imajo urejeno prometno infrastrukturo, ter zagotovljen 
in omogočen dostop gibalno oviranim osebam. 
 

10.2   Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov  

 
Predvideni so nekateri ukrepi za preprečevanje obremenitev okolja. V času gradnje lahko izvajalec ublaži 
negativne vplive z naslednjimi ukrepi: 

- v skladu z veljavno zakonodajo označi gradbišče, 
- raba ustrezne novejše opreme in mehanizacije, ki povzroča manj hrupa, izvajanje del v dnevnem 

času med 7 in 19 uro (od ponedeljka do sobote) in časovna dnevna omejitev dela najglasnejših 
virov hrupa, 

- omogočena evakuacija v primeru požara, 
- ustrezna prometna ureditev, za minimalno povečanje obremenitev ob gradnji, 
- gradbene odpadke morajo izvajalci odvažati na ustrezno deponijo, 
- odpadke in odpadno embalažo je potrebno zbirati in odstraniti v skladu z zahtevami standarda 

ISO 14001 - ravnanje z okoljem.   
 

10.2.1 Ukrepi, predvideni za znižanje emisij v tla in vode 

Možni ukrepi pred onesnaženjem podtalnice so: 
- dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice; 
- izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice med gradnjo; 
- ureditev kanalizacije, speljana meteorna kanalizacija v ponikovalnice. 

 
Pri gradnji je potrebno uporabljati le gradbene stroje, ki so redno servisirani in vzdrževani, da je 
preprečena možnost razlitja goriv, olj in maziv, ki jih stroji uporabljajo za svoj pogon. Na gradbišču ne 
smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo peska ter mesta 
za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav.  
 

10.2.2 Ukrepi, predvideni za znižanje emisij v zrak 

Občasno povečana emisija prahu bo omejena na bližnjo okolico gradbišča. Pri izpostavljenosti prahu 
morajo delavci obvezno uporabljati respirator s filtrom. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastajale pri gradnji 
objekta, bo treba znižati na najmanjšo možno mero z naslednjimi ukrepi: 

- v primeru, da bi v času gradnje nastajale emisije prahu, ki bi segale izven gradbišča, mora 
izvajalec gradbenih del poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov in makadamskih 
manipulativnih poti znotraj gradbišča; 

- gradbena mehanizacija lahko obratuje le toliko časa kot je nujno potrebno in ne sme biti 
prižgana v t.im. prostem teku. 

 

10.2.3 Ukrepi, predvideni za ustrezno ravnanje z odpadki 

Možni ukrepi so: 
- dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki; 
- dosledno deponiranje gradbenih odpadkov; 
- pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi); 
- reciklaža še uporabnega materiala. 
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Izvajalci gradbenih del na gradbišču morajo zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje odpadkov, ki 
nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 
odpadkov; investitor mora za celotno gradbišče sam zagotoviti ali pooblastiti enega od izvajalcev, da za 
celotno gradbišče zagotovi predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov.  
 
Začasno deponiranje odpadkov na gradbišču, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov. Skladiščijo se tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcu odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
 
Pri gradnji bodo nastali tudi odpadki predvsem zemlja in pesek, ki se jih za zasipanje lahko uporabi brez 
omejitev. 
 

10.2.4 Ukrepi, predvideni za zmanjšanje hrupa 

V času trajanja gradbenih del je pričakovati povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev 
in povečanega prometa s tovornimi vozili, vendar pod mejnimi vrednostmi po Pravilniku o emisiji hrupa 
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS št. 106/02; sprem. Ur.l. RS, št. 50/2005, 49/2006). Vsa 
dela bodo potekala izključno v dnevnem času. Predvidena obremenitev s hrupom bo med 40 dB in 50 
dB, kar je v mejah dnevne obremenitve. 
 
Možni ukrepi pred emisijami hrupa so: 

- dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa; 
- izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa; 
- monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa; 
- upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva. 

 

10.3 Pričakovani vplivi na okolje v času rabe objekta 

10.3.1 Vpliv na vode in tla 
Odpadne komunalne vode iz načrtovanega objekta se bodo stekale v javno kanalizacijo. Padavinske vode 
s streh in utrjenih površin se bodo stekale v javno kanalizacijo za padavinske odpadne vode. Padavinske 
vode s parkirišča se bodo pred izpustom v javni kanal očistili v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj. V 
kolikor bodo geomehanske razmere dopuščale, bo urejeno ponikanje očiščenih padavinskih vod v 
okoliški teren. 
 
Ob upoštevanju navedenih zaščitnih ukrepov objekt ne bo vplivov na tla in vodo, drugi možni viri 
onesnaženja tal pa niso evidentirani. 
 

10.3.2 Vpliv na zrak  
Pri obratovanju objekta ne bo povečanega onesnaženje zraka z nevarnimi emisijami ali nevarnim 
sevanjem. Izpust emisij plinov iz kurilne naprave ne bo, ker bosta objekta priključena na vročevod.  
 

10.3.3 Odpadki 
Predvideno je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z odlaganjem v zabojnik v skladu z navodili 
upravljalca in rednim odvozom na komunalno deponijo. 
 

10.3.4 Hrup 
 
Izvor hrupa predstavljajo vozila obiskovalcev objekta. Izvor hrupa v času obratovanja ne bo presegel 
zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti za obravnavano območje. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2098
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11 FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA 
 

11.1 Izhodišča in predpostavke za izdelavo ocene stroškov in koristi 

 
Finančno analizo smo izdelali v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih 
projektov (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014 - 2020 (European Commission, 2014) in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
Metodologija izvedbe analize stroškov in koristi  

 Izdelali smo finančno in ekonomsko analizo, pri čemer smo pri ekonomski analizi upoštevali 
družbene koristi.  

 Ekonomska doba projekta je 25 let (v skladu z dokumentom št. 4).  
 Referenčno obdobje projekta je 10 let (v skladu z (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 

Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020 (European Commission, 2014)) 
 Pri diskontiranju na sedanjo vrednost smo pri finančni analizi uporabili 4 % diskontno stopnjo, 

pri ekonomski pa 5 % (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).  

 Letne koristi so diskontirane na leto 2024, ki je tudi prvo leto investicije.  
 Ocenili smo samo prihodke in stroške projekta, z upoštevanjem pretelih doseženih prihodkov in 

stroškov Doma 
 
Analizirano obdobje  
Izračun upravičenosti naložbe smo izdelali za obdobje 2023 – 2033, pri čemer predstavljajo leta:  

 Investicijska dela 2023-2026,  
 leta v obdobju od 2027 do leta 2033 – leta uporabe (v skladu s predpisano minimalno 

ekonomsko dobo predmetne investicije, predpisano v dokumentu št. 4 evropske komisije).  
 

11.2 Projekcija prihodkov 
 
V spodnjih tabelah so prikazane projekcije prodanih količin, cen in prihodkov projekta. 
 
Tabela 15: Prihodki projekta, EUR 

leto 
Količine – št. oskrbovanih 

dni 
Povprečna cena na 

oskrbovani dan Prihodki 

 oskrba 
dnevna 
oskrba nega oskrba 

dnevna 
oskrba nega oskrba 

dnevna 
oskrba nega Skupaj 

2026 4.820 1.750 4.692 39,99 21,51 26,72 192.749 37.648 125.353 355.751 

2027 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2028 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2029 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2030 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2031 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2032 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

2033 9.641 3.500 9.384 39,99 21,51 26,72 385.498 75.296 250.707 711.501 

 
Skupni prihodki v letu 2026 znašajo 355.751 EUR, v letih 2027-2033 pa 711.501 EUR na leto. Prihodki so 
na račun oskrbe uporabnikov doma, oskrbe dnevnih uporabnikov ter nege. 
 
Povprečna cena oskrbe z vsemi dodatnimi storitvami znaša 39,99 EUR na oskrbovalni dan, povprečna cena 
oskrbe dnevnih uporabnikov za znaša 21,51 EUR/ oskrbovalni dan. Povprečna cena nege u 26,72 EUR / 
dan. 
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V projekcijah je predvideno, da bo v letu 2026 opravljenih 4.820 oskrbovalnih dni uporabnikov doma, 
1.750 oskrbovalnih dni dnevnih uporabnikov in 4.692 dni nege uporabnikov doma. V projekcijah je 
predvideno, da bo v letih 2027-2033 opravljenih 9.641 oskrbovalnih dni uporabnikov doma, 3.500 
oskrbovalnih dni dnevnih uporabnikov in 9.384 dni nege uporabnikov doma. 
 

11.3 Projekcija odhodkov 

 
V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih  2026 - 2033. 
 
Za potrebe ocene učinkovitosti investicije smo v skladu s »Priročnikom za izdelavo analize stroškov in 
koristi investicijskih projektov« Evropske Komisije upoštevali 25-letno ekonomsko dobo projekta in 
referenčno obdobje 10 let (od leta 2024-2033), pri čemer prestavljajo leta: 

 Investicijska dela 2023-2026,  
 leta v obdobju od 2026 do leta 2033 – leta uporabe (v skladu s predpisano minimalno 

ekonomsko dobo predmetne investicije, predpisano v Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects).  

 
Tabela 16: Odhodki projekta, EUR 

leto 
Stroški 

materiala 
Stroški 
storitev 

Stroški 
investicijskega 

vzdrževanja Stroški dela Skupaj stroški Amortizacija 
Skupaj 

odhodki 

2026 37.702 27.420 0 240.872 305.994 126.307 432.301 

2027 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

2028 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

2029 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

2030 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

2031 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

2032 75.405 54.840 116.946 481.744 728.934 242.613 971.547 

2033 75.405 54.840 0 481.744 611.988 242.613 854.601 

 
Odhodki bodo nastajali iz rednih stroškov materiala in storitev,  stroškov investicijskega vzdrževanja, dela 
in amortizacije. Skupni odhodki bodo v letu 2026 bodo znašali 432.301 EUR, v letih 2027-2033 pa bodo 
znašali med 854.601 in 971.547 EUR letno. Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela.  
 
Povprečna amortizacijska doba za investicijske postavke je 25 let in je enaka ekonomski dobi, ki smo jo 
izbrali glede na Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020. Upoštevali smo tudi 4 % diskontno stopnjo. 
 

11.3.1 Potrebni kadri 
 
Izračun ODU Koper temelji na priznanih normativih za stanovanjske skupine za zaposlene. 
 
Z naselitvijo 24 stalnih uporabnikov v dve nadstropji po 12 oseb, v letu 2026 predvidevamo potrebo po 
povečanju števila zaposlenih, po veljavnem normativu (iz Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev ob upoštevanju zmanjšanj zaradi skupnih služb). Skupaj je v letu 2026 predvidenih 16 
zaposlenih.  
 
V nadaljevanju podrobneje prikazujemo stroške dela. Za oskrbo uporabnikov doma je predvidenih 8 
zaposlenih po delovnih urah (8 oseb), za oskbo dnebnih uporabnikov sta predvidena 2 zaposlena, za nego 
pa 6 zaposlenih po delovnih urah (6 oseb). Z upoštevanjem povprečnih mesečnih stroškov dela na 
zaposlenega bodo letni stroški dela skupšaj znašali 481.744,14 EUR.  
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Tabela 17: Stroški dela, EUR 

 Postavka število zaposlenih po normativih 
povprečni mesečni stroški dela na 

zaposlenega letni stroški dela 

Oskrba 8,00 2.398,42 230.248,30 

Oskrba (dnevni uporabniki) 2,00 2.087,47 50.099,28 

Nega (ZZZS) 6,00 2.797,17 201.396,56 

Skupaj 16,00 2.509,08 481.744,14 

 
Skladno z zakonodajo gredo sredstva za zaposlitve iz plačila oskrbnega dne vsakega uporabnika. 
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13 VREDNOTENJE STROŠKOV IN KORISTI 

13.1. Finančna analiza 

 
V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije, ki prikazuje neposredne koristi, ki jih projekt prinaša. 
Izračun finančne neto sedanje vrednosti projekta upošteva:  

 letne koristi, 
 investicijske stroške, stroške tekočega (material in storitve) in investicijskega vzdrževanja, 

stroške dela zaposlenih, 
 čas izvedbe, 
 prvo leto diskontiranja je 2024, 
 ekonomsko dobo investicije, ki znaša 25 let, 
 referenčno obdobje 10 let. 

 
V naslednjih tabelah je podan prikaz finančnega realnega toka obravnavane investicije v ekonomskem 
obdobju do leta 2033. Prikazan je tudi diskontirani finančni tok investicije ob upoštevanju zgoraj 
navedenih predpostavk. Uporabljena je 4 % diskontna stopnja. 
 
Iz finančnih kazalnikov izhaja, da s finančnega vidika investicija ni rentabilna. 
 
Finančna neto sedanja vrednost (FNSV) je, pri 4 % diskontni stopnji, je negativna in znaša -2.289.509 EUR, 
finančna interna stopnja donosnosti -2,88%. 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta in 
diskontiranimi investicijskimi stroški, izračunana v višini -0,406.  
 
Tabela 18: Finančni kazalniki investicije 

  indikator 

Finančna interna stopnja donosnosti -2,88% 

Finančna neto sedanja vrednost -2.289.509 

doba vračanja naložbe se ne vrne 

Finančna relativna netro sedanja vrednost -0,406 

Finančni količnik relativne koristnosti 0,75 

 
V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije. Finančni tok se prikaže za referenčno obdobje. 
Diskontni faktor mora biti vsaj 4% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2024. 
 

Tabela 19: Finančni tok investicije, v EUR 

leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto denarni 
(finančni) tok 

Diskontirani neto 
denarni (finančni) tok 

Kumulativni diskontirani 
finančni (denarni) tok 

2023 296.274,60 0,00 0,00   -296.274,60 -296.274,60 -296.274,60 

2024 1.355.941,85 0,00 0,00   -1.355.941,85 -1.303.790,24 -1.600.064,84 

2025 3.111.027,05 0,00 0,00   -3.111.027,05 -2.876.319,39 -4.476.384,23 

2026 1.302.084,45 305.994,17 355.750,60   -1.252.328,02 -1.113.315,05 -5.589.699,28 

2027 0,00 611.988,34 711.501,20   99.512,85 85.064,01 -5.504.635,28 

2028   611.988,34 711.501,20   99.512,85 81.792,31 -5.422.842,96 

2029   611.988,34 711.501,20   99.512,85 78.646,45 -5.344.196,51 

2030   611.988,34 711.501,20   99.512,85 75.621,59 -5.268.574,92 

2031   611.988,34 711.501,20   99.512,85 72.713,07 -5.195.861,85 

2032   728.934,34 711.501,20   -17.433,15 -12.248,30 -5.208.110,15 

2033   611.988,34 711.501,20 4.220.729,57 4.320.242,42 2.918.600,98 -2.289.509,17 

 
Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investicije (2023-2026), v letih 
2027-2031 je nato pozitiven in znaša 99.512,85 EUR, v letu 2032 je nato negativen in znaša -17.433,15 
EUR. V letu 2033 na račun ostanka vrednosti znaša 4.320.242,42 EUR.  
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Diskontirani neto finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja, v letih 2027-2031 je nato 
pozitiven in pada iz 85.064,01 EUR na 72.713,07 EUR, v letu 2032 je nato negativen in znaša -12.248,30 
EUR. V letu 2033 na račun ostanka vrednosti znaša 2.918.600,98 EUR. 
 
Kumulativni finančni (denarni) v obdobju 2024-2033 znaša med -5.589.699,28 EUR in -296.274,60 EUR.   
 
Iz prikazanega izhaja, da investicija ni finančno zanimiva. 
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14 VIRI FINANCIRANJA 

14.1  Izračun finančne vrzeli 

Tabela 20: Elementi za izračun donacije EU (stalne cene), v EUR 

  v EUR 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 6.065.327,95 

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 6.451.335,31 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 5.633.932,56 

Diskontirani neto prihodki (DNR) 3.344.423,40 

 
Tabela 21: Izračun najvišje donacije EU, v EUR 

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 2.289.509,17 

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 41% 

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 2.621.684,08 

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 2.228.431,47 

 
V prvem koraku izračuna finančne vrzeli smo izračunali razliko med diskontiranimi investicijskimi stroški 
in diskontiranimi neto prihodki, ki znašajo 2.289.509,17 EUR. Potem smo izračunali finančno vrzel oz. delež 
finančne vrzeli. 
 
V drugem koraku izračuna smo delež finančne vrzeli pomnožili z upravičenimi stroški, da smo dobili 
upravičene stroške, ki niso bili pokriti z neto finančnim tokom. 
 
Tabela 22: Neto denarni tok 2023-2035 (nediskontirani), v EUR 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2023 296.274,60 0,00 0,00 0,00 -296.274,60 

1 2024 1.355.941,85 0,00 0,00 0,00 -1.355.941,85 

2 2025 3.111.027,05 0,00 0,00 0,00 -3.111.027,05 

3 2026 1.302.084,45 305.994,17 355.750,60 0,00 -1.252.328,02 

4 2027 0,00 611.988,34 711.501,20 0,00 99.512,85 

5 2028   611.988,34 711.501,20 0,00 99.512,85 

6 2029   611.988,34 711.501,20 0,00 99.512,85 

7 2030   611.988,34 711.501,20 0,00 99.512,85 

8 2031   611.988,34 711.501,20 0,00 99.512,85 

9 2032   728.934,34 711.501,20 0,00 -17.433,15 

10 2033   611.988,34 711.501,20 4.220.729,57 4.320.242,42 

  Skupaj 6.065.327,95 4.706.858,57 5.336.258,98 4.220.729,57 -1.215.197,97 

 

Ostanek vrednosti znaša 4.220.729,57 EUR, kumulativna neto denarnega toka v obdobju 2024 – 2033 pa 

-1.215.197,97 EUR.  
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Tabela 23: Diskontirani neto denarni tok v letih 2023-2033, v EUR 
DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2023 296.274,60 0,00 0,00 0,00 -296.274,60 

1 2024 1.303.790,24 0,00 0,00 0,00 -1.303.790,24 

2 2025 2.876.319,39 0,00 0,00 0,00 -2.876.319,39 

3 2026 1.157.548,33 272.027,70 316.260,99 0,00 -1.113.315,05 

4 2027 0,00 523.130,20 608.194,21 0,00 85.064,01 

5 2028 0,00 503.009,81 584.802,12 0,00 81.792,31 

6 2029 0,00 483.663,28 562.309,73 0,00 78.646,45 

7 2030 0,00 465.060,84 540.682,43 0,00 75.621,59 

8 2031 0,00 447.173,89 519.886,96 0,00 72.713,07 

9 2032 0,00 512.139,60 499.891,30 0,00 -12.248,30 

10 2033 0,00 413.437,40 480.664,72 2.851.373,66 2.918.600,98 

  Skupaj 5.633.932,56 3.619.642,72 4.112.692,45 2.851.373,66 -2.289.509,17 

 
Diskontirani ostanek vrednosti znaša 2.851.373,66 EUR, kumulativa neto diskontiranega denarnega toka v 

obdobju 2023 – 2033 pa -2.289.509,17 EUR. 

 

14.2 Predvideni viri financiranja 

 
V spodnji tabeli prikazujemo finančno konstrukcijo investicije. 
 
Finančna konstrukcija v stalnih cenah predvideva, da se bo 2.757.048,69 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju NOO), 3.308.279,26 EUR pa bo 
financiral prijavitelj. 
 
Tabela 24: Dinamika vlaganj, stalne cene 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj delež 

Sredstva NOO 134.674,25 616.355,41 1.414.144,97 591.874,05 2.757.048,69 0,45 

Prijavitelj 161.600,35 739.586,44 1.696.882,08 710.210,40 3.308.279,26 0,55 

Skupaj  296.274,60 1.355.941,85 3.111.027,05 1.302.084,45 6.065.327,95 1,00 

 

Finančna konstrukcija v tekočih cenah predvideva, da se bo 2.932.511,76 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev NOO, 3.518.823,55 EUR pa bo financiral prijavitelj. 
 
Tabela 25: Dinamika vlaganj tekoče cene 

Finanačna konstrukcija 2023 2024 2025 2026 Skupaj delež 

Sredstva NOO 134.674,25 642.242,34 1.508.904,00 646.691,17 2.932.511,76 45,46% 

Prijavitelj 161.600,35 770.649,07 1.810.586,75 775.987,38 3.518.823,55 54,54% 

Skupaj  296.274,60 1.412.891,41 3.319.490,75 1.422.678,55 6.451.335,31 100,00% 

 

14.3 Ekonomska analiza 

 
Vsaka družbeno koristna investicija ustvarja tudi družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na 
blaginjo celotne družbe. Nekatere družbeno-ekonomske koristi lahko ocenimo v denarju, medtem ko 
določenih družbenih učinkov denarno ni vedno mogoče ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi 
upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko ugotovimo ali 
je projekt sprejemljiv tudi z družbenega vidika. 
 
Investicijski projekt prinaša tudi koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti. Investicija ne 
predstavlja naložbe za dobičkonosne namene, torej je po finančnih kazalnikih ne moremo neposredno 
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primerjati z investicijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in katere so namenjene ustvarjanju dobička. 
Tako je izvedena tudi ekonomska analiza, ki je narejena na podlagi družbenega vidika.  
 

14.3.1 Ekonomski kazalniki investicije 
 

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na 
investicijo (ISDe) in ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe).  

 
Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti projekta upošteva:  

 letne koristi, diskontirane na leto 2024, ob uporabljeni 5 % diskontni stopnji 
 stroške investicijskih vlaganj, letne koristi in stroške uporabe v ekonomski dobi rabe projekta, 

diskontirane na leto 2024,  
 pretvorbo tržnih cen v obračunske cene, kjer je potrebno, 
 čas izvedbe investicijskih vlaganj, 
 ekonomsko dobo investicije, ki znaša 25 let, 
 referenčno obdobje 10 let. 

 

14.4 Širše družbene koristi projekta 

Pričakovati je finančne in nefinančne koristi projekta. Predvsem bo bivanje v bivalni enoti za uporabnike 
pomenila višjo kakovost življenja in večjo možnost izbire (samostojno življenje naših uporabnikov, 
samoodločanje, večja zasebnost, večja intima, zasebni prostor, možnost umika za uporabnike, 
vključevanje v vsakodnevne aktivnosti v lokalni skupnosti, itd....). 
 
Poleg realnih prihodkov je v tem delu treba oceniti tudi ekonomske koristi družbe. To so težje oprijemljive 
in težje ocenljive koristi. Vendar je tudi te koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se lahko oceni 
družbena – ekonomska korist naložbe. Če naložba nima pozitivnih ekonomskih rezultatov je naložba z 
družbenega vidika neupravičena. 
 
Upoštevali smo naslednje koristi, ki jih ima družba z investicijo: 

 Multiplikator prihodkov (dodana vrednost) 

 Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost 

 Multiplikativen učinek med obratovanjem 

 DDV  
 
Multiplikator prihodkov (dodana vrednost) 
Na področju gospodarskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja prihodkov, ki bo nastal kot 
posledica komunalne ureditve na območju. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga 
opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča prihodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na 
ta način lahko dobimo spremembo v prihodku, ki je posledica izvedbe investicije. Vrednost investicijske 
operacije znaša 6.065.328 EUR. Običajno je pri tovrstnih gradbenih investicijah multiplikatorski učinek 
1,92 (Vir: Vpliv občinskih volitev na povečanje občinskih investicijskih izdatkov, na cene gradbenih 
materialov in storitev in na agregatno gospodarsko dinamiko, Dr. Jože P. Damjan, 2018). Tako ugotovimo, 
da se bodo zaradi izvedbe investicije, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 
92% investicije ali za 5.580.102 EUR. Ob upoštevanju dejstva, da je v prihodkih okoli 25% dodane vrednosti 
(izračunano glede na dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti gradnje oskrbne infrastrukture in 
drugih inženirskih objektov v letu 2018, Vir: Bisnode) se bo na račun multiplikatorja prihodka povečala 
dodana vrednost v času gradnje za 1.402.974 EUR, kar upoštevamo v okviru družbenih koristi investicije. 
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Tabela 26: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov 

Postavka Investicijski stroški 
Povečanje prihodkov na 

račun multiplikatorja 
Povečani prihodki 

Delež dodane 
vrednosti v 
prihodkih 

Učinek multiplikatorja 
prihodka – dodana 

vrednost - družbene 
koristi 

2022 296.275 92% 272.573 25% 68.531 

2023 1.355.942 92% 1.247.467 25% 313.644 

2024 3.111.027 92% 2.862.145 25% 719.613 

2025 1.302.084 92% 1.197.918 25% 301.186 

skupaj 6.065.328 92% 5.580.102 25% 1.402.974 

 
Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost 
 
Pozitiven učinek- koristi se bodo pojavile tudi med samo investicijo, saj je v gradbenih stroških – 
neposredno ali posredno – dodana vrednost, ki se preko plač in investicij vrača v obtok in se s tem 
povečujejo družbeni prihodki. Ocenili smo, da je v gradbenih stroških približno 25,1% dodane vrednosti 
(izračunano glede na dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti gradnje oskrbne infrastrukture in 
drugih inženirskih objektov v letu 2018, Vir: Bisnode), kar upoštevamo kot multiplikator gradbenih 
stroškov. 
 

Tabela 27: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov  
Postavka Gradbeni stroški Delež dodane vrednosti  Učinek v času investicije 

2022 287.930 25% 72.393 

2023 1.215.730 25% 305.664 

2024 2.832.390 25% 712.132 

2025 1.184.810 25% 297.890 

skupaj 5.520.860 25% 1.388.080 

 
Multiplikativen učinek med obratovanjem (večja dodana vrednost pri gospodarskih subjektih) 
Projekt bo imel multiplikativen učinek med delovanjem - pozitiven vpliv na gospodarstvo zaradi novih 
zaposlitev. V stroških novo zaposlenih je približno 30% dodane vrednosti, tako da letni multiplikativen 
učinek med obratovanjem znaša 144.523 EUR. 
 
Tabela 28: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikativnega učinka med obratovanjem 

Postavka  

Multiplikator (faktor) 0,3 

Dodana vrednost 481.744 

Učinek v polnem obratovanju 144.523 

 

Davek na dodano vrednost 
Država bo imela zaradi projekta koristi v višini pobranega davka na dodano vrednost. Ta bo znašal 544.468 
EUR. 
 
Tabela 29: Izračun ekonomskih koristi DDV 

Postavka Gradbeni stroški DDV - Učinke 

2022 287.930 8.345 

2023 1.215.730 140.212 

2024 2.832.390 278.637 

2025 1.184.810 117.274 

skupaj 5.520.860 544.468 
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Tabela 30: Projekcija družbenih koristi za leta 2023-2033 v EUR  

leto 
Finančni 
prihodki Koristi 

Prihodki in 
koristi 

 Skupaj 

Multiplikator 
prihodkov (dodana 

vrednost) 

Multiplikator 
gradbenih stroškov 
(dodana vrednost) 

Multiplikativen učinek 
med obratovanjem na 

račun povečanega števila 
zaposlenih 

Davek na 
dodano 

vrednost Skupaj Skupaj 

2023  0 68.531 72.393 0 8.345 149.269 149.269 

2024 0 313.644 305.664 0 140.212 759.520 759.520 

2025 0 719.613 712.132 0 278.637 1.710.383 1.710.383 

2026 355.751 301.186 297.890 144.523 117.274 860.874 1.216.624 

2027 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2028 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2029 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2030 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2031 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2032 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

2033 711.501 0 0 144.523 0 144.523 856.024 

 
 

14.5 Ekonomski stroški projekta 

 

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo ekonomskih stroškov v letih 2026 - 2033. 
 
Tabela 31: Projekcija stroškov za leta 2026 – 2033, v EUR 

leto Stroški materiala Stroški storitev 

Stroški 
investicijskega 

vzdrževanja Stroški dela Skupaj stroški Amortizacija 

Skupaj 
ekonomski 

stroški 

2026 26.392 19.194 0 161.384 206.970 126.307 333.276 

2027 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

2028 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

2029 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

2030 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

2031 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

2032 52.783 38.388 81.862 322.769 495.802 242.613 738.415 

2033 52.783 38.388 0 322.769 413.940 242.613 656.553 

 
Skupni ekonomski stroški bodo v obdobju 2026-2033 znašali med 333.276 EUR in 738.415 EUR letno. 
Predstavljajo jih stroški materiala, storitev, investicijskega vzdrževanja, dela in amortizacije. 
 
Ekonomski stroški vzdrževanja, materiala in storitev predstavljajo finančne stroške vzdrževanja, materiala 
in storitev znižane za 30 %, ekonomski stroški dela pa finančne stroške dela znižane za 33%. 
 
Povprečna amortizacijska doba za investicijske postavke je 25 let in je enaka ekonomski dobi, ki smo jo 
izbrali glede na Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020. Upoštevali smo tudi 5% diskontno stopnjo. 
 

14.6 Ekonomska analiza 

 

V nadaljevanju je podan prikaz ekonomskega toka obravnavane investicije v obdobju 2024 -2033. 
Prikazan je tudi diskontirani ekonomski tok investicije ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk. 
Uporabljena je 5 % socialna diskontna stopnja. 
 
Pri 5 % diskontni stopnji je interna stopnja donosnosti 17,77  %. 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in 2.510.084 EUR.  
 
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je razmerje med ekonomsko neto sedanjo vrednostjo 
projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški, izračunana v višini 0,454. 
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Vložena sredstva se bodo v obravnavano investicijo ob upoštevanju javnih koristi povrnila v 9,12 letih. 
 
Tabela 32: Ekonomski kazalniki investicije 

  indikator 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 17,77% 

Ekonomska neto sedanja vrednost 2.510.084 

Ekonomskadoba vračanja naložbe 9,12 

Ekonomska relativna netro sedanja vrednost 0,454 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,320 

 
V nadaljevanju je prikazan ekonomski tok projekta. Ekonomski tok se prikaže za referenčno obdobje. 
Diskontni faktor mora biti vsaj 5% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2024. 
 
Tabela 33: Ekonomski tok investicije, v EUR 

leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto ekonomski 

tok 
Neto diskontirani 

ekonomski tok 

Kumulativni 
diskontirani 

ekonomski  tok 

2023 296.274,60 0,00 149.268,70   -147.005,90 -147.005,90 -147.005,90 

2024 1.355.941,85 0,00 759.519,84   -596.422,01 -568.020,97 -715.026,86 

2025 3.111.027,05 0,00 1.710.382,72   -1.400.644,33 -1.270.425,69 -1.985.452,56 

2026 1.302.084,45 206.969,76 1.216.624,45   -292.429,76 -252.611,82 -2.238.064,38 

2027 0,00 413.939,52 856.024,44   442.084,93 363.704,36 -1.874.360,02 

2028   413.939,52 856.024,44   442.084,93 346.385,11 -1.527.974,91 

2029   413.939,52 856.024,44   442.084,93 329.890,58 -1.198.084,33 

2030   413.939,52 856.024,44   442.084,93 314.181,50 -883.902,83 

2031   413.939,52 856.024,44   442.084,93 299.220,48 -584.682,35 

2032   495.801,72 856.024,44   360.222,73 232.202,78 -352.479,57 

2033   413.939,52 856.024,44 4.220.729,57 4.662.814,49 2.862.563,61 2.510.084,05 

 
Iz zgornjih tabel izhaja, da je skupni neto ekonomski tok v letih investicije (2023-2026) negativen, nato pa 
je pozitiven in v letih 2027-2032 znaša med 360.222,73 EUR in 442.084,93 EUR, v letu 2033 pa na račun 
ostanka vrednosti znaša 4.662.814,49 EUR. 
 
 

Diskontirani neto ekonomski tok je prav tako v letih investicije negativen, nato pa je pozitiven in v letih 
2027-2033 znaša med 232.202,78 EUR 363.704,36 EUR, v letu 2033 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
2.862.563,61 EUR.   
 
Kumulativni diskontirani ekonomski tok se v letih 2023-2033 giblje med -2.238.064,38 EUR in 2.510.084,05 
EUR.  
 

Iz prikazanega izhaja, da je investicija iz družbeno-ekonomskega vidika zanimiva. 
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15  ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1  Analiza tveganj  

15.1.1 Opis faktorjev tveganj 
 
Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih učinkov.  
V primeru predmetne investicije smo primerjali pet faktorjev tveganja, ki jih opredelimo glede na stopnjo 
tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko tveganje).  
 
FT1: Prvi faktor je povezan z oceno projektnega izvajalca, če je projektni izvajalec zanesljiv, deluje več 
let, brez finančnih težav, sodeluje pri vseh zahtevah in pogojih, ima dobre rezultate prejšnjega delovanja, 
prejme oceno 1., v primeru, da ni zanesljiv, je novoustanovljen, ima finančne težave, ne sodeluje oz. se 
ne odziva na zahteve naročnika – prejme oceno 3. 
 
FT2: Izkušnje investitorja z podobnimi in drugimi projekti, več vodenih projektov do sedaj = manj 
tveganja (1), manj projektov (oz. noben) pomeni več tveganja, ocena bi bila 3.  
 
FT3: Kompleksnost operacije - tipična ali inovativna operacija, število aktivnosti,... Npr. veliko število 
aktivnosti pomeni višje tveganje (3) kot če gre za malo število aktivnosti (1). 
 
FT4: Pridonos - pomembnost operacije (od rezultatov operacije je odvisno veliko drugih stvari, med 
drugim razvoj programov, je pilotska operacija ali ima veliko medijsko pozornost (3), rezultati operacije 
ne predstavljajo znatnega odstopanja drugih aktivnosti). 
 
FT5: Peti faktor je povezan s poslovnim tveganjem projekta. Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje 
so: cene storitev in izdelkov, davčne stopnje in olajšave, nepričakovani stroški, itd. V primeru, da obstaja 
velika možnost za povečanje stroškov iz naslova predmetne investicije – prejme oceno 3. 
 
FT6: Šesti faktor je povezan s časovnim tveganjem oz s tveganjem, da operacija ne bo izvedena v ali 
predvidenem roku ali v roku, ki omogoča črpanje sredstev. Dejavniki, ki vplivajo na časovno tveganje 
so predvsem povezani s pridobivanjem dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo posamezne faze: 
pridobivanje ponudb za odkup zemljišč, gradbenih dovoljenje, ponudb za izvedbo operacije, itd. V 
primeru, da obstaja velika možnost zamud in s tem povečanjem možnosti za delno ali celotno neizvedbo 
operacije – prejme oceno 3. 
 

15.1.2 Točkovanje in rangiranje 
 

Faktorji tveganj imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev 
projekta. Točkovani so na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen 
tveganja in je prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk  
pomeni nižjo stopnjo tveganja. 
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje stopnjo tveganj po faktorjih tveganja za različico »izvedbe investicije«. 
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Tabela 34: Analiza tveganj 

Faktor  

Koeficient pomembnosti 
faktorja (ponder; min-

max: 1-2) 

Ocena 
tveganja (min-

max: 1-3) Rezultat max  

FT: 1 Ocena projektnega izvajalca 1 3 3 6 

FT: 2 Izkušnje investitorja projekta  2 1 2 6 

FT: 3 Kompleksnost operacije 2 3 6 6 

FT: 4 Pridonos (pomembnost operacije) 2 2 4 6 

FT: 5 Poslovno tveganje 1 1 1 3 

FT: 6 Časovno tveganje 2 3 6 6 

skupaj     22 33 

delež od max možnih točk     66,67%   

 
Izračun pokaže, da investicija, ocenjena po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega 66,67 % vseh 
mogočih točk, kar predstavlja visoko raven tveganja, predvsem na področju kompleksnosti operacije in 
časovne izvedbe. Za investitorja in upravljavca to pomeni zahtevo za določitev terminskega plana, 
striktnim vsebinskim in formalnim vodenjem projekta, jasno opredeljenimi fazami izvedbe ter 
opredeljenimi odgovornostmi za izvedbo vsake faze. 
 

15.2 Analiza občutljivosti  

15.2.1 Prikaz rezultatov analize 
 
V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo spremembo ekonomskih kazalcev ob variiranju različnih 
spremenljivk (vrednost investicije, višina prihodkov in višina stroškov). 
 
 Tabela 35: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije 

Občutljivost   Vrednost investicije 

    99% 100% 101% 
Ekonomska interna stopnja donosnosti vrednost 17,89% 17,77% 17,64% 
  odklon 0,68%   -0,73% 
Ekonomska neto sedanja vrednost vrednost 2.509.614 2.510.084 2.510.554 
  odklon -0,02%   0,02% 
Ekonomska doba vračanja naložbe vrednost 9,12 9,12 9,13 
  odklon 0,00%   -0,11% 
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost vrednost 0,458 0,454 0,449 
  odklon 0,88%   -1,10% 
Ekonomski količnik relativne koristnosti vrednost 1,323 1,320 1,318 
  odklon 0,23%   -0,15% 

 

Če se vrednost investicije spreminja (+- 1%), se ekonomska neto sedanja vrednost spremeni za 0,02 %. 
Vrednost odklona je nižja od 1%, tako da naložba ni občutljiva. 
 
Tabela 36: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini prihodka 

Občutljivost   Vrednost prihodkov 

    99% 100% 101% 
Ekonomska interna stopnja donosnosti vrednost 17,62% 17,77% 17,91% 
  odklon -0,84%   0,79% 
Ekonomska neto sedanja vrednost vrednost 2.486.823 2.510.084 2.533.345 
  odklon -0,93%   0,93% 
Ekonomska doba vračanja naložbe vrednost 9,13 9,12 9,12 
  odklon -0,11%   0,00% 
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost vrednost 0,449 0,454 0,458 
  odklon -1,10%   0,88% 
Ekonomski količnik relativne koristnosti vrednost 1,317 1,320 1,323 
  odklon -0,23%   0,23% 

 

Če se višina prihodkov spreminja (+- 1%), se ekonomska neto sedanja vrednost spremeni za 0,93 %. 
Vrednost odklon je nižja od 1%, tako da naložba ni občutljiva. 
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Tabela 37: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov 

Občutljivost   Vrednost stroškov 

    99% 100% 101% 
Ekonomska interna stopnja donosnosti vrednost 17,88% 17,77% 17,65% 
  odklon 0,62%   -0,68% 
Ekonomska neto sedanja vrednost vrednost 2.532.563 2.510.084 2.487.605 
  odklon 0,90%   -0,90% 
Ekonomska doba vračanja naložbe vrednost 9,12 9,12 9,13 
  odklon 0,00%   -0,11% 
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost vrednost 0,458 0,454 0,449 
  odklon 0,88%   -1,10% 
Ekonomski količnik relativne koristnosti vrednost 1,324 1,320 1,317 
  odklon 0,30%   -0,23% 

 

Če se višina stroškov spreminja (+- 1%), se ekonomska neto sedanja vrednost spremeni za 0,90 %.  
Vrednost odklona je nižja od 1%, tako da naložba ni občutljiva. 
 
Projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj se neto sedanja vrednost ob 1 % spremembi prihodkov, 
stroškov ali investiciji spremeni za manj kot 1 %, prav tako se minimalno spremenijo ostali kazalci. 
 
  



MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o .: Investicijski program 
 

79 
 

 

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Prijavitelj ODU Koper se z investicijo v izgradnjo Bivalne enote Bella Vista v Hrvatinih prijavlja na Javni 
razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne 
od pomoči drugih,  natančneje na sklop: odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom D točke odstavka b) 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega 
varstva v domovih za starejše. 
 
V Investicijskem Programu,  ki je pripravljen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16), sta obravnavani: 

 varianta brez investicije, 

 varianta z investicijo. 
 
Varianta "brez" investicije  
pomeni ohranitev sedanjega stanja, ODU Koper ne bo mogel z ustrezno namestitvijo pomagati ljudem, 
starejšim od 65 let, ki nimajo možnosti lastne ureditve bivanja. Starejši občani, ki te storitve potrebujejo, 
ne dobijo ustrezne namestitve. Kot ustrezno namestitev razumemo bivanjske razmere, ki zagotavljajo 
ustrezen življenjski standard in uresničevanje samostojnosti ter doživljanje sebe kot enakovredno 
vključenega člana skupnosti. ODU Koper ne more nadaljevati s procesom zagotavljanja celostne 
obravnave starejših in hkrati ni omogočena naselitev predvidoma 24 starejših stanovalcev, ki se sedaj 
soočajo s pomanjkanjem oblik pomoči. 
 
Varianta »z« investicijo 
Varianta 2 omogoča nadaljevanje poslanstva ODU Koper in sicer zagotavljanje vsestranske oskrbe ter 
zdravstvene nege, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje. Pri 
Varianti 2 je predvidena izgradnja bivalne enote za stalno bivanje dvakrat po 12 oseb, skupno 24 
uporabnikov, dnevni center za 10 ter začasne nastanitve za 4 osebe. 
 
Ta varianta predvideva investicijske izdatke v obliki izvedbe bivalnih enot, v sklopu stroškov so 
predvidene novogradnje. 
 
Skupna vrednost /strošek investicije v stalnih cenah znaša 5.520.860,00 EUR brez oziroma 6.065.327,95 
EUR z DDV. V tekočih cenah je skupna vrednost investicije 5.871.446,04 EUR brez DDV in 6.451.335,31 
EUR z DDV.Vsi stroški investicije so tudi upravičeni stroški. DDV ni povračljiv in tudi predstavlja 
upravičen strošek. 
 
Finančna konstrukcija 
Finančna konstrukcija v tekočih cenah predvideva, da se bo 2.932.511,76 EUR investicije financiralo iz 
naslova sredstev NOO, 3.518.823,55 EUR pa bo financiral prijavitelj. 
 
Operacija se bo izvajala v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k 
razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev 
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalne skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: 
»Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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17 VIRI 
 

 Operativni Program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (OP EKP 2014-2020); 

 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30); 

 Strategija razvoja Slovenije 2030; 

 Vizija razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje, 2004; 

 PRAVILNIK o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 67/06); 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah 
invalidov; 

 Idejna zasnova za bivalno enoto Bella Vista v hrvatinih, št. projekta 004/23, marec 2023, BIRO42 
d.o.o., Kosijeva ulica 5, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID; 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih, 
marec 2023, MK projekt, d.o.o., Ljubljana. 
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