

NEK

Atolokur nar skelintarur Krditng, d. p. o.
Vidng 12. B210 Krdko
Slovenija



POGLAVJE 2

OBRAZEC POGODBE

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka: 5034345000, vpisana v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Hrvoje Perharić, (v nadaljevanju NAROČNIK)

in

.....
....., ki ga zastopa(v nadaljevanju izvajalec ali nosilec posla v skupnem nastopu)

ID za DDV:

Matična številka:

TRR:

POGODBO št. _____
(Z-8160936)

za »IZGRADNJO KABELSKÉ POVEZAVE MED BB1 IN WMB«

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek s pogajanji z objavo za IZGRADNJO KABELSKÉ POVEZAVE MED BB1 IN WMB, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave _____ z dne _____, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3);
- je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka _____ z dne _____, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,
- da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa sprejme naročilo in se obveže za naročnika izvesti »IZGRADNJO KABELSKÉ POVEZAVE MED BB1 IN WMB«, skladno s/z:

- s tehnično specifikacijo »Kabelske kinete med BB1 in WMB – gradnja kinet (objekta)« št. SP-ES 5113, Rev. 1 (Modifikacija št. 1027-NA-L) z dne 12.5.2016 in njenimi Prilogami (Zahtevek št. 8160936).

- REKAPITULACIJA VSEH DEL po "Popisu del" iz ponudbe izvajalca;
- s Splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, Rev. 22 (upoštevajo se samo določila teh pogojev, ki se nanašajo na ta obseg storitev);
- z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1);
- z Obligacijskim zakonikom (OZ);
- s Ponudbo izvajalca št. _____ z dne _____;
- s končnim ponudbenim predračunom št. _____ z dne _____;
- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- posebne gradbene uzance ne veljajo.

ROKI ZA IZVEDBO DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del nemudoma po uvedbi v delo, v skladu z 2. točko 12. člena te pogodbe, ki bo predvidoma najkasneje v roku osem dni po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Dela se obvezuje dokončati:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) varnostno preverjanje delavcev, šolanje delavcev, priprava instalacijskih paketov: | $T_0 + 1$ mesec, |
| b) priprava na gradnjo -
(formiranje gradbišča, prestavitve obstoječih inštalacij): | $T_0 + 1$ mesec, |
| c) gradbena dela: | $T_0 + 3$ mesece, |
| d) zaključna gradbena dela: | $T_0 + 4$ mesece, |
| e) tehnični pregled: | $T_0 + 5$ mesecev, |

pri čemer je T_0 datum uvedbe izvajalca v delo.

Izvajalec del mora pri planiranju del upoštevati zimske pogoje dela, izvajanje del med obratovanjem elektrarne, izvajanje del med remontu ter upoštevati jedrsko.

Dela se bodo začela izvajati, ko bo naročnik pridobil gradbeno dovoljenje.

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev naročniku.

Izvajalec je seznanjen, da je rok za dokončanje vseh del za naročnika izrednega pomena, saj lahko v primeru nepravočasnega dokončanja naročniku nastane velika premoženjska škoda, kakor je to definirano v 9. členu te pogodbe.

Če izvajalec ne začne del v roku, ki je določen, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo vse nastale škode.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naročnika in zaprositi za podaljšanje roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okoliščin, ki niso nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi, brez izvedbe novega postopka javnega naročanja. Vsi ponudniki so bili namreč vnaprej obveščeni, da lahko do te možnosti pride, zaradi česar v primeru sklenitve aneksa ne bo prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec v roku 10 dni po podpisu aneksa predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti ustrezne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer se šteje, da aneks ni bil sklenjen.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

Maksimalna pogodbena vrednost izvedenih del in dobavljenega materiala je definirana kot kombinacija dogovora cene na enoto ter skupaj dogovorjene cene in znaša največ:

_____ EUR
(z besedo: _____ EUR __/100)

in vsebuje tudi izvedbo vseh nepredvidenih del ter celotne morebitne razlike v vrednosti izvedenih več del nad vrednostjo neizvedenih manj del.

Nepredvidena dela so dela, ki jih je potrebno izvesti za uspešno končanje obsega del, niso pa identificirana v projektu »Projekt NEKKAP-B056/248«, IBE. V primeru, da se pojavijo nepredvidena dela mora naročnik pisno vnaprej potrditi izvedbo le teh.

Več dela so presežna dela, ki so sicer določena v popisu del, pa so po količini presežena. Manj dela so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine del.

V primeru dodatnih del se izvajalec zavezuje, da bo dodatna dela ponudil z enako ceno kot v osnovni ponudbi/pogodbi. V kolikor bodo dodatna dela zajemala postavke, ki niso bile vključene v osnovni popis del, bo cena za te dodatne postavke dana na podlagi istih kalkulativnih elementov, kakor cene iz osnovnega popisa del.

Pogodbena vrednost je izračunana na osnovi projektantskih ocen količin iz popisa del oz. predračuna iz Ponudbe št. _____, ki vsebuje tudi znesek 100.000,00 EUR nepredvidenih del, ki po svoji naravi vključuje tako vsa potrebna nepredvidena dela, ne glede na njihov dejanski obseg, kakor tudi vso morebitno razliko v vrednosti morebitno izvedenih več del nad vrednostjo neizvedenih manj del glede na količine iz popisa del. Naročnik bo izvajalcu priznal in obračunal ter plačal zgolj nepredvidena dela ter razliko v

vrednosti morebitno izvedenih več del nad vrednostjo neizvedenih manj del, ki skupaj ne presegajo 100.000,00 EUR, ki je kot posebna postavka nepredvidenih del definirana v ponudbenem predračunu.

Izvajalec v celoti nosi tveganje večjega obsega nepredvidenih ali več del, ki bi presegala znesek maksimalne pogodbene vrednosti iz tega člena pogodbe in ni upravičen do povišanja maksimalne pogodbene vrednosti.

DDV ni vključen v ceno in se obračunava skladno z ZDDV-1.

Vsak ponudnik, ki ima svoj sedež izven Slovenije, se mora v skladu z ZDDV-1 najkasneje ob sklenitvi pogodbe registrirati za namene DDV v Republiki Sloveniji in pridobiti identifikacijsko številko za DDV. Brez registracije pogodba ne bo veljavna.

SPREMEMBA CEN

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dogovorjena pogodbena vrednost iz 4. člena te pogodbe končna in vsebuje tudi izvedbo vseh potrebnih nepredvidenih del, ki jih naročnik predhodno potrdi ter izvedbo vseh več del glede na količine iz popisa del. Druge spremembe cen ali pogodbene vrednosti ter dodatne podražitve zaradi večjega obsega nepredvidenih del niso dopustne.

NAČIN ZARAČUNAVANJA

6. člen

Izvajalec bo najkasneje do 8. dne v mesecu izstavil račune za vmesne mesečne situacije po posamezni fazi v skladu z dejansko opravljenimi deli v preteklem mesecu in s strani investitorja podpisane gradbene knjige in njeno rekapitulacijo, vendar ne več od količin iz popisa del. Situacije bodo izdelane na osnovi dejansko izvršenih količin posameznih vrst del iz gradbene knjige, vendar največ do količin iz ponudbenega predračuna.

Izvajalec predloži račun v enem izvodu z naslednjimi obveznimi prilogami: vmesna s strani nadzora potrjena mesečna situacija, s strani nadzora potrjena rekapitulacija gradbene knjige, potrjeni računi za situacije podizvajalcev za obračunski mesec ter obvezno navedbo naročnikove številke pogodbe in datuma opravljene storitve. Mesečne obračunske načrte in gradbeno knjigo bo izvajalec predal v elektronski obliki.

Na izvajalčevih računih morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno z njihovimi priloženimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi računi.

Račun za končno situacijo bo izvajalec izstavil po primopredaji, v skladu s tč. 12.5. V končni situaciji lahko izvajalec naredi obračun vseh izvedenih nepredvidenih del ter presežka vrednosti več del nad vrednostjo manj del, vendar skupni zaračunani znesek ne sme preseči maksimalne pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe.

Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

NAČIN PLAČILA

7. člen

Prejete račune za posamezno fazo bo naročnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal pa v roku 30 dni od prejema računa v NEK na izvajalčev transakcijski račun ali na drug običajen način poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija) v višini 95% izstavljenega računa.

5% zaračunanega zneska pa zadrži do roka, navedenega v 8. členu te pogodbe za posamezno fazo, kar velja tudi za poravnavo obveznosti do podizvajalcev (zadržana sredstva).

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi overjene situacije oziroma potrjenega računa neposredno plača podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a), v skladu z določbami iz tega člena pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Izvajalec je dolžan svojim računom za situacije obvezno priložiti račune za situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Če račun ni predložen z ustreznimi prilogami, kot je navedeno v 1. in 2. odstavku 6. člena in ne vsebuje vseh zakonsko določenih elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti.

8. člen

Zadržana sredstva iz prejšnjega člena bo naročnik poravnal v 30. dneh po uspešnem prevzemu objekta in podpisanem primopredajnem zapisniku v skladu s 4. točko 12. člena te pogodbe.

Pred izplačilom zadržanega zneska mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 16. členom te pogodbe, sicer naročnik zadržanih sredstev ne bo sprostil.

POGODBENA KAZEN

9. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok posamezne faze iz 3. člena te pogodbe, mu bo naročnik pri plačilu računov za vmesne mesečne situacije obračunal pogodbeno

kazen v višini 0,1% od vrednosti maksimalne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan po mejniku iz 3. člena pogodbe (mejniki od a) do f)), pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% od maksimalne pogodbene vrednosti.

Plačilo vse nastale škode bo naročnik poravnal z zadržanimi sredstvi iz 7. in 8. člena te pogodbe, kar pomeni, da bo naročnik pobotal nastalo škodo ter zadržana sredstva ter znesek iz unovčene bančne garancije, ki jo ime naročnik trenutno na voljo. Naročnik lahko v primeru nastanka kakršnekoli škode unovči katerokoli garancijo izvajalca, ki jo ime trenutno na voljo.

V kolikor bo nastala škoda višja od vrednosti zadržanih sredstev, se izvajalec zavezuje naročniku plačati vso razliko do dejansko nastale škode.

V primeru zamude s strani izvajalca bo prišlo do nezmožnosti izvedbe nekaterih operacij v remontu, zaradi česar naročnik predvideva, da lahko v primeru zamude po krivdi izvajalca pride do škode v višini do 1.000.000 EUR. V primeru nastanka kakršnekoli škode bo naročnik zahteval povračilo vse nastale škode od izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Če presega škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi nepravočasne ali neustrezne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg pogodbene kazni povračilo škode, kolikor presega pogodbeno kazen.

Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokončnega obračuna posamezne faze iz člena 12.5. te pogodbe. Če ta iz kateregakoli razloga ni opravljen, se pogodbeno kazen lahko zahteva do roka, v katerem bi bilo mogoče zahtevati končni obračun po Posebnih gradbenih uzancah.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje opraviti vsa dela po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec se obvezuje, da bo gradbišče uredil v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organiziral tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo upošteval:

10.1 Pogoji za delavce, ki delajo v tehnološkem delu elektrarne

- a) Zahteven objekt na območju s kontroliranim dostopom (po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti: ZVISJV (Ur. list RS 67/2002) in dopolnila). Izvajalec mora uvesti v delo in usposobiti za delo v NEK 2 odgovorna vodja del in 2 vodja, za dela, ki jih prvi ne pokriva, za vsako tako področje. Odgovorni vodja del mora uspešno opraviti šolanje v NEK za vodjo del in biti prisoten ves čas na gradbišču, ko se izvajajo dela. Ustrezno število delavcev je potrebno usposobiti za požarno stražo. Tečaje organizira NEK po podpisu pogodbe enkrat mesečno razen v poletnem času.
- b) Delavci morajo uspešno opraviti splošno usposabljanje za delo na tehnološkem območju NEK. Usposabljanje organizira NEK enkrat mesečno razen v poletnem času.
- c) Delavci, ki bodo delali v radiološko kontroliranem območju, morajo opraviti tečaj radiološke zaščite (brezplačno organizira NEK) in imeti ustrezen zdravniški pregled.
- d) Vsi delavci, ki delajo na gradbišču, morajo biti varnostno preverjeni s strani izvajalca.
- e) Delavci lahko dobijo v jedilnici NEK po predhodnem dogovoru malico, kosilo oziroma večerjo. Delavci lahko uporabljajo bifeje v prostorih NEK.
- f) Garderobe se namestijo na remontnem kompleksu. Na gradbišču se lahko namesti pisarniške kontejnerje, sanitarne bokse in pomožne objekte za gradbišče. Ograja okoli gradbišča mora biti iz materiala, ki omogoča vizualno kontrolo iz obhodnih poti. Kontejnerji in pomožni objekti morajo biti vzdrževani in lični.

10.2 Pogoji za izvajanje del v NEK v tehnološkem delu

- a) Pri izvajanju del je potrebno upoštevati postopke NEK (varstvo pri delu, požarna zaščita, vnos nevarnih snovi, proces delovnega naloga, postopki vstopa v kontrolirano območje in varnostna kultura), priprava Instalacijskega paketa. V kolikor se ne upoštevajo, se lahko dela ustavi in za to naročnik ne nosi finančnih posledic.
- b) Dela se izvajajo na območju objekta, ki je v polni funkciji obratovanja. Dela, ki bi lahko moteče vplivala na delovni proces NEK, bo izvajalec izvajal v popoldanskem in nočnem času ter v soboto in nedeljo ali med prazniki. Dela, ki vplivajo na proge (TRAIN) A in B se lahko izvajajo le, ko to dovoljuje sistemsko okno (sistem je izven zaščitene proge).
- c) Izvajalec izdelava za vse faze gradnje Projekt ureditve gradbišča (projekt ureditve prometa, projekt ureditve gradbišča, terminski plan dela, logistika dobave materiala in odvoza viška materiala). Planiranje del in organizacija morata biti takšna, da ni moteno redno obratovanje elektrarne ter da so pristopi za intervencije čim krajši čas ovirani. V elektrarni ni dovoljeno daljše deponiranje materiala ali ne sprotno odvažanje viškov materiala.

- d) Izvajalec pripravi v naprej Program Varnostnih ukrepov za varno izvedbo del (po posameznih fazah gradnje).
- e) Izvajalec pripravi Projekt betona (tehnologija vgradnje in verifikacija recepture).
- f) Pri vsaki betonaži mora biti prisoten tehnolog betona, ki na sveži mešanici kontrolira proizvodnjo betona.
- g) Izvajalec del organizira: tekočo kontrolo vgrajevanja betonov in vgrajenih betonov, jeklenih konstrukcij, hidroizolacij, monitoring betonskih konstrukcij.
- h) Dela se v skladu s postopki NEK za delo na območju NEK.
- i) V skladu z zakonodajo R Slovenije je jezik gradbenega poslovanja na gradbišču slovenski.
- j) Dela se izvajajo med 6:00 in 17:00 uro med delavnikom, izven tega časa pa po predhodnem dogovoru z NEK. Transporti materiala, izvozi viška materialov se izvajajo izven rednega delovnega časa (6.00 do 15.00), praviloma ponoči in med vikendi. Ni mogoče zagotoviti prehodnosti vhoda za kontinuiran prevoz materiala. Vsi vozniki morajo biti varnostno preverjeni.
- k) Delavci lahko dobijo v jedilnici NEK po predhodnem dogovoru malico, kosilo oziroma večerjo. Na območju del ni dovoljeno kajenje. Kajenje je dovoljeno samo na zato označenih mestih izven območja del ter tehnološkega dela elektrarne.
- l) Gradbišče se organizira znotraj vnaprej predvidenih meja kot predvidi Varnostni načrt.
- m) Odgovoren je za red in čistočo. Viške materiala in odpad se sortira in sproti odvaža. Po dnevnem končanju del mora biti gradbišče pospravljeno. Namestiti je potrebno kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. V kolikor gradbišče ne bo dnevno pospravljeno lahko NEK naroči čiščenje na račun izvajalca in obračuna stroške pri prvi mesečni situaciji. Izvajalec bo odstranil pomožne objekte na gradbišču ob dokončanju del in pred izstavitvijo končne situacije.
- n) V skladu z varnostnim načrtom in na zahtevo koordinatorja VZD II. (za fazo izvajanja del), je odgovoren za zagotavljanje evakuacijske poti iz zgradb tehnološkega procesa.

10.3 Izvajanje del med remontom

- a) Dela v času remonta se izvajajo v skladu z remontnim planom in po potrebi lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan. Transporte, betonaže in obremenitev komunikacij se sproti usklajuje z aktivnostmi pri remontu. V kolikor dela motijo nemoten potek remontnih aktivnosti se lahko dela prekinejo. Transporti materiala morajo biti vnaprej napovedani in usklajeni z NEK. Praviloma so veliki transporti predvideni popoldne in ponoči ter med vikendi.

10.4 Spoštovanje postopkov NEK vezano na jedrsko varnost

- a) Dela na gradbišču se lahko brez napovedi prekinejo kadarkoli, če se ugotovi, da ogrožajo varnost elektrarne, če se ne upošteva zahteve varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti in za to investitor ne nosi finančnih posledic.

- b) Vodja del izvajalca del mora biti na gradbišču ves čas izvajanja del. V kolikor je odsoten se dela takoj prekinijo do njegove vrnitve in za to investitor ne nosi finančnih posledic.
- c) Nespoštovanje hišnih pravil NEK (varnostna kultura, varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, omejitev kajenja, odnos do inventarja investitorja in njegovih delavcev) ima za posledico trajno odstranitev delavca.
- d) Vnos opojnih sredstev ni dovoljen.
- e) Fotografiranje znotraj elektrarne ni dovoljeno. Fotografiranje na delovišču za dokumentiranje gradnje je lahko v prisotnosti koordinatorja del NEK, s tem, da se da NEK kopije posnetkov. Fotografiranje za promocijske namene je lahko samo po predhodni odobritvi Službe za stike z javnostjo NEK v prisotnosti odgovorne osebe NEK. Vsi obiski na gradbišču s strani oseb, ki ne sodelujejo direktno pri gradnji so lahko le po predhodni odobritvi službe za stike z javnostjo oziroma odgovornega vodje projekta.
- f) V tehnološki del elektrarne se lahko vnašajo nevarne kemikalije (snovi), ki so predhodno odobrene. Vse nevarne kemikalije morajo imeti priložene varnostne liste. Material se lahko vnaša le v originalni embalaži.

10.5 Organizacija dela

- a) Koordinacijski sestanki bodo enkrat tedensko v sredo ob 10.00 uri. Dan pred sestankom do 12.00 ure odgovorni vodja del dostavi investitorju poročilo, ki vsebuje najmanj:
 - Pregled izpolnjevanja plana po delih za prejšnji teden,
 - Rezultate tekoče kontrole (zapisniki preiskav, pregledov, meritev,...),
 - Pregled odprtih vprašanj za projektanta,
 - Plan dela in plan kontrol za naslednji teden po dnevih in aktivnostih,
 - Pregled Zahtevkov za spremembo projektnih rešitev, zapisov kontrole ali zagotavljanja kvalitete.
- b) Za ves vgrajen material je potrebno predhodno dostaviti vse certifikate kvalitete. Brez tega se ne dovoli uvoz v elektrarno in vgradnja. Kjer je zahtevano se dostavi tudi vzorce za kontrolne preiskave, ki jih naroča investitor. Investitor lahko vzorce vzame pred dobavo pri proizvajalcu materiala.
- c) Izvajalec bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (55/2008).
- d) Izvajalec bo označil gradbišče z gradbiščno tablo, na kateri so navedeni vrsta (del) projekta – naziv, vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju.
- e) Izvajalec bo kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto.
- f) Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje.
- g) Dela se izvajajo na območju, kjer se gradijo drugi objekti. Izvajalec del mora prilagoditi organizacijo del in terminski plan organizaciji dela in terminskemu planu na drugih gradbiščih.

10.6 Dokumentacija predana naročniku

- a) Izvajalec del bo naročniku predal:
- Instalacijski paket po postopku NEK, ESP 2.619: Preparation of Installation Packages,
 - Program varnostnih ukrepov in organizacija gradbišča za vsa dela in faze izvajanja del,
 - Risbe - podlage projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), ki jih bo dostavil naročniku skupaj z mesečnimi situacijami,
 - Končno poročilo po postopku NEK ESP 2.619: Preparation of Installation Packages,
 - Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,
 - Rezultate monitoringa objekta med gradnjo.
- b) Izvajalec del bo v roku 10 (deset) dni pred začetkom gradbenih del sklenil skupni dogovor o izvajanju ukrepov iz varstva pri delu na gradbišču v smislu pisnega sporazuma o požarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče ter dostavil vse potrebne priloge za kompletiranje Varnostnega načrta.
- c) Izvajalec del bo izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah.
- d) Izvajalec del bo naročniku dostavil certifikate kvalitete za material; certifikate kvalitete in delavniške načrte za opremo in naprave pred vgraditvijo. Po pisni potrditvi s strani naročnika se lahko material, oprema in naprave vgrajujejo in ni upravičen do nikakršnih pravic oz. plačil, ki izhajajo iz njegovih zamud pri dostavi dokumentov, potrebnih za pričetek vgradnje oziroma obračun in plačilo izvedenih del.
- e) Izvajalec del bo omogočil naročniku na gradbišču NEK in delavnicah, kjer se pripravlja material za vgradnjo v objekt, vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.
- f) Izvajalec del bo 10 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posredoval naročniku. Slednji formalno vloži prijavo.
- g) Izvajalec del bo pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja in varnostnega načrta.
- h) Izvajalec del bo pred pričetkom del predal odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov.
- i) Izvajalec del bo izvedel zakoličbo objekta.
- j) Izvajalec del bo naročniku pred pričetkom del predložil plan tekoče kontrole kakovosti.

Izvajalec izjavlja, da bo delo organiziral v skladu z zahtevami za delo na območju elektrarne, da je seznanjen s temi zahtevami, da so mu razumljive, da jih sprejema in da jih je upošteval pri planiranju del.

PODIZVAJALCI

11. člen

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci (na kateremkoli podizvajalskem nivoju):

Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun	Obseg in vrsta storitev:	Predmet, količina, vrednost izvedbe teh storitev:

Vse zahteve iz 10. člena te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Zamenjava podizvajalca na kateremkoli podizvajalskem nivoju z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je možna samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Naročnika je potrebno o tem takoj obvestiti. Potrebna je ponovna prijava gradbišča v skladu z uredbo o zagotavljanju Varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naročila zamenja podizvajalec na kateremkoli nivoju, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem na kateremkoli nivoju, mora izvajalec naročniku v roku 5 dni po spremembi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

Skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa naročnik neposredno izvršuje plačila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega plačila mora izvajalec predložiti tudi podizvajalčevo pisno soglasje.

Naročnik bo izvedel plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloženega potrjenega računa, kateremu mora izvajalec priložiti potrjene račune, ki so mu jih izstavili podizvajalci. V primeru, da pri obračunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obračunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpišeta izvajalec in podizvajalci.

Izvajalec jamči, da je z zgornjimi plačilnimi pogoji seznanil vse vključene podizvajalce.

Na izvajalčevem računu morajo biti natančno opredeljene vrednosti katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno s priloženimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalčevimi računi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila:

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

12.1 NEK se obvezuje, da bo v skladu s terminskim planom projekta izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca:

- zagotovil en izvod projekta za izvedbo del (PZI) v pisni obliki in *.pdf formatu;
- zagotovil DMP za izvedbo del v pisni obliki ter PDF formatu
- posredoval podatke o organiziranosti projekta in zadolžitvah članov tima;
- poskrbel za koordinacijo z ostalimi službami v NE Krško;
- pregledal ponujene vzorce materialov in barv in potrdil le-te pred vgradnjo;
- pripravil Delovne naloge na osnovi terminskih planov, ki jih predloži izvajalec del. Vodjo del zagotovi izvajalec del, koordinatorja del pa naročnik.

Naročnikove obveznosti so navedene v tehnični specifikaciji pod točko 12.0 (Obveznosti NEK/naročnika).

Naročnik se poleg tega obvezuje tudi, da bo:

- sodeloval s pooblaščenimi predstavniki izvajalca;
- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih storitev;
- zagotovil razpoložljivost človeških, informacijskih in finančnih virov za izvedbo storitev;
- izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;
- obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;
- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

Če naročnik naroči storitev; za katero izvajalec meni, da bi bili kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Izvajalčeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, pri čemer mora predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na kršitve.

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer izvajalec v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročale.

12.2 Uvedba izvajalca v posel

Z uvedbo izvajalca v posel je mišljena izpolnitev tistih obveznosti naročnika, brez katerih predhodna izpolnitev začetka del dejansko ni mogoča ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:

1) izročitev gradbišča, s čimer je mišljena:

- zagotovitev dela parcele, na kateri se bodo izvajala pogodbeni dela,
- zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na gradbišče, pri čemer je odgovornost izvajalca, da pravočasno opravi PSU (Program splošnega usposabljanja v NEK), izpolni zahteve glede varnostnega preverjanja delavcev in opravijo delavci zahtevane tečaje za vodje del;

2) izročitev tehnične dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v dveh izvodih;

3) izročitev gradbenega dovoljenja izvajalcu.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku. Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je določen v pogodbi.

12.3 Strokovno nadzorstvo naročnika

Naročnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.

Strokovni nadzor opravlja oseba, ki jo določi naročnik.

O osebi, ki jo določi za strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti naročnik izvajalca. Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzora.

Sporočilo in vpisovanje pripomb

Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Ravnanje po zahtevi naročnika

Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

Posebna pooblastila

Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskoppravna razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščen.

12.4 Sprejem in izročitev izvedenih del

Po končanih delih, ki so predmet pogodbe po posamezni fazi, izvajalec o tem nemudoma obvesti naročnika.

Naročnik in izvajalec sta dolžna brez odlašanja izvesti primopredajo objekta v okviru posamezne faze o čemer pripravita primopredajni zapisnik na osnovi katerega bo naročnik lahko izvedel tehnični pregled posamezne faze in pridobil uporabno dovoljenje.

12.5 Dokončen obračun

Z dokončnim obračunom se uredijo razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Dokončni obračun se opravi po uspešni izvedeni primopredaji v skladu točko 12.4 zgoraj. Dokončni obračun se izvede najkasneje v 60. dneh od uspešno izvedene primopredaje objekta.

Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vključno z nepredvidenimi in dodatnimi deli.

Dokončen obračun vsebuje zlasti:

- 1) vrednost izvedenih in zaračunanih del po pogodbenih cenah;
- 2) vrednost odobrenih in izvedenih nepredvidenih del;
- 3) vrednost dodatnih del s priloženo rekapitulacijo vseh del in porabljenih materialov;
- 4) končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;
- 5) znesek zadržanih sredstev v skladu z 8. členom te pogodbe;
- 6) podatek, ali je objekt dovršen v pogodbenem roku, in če ni, koliko je bil rok prekoračen, ter podatek o zaračunani pogodbeni kazni v skladu 9. členom te pogodbe;
- 7) skupna pogodbena vrednost, ki jo je ali ji še bo plačal naročnik.

12.6 Posledice, če se pogodba razdre

Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu nesporno ustrezno izvedena dela tudi v primeru, ko je izvajalec odgovoren za to, da se je pogodba razdrila.

Če je za to, da se je pogodba razdrila, odgovoren naročnik, je ta dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki sta ostala ne vgrajena, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del ter izdatke za ureditev gradbišča.

Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrila, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki je s tem nastala.

Če se pogodba razdre, je izvajalec dolžan zavarovati izvedena dela pred propadanjem. Pri tem ne nastopi samo z varstvenimi ukrepi, ki so nujni, pač pa si mora prizadevati, da so stroški v zvezi s tem čim manjši.

Stroške z varstvom izvedenih del in druge izdatke, ki jih je v zvezi s tem imel izvajalec, trpi naročnik. Izvajalec jih trpi samo, če je odgovoren za to, da se je pogodba razdrila.

12.7 Material, ki ga nabavi naročnik

Naročnik bo dobavil:

- požarno tesnilno maso in
- konduite (definirane v popisu elektro del – linije označene z besedilom »Dobavi NEK«,))
- izvajalec del pa vgradil po navodilih dobavitelja, postopkih naročnika s strokovno usposobljenimi delavci.

Iz popisov del je točno razvidno, za kateri material izvajalec zagotavlja samo izvedbo del.

ZAVAROVANJE DEL

13. člen

Izvajalec se zavezuje naročniku v roku 10 dni po podpisu te pogodbe predložiti zavarovalno polico v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije (fotokopijo – original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti iz 33. člena ZGO-1, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred škodo oziroma uničenjem vse do izročitve investitorju oziroma do začetka uporabe s strani investitorja.

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko njihovih okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo opremo in orodja, ki jo bo koristil in imel na skladišču za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesrečo pri delu.

POSLOVNA SKRIVNOST

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vse podatke, do katerih bo prišel v zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi, hranil kot poslovno skrivnost. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas potem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

15. člen

Izvajalec bo najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe predal naročniku nepreklicno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot instrument zavarovanja za dobro, redno, kvalitetno, v roku, popolno in dokumentirano izvršitev del, prevzetih s pogodbo v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 30 dni po skrajnem roku dokončanja del.

V primeru, da izvajalec tega ne stori, lahko naročnik nemudoma odstopi od pogodbe, zaradi krivde na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala, prav tako pa ima naročnik pravico unovčiti katerokoli bančno garancijo, ki jo ima trenutno na voljo.

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM OBDOBJU

16. člen

Skladno z 8. členom te pogodbe bo izvajalec pred plačilom zadržanih sredstev naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti (z DDV), ugotovljene na podlagi končne situacije, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost bančne garancije mora 2 leti od uspešno opravljene primopredaje objekta.

Izvajalec daje za kakovost izvedbenih del oz. za solidnost gradnje garancijsko dobo 10 let (*naročnik si pridružuje spremeniti garancijsko dobo, skladno z izbrano ponudbo*), za vgrajeno opremo in industrijske izdelke pa veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev in morajo biti najmanj 18 mesecev.

Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje objekta.

17. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca z unovčitvijo bančne garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST

18. člen

Varnostni ukrepi

Izvajalec je odgovoren za izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednih objektov in okolice. Stroške z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe.

Če so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso predvidena s pogodbo, se štejejo taka dela za nepredvidena.

Zavarovanje in varovanje gradbišča

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko njihove okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.

Ureditev gradbišča

Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je zgradil, ter očistiti objekt in gradbišče.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrstitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbeni stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Če izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011), interni postopek ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško" in Uredbo o zagotavljanju Varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005), v primeru gradbenih del.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu s predpisanimi standardi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema Varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za realizacijo požarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur. list RS št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) in interni postopek ADP 1.0.500 "Program požarne zaščite - požarni red".

Vsi delavci morajo imeti veljavni tečaj iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD. Dokazila ne smejo biti starejša od dveh let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovišče (gradbišče), dostavil tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh, kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejša od treh let.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI in RAVNANJE Z OKOLJEM

19. člen

Izpolnjevanje kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na podlagi lastnega implementiranega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50 App.B. ali mednarodno veljavnimi standardi za sisteme vodenja kakovosti na področju jedrske stroke (NQA-1 ali ANSI N45.2), ki je bil sprejet s strani NEK. Potrebno je tudi upoštevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610, rev. 1, Generic Quality Assurance Program Requirements.

Laboratorijski preizkusi se morajo opraviti pri poslovnih subjektih, ki izpolnjujejo zahteve kakovosti v zvezi z zahtevanimi laboratorijskimi storitvami (ISO 17025) in vzdržujejo akreditacije za metode preizkusa, ki se izvajajo. Izvajalec del je dolžan pripraviti Plan kontrol, ki vsebuje R (report), W (witness) in H (hold) točke, referenčne dokumente in kriterije sprejemljivosti, glede na katere se bodo izvajale QA/QC aktivnosti.

Vsaka sprememba tega dokumenta za obdobje trajanja obvez po tej pogodbi mora biti predhodno sprejeta s strani NEK. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kakovosti pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Odstopanje od zahtev zagotavljanja kakovosti je odstopanje od pogodbenih pogojev.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s Planom kvalitete/Planom kontrol, lastnimi tehnološkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naročnika, pod nadzorom NEK in kvalificiranega QA/QC osebja izvajalca.

QA/QC osebje izvajalca mora ves čas biti prisotno na gradbišču.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o kakovosti, ki jih izvajalec v obliki končnega poročila preda naročniku po zaključku del.

Primopredajno dokumentacijo oziroma končno poročilo pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika izvajalca in naročnika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in tehničnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naročnik zagotovi možnost sortiranja, začasnega shranjevanja odpadkov ter odvoza na končno odlagališče na gradbišču, ponudnik pa poskrbi za odvoz na končno odlagališče in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFR21.

Pravilnost tehničnih rešitev

Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preveriti pravilnost tehničnih rešitev v tehnični dokumentaciji in naročnika pisno opozoriti na napake, ki jih opazi.

Kakovost materiala

Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali pogodbeni kakovosti. Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala.

Če metode preizkušanja materiala niso določene s tehnično dokumentacijo ali tehničnimi predpisi, jih določi izvajalec in odobri naročnik.

Če izvajalec nima v lasti svojega vpeljanega sistema kakovosti laboratorijev v skladu z ISO 17025, mora opraviti preizkuse pri drugem poslovnem subjektu, ki izpolnjuje zahteve kakovosti v zvezi z zahtevanimi laboratorijskimi storitvami (ISO 17025).

Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala in opreme, ki sta predvidena s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju je naročnik nabavil ali izbral.

Material in opremo iz prvega odstavka sme izvajalec vgraditi le, če naročnik kljub njegovemu opozorilu na pomanjkljivosti to zahteva, in če njuna vgraditev ne ogroža zahtevanih funkcij in lastnosti (trdnosti, trajnost, stabilnost, odpornosti) objekta, življenja ljudi, sosednih objektov, prometa in okolice.

Izvajalec je odgovoren, če uporabi material in opremo, ki ne ustrezata pogodbeni ali predpisani kakovosti.

Posledice neakovostnega dela in materiala

Če izvajalec ne izvaja del po dogovorjeni tehnični dokumentaciji, tehničnih predpisih in standardih, ter po rezultatih lastnih preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati ustavitev nadaljnjega izvajanja del oziroma zahtevati spremembo materiala ali uporabo materiala in opremo ustrezne kakovosti. Če je na ta način postala vprašljiva varnost objekta, življenja ljudi ali sosednih objektov, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, da poruši izvedena dela in na svoje stroške znova izvede dela na način, ki je določen v pogodbi.

Kontrola kakovosti

Izvajalec je dolžan dati dokaze pri dobavi o kakovosti uporabljenega materiala in opreme ter izvedenih del in naročniku omogočiti kontrolo. Brez certifikatov kvalitete se ne dovoli vgradnja.

Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala in opreme se dokončno oceni ob sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Če kontrola naročnika zahteva odkrivanje posameznih del ali odpiranje odprtín, je izvajalec dolžan to omogočiti.

Stroške kontrole trpi naročnik. Stroški kontrole obsegajo tudi odkrivanje del, odpiranje odprtín in popravila oziroma vrnitev del v stanje, v katerem so bila pred kontrolo.

Ne glede na četrty odstavek trpi stroške kontrole izvajalec, če ni naročniku omogočil, da pravočasno kontrolira izvedena dela in uporabljen material in opremo in so zaradi tega ob poznejši kontroli nastali stroški, ki jih sicer ne bi bilo.

Vse ugotovitve kontrole izvajalca in kontrole naročnika se vpišejo v gradbeni dnevnik.

Če se ugotovitve kontrole izvajalca ne ujemajo z ugotovitvami kontrole naročnika, se opravi skupna poznejša kontrola. Stroški skupne poznejše kontrole gredo v breme pogodbene stranke, katere ugotovitve se niso potrdile.

QC kontrolorji, ki izvajajo VT, morajo biti kvalificirani v skladu s standardi EN ISO 9712 (EN 473) ali SNT-TC-1A in CP-189.

Odprava pomanjkljivosti

Če izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naročnika in ne odpravi pomanjkljivosti na izvedenih delih, lahko naročnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povračilo škode, ki je nastala zaradi nekvalitetno izvedenih del in zaradi tega, ker se je pogodba razdrila.

Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem pregledu ter sprejemu in izročitvi izvedenih del, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti komu drugemu na stroške izvajalca. Pri tem je naročnik dolžan ravnati kot dober gospodar.

VIŠJA SILA

20. člen

Izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejemu naročila/pogodbi in jih ne izvajalec in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliščine, ki bi ga oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja del izvajalca iz okoliščin na strani naročnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal izvajalcu dejansko opravljeno delo.

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške.

Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

21. člen

Če s to pogodbo ni drugače definirano, potem veljajo določila veljavnih Splošnih pogojev za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, podpisana s strani obeh pogodbenih strank. Posebne gradbene uzance ne veljajo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

22. člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli delavcu, uslužbencu ali drugem zaposlenem, z namenom podkupovanja, da bi tako zlorabili svoj položaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju poslovnih odločitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Za korupcijo se šteje, če delavec NEK (naročnik storitve, pogajalec, podpisnik ali odgovorni nosilec izvedbe) od pogodbene stranke zahteva ali sprejema darila ali druge koristi.

VELJAVNOST POGODBE, ODPOVEDNI ROK IN ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik in izvajalec si pridržujeta pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- če v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja letih,
- če izvajalec ali naročnik zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta pisno obvestila drugo pogodbeno stranko o odstopanjih, ki bi lahko privedla do prekinitve pogodbe.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI, STROKOVNI NADZOR, KOORDINATOR VARSTVA PRI DELU

24. člen

Predstavniki pogodbenih strank po tej pogodbi so:

- za naročnika: za tehnični del, odgovorni inženir projekta: Branko Ferik
- za gradbeni del, odgovorni inženir: Jože Kerin
- za komercialni del: Mateja Burgar Makovec
- za zagotavljanje kakovosti: Robert Dolovčak
- za izvajalca: za tehnični del:
- za komercialni del:
- za zagotavljanje kakovosti:

Predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.št. 110/2002 in ZGO-1B, UL. RS. št. 126/07) podjetje Nuklearna elektrarna Krško, ki za odgovornega nadzornika del imenuje g. Jožeta Kerina.

Koordinator Varnosti in zdravja pri delu po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - ZVZD-1 (Ur. List RS št. 43/11) je g. Rudi Janežič. Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je _____.

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporočita pisno, v roku 5 dni od nastale spremembe. V primeru odsotnosti več kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti nadomeščanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drži je to hujša kršitev pogodbe.

Sprememba odgovornega vodje projekta je možna samo s pisno odobritvijo naročnika in se uredi z aneksom k tej pogodbi.

OSTALA DOLOČILA

25. člen

Sestavni deli pogodbe so:

- tehnična specifikacija »Kabelske kinete med BB1 in WMB – gradnja kinet (objekta)« št. SP-ES 5113, Rev. 1 (Modifikacija št. 1027-NA-L) z dne 12.5.2016;
- REKAPITULACIJA VSEH DEL po "Popisu del" iz ponudbe izvajalca;
- Ponudba izvajalca št. _____ z dne _____;
- Končni ponudbeni predračun števil. _____ z dne _____;
- Veljavni Splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, (upoštevajo se samo določila teh pogojev, ki se nanašajo na ta obseg storitev);
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po tej pogodbi.

Prioriteta upoštevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:

- Pogodba št. _____;
- tehnična specifikacija »Kabelske kinete med BB1 in WMB – gradnja kinet (objekta)« št. SP-ES 5113, Rev. 1 (Modifikacija št. 1027-NA-L) z dne 12.5.2016;
- REKAPITULACIJA VSEH DEL po "Popisu del" iz ponudbe izvajalca;
- Ponudba izvajalca št. _____ z dne _____;
- Končni ponudbeni predračun števil. _____ z dne _____;
- Veljavni Splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, (upoštevajo se samo določila teh pogojev, ki se nanašajo na ta obseg storitev);
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po tej pogodbi.

26. člen

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pismene odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so vse takšne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takšne informacije samo za svoje osebe in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pisni zahtevi NEK. Kršenje tega pravila predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

27. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

28. člen

Vse morebitne spore in nesporazume bodo stranke reševale prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bodo dosegli sporazuma, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

29. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe, ki je zapisan na naslovni strani pogodbe.

30. člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

IZVAJALEC

NAROČNIK
NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO d.o.o.

Predsednik uprave:
Stanislav Rožman

Član uprave:
Hrvoje Perharić