

## RAZPISNI PODATKI

za

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3**Navodila ponudnikom  
člen            referenca

podčlen	Naziv in naslov naročnika:  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. 3000 Celje, Ulica XIV. divizije št. 4
podčlen 1.1	<p>Obseg del:</p> <p>Dela se bodo izvajala ločeno na tri sklope, pri čemer obsega:</p> <p><b>SKLOP 1:</b> Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice</p> <p><b>SKLOP 2:</b> Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem</p> <p><b>SKLOP 3:</b> Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos, priključka A1/0151 Logatec</p> <p>Podrobnejši opis del za posamezni sklop je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predračun) in Poglavja 9 (Načrt- Izvleček iz PZI in Izvedbenega načrta) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> <p>Ponudniki lahko oddajo ponudbo za Sklop 1 in/ali Sklop 2 in/ali Sklop 3. Ponudbe ni mogoče oddati samo za del sklopa.</p>
podčlen 1.2	<p>Za izvedbo gradbenih del bodo v okviru posameznega sklopa izvedene delne uvedbe v delo. Na posamezni lokaciji bo izvedena ločena uvedba za pripravljala dela in ločena za izvedbo rušitev in preureditev.</p> <p>Predvideno je, da se na vseh sklopih dela izvajajo istočasno.</p> <p>Izbrani ponudnik mora dela izvršiti v spodaj navedenih rokih.</p>

	<p><b>SKLOP 1: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava tehnološkega elaborata za izvajanje posameznih del, ki so predmet tega naročila, v potrditev naročniku v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku.</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Log vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Log vključno s platojem v roku <b>120 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer je potrebno vzpostaviti končno stanje na štiripasovni AC za zagotovitev neoviranega prometnega toka (vključno s srednjim ločilnim in odstavnim pasom oz. zaviralnimi/pospeševalnimi pasovi) v roku <b>65 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Torovo vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Torovo vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice v roku <b>65 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Hrušica vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Hrušica vključno s platojem v roku <b>31 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo pri čemer je potrebno vsa gradbena dela na platoju izvesti <b>7 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vključno s platojem v roku <b>14 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo.</li> </ul> <p>Kot dokončanje gradbenih del na posamezni lokaciji šteje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega vzdrževanja lahko odstrani zapore ceste.</p> <p>Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del, pri čemer mora izbrani ponudnik v roku 4 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.</p>
--	--

	<p><b>SKLOP 2: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava tehnološkega elaborata za izvajanje posameznih del, ki so predmet tega naročila, v potrditev naročniku v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku.</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Vransko vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Vransko vključno s platojem v roku <b>60 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Tepanje vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Tepanje vključno s platojem v roku <b>45 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Drnovo vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Drnovo vključno s platojem v roku <b>37 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Krško vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Krško vključno s platojem v roku <b>22 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Sl. Konjice vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Sl. Konjice vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> </ul> <p>Kot dokončanje gradbenih del na posamezni lokaciji šteje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega vzdrževanja lahko odstrani zapore ceste.</p> <p>Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del, pri čemer mora izbrani ponudnik v roku 4 mesecev po dokončanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.</p> <p><b>SKLOP 3: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos, priključka A1/0151 Logatec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava tehnološkega elaborata za izvajanje posameznih del ločeno za</li> </ul>
--	--

	<p>vsak sklop, ki so predmet tega naročila, v potrditev naročniku v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Nanos vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Nanos vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075 in krakov razcepa A1/0154 Nanos v roku <b>30 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Dane vključno s platojem v roku <b>10 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Dane vključno s platojem v roku <b>42 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Logatec vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninske postaje Logatec vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije priključka A1/0151 Logatec v roku <b>14 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Unec-sever in Unec-jug vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninskih postaj Unec-sever in Unec-jug vključno s platojem v roku <b>7 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Razdrto-sever in Razdrto-jug vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninskih postaj Razdrto-sever in Razdrto-jug vključno s platojem v roku <b>7 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Izvedba pripravljanih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Postojna-sever in Postojna-jug vključno s platojem v roku <b>5 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> <li>• Rušitev in preureditev cestninskih postaj Postojna-sever in Postojna-jug vključno s platojem v roku <b>13 dni</b> od uvedbe izvajalca v delo</li> </ul> <p>Kot dokončanje gradbenih del na posamezni lokaciji šteje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega vzdrževanja lahko odstrani zapore ceste.</p> <p>Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del, pri čemer mora izbrani ponudnik v roku 4 mesecev po dokončanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.</p>
--	---

	Uvedba izbranega ponudnika v delo bo predvidoma v letu 2018.
podčlen 2.1	Viri sredstev: Razpisana dela se bodo financirala iz sredstev naročnika DARS d.d..
podčlen 11	Jezik ponudbe: Ponudbe in ostala dokumentacija v zvezi s ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
podčlen 13.9	Naznači, če je pogodba podvržena uskladitvi cene: Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
podčlen	Država naročnika: Republika Slovenija
podčlen 14.1	Valuta države naročnika: Euro (EUR)
podčlen 15.1	Rok veljavnosti ponudbe: Ponudba ostane v veljavi do vključno dne 31.07.2018.
podčlen 16.1	Znesek garancije za resnost ponudbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 350.000,00 EUR za sklop 1,</li> <li>• 250.000,00 EUR za sklop 2 in</li> <li>• 200.000,00 EUR za sklop 3.</li> </ul>
podčlen 18.1	Kraj, čas in datum sestanka pred oddajo ponudbe: Naročnik ne bo imel sestanka pred oddajo ponudb.
podčlen 19.1	Oblika ponudb: Ponudnik mora ponudbo pripraviti v enem izvodu na način, kot je to opisano v podčlenu 12.1 Navodil ponudnikom.
podčlen 21.1	Naslov za predložitev ponudbe:

	Ponudbe morajo biti predane naročniku na naslov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče.
podčlen 21.1	Skrajni rok za predložitev ponudb: Ponudbe morajo biti predane do 12:00 ure dne 01.02.2018.
podčlen 24.1	Kraj, čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo v Ljubljani v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1. nadstropje dne 01.02.2018 ob 13:00 uri.
podčlen	Način reševanja zahtevkov za revizijo: Skladno z veljavno zakonodajo.
podčlen 30.1	Standardna oblika in znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sprejemljivo za naročnika: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene vrednosti (vrednost brez DDV).

## Opomba:

V primeru, kjer v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno navedeno, da gre za vrednost z vključenim DDV, šteje, da je to vrednost brez DDV.