

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**Dodatek št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Izdelavo projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava  
in Logatec ter enoto Senožeče**

**Oktober 2020**

**V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Projektna naloga žal še ni dostopna (?). Morebiti so določeni podatki tam razvidni, vendar vseeno podajamo nekaj vprašanj.

1. Ponudba obsega tudi 5% nepredvidenih storitev. To podajamo v izogib temu, da bi kdo od ponudnikov to spregledal, saj gre zgolj za tekstualno navedbo.

Težava se namreč lahko pojavi tudi v razlagi, od česa se izračunava 5%: od skupnega ponujenega zneska ali od osnove.

Predlagamo, da se "ponudba Poglavlje 5" prikaže z ločenimi vrednostmi: redno ponujenih storitev in ločenim prikazom 5% nepredvidenih storitev.

2. V pogodbi je v rokih za I. fazo navedena že pridobitev projektnih pogojev v skupnem roku 45 dni. Rok je neizvedljiv, saj je predhodno potrebno izdelati potrebne posnetke in šele nato IZP. Poleg tega je potrebno še upoštevati, da pogojedajalci pogosto ne spoštujejo zakonskih rokov za izdajo projektnih pogojev, za nekatera področja pa so določene izjeme s celo daljšim obdobjem od 45 dni.

Predlagamo, da se formulacija "pridobitev projektnih pogojev" spremeni v "predajo vloge za pridobitev projektnih pogojev".

3. Projektantski nadzor:

Naprošamo za jasno in nedvoumno opredelitev obsega, kaj razumete pod tem pojmom. Gradbena zakonodaja namreč tega pojma ne prepoznava, tolmačenja o vsebini in obsegu pa se razlikujejo tako znotraj stroke kot s strani naročnikov.

Tudi 15. člen pogodbe, alineja s) omenja "med drugim", torej ne podaja celovitega opisa zahtev. Ali so pod izrazom "med drugim" mišljene zahteve alinej t), u), w) ali pa gre za še druge vsebine? Katere so potemtakem druge vsebine?

Odgovor: Ad 1) V podčlenu 13.8 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je navedeno:

»V rekapitulaciji Priloge 4 - specifikacija ponudbe v Poglavlju 3 (Projektna naloga s prilogami) mora ponudnik vpisati vrednost storitev brez DDV po specifikaciji, nadalje prišteje vrednost nepredvidenih storitev v višini 5 % brez DDV. Seštevki navedenih vrednosti predstavlja skupno ponudbeno vrednost brez DDV. Izvedba storitev in obračun del po postavki sredstva za dodatne oziroma nepredvidene storitve, se bo vršil na podlagi pripravljenega in ovrednotenega predloga izvajalca, ki ga bosta potrdila naročnik in nadzor.«  
Poglavlje 5 ostaja nespremenjeno.

Ad 2) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 5. člena vzorca pogodbe, kjer se spremeni 1. faza izdelave projektne dokumentacije na način, da se namesto »pridobitev projektnih pogojev« navede »oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev«. Spremeni se tudi točka 12 Projektne naloge, v kateri se na enak način spremeni 1. faza izdelave projektne dokumentacije.

Ad 3) V alineji s) 15. člena vzorca pogodbe je navedeno, da projektantski nadzor med drugim obsega pojasnjevanje načrtov projektnih rešitev, reševanje tekoče problematike na tedenskih koordinacijah z naročnikom z namenom preprečevanja škode naročniku, odpravo morebitnih težav pri izvedbi in

morebitne dopolnitve projektne dokumentacije med izvedbo iz razlogov, ki med izdelavo dokumentacije niso bili znani in jih ni bilo mogoče predvideti. Z izrazom »med drugim« niso mišljene nobene druge vsebine razen tistih, ki so navedene v tej alineji.

Vprašanje 2: Prosimo vas, da, zaradi lažjega in bolj čitljivega izpolnjevanja, objavite ponudbene obrazce v word obliki.

Odgovor: Kot pomoč pri pripravi ponudbe objavljamo obrazce v word obliki in sicer na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov [www.dars.si](http://www.dars.si), v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000142/2020.

Vprašanje 3: Prosimo vas, da spremenite inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V UREDBI o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), je navedeno, da za zavarovanje tveganja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

Pozivamo vas za spremembo, saj so s to zahtevo povezani visoki stroški za ponudnika. Predvsem, ko gre za zavarovanje resnosti ponudbe, dajete s svojo zahtevo zaslužek bankam, ko od vsakega ponudnika prejmejo plačilo za izdano garancijo. In provizija za takšno izdano garancijo je po najugodnejši tarifi ca. 300 EUR.

Stroški bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo 37 mesecev (pogodba bo sklenjena predvidoma za obdobje 36 mesecev, garancija mora veljati še 30 dni po izteku predvidenega obdobja) pa celo presegajo 2.000 EUR.

V pričakovanju spremembe inštrumenta finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vas lepo pozdravljamo.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 29. člena Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in spremembo 18. člena Vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), s katerim se spreminja instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za obdobje po predaji končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI naročniku (po zaključku 3. faze pogodbenih del).  
Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ostaja nespremenjen.

### **Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

#### **Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe**

29. člen se spremeni tako, da glasi:

29. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- 29.1 Izbrani ponudnik mora v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene vrednosti del (z DDV), ki mora biti veljavna še 30 (trideset) dni po izvedbi tretje faze pogodbenih del. Uporabi se oblika garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je navedena v Poglavju 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati izbrani ponudnik, bo izdana bodisi od

- (a) banke v državi naročnika ali
- (b) zavarovalnice v državi naročnika.

- 29.2 Po dokončanju tretje faze pogodbenih del je izvajalec dolžan dostaviti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10 % vrednosti projektantskega nadzora, ki mora biti veljavno še 30 (trideset) dni po izdaji potrdila o prevzemu.

Uporabi se vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti, ki je naveden v Poglavju 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- 29.3 V kolikor izbrani ponudnik ne izpolni obvez po členih 28 ali 29 teh Navodil ponudniku, je to zadosten razlog za unovčenje Garancije za resnost ponudbe.

### Poglavje 3 – Projektna naloga s prilogami

V točki 12. FAZE PROJEKTIRANJA se v alineji o) spremeni 1. faza izdelave projektne dokumentacije na način, da se namesto »pridobitev projektnih pogojev« navede »oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev«.

Alineja o) se spremeni tako, da glasi:

- (o) Roki za izdelavo projektne dokumentacije

Roki za izdelavo dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj so sledeči:

FAZE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	ROK
<b>1. FAZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ izdelava geodetskega načrta</li><li>➤ izvedba geološko geotehničnih raziskav</li><li>➤ Izdelava IZP projektne dokumentacije ter predaja IZP v potrditev naročniku</li><li>➤ oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev</li></ul>	v roku <b>45 dni</b> od sklenitve pogodbe
➤ predaja končnih izvodov IZP dokumentacije dopolnjene po pripombah naročnika	v roku <b>14 dni</b> po prejemu pripomb naročnika
<b>2. FAZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ izdelava DGD dokumentacije in predaja DGD v recenzijo</li></ul>	v roku <b>30 dni</b> po potrditvi IZP s strani naročnika
➤ predaja končnih izvodov DGD dokumentacije dopolnjene po recenziji s pridobljenimi	v roku <b>14 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika

izjavami recenzentov	
➤ pridobitev mnenj ➤ pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja	v roku <b>120 dni</b> po potrditvi DGD s strani recenzije
<b>3. FAZA</b> ➤ izdelava PZI dokumentacije in predaja PZI v recenzijo	v roku <b>90 dni</b> po potrditvi DGD dokumentacije s strani recenzije
➤ dopolnitev PZI po recenziji	v roku <b>14 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika
➤ oddaja končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI	v roku <b>8 dni</b> po prejemu izjav recenzentov
<b>4. FAZA</b> ➤ izvedba projektantskega nadzora v času gradnje	v času gradnje objektov po posameznih bazah

Izvedba del se zaključi z dokončanjem gradbenih del za rekonstrukcijo in novogradnjo objektov na ACB Postojna skupaj z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče.

## Poglavje 7 – Vzorec pogodbe

V 5. členu se spremeni 1. faza izdelave projektne dokumentacije na način, da se namesto »pridobitev projektnih pogojev« navede »oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev«.

5.člen vzorca pogodbe se spremeni tako, da glasi:

### III. POGODBENI ROK

#### 5. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upošteva naslednje fazne roke:

FAZE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	ROK
<b>1. FAZA</b> ➤ izdelava geodetskega načrta ➤ izvedba geološko geotehničnih raziskav ➤ Izdelava IZP projektne dokumentacije ter predaja IZP v potrditev naročniku ➤ oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev	v roku <b>45 dni</b> od sklenitve pogodbe
➤ predaja končnih izvodov IZP dokumentacije dopolnjene po pripombah naročnika	v roku <b>14 dni</b> po prejemu pripomb naročnika
<b>2. FAZA</b> ➤ izdelava DGD dokumentacije in predaja DGD v recenzijo	v roku <b>30 dni</b> po potrditvi IZP s strani naročnika
➤ predaja končnih izvodov DGD dokumentacije dopolnjene po recenziji s pridobljenimi izjavami recenzentov	v roku <b>14 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika
➤ pridobitev mnenj ➤ pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja	v roku <b>120 dni</b> po potrditvi DGD s strani recenzije

<b>3. FAZA</b> ➤ izdelava PZI dokumentacije in predaja PZI v recenzijo	v roku <b>90 dni</b> po potrditvi DGD dokumentacije s strani recenzije
➤ dopolnitev PZI po recenziji	v roku <b>14 dni</b> po prejemu recenzijskega zapisnika
➤ oddaja končnih izvodov PZI in izvlečka iz PZI	v roku <b>8 dni</b> po prejemu izjav recenzentov
<b>4. FAZA</b> ➤ izvedba projektantskega nadzora v času gradnje	v času gradnje objektov po posameznih bazah

Izvedba del se zaključi z dokončanjem gradbenih del za rekonstrukcijo in novogradnjo objektov na ACB Postojna skupaj z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče in z izdajo potrdila o prevzemu, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoji za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s priloženo in pogodbeno dokumentacijo.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 36 mesecev.

Spremeni se 18. člen vzorca pogodbe tako, da glasi:

#### IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

##### 18. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV), ki mora biti veljavna še 30 (trideset) dni po izvedbi tretje faze pogodbenih del.

Po dokončanju tretje faze pogodbenih del je izvajalec dolžan predložiti podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10 % vrednosti projektantskega nadzora, ki mora biti veljavno še 30 (trideset) dni po izdaji potrdila o prevzemu.

#### Poglavje 8 – Vzorec garancije

Kot del poglavja 8 se objavi vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**