

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Izdelavo IDZ in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste
po dolini potoka Velunja**

marec 2022

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: V Prilogi 3, poglavje 3.1. »Novogradnja podpornih in opornih konstrukcij« (stran 2/5) piše, da je potrebno pregledati in po potrebi predvideti dodatne podporne in oporne konstrukcije.

V primeru, da se tekom projektiranja izkaže potreba po dodatnih objektih bo potrebno izvesti dodatne geološke geomehanske preiskave na lokacijah dodatnih objektov. Naročnika prosimo za potrditev, da bodo ta dela priznana kot dodatna dela, v kolikor bo do njih prišlo.

Odgovor: V kolikor bo izvajalec GGH preiskav tekom terenskega dela ugotovil, da obstaja potreba po dodatnih konstrukcijah, o tem z ustrezno obrazložitvijo obvesti naročnika in inženirja. Izvedbo dodatnih GGH preiskav v ta namen, mora predhodno potrditi naročnik oz. inženir.

Vprašanje 2: V prilogi 2 je zapisano, da pooblaščen inženir geotehnike z Izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna količina in obseg raziskav za strokovno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Kaj če se izkaže, da omenjeni obseg raziskav ni zadosten, od nas pa je zahtevana izjava o zadostnosti?

Odgovor: V kolikor bo izvajalec GGH preiskav tekom terenskega dela ugotovil, da obstaja potreba po dodatnih preiskavah, o tem z ustrezno obrazložitvijo obvesti naročnika in inženirja. Izvedbo dodatnih preiskav v ta namen, mora predhodno potrditi naročnik oz. inženir.

Vprašanje 3: V osnutku pogodbe v 5.členu navajate pogodbene roke za izvedbo storitve. Pogodbeni roki za izdelavo sorazmerno dolgega odseka ceste je absolutno prekratek in trenutnih časih neizvedljiv. Pozivamo in prosimo vas, da pogodbene roke podajšate tako, da bo rok za izdelavo PZI v recenzijo vsaj 210 dni od podpisa pogodbe. Zavedati se morate trenutnega stanja in zasedenosti slovenskih inženirskih birojev. DRSI se tega že zaveda in temu primerno postavlja tudi pogodbene roke.

V primeru nepodaljšanja rokov bodo ponudniki v svoje ponudbe vključili tudi stroške zamud, prestalvanja rokov na drugih projektih, itd. Ponudbene cene bodo tako izjemno visoke. Tudi visoka ponudbena cena, zaradi ijemno kratkih rokov, je razlog zakaj morate podaljšati roke za izvedbo storitve.

V nasprotnem primeru vam ponudbe ne bomo dali, bomo pa po preteku vsakega pogodbenega roka inšpekcijskemu organu podali poziv, da vpogleda ali je izbran ponudnik pravočasno izdelal projektno dokumentacijo. V kolikor je ni, potem se pravno zadeva močno zakomplicira, saj ostale ponudnike, ki ponudbe zaradi nedosegljivih rokov niso oddali, postavi v neenakopraven položaj

Odgovor: V skladu s 5. členom vzorca pogodbe rok za predajo PZI v recenzijo (faza M3) ni vezan na datum sklenitve pogodbe, ampak na potrditev IDZ. Rok za predajo PZI v recenzijo (faza M3) se podaljša, kot je razvidno iz nadaljevanja dodatka.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 - Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do dne 17. 3. 2022 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **17. 3. 2022** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe

Spremeni se 5. člen vzorca pogodbe, kjer se spremeni rok za izdelavo faze M3 tako, da glasi:

Faza	Opis	Rok
M1	Predaja IDZ v potrditev	60 dni po uvedbi v delo
M2	Predaja končnih IDZ	14 dni od pregleda in prejema pripomb naročnika
M3	Predaja PZI v recenzijo	90 dni po potrditvi IDZ
M4	Predaja končnih PZI vključno z izjavami recenzentov in soglasji	60 dni po prejemu recenzijskega zapisnika recenzije PZI oz. najkasneje 14 dni po pridobitvi zadnjega soglasja

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.