

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 3

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0026/0626 Kronovo–Dobruška vas, 0027/0627
Dobruška vas–Drnovo in 0416 priključek Dobruška vas**

junij 2022

V skladu s podčlenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje odgovore in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Podražitve, ki so nastale od pred covidnega obdobja (januar 2020) pa do danes, je rast cen izjemno velika predvsem na področju energentov, bitumna in kovin, zato je vaša limitirana vrednost bistveno prenizka.

Pri tem projektu to pomeni da potrebujemo približno 2.570.000 kg bitumnov, ki se je v tem času podražil od 55% (PMB) do 80% (BIT50/70), oziroma v povprečju 0,3 EUR/kg kar znese 771.000 EUR za ta projekt.

Glavni energent Plin se je podražil iz 12,8 EUR/MWH na 110 eur/MWh oziroma cca 900% zato se je strošek projekta pri količini 57.000 ton asfalta podražitev znese cca 9,7 eur/t oziroma 552.900 eur.

Rast cen agregata iz silikatnih kamnin (magnatske kamnine ki jih pri nas ni), ki jih uvažamo iz Hrvaške oziroma Avstrije se je agregat podražil za 20% kar za ta projekt (15.200 ton) znese cca 92.000 eur.

Pobrizg z bitumensko emulzijo se je zaradi rasti cen emulzije, ki se je zvišala za 40 % tako, da za ta projekt to pomeni cca 80.000 EUR.

Strošek nabave dilaplata - paste za hladne asfaltne stike se je povišal za 100% tako da za ta projekt znese rast 50.000 eur.

Zaradi rasti cen nafte (iz v januarja 2020 1,28 eur/l na v juniju 2022 1,67 eur/l , kot tudi rasti nabavnih cen kamionov se je prevoz podražil za cca 20%. Glede na to da j potrebno prepeljati kar 123.000 ton materiala na razdaljo 21 km ta podražitev znese cca. 200.000 eur.

Rast plač v gradbeništvu je zaradi rasti minimalnih plač in pomanjkanja usposobljenih delavcev predstavlja v tem časovnem obdobju cca 30% in glede na predviden obseg del bo strošek dela cca 900.000 EUR se pravi da podražitev znese za cel projekt cca 300.000 eur.

Zaradi rasti cen kovin (jekla in barvnih kovina za večkratnik izhodiščne cene na primer pri JVO ograjah to rast predstavlja zaradi rasti cen jekla za cca 100% se je strošek ograj zvišal za 40% v našem primeru to znese cca 440.000 eur za ta projekt.

Strošek izdelave kovinskih konstrukcij (portal) se je podvojil zato strošek podražitve znese cca 50.000 eur za ta projekt.

Strošek izdelave prometnih znakov se je zvišal za 50% za dobavo drogov prometnih znakov pa za 100% tako da za ta projekt to znese cca. 50.000 eur.

Rast nabavnih cen armature znese cca 100% tko da za ta projekt to znese 16.000 EUR.

Rast cen poliestra, inoxa in jeklenih cevi je cca 100% tako da za prenovo odvodnjavanja objektov to znese cca 200.000 eur za ta projekt.

Če to seštejemo, čeprav vsega nismo predstavili to znese 2.801.932,00 EUR in nato še dodamo strošek za nepredvidena dela v višini 10% to znese podražitve v višini 3.113.257,00 EUR. Če od vašega limita 9.900.000 eur odštejemo podražitve in dobimo osnovo 6.786.743,00 eur, po tem takem pa podražitve znašajo 45,87%.

Prosimo, da ponovno preverite vaše izračune in postavljeno najvišjo dovoljeno ceno, saj je le ta očitno mnogo prenizko postavljena. Prosim, da popravite največjo dopustno vrednost ponudb.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Spremembe dokumentacije

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 3.1 tako da glasi:

Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost 10.400.000,00 EUR, bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Podčlen 13.4 se spremeni tako, da glasi:

13.4 »Ponudnik je pozvan, da predloži ponudbo na osnovi cen na enoto iz Ponudbenega predračuna za vsa dela, navedena v podčlenu 1.1 teh Navodil ponudniku.

V ponudbeno vrednost, kot je razvidna iz obrazca ponudbe, mora biti vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je izračunana in prikazana v rekapitulaciji ponudbenega predračuna, izdelanega v sistemu PIS.

Vrednost nepredvidenih del je namenjena plačilu več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.«

Poglavje 5 – Ponudba

Kot del tega dodatka objavljamo nov obrazec ponudbe, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeni obrazec ponudbe.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen nov obrazec ponudbe.

V obrazcu ponudbe je spremenjena vrednost nepredvidenih del.

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z235), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N00Z230).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z235) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Novo poglavje 6 je spremenjeno v rekapitulaciji, kjer se vrednost nepredvidenih del v višini 10 % nadomesti z vrednostjo nepredvidenih del v višini 5 %.

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe

3. člen se spremeni tako, da glasi:

»3. člen

Ocenjena pogodbeni vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št., z dne na podlagi podanih cen iz predračuna in količin iz popisa del in brez DDV znaša:

..... EUR

z besedo: EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša EUR

Skupna vrednost z DDV znaša EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 2% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.«

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št., z dne

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0026/0626 Kronovo–Dobruška vas,
0027/0627 Dobruška vas–Drnovo in 0416 priključek Dobruška vas**

Spoštovani!

- Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV:EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša:EUR

Skupna vrednost z DDV znašaEUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

- Zavezuje se, da bomo dela izvedli v rokih skladno z Vzorcem pogodbe.

3. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vključno dne 19. 12. 2022. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne _____

Podpisnik (*ime in priimek*) _____

Podpis _____ v funkciji _____

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu _____

(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)