

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d. d.**

**DODATEK št. 3**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0023 in 0623 Ivančna Gorica—Bič, 0072 in 0672  
Bič—Trebnje V in 0411 priključek Bič**

**junij 2022**

**V skladu s podčlenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje odgovore in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Podražitve, ki so nastale od pred covidnega obdobja (januar 2020) pa do danes, je rast cen izjemno velika predvsem na področju energentov, bitumna in kovin, zato je vaša limitirana vrednost 15.140.000,00 EUR brez ddv bistveno prenizka. Pri tem projektu to pomeni da potrebujemo približno 1.760.000,00 kg bitumnov, ki se je v tem času podražil od 55% (PMB) do 80% (BIT50/70), oziroma v povprečju 0,3 EUR/kg kar znese cca 528.000,00 EUR za ta projekt. Glavni energent Plin se je podražil iz 12,8 EUR/MWH na 110 eur/MWh oziroma cca 900% zato se je strošek projekta pri količini 37.340,00 ton asfalta podražitev znese cca 9,7 eur/t oziroma 362.200,00 eur. Rast plač v gradbeništvu je zaradi rasti minimalnih plač in pomanjkanja usposobljenih delavcev predstavlja v tem časovnem obdobju cca 30% in glede na predviden obseg del, bo strošek dela cca 1.520.000,00 EUR se pravi da podražitev znese za cel projekt cca 456.000,00 eur. Zaradi rasti cen kovin (jekla in barvnih kovina za večkratnik izhodiščne cene na primer pri JVO ograjah to rast predstavlja zaradi rasti cen jekla za cca 100% se je strošek ograj zvišal za 40% v našem primeru to znese cca 245.600,00 eur za ta projekt. Strošek izdelave kovinskih konstrukcij (portal) se je podvojil zato strošek podražitve znese cca 10.000 eur za ta projekt. Strošek izdelave prometnih znakov se je zvišal za 50% za dobavo drogov prometnih znakov pa za 100% tako da za ta projekt to znese cca. 120.000 eur. Rast cen agregata iz silikatnih kamnin (magnatske kamnine ki jih pri nas ni), ki jih uvažamo iz Hrvaške oziroma Avstrije se je agregat podražil za 20% kar a ta projekt (4.430,00 ton) znese cca 26.580,00 eur. Pobrizg z bitumensko emulzijo se je zaradi rasti cen emulzije, ki se je zvišala za 40 % tako, da za ta projekt to pomeni cca 38.500,00 EUR. Strošek nabave dilaplata - paste za hladne asfaltne stike se je povišal za 100% tako da za ta projekt znese rast 28.300,00 eur. Zaradi rasti cen nafte (iz v januarja 2020 1,28 eur/l na v juniju 2022 1,67 eur/l , kot tudi rasti nabavnih cen kamionov se je prevoz podražil za cca 20%. Glede na to da je potrebno prepeljati najmanj 185.000,00 ton materiala na razdaljo asfalt 70 km, kamniti material in deponija cca 30 km, zato ta podražitev znese najmanj cca. 280.000 eur. Zaradi rasti cen kovin (jekla in plastificiranje za večkratnik izhodiščne cene na primer pri MREŽNIH OGRAJAH to rast predstavlja zaradi rasti cen za cca 100% se je strošek ograj zvišal za 40% v našem primeru to znese cca 1.660.000,00 eur za ta projekt. Rast nabavnih cen armature znese cca 100% tko da za ta projekt to znese 20.000,00 EUR. Reciklaža se je v tem obdobju podražila zaradi rasti cen cementa, bitumna in naftnih derivatov ter nabavnih cen strojev in opreme ter rasti cen pogonskega gorivaza najmanj 30% kar na tem projektu znese podražitev v višini cca 340.000,00 eur. Če to seštejemo, čeprav vsega niti nismo predstavili to znese najmanj 4.115.180,00 EUR in ko dodamo še strošek za nepredvidena dela v višini 10% znesejo podražitve v višini 4.526.698,00 EUR brez ddv.

Če od vašega limita 15.140.000,00 eur odštejemo podražitve in dobimo osnovo 10.613.302,00 eur, po tem takem pa podražitve znašajo 42,65%.

Prosimo, da ponovno preverite vaše izračune in postavljeno najvišjo dovoljeno ceno, saj je le ta očitno mnogo prenizko postavljena.

Lepo prosim, da popravite največjo dopustno vrednost ponudbe.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

## **Spremembe dokumentacije**

### **Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:**

Spremeni se podčlen 3.1 tako da glasi:

Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost 15.900.000,00 EUR, bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Podčlen 13.4 se spremeni tako, da glasi:

13.4 »Ponudnik je pozvan, da predloži ponudbo na osnovi cen na enoto iz Ponudbenega predračuna za vsa dela, navedena v podčlenu 1.1 teh Navodil ponudniku.

V ponudbeno vrednost, kot je razvidna iz obrazca ponudbe, mora biti vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je izračunana in prikazana v rekapitulaciji ponudbenega predračuna, izdelanega v sistemu PIS.

Vrednost nepredvidenih del je namenjena plačilu več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.«

### **Poglavje 5 – Ponudba**

**Kot del tega dodatka objavljamo nov obrazec ponudbe, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeni obrazec ponudbe.**

**Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen nov obrazec ponudbe.**

V obrazcu ponudbe je spremenjena vrednost nepredvidenih del.

### **Poglavje 6 – Ponudbeni predračun**

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavlje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N83Z011), ki v celoti nadomešča Poglavlje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N83Z010).

Novo Poglavlje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N83Z011) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Novo poglavje 6 je spremenjeno v rekapitulaciji, kjer se vrednost nepredvidenih del v višini 10 % nadomesti z vrednostjo nepredvidenih del v višini 5 %.

### **Poglavje 7 - Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe**

3. člen se spremeni tako, da glasi:

»3. člen

»Ocenjena pogodbeni vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ...., z dne ..... na podlagi podanih cen iz predračuna in količin iz popisa del in brez DDV znaša:

..... EUR

z besedo: ..... EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša ..... EUR

Skupna vrednost z DDV znaša ..... EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 2% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.«

Zadnji odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje sklepa komisije, da se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

#### PONUDBA

št. ...., z dne .....

za

#### **Rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0023 in 0623 Ivančna Gorica—Bič, 0072 in 0672 Bič— Trebnje V in 0411 priključek Bič**

Spoštovani!

- Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV: .....EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: .....EUR

Skupna vrednost z DDV znaša .....EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %.

- Zavezuje se, da bomo dela izvedli v rokih skladno z Vzorcem pogodbe.

3. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vključno dne 19. 12. 2022. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne \_\_\_\_\_

Podpisnik (*ime in priimek*) \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ v funkciji \_\_\_\_\_

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)