

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0003/0603 Lipce-Lesce,
0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor ter priključkih Lipce, Lesce, Brezje in
Radovljica ter sanacija plazů**

julij 2022

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Pripravljamo kalkulacijo za predmetni projekt in ugotavljamo, da je v primerjavi s primerljivimi projekti, ki so se oddajali v zadnjem obdobju limit na tem projektu postavljen vsaj 30% prenizko. To smo ugotovili s primerljivo kalkulacijo, torej uporabo enakih cen za enake postavke na primerljivih projektih, ter s tem dobili različno odstopanje od limitirane vrednosti.

Naročnika prosimo, da popravi limit na predmetnem projektu, da bo s tem uravnoteženo cenovno razmerje po posameznih projektih, ki so se oddajali v zadnjem obdobju.

Rast cen je izjemna predvsem na področju energentov, bitumna in kovin, zato je vaša limitirana vrednost bistveno prenizka.

Naj naštejem samo nekaj bistvenih podražitev materiala:

- Bitumen se je v tem času podražil od 60% (PmB) do 90% (BIT 50/70), zaradi tega se povečajo cene asfaltnih zmesi.
- Glavni energent plin se je podražil iz 12,8 EUR/MWh na 110 EUR/MWh oz. cca 900%, zaradi tega se poveča strošek mešanja asfaltnih zmesi in posledično cene asfaltnih zmesi.
- Agregati iz silikatnih kamnin, ki jih uvažamo iz Hrvaške oz. Avstrije, ker jih pri nas ni, se je podražil za 25%.
- Bitumenska emulzija se je zaradi rasti cen bitumna zvišala za 50%.
- Strošek nabave dilaplata - paste za hladne stike se je povišal za 100%.
- Zaradi rasti cen nafte (januar 2020 - 1,28 EUR/l, julij 2022 - 1,808 EUR/l) so se vsi prevozi s kamioni podražili za cca. 40%.
- Rast minimalnih plač in tudi pomanjkanje usposobljenih delavcev predstavlja povečanje stroška delovne sile za cca. 30%.
- Rast cen kovin (jekla in barvnih kovin), ki predstavlja največji strošek pri postavitvi JVO ograj, se je povečal za cca. 100%.
- Strošek izdelave kovinskih konstrukcij (portali) se je podvojil.
- Strošek izdelave prometnih znakov se je zvišal za 50% za dobavo drogov, prometnih znakov pa za 100%.

Glede na zgoraj predstavljeno, čeprav vseh rasti cen za gradbena dela in materialov nismo predstavili, naročnika še enkrat prosimo da preveri njegove izračune in postavljeno najvišjo dopustno vrednost ponudbe, saj je ta očitno mnogo prenizko postavljena. Prosimo, da popravite najvišjo dopustno vrednost ponudb.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Vprašanje 2: Prosimo naročnika da ponovno preveri svojo ocenjeno vrednost glede na trenutne cene materialov in energentov na trgu in ustrezno dvigne največjo dopustno vrednost. Zaradi podražitev v zadnjem obdobju ne moremo pripraviti ponudbe v okviru trenutno objavljene največje dopustne vrednosti. Bitumen se je podražil za več kot 60%, plin za cca 900%, agregat iz silikatnih kamnin za cca 20%, prevozi za cca 20%...

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 3.1 tako da glasi:

Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost 12.625.000,00 EUR, bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Podčlen 13.4 se spremeni tako, da glasi:

13.4 »Ponudnik je pozvan, da predloži ponudbo na osnovi cen na enoto iz Ponudbenega predračuna za vsa dela, navedena v podčlenu 1.1 teh Navodil ponudniku.

V ponudbeno vrednost, kot je razvidna iz obrazca ponudbe, mora biti vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je izračunana in prikazana v rekapitulaciji ponudbenega predračuna, izdelanega v sistemu PIS.

Vrednost nepredvidenih del je namenjena plačilu več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.«

Poglavje 5 – Ponudba

Kot del tega dodatka objavljamo nov obrazec ponudbe, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeni obrazec ponudbe.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen nov obrazec ponudbe.

V obrazcu ponudbe je spremenjena vrednost nepredvidenih del.

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z237), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N00Z236).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z237) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Novo poglavje 6 je spremenjeno v rekapitulaciji, kjer se vrednost nepredvidenih del v višini 10 % nadomesti z vrednostjo nepredvidenih del v višini 5 %.

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe

3. člen se spremeni tako, da glasi:

»3. člen

Ocenjena pogodbeni vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št., z dne na podlagi podanih cen iz predračuna in količin iz popisa del in brez DDV znaša:

.....EUR

z besedo:EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša EUR

Skupna vrednost z DDV znaša EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 2% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.«

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Št. projekta: 000121/2022 Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0003/0603
Lipce-Lesce, 0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor
ter priključkih Lipce, Lesce, Brezje in Radovljica ter sanacija plazu

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št., z dne

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0003/0603 Lipce-Lesce, 0004/0604
Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor ter priključkih Lipce, Lesce, Brezje in Radovljica ter
sanacija plazu**

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV:EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša:EUR

Skupna vrednost z DDV znašaEUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %.

Št. projekta: 000121/2022 Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0003/0603
Lipce-Lesce, 0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor
ter priključkih Lipce, Lesce, Brezje in Radovljica ter sanacija plazu

2. Zavezuje se, da bomo dela izvedli v rokih skladno z Vzorcem pogodbe.
3. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 1. 2. 2023. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne _____

Podpisnik (*ime in priimek*) _____

Podpis _____ v funkciji _____

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu _____

(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)