

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Sašo RINK
matična številka: 1719527, ID številka za DDV: SI41717031
(v nadaljevanju: naročnik)

in

NAVA ARHITEKTI d.o.o., Prešernova cesta 15, Ljubljana, ki ga zastopa prokuristka Monika FINK
SERŠA
matična številka: 1572407000, ID številka za DDV: SI 71534822
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

DODATEK 2
K
POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT
STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

1. UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 18.1.2019 sklenili Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt stanovanjska soseka Jesihov štrdon (v nadaljevanju: Pogodba), in dne 8.7.2019 Dodatek številka 1 k Pogodbi (v nadaljevanju: Dodatek 1),
- se je tekom izvajanja Pogodbe izkazalo, da prometna in gospodarska infrastruktura ni urejena, in da je sočasno z gradnjo stanovanjske soseske potrebno rekonstruirati cesti Jesihov štrdon – LK 218804 in Jesihov štrdon – JP 713231 ter rekonstruirati in dograditi javno komunalno infrastrukturo,
- je naročnik naročil izvajalcu, da v sodelovanju s pristojnim oddelkom Mestne občine Ljubljana za prometno in gospodarsko infrastrukturo, izdela projektno nalogo za rekonstrukcijo in dograditev prometne in komunalne infrastrukture ceste Jesihov štrdon – LK 218804 in javne poti Jesihov štrdon – JP 713231 za potrebe izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje projektne dokumentacije DGD in PZI, ki ga bo vodila Mestna občina Ljubljana, ter opravi sestanke s pristojnimi institucijami, ki so vključene v realizacijo projekta, pripravi potrebno dokumentacijo za uvrstitev investicije v načrt razvojnih projektov in pripravi končno oceno investicije;
- je predmet tega dodatka naročilo dodatnih storitev, ki jih bo izvedel prvotni izvajalec, ki so potrebne, pa niso bile vključene v prvotno naročilo, zamenjava izvajalca pa ni mogoča iz tehničnih razlogov zaradi poznavanja projekta prvotnega izvajalca in ker bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila nevšečnosti in podvajanje stroškov,
- je izvajalec naročniku posredoval ponudbo za izvedbo dodatnih storitev, katero je naročnik sprejel.

2. PREDMET DODATKA IN CENA

Predmet dodatka je naročilo dodatnih storitev, in sicer izdelava projektne naloge za rekonstrukcijo in dograditev prometne in komunalne infrastrukture ceste Jesihov štrdon – LK 218804 in javne poti Jesihov štrdon – JP 713231 za potrebe izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje projektne dokumentacije DGD in PZI, ki ga bo vodila Mestna občina Ljubljana, izvedba sestankov s

Trile 4/10

pristojnimi institucijami, ki so vključene v realizacijo projekta, priprava potrebne dokumentacije za uvrstitev investicije v načrt razvojnih projektov in priprava končne ocene investicije.

Vrednost dodatno naročenih storitev znaša:

- Brez DDV: 6.300,00 EUR
- 22 % DDV: 1.386,00 EUR
- Skupaj z DDV: 7.686,00 EUR

Rok za dokončanje dodatno naročenih storitev je 30 dni od podpisa dodatka.

Plačilo dodatno naročenih storitev bo izvedeno po opravljeni storitvi, in sicer 30. dan po prejemu računa.

3. OSTALA DOLOČILA

Vsa določila Pogodbe ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi, v kolikor po volji pogodbenih strank niso bila spremenjena s tem dodatkom številka 2 k Pogodbi.

Dodatek številka 2 stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Dodatek številka 2 je napisan v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme izvajalec dva izvoda in naročnik dva izvoda tega dodatka.

4. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

V primeru, da je pri sklenitvi tega dodatka ali pri izvajanju tega dodatka kdo v imenu ali na račun izvajalca ali podizvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika in plačnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku in plačniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in plačnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali podizvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik in plačnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega dodatka in Pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

IZVAJALEC

Datum:

NAVA ARHITEKTI d.o.o.

Monika Fink Serša

PROKURISTKA

Ustvarjena in izpolnjena d.o.o.

NAROČNIK

Datum: 9.1.2020

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sašo Rink

DIREKTOR

up