



EVROPSKA UNIJA  
KOHEZIJSKI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

»OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:  
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA«

## ANEKS ŠT. 21 K POGODBENEM SPORAZUMU št. 35103-83/2015-6

**OBCINA POSTOJNA  
LJUBLJANSKA CESTA 4  
SI-6230 POSTOJNA**

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 13053973  
Maticna številka: 5883512  
Transakcijski račun: SI56 01294-0100016345  
ki jo zastopa g.: Igor Marentic, Župan

in

**OBCINA PIVKA  
KOLODVORSKA CESTA 5  
SI-6257 PIVKA**

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 57255440  
Maticna številka: 5883563000  
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0009 167  
ki jo zastopa g.: Robert Smrdelj, Župan

v nadaljevanju »**narocnik**«

ter

**KOLEKTOR CPG D.O.O.  
INDUSTRIJSKA CESTA 2, KROMBERK,  
SI-5000 NOVA GORICA**

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI39716651  
Maticna številka: 5143497  
Transakcijski račun: SI56 0475 0000 0190 171  
ki ga zastopa g.: Kristijan MUGERLI, Direktor

v skupnem nastopu s partnerjem ADRIAING d.o.o., Ankaranska c. 7, 6000 Koper, GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper, CPK d.d., Ul. 15. maja 14, 6000 Koper in partnerjem KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija

v nadaljevanju »**izvajalec**«

1. Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je Obcina Postojna na podlagi pooblastila o izvedbi oziroma odlocanja v postopku oddaje javnega narocila za projekt **OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA, SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka**, za Obcino Postojna in Obcino Pivka izvedla javno narocilo za izvedbo gradbenih del »**OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA, SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka**«, objavljen na Portalu javnih narocil dne 26.04.2013, številka objave JN4964/2013 in Uradnem listu Evropske Unije dne 30.04.2013, številka objave 2013/S 084-141704, na podlagi katerega je bil najugodnejši ponudnik **CPG D.D. (zdaj Kolektor CPG d.o.o.) v skupnem nastopu s ponudniki ADRIAING d.o.o., Ankaranska c. 7, 6000 Koper, GRAFIST d.o.o., Sermin 7b,**



»OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:  
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA«

6000 Koper, CPK d.d., Ul. 15. maja 14, 6000 Koper in KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija

- je bil sklenjen dne 17.02.2016 pogodbeni sporazum št. 35103-83/2015-6
- je bil sklenjen dne 20.04.2016 Aneks št. 1 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca GINEX INTERNATIONAL gradbeni inženiring d.o.o.
- je bil sklenjen dne 18.05.2016 Aneks št. 2 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca TELEG-M d.o.o.
- je bil sklenjen dne 25.11.2016 Aneks št. 3 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca CMC EKOCON d.o.o.
- je bil sklenjen dne 20.12.2016 Aneks št. 4 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev ter nepredvidljivih fizicnih razmer
- je bil sklenjen dne 24.02.2017 Aneks št. 5 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalcev
- je bil sklenjen dne 29.03.2017 Aneks št. 6 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 31.05.2017 Aneks št. 7 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 29.09.2017 Aneks št. 8 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 06.11.2017 Aneks št. 9 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalcev
- je bil sklenjen dne 12.01.2018 Aneks št. 10 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na podaljšanje roka za dokončanje in na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 30.01.2018 Aneks št. 11 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 30.03.2018 Aneks št. 12 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nanaša na podaljšanje roka za dokončanje del
- je bil sklenjen dne 30.05.2018 Aneks št. 13 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na podaljšanje roka za dokončanje in na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 01.08.2018 Aneks št. 14 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na podaljšanje roka za dokončanje in na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 03.07.2019 Aneks št. 15 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na dopolnitev 21. točke pogodbenega sporazuma
- je bil sklenjen dne 19.07.2019 Aneks št. 16 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na podaljšanje roka za dokončanje
- je bil sklenjen dne 25.10.2019 Aneks št. 17 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca in dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je bil sklenjen dne 12.12.2019 Aneks št. 18 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, s katerim se ureja nova Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- je bil sklenjen dne 22.1.2020 Aneks št. 19 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, s katero se ureja imenovanje odgovorne predstavnice naročnika
- je bil sklenjen dne 20.2.2020 Aneks št. 20 k pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6, k ise nanaša na dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 50 in Zahtevke št. 50 ter njegovo dopolnitev skladno s clenom FIDIC RDECE KNJIGE za podaljšanje pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih del po pogodbenem sporazumu št. 35103-83/2015-6 z dne 17.2.2016.



»OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:  
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA«

2. Pogodbene stranke so sporazumne, da se spremeni 19. točka pogodbenega sporazuma, Aneksa št. 10, Aneksa št. 12, Aneksa št. 13, Aneksa št. 14, Aneksa št. 16 in se glasi:

19. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela za sklop 2 izvedel v skladu z naslednjimi roki:

**Izvajanje razpisanih del za SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka** bo predvidoma trajalo tisoč petinšestdeset (**2.022**) dni (maksimalni čas od sklenitve pogodbe pa do uvedbe v delo – 10 dni, **izgradnja – 1.649 dni** in rok za reklamacijo napak – 365 dni.

Pogodbene stranke so sporazumne, da se spremeni rok določen v podclenih posebnih FIDIC pogojev 1.1.3.3 in 8.2 (ob upoštevanju Dodatka k ponudbi) in se pravilno glasi: **1.649 dni**.

3. Vse druge točke pogodbenega sporazuma ter aneksa št. 1, aneksa št. 2, aneksa št. 3, aneksa št. 4, aneksa št. 5, aneksa št. 6, aneksa št. 7, aneksa št. 8, aneksa št. 9, aneksa št. 10, aneksa št. 11, aneksa št. 12, aneksa št. 13, aneksa št. 14, aneksa št. 15, aneksa št. 16, aneksa 17, aneksa 18, aneksa 19 in aneksa št. 20, ki ga točke tega sporazuma ne spreminjajo, ostanejo nespremenjene.

#### 4. Protikorupcijska klavzula

Pogodba ali aneks, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nicna.

5. Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.



EVROPSKA UNIJA  
KOHEZIJSKI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

»OSKRBA S PITNO VODO V PORECJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:  
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBCINAH POSTOJNA IN PIVKA«

7. Aneks je sestavljen v 8 (osmih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik, izvajalec in Ministrstvo za okolje in prostor vsak po 2 (dva) izvoda.

**NAROČNIK:**

**OBCINA POSTOJNA**

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:

Igor Marentic, Župan

PODPIS:



ŽIG:

Kraj in datum: Postojna, 29.5.2020

**OBCINA PIVKA**

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:

Robert Smrdelj, Župan

PODPIS:



ŽIG:

Kraj in datum: Pivka, 29.5.2020

IZVAJALEC: V/A-6871377-2013

**KOLEKTOR CPG d.o.o.**

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:

Kristijan MUGERLI, Direktor

popolnoma pooblaščen, da deluje v imenu skupine izvajalcev vodilnega partnerja KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica, s partnerjema ADRIAING d.o.o., Ankaranska c. 7, 6000 Koper, GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper, CPK d.d., Ul. 15. maja 14, 6000 Koper in partnerjem KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija

PODPIS:

**KOLEKTOR**  
Kolektor CPG d.o.o.

ŽIG:

2  
Industrijska cesta 2, Kromberk  
5000 Nova Gorica, Slovenija

Kraj in datum: 28.5.2020