

sklenjena med

**NAROČNIKOM:** **Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo**, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Identifikacijska številka za DDV: SI75827735

In

**IZVAJALCEM:**

**Vodilni partner:** **Inženiring biro d.o.o.**, Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Igor Špolar, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI 77167236

Številka TRR izvajalca : SI56 0451 5000 1452 889 pri NKBM d.d.

in

**Partner:**

**GRADAL, Bojan Sekereš s.p.**, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Bojan Sekereš, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI 50690612

Številka TRR izvajalca : SI56 0234 2009 2234 190 pri NLB d.d.

in

**Partner:**

**MANI d.o.o.**, Begunje 163, 1382 Begunje pri Cerknici, ki ga zastopa direktor Miloš Dernovšek, inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI13682261

Številka TRR izvajalca : SI56 0202 9001 3113 726 pri NLB d.d.

in

**Partner:**

**Aleš Vojska s.p., vodenje investicij**, Drenov grič 168a, 1360 Vrhnika, ki ga zastopa direktor Aleš Vojska, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska št. za DDV: SI32243952

SI56 1010 0005 4653 966 pri Banka Intesa  
Številka TRR izvajalca : Sanpaolo d.d.

## **1. člen**

Naročnik in izvajalec ugotavljata:

- da sta dne 07.03.2019 sklenila pogodbo DRSI št. 2431-18-410848/0, s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo inženirskih storitev pri investicijah na državnih cestah, na G+R cestah, Direkcije RS za infrastrukturo/2 v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti 332.184,09 EUR z DDV,
- da sta dne 10.09.2020 sklenila k pogodbi aneks številka 2431-18-410848/1 s katerim sta podaljšala pogodbeni rok izvedbe del.

## **2. člen**

Naročnik in izvajalec se strinjata, da se podaljša pogodbeni rok izvedbe del na investicijskem projektu številka 18-0005 URED R3-413/4910 Sv. Tomaž. Podrobnosti so razvidne iz priloge št. 1, ki je sestavni del tega aneksa.

### 3. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksov sklenjenih k tej pogodbi, ki niso spremenjena s tem aneksom, ostanejo nespremenjena.

### 4. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

### 5. člen

Ta aneks je napisan v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsak partner izvajalca en izvod, naročnik pa dva izvoda.


Maribor, dne 26. 03. 2021

#### IZVAJALEC:

Vodilni partner:

Inženiring biro d.o.o.

Igor Špolar  
direktor



Lendava, dne 29.3.2021

Partner:

GRADAL, Bojan Sekereš s.p.

Bojan Sekereš  
direktor



Begunje pri Cerknici, dne 31.3.2021

Partner:

MANI d.o.o.

Miloš Dernovšek  
direktor



Mani inženiring  
svetovanje,  
nepremičnine  
d.o.o.

Vrhnika, dne 30.03.2021

Partner:

Aleš Vojska s.p., vodenje investicij

Aleš Vojska  
direktor

POSLUJEM BREZ ŽIGA

Ljubljana, dne 02-04-2021

#### NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.  
direktorica



po pooblastilu

št. 02006-2/2020/29 z dne, 20. 10. 2020

Alojzij Boh, univ. dipl. inž. grad.

Priloga št. 1

Sklop št.	Št. projekta	Opis ukrepa	Naziv investicijskega projekta	Cesta/ Odsek	KM od	KM do	Ocenjena vrednost gradbenih del DRSI (EUR z DDV)	Ocenjena vrednost gradbenih del LOK.SKUP. oz. DARS (EUR z DDV)	SKUPAJ (EUR z DDV)	Vrednost inženirskih storitev (EUR z DDV)	Rok izvedbe del
12	09-0007	NOVO	Navezovalna cesta Ljubečna - AC priključek Celje (vzhod)	R3-725/7206	1+800	3+922	3.035.000	480.000	3.515.000	40.845,60	jan.22
13	18-0007	REKO	Cerkvenjak-Vitomarci-Gabrnik	R3-734/4121, R3-734/4123	0+000 4+200	0+800 5+689	2.890.000	590.000	3.480.000	34.099,00	mar.22
14	07-0037	OBVO	Obvoznica Vrhnika	R3-642/1146	/	/	2.100.000	1.300.000	3.400.000	41.480,00	dec.21
15	13-0001	KOLE	Ureditev DKP v Savinjski regiji: Kolesarska povezava Celje – Žalec	/	0+000	14+700	3.000.000	0	3.000.000	52.460,00	dec.23
16	10-0098	URED	URED R1-232 Ureditev ceste skozi Šalovce	R1-232/1314	3+600	5+350	1.710.000	710.000	2.420.000	41.140,00	dec.22
17	10-0156	KOLE	Kolesarska povezava most na Soči - Tolmin	G2-102/1040	6+800	1+460	2.244.000	0	2.244.000	35.380,00	dec.21
18	18-0004	URED	SKOZI BRUNŠVIK	R3-711/9013	3+780	5+380	1.500.000	500.000	2.000.000	23.783,90	jun.23
19	18-0006	URED	R2-432/1284 STOPERCE-GRDINA	R2-432/1284	7+771	9+859	1.250.000	550.000	1.800.000	24.375,60	jun.23
20	18-0005	URED	R3-713/4910 SV. TOMAŽ	R3-713/4910	11+150	12+090	1.240.000	440.000	1.680.000	25.199,99	dec.23
21	13-0061	OBVO	VZHODNA OBVOZNICA ORMOŽ	LC 303011, LC 304511	0+710 0+000	0+910 0+500	792.000	0	792.000	13.420,00	dec.21

VSOTA z DDV 332.184,09  
neto 272.282,04  
DDV 59.902,05