

NAROČNIK: DARS d.d. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije št. 4, ki ga zastopa Uprava

Identifikacijska št. za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri NKBM d.d.

in

IZVAJALEC: Sky Toll, a.s.,
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovaška Republika,
ki ga zastopa predsednik uprave Ing. Matej Okáli in podpredsednik uprave Ing. Robert Ševela, Ph.D.

Matična številka: 44500734

Identifikacijska št. za DDV: SK2022712153

Številka transakcijskega računa SK84 1100 0000 0029 2511 4017 odprt pri Tatra Banka,
Slovaška Republika

Skleneta

ANEKS št. 2, DARS št.: 1224/2021

k osnovni pogodbi DARS št. 813/2021

1. člen

Naročnik in Izvajalec uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 27. 5. 2021 sklenila pogodbo DARS št. 813/2021 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo vzpostavitve in delovanja sistema elektronska vinjeta;
- da sta dne 19. 8. 2021 sklenila aneks št. 1, DARS št. 1074/2021 k osnovni pogodbi zaradi vključitve dodatnega podizvajalca;
- da so bili pogodbeni roki, posamezni mejniki (1.2., 1.3., 1.4., 1.5. in 2.) za izvedbo projekta in začetek delovanja sistema e-vinjete v 5. členu osnovne pogodbe vezani na podpis pogodbe najpozneje do 1. 3. 2021;
- da je bila osnovna pogodba zaradi neutemeljenih zahtevkov za revizijo neizbranih ponudnikov sklenjena dne 27. 5. 2021, skoraj s 3 mesečno zamudo, zaradi česar se skladno s 5. členom osnovne pogodbe roki za posamezne mejnike sorazmerno podaljšajo;
- da je v skladu z zahtevami sklepa Vlade RS in Zakona o cestninjenju naročnik z izvajalcem uskladi možna skrajšanja pogodbenih rokov, ki bi omogočili uvedbo e-vinjete 1. 12. 2021;
- da je na podlagi poziva naročnika z dne 29. 6. 2021 izvajalec dne 28. 7. 2021 za namen skrajšanja rokov predložil ponudbo E_VIN-Predlog spremembe št. 001-SI VO5.00-28072021, Ref. št. CR 001, Različica 5.0;

- da je bil dne 30. 7. 2021 izvajalcu posredovan dopis 4.1/21-NŽČ-015 z dne 30. 7. 2021, s katerim je naročnik izvajalcu potrdil ponudbo E_VIN-Predlog spremembe št. 001-SI VO5.00-28072021 Ref. Št. CR 001, Različica 5.0;
- da so dne 9. 9. 2021 s predstavnikom izvajalca potekala pogajanja;
- da se pogodba spremeni na podlagi 2. točke 1. odstavka 95. člena ZIN-3 (Ur.l.RS, št. 91/15 in 14/18) in 10. člena osnovne pogodbe.

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se s tem aneksom naročajo dodatne storitve/dela po ponudbi E_VIN-Predlog spremembe št. 001-SI VO5.00-28072021 Ref. Št. CR 001, Različica 5.0, ki so potrebna za skrajšanje pogodbenih rokov po osnovi pogodbi.

3. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost dodatnih storitev/del, opredeljenih v 2. členu tega aneksa znaša:

Vrednost brez DDV:	728.753,75 EUR
22% DDV:	160.325,83 EUR
Skupna vrednost z DDV:	889.079,58 EUR

Naročnik bo dodatne storitve/dela, ki so predmet tega aneksa, plačal v pogodbenem roku po obojestranskem podpisu Prezemnega zapisnika o uspešnem prevzemu faze 1.

4. člen

Glede na ugotovitve iz predhodnih členov sta pogodbeni stranki soglasni, da se pogodbeni vrednosti za A. Vzpostavitev sistema elektronske vinjete in Skupna pogodbena vrednost za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete (v nadaljevanju tudi: skupna pogodbena vrednost, določeni v 12. členu osnovne pogodbe, spremenita tako, da znašata:

A. Vzpostavitev sistema elektronske vinjete
 vrednost brez DDV: 8.356.402,75 EUR
 znesek DDV: 1.838.408,61 EUR
 vrednost z DDV znaša: 10.194.811,36 EUR
 (z besedo: deset milijonov sto štiriindevetdeset tisoč osemsto enajst evrov in 36/100 EUR)

Skupna pogodbena vrednost za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete (v nadaljevanju tudi: skupna pogodbena vrednost):

vrednost brez DDV:	16.410.000,75 EUR
znesek DDV:	3.610.200,17 EUR
vrednost z DDV znaša:	20.020.200,92 EUR
(z besedo: dvajset milijonov dvajset tisoč dvesto evrov in 92/100 EUR)	

5. člen

Pogodbeni strani soglašata, da se 5. člen osnovne pogodbe spremeni tako, da se glasi:

Vzpostavitev sistema elektronske vinjete

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe.

Vzpostavitev sistema elektronske vinjete mora izvesti po posameznih mejnikih, upošteva naslednje roke:

Zap. št. mejnika	MEJNIK	ROK
0.	Priprava dokumentacije: Izvajalec mora pripraviti, uskladiti in predložiti naročniku v potrditev: <ul style="list-style-type: none">- vzpostavitevni dokument projekta,- projektni načrt,- plan obvladovanja tveganj,- načrt obvladovanja konfiguracije sistema,- plan testiranja- in plan šolanj, kot je določeno v Prilogi 1 Tehničnih specifikacij.	v roku 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe
1.1.A	Prodaja: Prikaz prototipov spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce	21. 6. 2021
1.1.B	Nadzor: Prikaz prototipov spletne aplikacije za tehnični nadzor ter prikaz delovanja opreme	23. 6. 2021
1.2.A	Začetek preizkusnega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce in centralnega sistema	17. 11. 2021
1.2.B	Začetek preizkusnega delovanja nadzorne opreme PNO in RNO	20. 1. 2022
1.2.C	Začetek preizkusnega delovanja nadzorne opreme SNO	27. 1. 2022
1.3.A	Začetek produkcijskega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce ter centralnega sistema v obsegu Prodaja - del A	1. 12. 2021
1.3.B	Začetek produkcijskega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce ter centralnega sistema v obsegu Prodaja - del B	27. 2. 2022
1.4.A	Začetek produkcijskega delovanja nadzornega sistema in s tem celotnega sistema elektronske vinjete v obsegu Nadzor - del A	1. 2. 2022
1.4.B	Začetek produkcijskega delovanja nadzornega sistema in s tem celotnega sistema elektronske vinjete v obsegu Nadzor - del B (vzpostavitev FAZE 1)	27. 2. 2022
1.5.	Obdobje post-produkcijskega delovanja	28. 2. 2022 do 27. 4. 2022
2.	Začetek produkcijskega delovanja FAZE 2	27. 5. 2022

Pogoj za prevzem vsakega posameznega mejnika je izpolnjevanje zahtev, kot za posamezen mejnik izhajajo iz Tehničnih specifikacij in E_VIN-Predlog spremembe št. 001-SI VO5.00-28072021 Ref. Št. CR 001, Različica 5.0.

6. člen

Pogodbeni strani ugotavljata, da se v 23. členu pogodbe spremeni vrednost del nominiranega podizvajalca in sicer TollNet a.s., Holušícká 2221/3, 148 00 Praha 4, Češka republika, matična številka: 29055059, davčna številka: CZ29055059, TRR: CZ0260000000006062740001, pri PFF Banka d.d. iz :

vrednost del brez DDV: 8.690.314,00 EUR
vrednost DDV: 1.911.869,08 EUR
vrednost del z DDV: 10.428.376,80 EUR

Nova pogodbeni vrednost podizvajalca znaša:

vrednost del brez DDV: 9.381.914,00 EUR
vrednost DDV: 2.064.021,08 EUR
vrednost del z DDV: 11.445.935,08 EUR

Podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil.

7. člen

Pogodbeni strani soglašata, da se 15. člen osnovne pogodbe spremeni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Izvajalec je dolžan naročniku izstaviti račun:

- za opravljena dela po mejniku 1.2, ko so zaključena testiranja in so potrjeni zapisniki o uspešno opravljenih testiranjih vseh treh podmejniov 1.2.A, 1.2.B in 1.2.C,
- za opravljena dela po mejniku 1.3, ko so zaključena testiranja in sta potrjena zapisnika o uspešno opravljenih testiranjih obeh podmejniov 1.3.A in 1.3.B ter
- za opravljena dela po mejniku 1.4, ko so zaključena testiranja in sta potrjena zapisnika o uspešno opravljenih testiranjih obeh podmejniov 1.4.A in 1.4.B.«

8. člen

Pogodbeni strani soglašata, da se 4., 5. in 6. alineja prvega odstavka 35. člena osnovne pogodbe spremenijo tako, da se glasijo:

»- za mejnik 1.2.A »Začetek preizkusnega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce in centralnega sistema« - v višini 2% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV; za mejnik 1.2.B »Začetek preizkusnega delovanja nadzorne opreme PNO in RNO« - v višini 2% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV; za mejnik 1.2.C »Začetek preizkusnega delovanja nadzorne opreme SNO« -v višini 1% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV;

- za mejnik 1.3.A »Začetek produkcijskega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce ter centralnega sistema v obsegu Prodaja - del A« - v višini 5% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV; za mejnik 1.3.B »Začetek produkcijskega delovanja spletne trgovine in spletne aplikacije za prodajalce ter centralnega sistema v obsegu Prodaja - del B« - v višini 5% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV;

- za mejnik 1.4.A »Začetek produkcijskega delovanja nadzornega sistema in s tem celotnega sistema elektronske vinjete v obsegu Nadzor - del A« - v višini 15% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV; za mejnik 1.4.B »Začetek produkcijskega delovanja nadzornega

sistema in s tem celotnega sistema elektronske vinjete v obsegu Nadzor - del B (vzpostavitev FAZE 1) - v višini 10% pogodbene vrednosti za vzpostavitev sistema elektronske vinjete z DDV.«

9. člen

Izvajalec mora v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjenega aneksa predložiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% vrednosti dodatnih del iz 3. člena tega aneksa z DDV ali pa dodatek k že predloženi garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katerim se bo povečala njena vrednost za 10 % vrednosti dodatnih del iz 3. člena tega aneksa z DDV. Veljavnost garancije za dobro izvedbo del mora v obeh primerih ostati nespremenjena.

10. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe in aneksa št. 1, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ali dopolnjujejo, ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi.

11. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih in enakovrednih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod aneksa.

Podpisano dne:

Podpisano dne: 26-10-2021

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Sky Toll, a.s.

DARS d.d.

Ing. Matej Okáli
predsednik uprave

Uprava DARS d.d.

dr. Peter Gašperšič
član uprave

mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave

Ing. Robert Ševela, Ph.D.
podpredsednik uprave

