

**Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG d.o.o.)**, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845, ID za DDV: SI75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki ga zastopata glavni direktor mag. Robert Tomazin in poslovni direktor Matjaž Juvančič (v nadaljevanju: naročnik)

In

Gozdarstvo Urbanc, d.o.o., Topolšica 196 B, 3325 Šoštanj, matična številka: 8972648000, davčna številka: 87176084, TRR: SI56 0468 2011 4443 595, ki ga zastopa Danica Urbanc (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

**ANEKS ŠT. 1 K POGODBI SEC\_2020-MB\_PL 0159 IZVAJANJU SEČNJE IN SPRAVILA LESA  
V GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE**

**1. Člen  
(uvodne določbe)**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- je Gozdarstvo Urbanc, d.o.o. pravni naslednik Gozdarstva Urbanc, Danica Urbanc, s.p., da sta dne 15.09.2021 Danica Urbanc s.p. in naročnik sklenila Pogodbo o izvajanju sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so lasti RS, št. SEC\_2020-MB\_PL 00159, (v nadaljevanju: pogodba);
- da je naročnik dne 06.09.2021 prejel s strani ZGS odločbo št. 3408-11-2502-C055/21,
- da je izvajalec po planskem javnem naročilu št. SEC\_2020-MB\_PL 159 pristal na izvedbo del, čeprav je v izreku C odločbe navedeno, da gre za potencialno nevarnost spodaj ležečih objektov,
- da zaradi spremembe načina izvedbe del, ki se razlikujejo od razpisnih pogojev; izvajalec storitev ne more opraviti na način, kot je bilo predvideno v razpisnih pogojih;
- da se zaradi dodatnega poseka in spravila GLS- potencialno nevarnih dreves za spodaj ležeče objekte v skupni količini 13,29 m<sup>3</sup> izvajalcu prizna dodatne stroške 7,52 EUR/m<sup>3</sup>;
- da sprememba pogodbe ne spreminja splošne narave javnega naročila, saj gre za istovrstne storitve, to je storitve sečnje in spravila;
- da so zaradi okoliščin iz 2. alineje tega člena izkazani utemeljeni razlogi za priznavanje dodatnega dela – posek in spravilo GLS- nevarnost podiranja dreves za spodaj ležeče objekte;
- da sklepata ta aneks na podlagi 14. člena pogodbe ter 95. člena ZJN-3.

**2. člen  
(predmet aneksa)**

Pogodbeni stranki se strinjata, da zaradi dodatnega poseka in spravila GLS- nevarnost podiranja dreves za spodaj ležeče objekte; izvajalcu prizna strošek v višini 7,52 EUR/m<sup>3</sup> za količino po pogodbi SEC\_2020-MB\_PL 00159 v višini bruto 13,29 m<sup>3</sup> izključno po odločbi 3408-11-2502-C055/21.

Zaradi navedenega v prvem odstavku tega člena se pogodbeni vrednost spremeni oz. poveča za 7,52,00 EUR/m<sup>3</sup> posekanih GLS po odločbi 3408-11-2502-C055/21.



**3. člen  
(končne določbe)**

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi, če niso v nasprotju s tem aneksom.

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod in je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: 3. 11. 2021

Podpisano dne:

5. 11. 2021

**IZVAJALEC:**

Gozdarstvo Urbanc d.o.o.

Danica Urbanc



**NAROČNIK:**

Slovenski državni gozdovi d.o.o

mag. Robert Tomazin  
glavni direktor

Matjaž Juvančič  
poslovni direktor



Slovenski državni gozdovi, d. o. o.  
Rožna ulica 39  
SI-1330 Kočevje