



BIOTEHNOLOŠKO  
STIČIŠČE  
NACIONALNEGA INŠTITUTA  
ZA BIOLOGIJO



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO  
NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

**NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,**  
matična št.: 5055784000,  
davčna številka: SI 83534784,  
ki jo zastopa prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica,  
(v nadaljevanju »**naročnik**«)

in

**KOLEKTOR KOLING d. o. o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,**  
matična številka: 1888188000,  
davčna številka: SI 62444689,  
ki ga zastopa direktor Tine Vadnal,  
(v nadaljevanju »**izvajalec**«)

skleneta

# ANEKS št. 4

H GRADBENI POGODBI ŠT. 768/2021



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,  
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI SKLAD ZA  
REGIONALNI RAZVOJ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska Unija iz Evropskega sklada  
za regionalni razvoj.

1. člen  
(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila (PJN, št. JN000315/2021-B01) sklenili Gradbeno pogodbo št. 768/2021 za izgradnjo biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo – BTS NIB, z dne 5. 7. 2021 (v nadaljevanju: Gradbena pogodba),
- sta dne 23. 8. 2021 h gradbeni pogodbi sklenili Aneks št.1 s katerim sta nominirali dodatnega podizvajalca;
- sta dne 7. 9. 2021 h gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 2 s katerim sta nominirali dodatna podizvajalca;
- sta dne 9.11.2021 h gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 3 s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- je naročnik dne 22. 10. 2021 prejel prošnjo za soglasje k uvedbi novih podizvajalcev IZOLACIJE PEVEC, izolacije energetskih sistemov, d.o.o., Jama 5, 1234 Mengeš in BENDRA-MONT, pleskarska in zaključna gradbena dela, d.o.o., Grbinska cesta 64, 1270 Litija;
- je naročnik dne 19.10.2021 prejel prošnjo za soglasje k uvedbi novega podizvajalca ELCOM Podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana;
- je naročnik dne 22. 10. 2021 prejel prošnjo za soglasje k uvedbi novih podizvajalcev SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o. Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem;
- je naročnik dne 29. 10. 2021 prejel prošnjo za soglasje k uvedbi novega podizvajalca TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana;
- da je naročnik po preveritvi predložene dokumentacije ugotovil, da navedeni podizvajalci izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, kot so bili določeni za podizvajalce v razpisni dokumentacije in je posledično podal soglasje k nominaciji podizvajalcev,
- je naročnik za vse podizvajalce preveril tudi obstoj izključitvenih razlogov v uradnih evidencah in ugotovil, da izključitveni razlogi niso podani,
- da se je v okviru izvajanja projekta pokazala potreba po modifikaciji načina obračunavanja izvedenih del oziroma plačilne dinamike ob izteku koledarskega leta v povezavi z bolj učinkovitim črpanjem sofinancerskih sredstev,
- sklepata ta aneks na podlagi 22. člena Pogodbe in 94. člena in pete točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

2. člen  
(Nominirani podizvajalci)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na koncu prvega odstavka 22. člena Pogodbe doda navedbo petih novih podizvajalcev, ki se glasi:

**»PODIZVAJALEC:**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Naziv:                           | <b>IZOLACIJE PEVEC d.o.o.</b> |
| Zakonit zastopnik:               | Aleš Pevec                    |
| Polni naslov:                    | Jama 5, 1234 Mengeš           |
| Matična številka:                | 5952727000                    |
| Davčna številka:                 | SI 42257778                   |
| Transakcijski račun:             | SI56 0230 0001 8797 742       |
| Banka:                           | NLB, d. d.                    |
| Vrsta del, ki jih bo opravljajl: | Izolacijska dela              |
| Predmet:                         | Izolacijska dela              |
| Količina:                        | 1 kpl                         |
| Vrednost:                        | 155.497,72 EUR brez DDV       |
| Kraj:                            | skladno s Pogodbo             |
| Rok izvedbe teh del:             | skladno s Pogodbo             |

**PODIZVAJALEC:**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Naziv:                           | <b>BENDRA-MONT d.o.o.</b>      |
| Zakonit zastopnik:               | Damjan Bendra                  |
| Polni naslov:                    | Grbinska cesta 64, 1270 Litija |
| Matična številka:                | 3343324000                     |
| Davčna številka:                 | SI 85715158                    |
| Transakcijski račun:             | SI56 0311 0100 0565 959        |
| Banka:                           | SKB d. d.                      |
| Vrsta del, ki jih bo opravljajl: | suhomontažna dela              |
| Predmet:                         | suhomontažna dela              |
| Količina:                        | 1 kpl                          |
| Vrednost:                        | 2.601,45 EUR brez DDV          |
| Kraj:                            | skladno s Pogodbo              |
| Rok izvedbe teh del:             | skladno s Pogodbo              |

**PODIZVAJALEC:**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv:                           | <b>ELCOM, d.o.o.</b>              |
| Zakonit zastopnik:               | Stanko Zorec                      |
| Polni naslov:                    | Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana |
| Matična številka:                | 5356326000                        |
| Davčna številka:                 | SI 12772755                       |
| Transakcijski račun:             | SI56 0292 3001 1228 181           |
| Banka:                           | NLB, d. d.                        |
| Vrsta del, ki jih bo opravljajl: | Elektroinstalacijska dela         |
| Predmet:                         | Elektroinstalacijska dela         |
| Količina:                        | 1 kpl                             |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Vrednost:            | 1.040.466,64 EUR brez DDV |
| Kraj:                | skladno s Pogodbo         |
| Rok izvedbe teh del: | skladno s Pogodbo         |

**PODIZVAJALEC:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Naziv:                          | <b>SLEMENŠEK d.o.o.</b>                |
| Zakonit zastopnik:              | Polonca Lačen Slemenšek                |
| Polni naslov:                   | Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem |
| Matična številka:               | 5610413000                             |
| Davčna številka:                | SI 49573462                            |
| Transakcijski račun:            | SI56 0247 0025 6849 043                |
| Banka:                          | NLB, d. d.                             |
| Vrsta del, ki jih bo opravljaj: | Varovanje gradbene jame z zagatnicami  |
| Predmet:                        | Varovanje gradbene jame z zagatnicami  |
| Količina:                       | 1 kpl                                  |
| Vrednost:                       | 15.800,00 EUR brez DDV                 |
| Kraj:                           | skladno s Pogodbo                      |
| Rok izvedbe teh del:            | skladno s Pogodbo                      |

**PODIZVAJALEC:**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Naziv:                          | <b>TISA d.o.o.</b>              |
| Zakonit zastopnik:              | Marko Šercer                    |
| Polni naslov:                   | Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana |
| Matična številka:               | 5307023000                      |
| Davčna številka:                | SI 64976858                     |
| Transakcijski račun:            | SI56 0400 1004 9671 652         |
| Banka:                          | NOVA KBM, d. d.                 |
| Vrsta del, ki jih bo opravljaj: | Arboristična dela               |
| Predmet:                        | Arboristična dela               |
| Količina:                       | 1 kpl                           |
| Vrednost:                       | 26.030,00 EUR brez DDV          |
| Kraj:                           | skladno s Pogodbo               |
| Rok izvedbe teh del:            | skladno s Pogodbo«              |

3. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se za potrebe učinkovitejšega črpanja sofinancerskih sredstev za potrebe realizacije investicije BTS-NIB 13. členu doda nov, 13. a člen, ki se glasi:

### 13. a člen

(način obračunavanja in plačila pogodbenih del ob izteku koledarskega leta)

Po predhodnem dogovoru pogodbenih strank lahko obračunsko obdobje ob koncu leta zajema tisto obdobje v tekočem mesecu, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.

Ob upoštevanju dogovorjenega obračunskega obdobja, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena, se vsebina 13. člena Gradbene pogodbe, spremenjenega z Aneksom št. 3, v preostalem besedilu uporablja smiselno.

Naročnik in izvajalec se ob upoštevanju dogovorjenega obračunskega obdobja, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena, sporazumno dogovorita o prilagoditvi plačilne dinamike definirane v 14. členu Gradbene pogodbe, spremenjene z Aneksom št. 3.

### 4. člen

(Končna določba)

Vse ostale določbe Gradbene pogodbe, Aneksa št. 1, Aneksa št. 2 in Aneksa št. 3 ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi, k njim pa so zavezani tudi novi podizvajalci IZOLACIJE PEVEC, izolacije energetskih sistemov, d.o.o., Jama 5, 1234 Mengeš, BENDRAMONT, pleskarska in zaključna gradbena dela, d.o.o., Grbinska cesta 64, 1270 Litija, ELCOM Podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino d.o.o., Litjska cesta 70, 1000 Ljubljana, TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana in SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o. Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem.

Aneks stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank. Ta aneks je sestavljen v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

11.11.2021

Št.: .....

Ljubljana, 11.11.2021

Št.: 1263/2021

**IZVAJALEC:**

**NAROČNIK:**

**KOLEKTOR KOLING d.o.o.**

**NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO**

Direktor:  
Tine Vadnal

Direktorica:  
prof. dr. Maja Ravnikar

**KOLEKTOR**  
KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Arkova ulica 43  
1270 Litija, Slovenija



PO POOBLASTILU DIREKTORJA

**Alenka Tomšič**

pomočnica direktorice za pravno in  
splošno področje ter javna naročila

STRAN 5

