

ANEKS št. 2431-17- 001223/1

ANEKS izvajalca št. 09. 54-17-2-011-01 rev. 550-01/11

DRSI: št. zadeve 43001-380/2017

sklenjena med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon.

in

IZVAJALCEM: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška, ki ga zastopa direktor Josip Purić

Identifikacijska št. za DDV: HR05146274847

HR79 2340 0091 1102 4315 3 Privredna banka Zagreb d.d.

HR38 2402 0061 1003 8781 1 Erste bank d.d.

HR29 2402 0061 5000 2031 0 Erste bank d.d.

HR55 2503 0071 1000 6487 1 Sberbank d.d.

HR83 2488 0011 1001 0882 7 BKS bank d.d.

HR92 2500 0091 1012 3067 4 Addiko Bank d.d.

HR76 2408 0021 1000 3793 6 Partner banka d.d.

HR42 4124 0031 1250 0063 8 KentBank d.d.

Številka TRR izvajalca : HR82 2360 0001 1024 2795 0 Zagrebačka banka d.d.

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata:

- da sta za izvedbo naročila Obnova cest G2-104/1137 Sp. Brnik-Moste, od km 5,020 do km 5,980 in G2-104/1138 Moste-Mengeš, od km 0,130 do km 1,810 ter od km 2,470 do km 3,030 dne 1.12.2017 sklenila pogodbo DRSI št. 2431-17- 001223/0.

2. člen

S tem aneksom se spremeni 3. člen pogodbe, tako da glasi:

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku petih (5) dni po uvedbi v delo. Izvajalec se obvezuje dela dokončati do: 07.06.2018. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

3. člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami iz tega aneksa.

4. člen

Vsa druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

5. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

6. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v treh izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

18-05-2018

IZVAJALEC:


GP KRK a.d.

Josip Purić

direktor

ug. 56-17-2-011-01

key. 550-01/17



18-05-2018

Ljubljana, dne ...

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Damir Topolko

direktor

