

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković
matična številka: 5874025000
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

LAVACO, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Roman Štrukelj
matična številka: 5935881000
identifikacijska številka za DDV: SI17874513
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

ANEKS 1

H GRADBENI POGODBI ZA UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA NA GRBI

1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:

- sta dne 3. 8. 2018 sklenile Gradbeno pogodbo za ureditev vrtičkarskega območja na Grbi št. pogodbe C7560-18-220049, št. dok.DS: 430-1241/2018-2 (v nadaljevanju: osnovna pogodba);
- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
- je v petem odstavku 6. člena osnovne pogodbe določeno, da je v primeru, če izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, dolžan pisno obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi;
- je izvajalec skladno s petim odstavkom 6. člena osnovne pogodbe v roku pisno obvestil naročnika o obstoju objektivnih razlogov za zamujanje z izvajanjem pogodbenih del in zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih del;
- se ta aneks k osnovni pogodbi sklepa zaradi podaljšanja roka dokončanja pogodbenih del iz objektivnih razlogov kot posledica vremenskih pogojev in spreminjanja in usklajevanja detajlov projektne dokumentacije zaradi umestitve medovitega vrta znotraj območja.

2. člen

Pogodbeni stranki se s tem aneksom dogovorita, da se podaljša rok za dokončanje pogodbenih del, določen v drugem odstavku 6. člena osnovne pogodbe, tako da mora izvajalec vsa pogodbeni dela **dokončati najkasneje do 20. 12. 2018.**

3. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena v veljavi.

4. člen

Izvajalec mora naročniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve tega aneksa predložiti novo nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, to je 36.941, 48 EUR.

Novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del, določenega v 2. členu tega aneksa.

5. člen

V primeru, da je pri sklenitvi ali pri izvajanju tega aneksa kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta aneks ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega aneksa oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

6. člen

Ta aneks je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

7. člen

Ta aneks je sestavljen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

Številka:

Številka pogodbe/aneksa: C7560-18-220049

Datum:

Številka dok. DS: 430-1241/2018-25

Datum:

30 -11- 2018

Izvajalec:

LAVACO, d.o.o.

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Direktor
Roman Štrukelj


LAVACO

Župan
Zoran Janković

