

NAROČNIK:

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
ki jo zastopa župan Bojan ŠROT
Matična številka: 5880360000, ID za DDV: SI56012390

PLAČNIKA:

VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje,
ki ga zastopa direktor Marko CVIKL

Matična številka: 5914540000, ID za DDV: SI45804109

in

ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje,
ki ga zastopa direktor mag. Aleksander MIRT

Matična številka: 5914531000, ID za DDV: SI31013180

(skupaj v nadaljevanju: naročnik)

ter

VOC CELJE d.o.o., Lava 42, 3000 CELJE,

ki ga zastopa direktor Roman MOŠKOTEVC

Matična številka: 5511941000, ID za DDV: SI23175141

(v nadaljevanju: izvajalec - vodilni partner)

in

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ,

ki ga zastopa direktor Branko ŽIBERNA

Matična številka: 5143802000, ID za DDV: SI 10466762

(v nadaljevanju: izvajalec - skupni partner)

sklepajo naslednji

ANEKS št. 7 h gradbeni pogodbi 75-07/16-VOC
»Obnova Muzejskega trga s pripadajočo komunalno infrastrukturo«

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo:

- da so dne 4.8.2016 sklenile gradbeno pogodbo za izvedbo javnega naročila gradnje »Obnova Muzejskega trga s pripadajočo komunalno infrastrukturo« št. pogodbe 687-2016 (v nadaljevanju: osnovna pogodba);
- da so dne 16.12.2016 sklenile Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi, dogovor o obsegu in ceni dodatnih del in dodatnega naročila ter ureditev razmerij glede podizvajalca;
- da so dne 30.5.2017 sklenile Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi in dogovor o obsegu in ceni dodatnih del;
- da so dne 13.10.2017 sklenile Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi ter dogovor o obsegu in ceni dodatnih del;
- da so dne 15.03.2018 sklenile Aneks št. 4 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi;
- da so dne 31.07.2018 sklenile Aneks št. 5 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi in ugotovitev spremembe podatkov glavnega izvajalca;
- da so dne 15.11.2018 sklenile Aneks št. 6 k osnovni pogodbi, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za končanje vseh obveznosti gradnje po osnovni pogodbi;

- da je izvajalec na podlagi 9. člena Osnovne pogodbe obvestil naročnika, da bo dela izvajal s podizvajalcem Stonex d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur in posređoval zahtevano dokumentacijo, zato je naročnik pred sklenitvijo tega aneksa za nominiranega novega podizvajalca preveril izpolnjevanje pogojev skladno z osnovno pogodbo, razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), zato se na podlagi naročnikove ugotovitve, da so vsi pogoji izpolnjeni, s tem aneksom uredijo razmerja glede tega podizvajalca.

2. člen

V 9. členu Osnovne pogodbe se doda navedba glede vključitve dodatnega podizvajalca:

»Izvajalec bo dela po tej pogodbi dodatno opravljal s podizvajalcem:

firma in sedež podizvajalca	davčna in matična številka	vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila)	opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec
STONEX, d.o.o. Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur	SI98527436 5820359000	7.578,35 EUR (brez DDV) 9.245,59 EUR (z DDV) 0,7 %	izdelava obloženih stopnic

3. člen

Vse ostale določbe Osnovne pogodbe, v katere ta aneks ne posega, ostanejo nespremenjene.

4. člen

Ta aneks je sklenjen v štirih vsebinsko identičnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbená stranka po dva izvoda.

Celje, 28-02-2019

NAROČNIK:

Mestna občina Celje
Bojan ŠROT, župan

po pooblastilu župana
Vladimir Ljubek



Celje,

IZVAJALEC:

VOC CELJE d.o.o.
Roman MOŠKOTEVC, direktor

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. po poobl.



VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o.

Št. zadeve: 4305-5/2016 (371-14/2016)

Št. pogodbe: 687/2016-7