

Pogodbeni stranki:

**NAROČNIK:** **DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.**  
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,  
ki jih zastopa direktor mag. Viljem Pozeb  
(v nadaljevanju: naročnik)  
ID za DDV: SI96254459

in

**IZVAJALEC:** **BSB inženiring d.o.o.**  
Spodnji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi  
ki ga zastopa direktor Borut Ramšak  
(v nadaljevanju: izvajalec)  
ID za DDV: SI65306066

sklepata naslednji

**ANEKS št. 2**  
**k pogodbi št. PG14-0202**

**1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 24.11.2014 sklenili pogodbo št. PG14-0202 za izvedbo gradbeno obrtniških in sanacijskih del na objektih DEM d.o.o. – SKLOP 1, z veljavnostjo do 2.2.2015,
- da izvajalec ni mogel izpolniti svoje pogodbene obveznosti v določenem roku zaradi neugodnih vremenskih razmer, kar pa ne vpliva na spremembo pogodbene cene.

Zaradi navedenega sklepata pogodbeni stranki Aneks št. 2 k pogodbi št. PG14-0202, kot je navedeno v nadaljevanju.

**2. člen**

Pogodbeni rok, opredeljen v osnovni pogodbi št. PG14-0202 se podaljša, določba 5. točke/3. odstavka pogodbe št. PG14-0202, pa se spremeni tako, da poslej glasi:

Izvajalec bo s pogodbo dogovorjena dela zaključil najkasneje do 29.5.2015.

### 3. člen

Vsa ostala določila pogodbe št. PG14-0202 ostanejo v veljavi.

### 4. člen

Ta aneks je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Aneks je sestavljen v štirih izvodih, od katerih prejmeta vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda podpisanega aneksa.

Selnica ob Dravi, 09-03-2015

Maribor, 11-03-2015

**IZVAJALEC:**  
BSB Inženiring d.o.o.

Direktor:  
Borut Ramšak



**NAROČNIK:**  
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Direktor:  
mag. Viljem Požeb

