

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković,
matična številka: 5874025000,
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

MAKRO 5 GRADNJE d. o. o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper - Capodistria, ki ga zastopa direktor
Igor Hvastja,
matična številka: 1786989000,
identifikacijska številka za DDV: SI69124841
(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednji

DODATEK ŠT. 6 H GRADBENI POGODBI ZA IZGRADNJO KOPALIŠČA ILIRIJA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 11. 2. 2022 sklenili Gradbeno pogodbo za izgradnjo kopališča Ilirija, številka dok. DS: 430-581/2021-34, številka pogodbe C7560-21-220077 (v nadaljevanju: osnovna pogodba);
- sta naročnik in izvajalec dne 27. 5. 2022 sklenila Dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, številka dokumenta DS: 430-581/2021-67, številka pogodbe in dodatka št. 1: C7560-21-220077 (v nadaljevanju: dodatek št. 1) zaradi nominacije podizvajalcev in denominacije enega podizvajalca;
- sta naročnik in izvajalec dne 23. 9. 2022 sklenila Dodatek št. 2 k osnovni pogodbi, številka dokumenta DS: 430-581/2021-79, številka pogodbe in dodatka št. 2: C7560-21-220077 (v nadaljevanju: dodatek št. 2) zaradi nominacije podizvajalcev;
- sta naročnik in izvajalec dne 6. 12. 2022 sklenila Dodatek št. 3 k osnovni pogodbi, številka dokumenta DS: 430-581/2021-84, številka pogodbe in dodatka št. 3: C7560-21-220077 (v nadaljevanju: dodatek št. 3) zaradi nominacije podizvajalca;
- sta naročnik in izvajalec dne 26. 1. 2023 sklenila Dodatek št. 4 k osnovni pogodbi, številka dokumenta DS: 430-581/2021-91, številka pogodbe in dodatka št. 4: C7560-21-220077 (v nadaljevanju: dodatek št. 4) zaradi nominacije podizvajalca in povečanja vrednosti del že nominiranega podizvajalca;
- sta naročnik in izvajalec dne 12. 4. 2023 sklenila Dodatek št. 5 k osnovni pogodbi, številka dokumenta DS: 430-581/2021-97, številka pogodbe in dodatka št. 5: C7560-21-220077 (v nadaljevanju: dodatek št. 5) zaradi nominacije podizvajalcev;
- je izvajalec z dopisom številka 370/2023 z dne 18. 4. 2023, evidentiranim pod številko 430-581/2021-101 naročniku predložil dokumentacijo za nominacijo podizvajalcev CEV INSTALACIJE d.o.o, DIMING d.o.o., ELAN INVENTA, d.o.o. in EPOKSI TLAKI HORVAT Rok Horvat s.p.;
- se cena pogodbenih del iz osnovne pogodbe in viri sredstev s tem dodatkom ne spreminjajo;
- so sredstva za plačilo preostanka del predvidena v okviru NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA, na proračunski postavki 081081 Ilirija - park športa.

2. člen

Pogodbeni stranki se s tem dodatkom dogovorita, da bo izvajalec pogodbenih del, poleg že nominiranih podizvajalcev, izvedel z naslednjimi dodatnimi podizvajalci:

- **CEV INSTALACIJE, d.o.o.**, Stegne 35, 1000 Ljubljana, matična številka: 3869415000, ID št. za DDV: SI40673049, ki bo izvedel dobavo in vgradnjo podtlačnega odvodnjavanja. Vrednost teh del znaša 150.946,10 EUR brez DDV. DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1;
- **DIMING d.o.o.**, Pot na Visoko 15R, 1261 Ljubljana - Dobrunje, matična številka: 3300919000, št. za DDV: SI78824079, ki bo izvedel krovsko-kleparska dela. Vrednost teh del znaša 1.138.655,54 EUR brez DDV. DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1;
- **ELAN INVENTA, d.o.o.**, Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, matična številka: 5436729000, ID št. za DDV: SI61182494, ki bo izvedel:
 - dobavo in montažo dviznih zaves ter dobavo in polaganje zaključnih zunanjih oblog v vrednosti 154.760,51 EUR brez DDV. DDV za ta dela ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1;
 - dobavo športne opreme in zaris igrišč v vrednosti 21.059,58 EUR z DDV,
- **EPOKSI TLAKI HORVAT Rok Horvat s.p.**, Zikova ulica 3, 1241 Kamnik, matična številka: 3844765000, ID št. za DDV: SI23532149, ki bo izvedel tlakarska dela. Vrednost teh del znaša 279.377,66 EUR brez DDV. DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik potrjene situacije podizvajalcev, navedenih v 2. členu tega dodatka, poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na transakcijski račun podizvajalcev:

- **CEV INSTALACIJE, d.o.o.**, na transakcijski račun št. SI56 0400 0027 7309 361 odprt pri banki N KBM d. d.;
- **DIMING d.o.o.**, na transakcijski račun št. SI56 0292 4026 3884 226 odprt pri banki NLB d.d.;
- **ELAN INVENTA, d.o.o.**, na transakcijski račun št. SI56 2900 0005 1120 991 odprt pri Unicredit banka Slovenija d.d.;
- **EPOKSI TLAKI HORVAT Rok Horvat s.p.**, na transakcijski račun št. SI56 0440 3011 4321 660 odprt pri banki NOVA KBM d. d.

4. člen

Izvajalec je naročniku priložil izjave vseh podizvajalcev iz prejšnjega člena tega dodatka, o njihovi zahtevi za neposredno plačilo.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenih podizvajalčevih računov/situacij s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcem iz prejšnjega člena tega dodatka.

5. člen

Če je pri sklenitvi tega dodatka kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku, posredniku, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta dodatek ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega dodatka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

6. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe, dodatka številka 1, 2, 3, 4 in 5, ki jih ta dodatek ne spreminja, ostanejo v veljavi nespremenjene.

7. člen

Ta dodatek je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

8. člen

Ta dodatek je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda.

DODATEK ŠT. 6 KOPALIŠČE JURJAN
Številka: P.2.117.DP.403/2023..

Datum: 2.6.2023

Izvajalec:
MAKRO 5 GRADNJE d. o. o.

Direktor
Igor Hvastja

Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ①
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

Številka pogodbe/dodatka: C7560-21-220077

Številka dok. DS: 430-581/2021-102

Datum: 07.06.2023

Naročnik:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan
Zoran Jankovič



