

**MESTNA OBČINA MARIBOR**, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa župan  
Aleksander Saša Arsenovič  
matična številka: 5883369000  
davčna številka: SI12709590  
(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

**IZVAJALEC: Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d.o.o.**, Zagrebška cesta 30,  
2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Tomaž Kavnik,  
matična številka: 5066310000  
ID za DDV: SI 71083715  
Številka TRR: SI56 0451 5000 0498 021 odprt pri NKBM d.d.  
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

skleneta naslednji

## **Dodatek št. 2**

**k pogodbi za izvedbo projekta »Ureditev Koseskega ulice« št. 41001-663/2018-52**

### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel konkurenčni postopek s pogajanji po b. točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3, na podlagi katerega je izbral izvajalca
- je bilo obvestilo o predhodni transparentnosti objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30.06.2022 pod številko objave JN004547/2022-L01;
- sta dne 21.12.2022 sklenili Pogodbo o izvedbi projekta »Ureditev Koseskega ulice št. pogodbe: 41001-663/2018-52, (v nadaljevanju: osnovna pogodba) in Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi št. 41001-663/2018-93 z dne 01.03.2023;
- je izvajalec z dopisom z dne 21.04.2023 naročniku, prejetem dne 21.04.2023, posredoval ponudbo za izvedbo dodatnih del (zamenjava dotrajanega plinovoda);
- se ta dodatek sklepa zaradi dodatno naročenih del s strani naročnika, kot to izhaja iz nadaljevanja dodatka;
- se pogodbeni cena s tem dodatkom spremeni, kot izhaja iz nadaljevanja dodatka.

### **2. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so dodatna dela nastala kot posledica gradbenih del, ki jih ni bilo mogoče načrtovati pred pričetkom gradnje oziroma so dela potrebna in smiselna za celovito dokončanje izvedbenih del, ki jih izvajalec del predlaga skladno s ponudbo št. ST/2791 z dne 21.04.2023.

Dodatek št. 2 se sklepa na podlagi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, saj potrebnih del iz ekonomskih iz tehničnih razlogov ni mogoče poveriti drugemu izvajalcu, prav tako bi to naročniku povzročilo velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov.

### 3. člen

Vrednost dodatnih del za izvedbo gradbenih del, kot je opredeljeno v predhodnem členu tega aneksa znaša:

Vrednost del po tem aneksu:	77.858,33 EUR
<u>DDV (22%):</u>	<u>17.128,83 EUR</u>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>105.119,52 EUR</b>

(stopettisočstodevetnajst 52/100 EUR)

DDV od vrednosti 77.858,33 EUR se za komunalno infrastrukturo (plinovod) obračuna in plača skladno z določili 76. a člena ZDDV-1.

Skupna vrednost pogodbenih del iz 3. člena gradbene pogodbe skupaj s tem aneksom tako znaša:

Vrednost:	970.503,83 EUR
<u>DDV (22%):</u>	<u>45.769,93 EUR</u>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.016.273,76 EUR</b>

(en milijon šestnajstisočdvetriinsedemdeset 76/100 EUR)

DDV od vrednosti 762.458,68 EUR se za komunalno infrastrukturo (kanalizacija za odpadne komunalne vode, vodovod in plinovod) obračuna in plača skladno z določili 76. a člena ZDDV-1.

### 4. člen

Izvajalec mora v skladu z 14. členom osnovne pogodbe naročniku v roku 10 (desetih) dni od sklenitve tega dodatka, kot pogoj za njegovo veljavnost, predložiti ustrezno povišano brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno in izterljivo še 30 dni po preteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne predloži novega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči veljano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po osnovni pogodbi.

#### 5. člen

Pogodbeni stranki, sta soglasni, da se s tem aneksom zaradi povečanega obsega del, ureja novi rok dokončanja del.

Stranki sta dogovorili rok dokončanja del 15.07.2023.

#### 6. člen

Vsa ostala določila iz osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena.

#### 7. člen

Ta Aneks stopi v veljavo, ko ga podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno povišano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določbami osnovne pogodbe in tega Aneksa.

Ta aneks je napisan v treh izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik, izvajalec pa en izvod.

Številka dodatka: 41001-663/2018-98

V Mariboru, dne 16-05-2023

Izvajalec:  
Javno podjetje Nigrad,  
komunalno podjetje d.o.o.

Direktor:  
Tomaž Kavnik

  
Javno podjetje Nigrad,  
komunalno podjetje, d.o.o.  
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

V Mariboru, dne 29-05-2023

Naročnik:  
Mestna občina Maribor



Aleksander Saša Arsenovič  
ZUPAN

Dr. Samo Peter Medved,