



OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
ki jo zastopa župan dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž.
Matična številka: 1365568000

ID za DDV: SI 24685844

TRR, št.: SI56 0136 0010 0009 425

v nadaljevanju »Naročnik«

in

ŠTAJERSKI INŽENIRING gradbeništvo, inženiring in tehnično svetovanje d. o. o., Hočka cesta
31H, 2311 Hoče,

ki ga zastopa direktor Urh Klevže

Matična številka 1808656000

ID za DDV: SI 90241690

TRR, št.: SI56 1910 0001 1400 658

v nadaljevanju »Inženir«

sklepata naslednji

ANEKS ŠT. 4 K POGODBI št.: 43001-0023/2020

Za javno naročilo Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA HOČE-SLIVNICA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- sta dne 12. 4. 2021 sklenili pogodbo za storitev svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica;
- sta dne 4. 4. 2022 sklenili aneks št. 1 k navedeni pogodbi;
- sta dne 11. 5. 2022 sklenili aneks št. 2 k navedeni pogodbi;
- sta dne 2. 12. 2022 sklenili aneks št. 3 k navedeni pogodbi;
- se je izvajalcu GOI del podaljšal rok izvedbe, zaradi česar se sklepa ta aneks;
- je podlaga za sklenitev tega aneksa 1. točka 1. odstavek 95. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

2. člen

Spremeni se 9. člen pogodbe, ki se sedaj glasi:

Naročnik in Inženir sta se dogovorila, da je rok veljavnosti pogodbe in rok izvajanja storitev Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta predvidoma tisoč trinajst (1013) dni



(maksimalni čas od odprave odložnega pogoja iz 12. člena pogodbe, ki je izpolnjen z dnem 21. 1. 2022 do uvedbe v delo – 28 dni, izgradnja - 620 dni in rok za reklamacijo 365 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA HOČE-SLIVNICA«.

V primeru podaljšanja Roka za dokončanje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak traja več kot 20 dni, ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 20 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 1013 dni x število dni podaljšanja.

3. člen

Na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena se povečanje pogodbene cene izračuna na naslednji način:

Pogodbena cena z DDV 78.068,90 EUR : 1013 dni x 122 dni = **9.402,54 €**

4. člen

Pogodbena vrednost je naslednja:

- pogodbena cena brez DDV	EUR <u>71.697,90</u>
- znesek DDV po stopnji 22 %	EUR <u>15.773,54</u>
- pogodbena cena vključno z DDV	EUR <u>87.471,44 €</u>

(z besedo: **sedeminosemdeset tisoč štiristoenainsedemdeset EUR in 44/100**)

5. člen

Spremeni se 10. členi pogodbe, ki se sedaj glasi:

Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora **biti veljavno tisoč sto tri (1103) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za uvedbo v delo – 28 dni, rok za dokončanje del šeststo dvajset (620) dni ter rok za reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok – 90 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA HOČE-SLIVNICA.**

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora inženir v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, v skladu s spremembo pogodbe.

V primeru podaljšanja Roka za dokončanje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak traja več kot 20 dni, ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 20 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 1.013 dni x število dni podaljšanja.



6. člen

Aneks št. 4 je podpisan v štirih (4) izvodih od katerega vsaka pogodbeni stranka prejme po dva (2) izvoda.

7. člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata ta aneks.

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbeni stranka in po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

NAROČNIK:

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

OBČINA HOČE-SLIVNICA

Dr. Marko Soršak, župan

Podpis:

Žig:

Kraj in datum:

Hoče, 12.7.2023



INŽENIR:

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

ŠTAJERSKI INŽENIRING d. o. o.

Urh Klevže, direktor

Podpis:

Žig:

Kraj in datum:

Hoče, 10.07.2023



