

sklenjen med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Bojan Tičar

In

IZVAJALCEM: Kolektor CPG, d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberg, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa direktor Kristjan Mugerli
Identifikacijska št. za DDV: SI 39716651
MŠ 5143497000
Številka TRR izvajalca: SI56 0475 0000 0190 171 Nova KBM d.d.
Vodilni partner
in
Trgograd, d.o.o., Litija, Breg pri Litiji, 1270 Litija,
ki ga zastopa direktor Tomo Kres
Identifikacijska št. za DDV: SI 74286803
MŠ 5567548000
Številka TRR izvajalca: SI56 0202 3025 3963 662 NLB d.d.
Partner

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da sta dne 23.01.2023 sklenila pogodbo občno Vrhnika št. 351-55/2022-1, s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del:

Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Vrhnika, 1. faza: Sinja Gorica – meja občine Vrhnika z občino Horjul

2. člen

S tem aneksom se spremeni 3. člen pogodbe, tako da spremenijo roki za dokončanje gradbenih del, kot sledi:

- Gradbena dela na odsekih B, C, D, T in na križišču stara Vrhnika, ki jih zajemajo upravičeni stroški Občine Vrhnika (kohezija) morajo biti zaključeni do 25. 10. 2023. Rok za pridobitev dovoljenja za neomejeno uporabo (14 dni) in potrdila o kvalitativnem prevzemu in končni finančni poravnavi za zgrajeno kolesarsko stezo je 30.11.2023.
- Končni rok, za izvedbo vseh ostalih pogodbenih obveznosti (gradnja, pridobitev dovoljenj za neomejeno uporabo ter potrdila o kvalitativnem prevzemu in končni finančni poravnavi), na oseh A, B, C, D, T in križišče Stara Vrhnika, je 30.06.2024. Rok za pridobitev dovoljenja za neomejeno uporabo (14 dni) in potrdila o kvalitativnem prevzemu in končni finančni poravnavi je 31.8.2024.

Kot zaključek dokončanja gradbenih del se šteje obvestilo izvajalca, da je zaključil z deli.

3. člen

S tem aneksom se spremeni 19. člen pogodbe tako, da se spremeni vodja gradnje na projektu. Novi vodja gradnje na predmetnem projektu je Damjan Lampe.

4. člen

S tem aneksom se opredeljuje vrednost dodatnih in več del, ki so potrebna za izvedbo predmetnega projekta. Dodatna dela so opredeljena v predračunih (P161/2023 – vrednost 8.756,80 EUR; P189/2023 – vrednost 1.559,38 EUR; P192/2023 – vrednost 157.138,59 EUR; P198/2023 – vrednost 157.740,19 EUR; vse brez DDV). Vse skupaj znaša vrednost 325.194,96 EUR brez DDV. Nepredvidena, dodatna in več dela bodo financirana iz fonda nepredvidenih del, ki so opredeljena v osnovni pogodbi. Pogodbena vrednost iz 2. člena pogodbe ostaja nespremenjena.

5. člen

S tem aneksom se dopolni 9. člen pogodbe, tako da se nominira dodatni podizvajalec Hmezad – TMT d.o.o..

1. HMEZAD-TMT, d.o.o. Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, TRR SI56 6000 0000 1280 956
Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel:
Gradbeno obrtniška dela vključno z 10% nepredvidenih del.
v višini 263.509,22 € (brez DDV), oziroma 321.481,25 € (z DDV).

V osnovni pogodbi so v 9. členu pogodbe opredeljeni podizvajalci V3, d.o.o., HIP PLUS d.o.o., KPL d.o.o. in PROHOUS d.o.o., vsi navedeni so odstopili od pogodbe. Dodatno je vodilni partner predložil vlogo (V/1-325/39-2022), z dne 27.7.2023) za soglasje k nominaciji podizvajalca HMEZAD-TMT, d.o.o., ki bo delo izvedel s podizvajalcem Lavaco, d.o.o.

6. člen

Vsa druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

7. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

8. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v štirih izvodih, od katerih prejmeta parterja izvajalca po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

NOVA GORICA
kraj

dne 06 -10- 2023

Ljubljana, dne 16 -10- 2023

IZVAJALEC:
Vodilni partner
Kolektor CPG, d.o.o.

Kristjan Mugerli
direktor

KOLEKTOR

Kolektor CPG d.o.o.
Industrijska cesta 2, Kromberk


Partner 5000 Nova Gorica, Slovenija 1
Trigograd, d.o.o

Tomo Kres
direktor

TRIGOGRAD

Trigograd d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56, 1270 Litija

NAROČNIK:
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Bojan Tičar
direktor



4